

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	8					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☒	PARA PAGO	☒	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/08/2026		Hasta:	31/08/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/08/2026		Hasta:	31/08/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	26AS151F2536		
	☒	FECHA DE SUSCRIPCION:	29/10/2025		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Convenio Interadministrativo		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			26AS151F2536- YALI Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP I		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			19/01/2026		
OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de YALÍ - Antioquia, no certificado en educación, para la vigencia 2026.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		MUNICIPIO DE YALI		
	NIT		NIT 890.980.964-8		
VALOR [\$]:	INICIAL:		QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L (\$527.541.529)		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
		1	\$134.930.006	20.8%	
	VALOR TOTAL:		SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$662.471.535)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC UApA NUMERO:		4500066281 \$ 205.741.196		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		16/01/2026		
	RPC Departamento NUMERO:		4500066280 \$ 321.800.333		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		16/01/2026		
	RPC Departamento NUMERO (ADICION):		4500066892 \$ 134.930.006		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		13/03/2026		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL	El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el recurso asignado en el convenio			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
		19/01/2026		30/11/2026	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/11/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		MARTHA PATRICIA ARANGO RODRÍGUEZ (Técnico) YOLIMA PEREZ CARVAJAL (Financiero) DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA (Jurídico) Designación con radicado N°2026020002636 del 16/01/2026 CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RIOS (Financiero) Designación con radicado N° 2026020022302 del 16/06/2026		
			N/A		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:				
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			95.3%		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			95,06%		

% DE EJECUCION FISICA Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante el periodo informado de acuerdo a las establecidas en el mismo. El municipio realizó el suministro de 103.924 raciones de las 108.942 establecidas en el convenio inicial más las adicionadas.

% DE EJECUCION DE RECURSOS: Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la fecha, de acuerdo a la cláusula tercera - compromisos de los convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de desembolso de los recursos.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se encuentra el municipio de YALÍ. Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 9. de la Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 del 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos del Departamento dirigidos al programa, al municipio mediante la celebración del convenio interadministrativo N°26AS151F2536 para que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su contratista u operador del PAE con total independencia y autonomía.

Los recursos asignados en este convenio interadministrativo deberán ser utilizados dentro del esquema de bolsa común que conforme el municipio para la operación del programa, con lo que se busca permitir aunar esfuerzos para el financiamiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

En el ejercicio del valor a cofinanciar con los recursos del departamento y los provenientes del PGN, se priorizó el valor de los víveres que conforman los menús del ciclo de menú y el reconocimiento al personal manipulador de alimentos, ítems estos que deben ser priorizados por el municipio en la destinación de los recursos del convenio interadministrativo. No obstante, de llegar a presentarse saldos, se debe contemplar su destinación para los demás ítems contemplados en el Decreto 1852 de 2015.

El 19 de marzo de 2026 se suscribe OtroSí N°1 con el municipio de YALI a fin de propender por la continuidad en la prestación del servicio con el Programa de Alimentación Escolar PAE, mediante el cual se realiza adición para la entrega de 18.699 raciones, durante 23 días calendario escolar, sin superar 813 raciones diarias en la modalidad regular mayoritario, con la entrega de complemento alimentario de acuerdo a la modalidad seleccionada por el Municipio.

El convenio queda establecido para la entrega total de 108.942 raciones, para la atención durante 134 días calendario escolar o hasta agotar las raciones, sin superar 813 raciones diarias en jornada regular JR, con un valor del convenio equivalente a SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$662.471.535), quedando el actual convenio de la siguiente manera:

CONVENIO	MODALIDAD PAE	Beneficiarios	Días calendario Escolar	Raciones totales	Valor
Inicial	REGULAR	813	111	90.243	\$ 527.541.529
Adición	REGULAR	813	23	18.699	\$ 134.930.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO			134	108.942	\$ 662.471.535

Para la operación del programa el Municipio priorizó las sedes educativas donde se implementa el Programa de Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada sede, al igual que la modalidad de atención del servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

N° sedes RPS	N° sedes RI	N° sedes CCT	Total sedes priorizadas	N° cupos RPS	N° cupos RI	N° cupos CCT	Total cupos
16	0	0	16	813	0	0	813

Respecto al personal manipulador de alimentos, el municipio solicitó al operador seleccionado, contar con el personal manipulador de alimentos suficiente que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

Tipo de contrato	N° manipuladoras urbana	N° manipuladoras rural
Obra labor	5	12

El municipio constituyó la bolsa común para la operación del PAE, tal como se reporta en el contrato celebrado, detallando las fuentes de financiación y su destinación. Según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, los recursos se distribuyen de la siguiente manera:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

APORTES MUNICIPIO: El valor de los aportes del municipio es por el valor de **SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$ 633.049.811)** distribuidos de la siguiente manera:

APORTES	GOBERNACION	MUNICIPIO
OPERACIÓN PAE	\$ 369.602.840,52	\$ 20.176.529,94
MANIPULADORAS DE ALIMENTOS	\$ 151.192.928,00	\$ 15.393.322,70
DOTACION ASEO	\$ 6.745.740,48	\$ 8.343.268,00
MENAJE	\$ 0,00	\$ 61.595.181,36
TOTAL	\$ 527.541.509,00	\$ 105.508.302,00

Partiendo de lo establecido en el convenio interadministrativo suscrito para la operación del PAE vigencia 2026, buscando con el presupuesto del mismo que el municipio reúna las fuentes de financiación que apalancan y permiten el funcionamiento y operación del PAE en el esquema de bolsa común, asegurando y garantizando su mejor uso y distribución, el municipio envía el formato del Certificado de Bolsa Común en el cual se evidencia las fuentes de financiación y su destinación, para la operación del PAE vigencia 2026.

4. EJECUCIÓN DE TODOS LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO DEL PAE QUE CONFORMAN LA BOLSA COMÚN													
NO SE DILIGENCIA ESTÁ FORMULADO													
FUENTES DE FINANCIACIÓN	TOTALES	1) Compra de alimentos (Viveres) e industrializada	2) Contratación del personal.	3) Capacitaciones personal manipulador de alimentos.	4) Evaluación personal manipulador de alimentos. (Exámenes Medicos)	5) Dotación personal manipulador de alimentos.	6) Transporte de alimentos (Viveres).	7) Dotación de menaje, equipos y utensilios requeridos para la prestación del servicio.	8) Dotación de insumos e implementos de aseo.	9) Suministro de combustible para la preparación de los alimentos. (Gas, energía)	10) Contratación para la provisión del servicio de alimentación escolar.	11) Construcción y mejoramiento de infraestructura para el almacenamiento, distribución, consumo e instalaciones sanitarias de las I.E.	12) Supervisión, interventoría, monitoreo y control de la prestación del servicio del programa. (ejemplo Entice PAE)
1) Recursos <u>SGP Asignación Especial</u> Alimentación Escolar. Distribuidos por DNP y asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP a los Municipios y Distritos.	16,832,887	0	0	0	0	0	11,766,744	0	0	0	0	0	6,066,143
2) Recursos <u>SGP Otras Participaciones (Prestación del Servicio, Calidad Matrícula Oficial, Propósito General)</u> . Distribuidos por DNP a Municipios y Distritos y asignados por MEN a ETC y las Instituciones Educativas, y MHCP a los Municipios y Distritos.	65,972,639	0	2,000,000	2,210,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	6,309,009	0	0	0	0,000,000
3) Recursos <u>SGR Asignación definida de conformidad con los proyectos</u> formulados por las Entidades Territoriales y aprobados por los OCAD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Recursos Convenio <u>Departamento de Antioquia</u> .	386,602,524	133,262,624	0	0	0	0	0	25,094,000	0	0	0	0	0
5) Recursos <u>Propios Municipio</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) <u>Otras fuentes</u> de financiación como: sector privado, cooperativo o no gubernamental, del nivel nacional y/o internacional y cajas de compensación.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	447,228,452	318,852,460	41,049,390	2,210,000	3,808,000	3,655,000	20,351,167	36,008,200	6,309,009	-	-	-	14,985,226

En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 22/01/2026. De acuerdo con la modalidad de atención a la fecha de corte del presente informe el municipio presentó soportes donde se relaciona la siguiente ejecución de raciones:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Raciones Jornada regular

Periodo Consumo	Días	Modalidad*	Cupos	Raciones
22/01/2026 AL 30/01/2026	7	RPS	813	5691
02/02/2026 AL 13/02/2026	10	RPS	799	7990
16/02/2026 AL 27/02/2026	10	RPS	813	8130
02/03/2026 AL 13/03/2026	10	RPS	813	8130
16/03/2026 AL 27/03/2026	9	RPS	813	7317
06/04/2026 AL 17/04/2026	10	RPS	813	8130
20/04/2026 AL 30/04/2026	9	RPS	813	7317
04/05/2026 AL 15/05/2026	10	RPS	813	8130
19/05/2026 AL 29/05/2026	9	RPS	813	7317
01/06/2026 AL 12/06/2026	9	RPS	813	7317
06/07/2026 AL 17/07/2026	9	RPS	813	7317
21/07/2026 AL 31/07/2026	9	RPS	813	7317
03/08/2026 AL 14/08/2026	9	RPS	813	7317
18/08/2026 AL 28/08/2026	9	RPS	813	7317
Total raciones	129			103.924

* Ración Preparada en Sitio – RPS

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Para la elaboración del informe de seguimiento N°8 y desembolso N°2, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en cuanto a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del servicio, desde lo técnico Martha Patricia Arango Rodríguez, desde lo jurídico Diana Janeth Serna Saldarriaga con designación con radicado N°2026020002636 del 16/01/2026, y desde lo financiero Claudia Patricia Bedoya Ríos, designación con radicado N°2026020022302 del 16/06/2026.

En el mes de marzo se efectuó el **PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al 70% de los recursos iniciales del convenio; de acuerdo con la cláusula séptima: forma de desembolso de los recursos, el Municipio presentó los documentos de la contratación para la prestación del servicio, a través del radicado N°2026010081956 del 18/02/2026, una vez verificados por los roles técnico, jurídico y financiero se avaló el desembolso a través del radicado N°2026030075551 del 20/03/2026.

El Municipio presentó en el mes de junio los documentos que evidencian el pago del 40% de los recursos del primer desembolso, a través del radicado N°2026010288218 del 01/06/2026, durante el mes de julio y agosto presentó los últimos soportes requeridos, los cuales fueron verificados por los roles técnico, jurídico y financiero y se avaló el **SEGUNDO DESEMBOLSO** correspondiente al 30% del recurso inicial del convenio, más los recursos de la adición.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

Para la ejecución del convenio, el municipio publicó en la plataforma SECOP I el proceso competitivo de selección 001-2026, como se indica en el siguiente cuadro resumen:

Nº PROCESO SECOP	Nº CONVENIO	NOMBRE OPERADOR/ CEDULA O NIT	VALOR CONTRATO	DIAS CONTRATADOS	PLAZO EJECUCIÓN	VALOR DE LA RACIÓN
PROCESO COMPETITIVO DE SELECCION 001-2026	ESAL- 001-SG-2026	FUNDACION CORPORACION VIDA SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT: 811042980-5	\$ 633.049.811	111 días Calendario Escolar	Desde la suscripción del acta de inicio y por un periodo de (111) días calendario escolar, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2026	\$3.792
			\$161.916.007 ADICION	23 días calendario escolar	23 días calendario escolar	
TOTAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO			\$ 794.965.818	134 días calendario escolar	08/09/2026	\$3.792

*El municipio con recursos propios adicionó \$26.986.001.

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	95.3%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	56.26%

Se evidencia en los soportes de pago al operador en el sistema de carpetas, comprobantes de egreso No 00480 por valor de \$ 215.746.897 y egreso No 00490 por valor de \$ 231.481.554.

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Ejecutar el objeto del convenio de conformidad con el alcance y con sujeción a los lineamientos técnicos y administrativos que rigen la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE y los ciclos de menú diseñados por el Departamento de Antioquia, disponiendo para ello de las acciones administrativas, operativas, económicas y contractuales necesarias para la entrega efectiva del	13%	95.3%	Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I Oficio verificación documentación por la supervisión colegiada con radicado N° 2026030075551	Para garantizar el cumplimiento del objeto del convenio para la operación del PAE, el municipio de YALÍ publicó en la plataforma del SECOP I proceso de contratación Régimen Especial N° PROCESO COMPETITIVO DE SELECCION 001-2026, suscrito el 19/01/2026, el cual fue adjudicado a FUNDACION CORPORACION VIDA SOCIAL identificado con NIT. 811042980-5, representada por JOHN FREDY ARANGO TOBON, identificado legalmente con cédula de ciudadanía 8.357.058; por un valor inicial de \$633.049.811. Para la

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
<p>complemento alimentario bajo cualquiera de las modalidades de atención del establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Modalidad preparada en sitio, como principio general para la atención. Comida caliente transportada, en caso tal que no se cuente con las condiciones para la implementación de la modalidad preparada en sitio. Modalidad industrializada, debe considerarse como última opción teniendo en cuenta las condiciones para su implementación (Artículo 6 Resolución UApA 0335 de 2021, Anexo técnico Alimentación Saludable y Sostenible en el PAE numeral 4.1.3) Esta modalidad deberá estar debidamente soportada y con acta de Comité Territorial de Planeación y Seguimiento estableciendo el periodo de tiempo durante el cual se implementará, información que deberá ser enviada a la supervisión previamente para verificar la pertinencia y 			del 20/03/2026	<p>ejecución de 111 días calendario escolar.</p> <p>Fecha de inicio: 20/01/2026</p> <p>-Objeto: <i>INTEGRAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE YALI ANTIOQUIA.</i></p> <p>El municipio de YALI por medio del acta de Designación de supervisión expedida el 20/01/2026 delega la supervisión al Secretario General y de Gobierno, señor ROBINSON ANDRES MUNERA ROLDAN.</p> <p>Acta de Inicio del 20 de enero de 2026</p> <p>El contrato tiene como finalidad la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio, mediante la contratación del suministro de alimentos y la preparación de raciones para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales. Asimismo, el contrato incluye la contratación de personal manipulador de alimentos, encargado de la preparación de las raciones en las sedes educativas. Este personal será vinculado por el operador del programa bajo modalidades laborales permitidas por la normativa vigente, con jornadas parciales y con el cumplimiento de las obligaciones laborales correspondientes, tales como afiliación a la seguridad social y reconocimiento de las prestaciones</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
<p>cumplimiento de requisitos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los municipios deben generar los mecanismos para garantizar, junto al operador, la adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y a sus organizaciones, en el porcentaje mínimo de compra local establecido en la legislación nacional vigente, destinado a la compra de alimentos. Soportando las mismas con los documentos que sean indicados por el Departamento de Antioquia. Deberá atenderse los beneficiarios matriculados de forma oficial en el SIMAT que cumplan los criterios de priorización realizando el registro de la estrategia de Alimentación Escolar (caracterización) según la Resolución 00335 de 2021, Resolución 18858 del 2018 y Resolución 374 de 2024, sin superar los cupos definidos diariamente y durante los días del calendario escolar, para la modalidad regular y la 				<p>legales.</p> <p>Igualmente, el operador debe proporcionar la dotación necesaria para la manipulación, almacenamiento y transporte de los víveres, con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y el cumplimiento de los lineamientos del programa. El contratista también debe garantizar los medios de transporte adecuados para la distribución de los alimentos, la correcta organización de los víveres por institución educativa y el descargue oportuno de los productos.</p> <p>Los documentos relacionados con la contratación del operador, fueron verificados por el quipo supervisor del convenio Interadministrativo mediante oficio radicado N°2026030075551 del 20/03/2026</p> <p>Resumen del proceso de contratación adelantando en el municipio:</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN																										
modalidad de jornada única (Si aplica JU), diligenciando los formatos indicados por la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA y por la Entidad Territorial Certificada – ETC.				<table><tr><td>Contrato</td><td>ESAL 001- SG-2026</td></tr><tr><td>Representante legal:</td><td>JOHN FREDY ARANGO TOBON</td></tr><tr><td>Cédula del representante legal:</td><td>CC. 8.357.058</td></tr><tr><td>Tipo de contrato:</td><td>CONVENIO DE ASOCIACION</td></tr><tr><td>N° proceso SECOP I:</td><td>PROCESO COMPETITIVO DE SELECCION 001-2026</td></tr><tr><td>Tipo de proceso:</td><td>Régimen Especial</td></tr><tr><td>Acto administrativo incorporación recursos</td><td>Decreto N°100-0145 de 10/11/2025 por \$ 527.541.529</td></tr><tr><td>Recursos Convenio</td><td>\$ 527.541.529</td></tr><tr><td>Recursos Municipio</td><td>\$ 105.508.282</td></tr><tr><td>Recursos operador (Convenio Interadmon)</td><td>No aplica</td></tr><tr><td>CDP</td><td>N°00002 del 02/01/2026 por \$ 633.049.811</td></tr><tr><td>RPC</td><td>N°00050 del 19/01/2026 por \$ 633.049.811</td></tr><tr><td>Póliza de cumplimiento y RCE</td><td>N° M-100288684 y No. M-100075405 anexo 1 de Seguros Mundial del 23/01/2026</td></tr></table>	Contrato	ESAL 001- SG-2026	Representante legal:	JOHN FREDY ARANGO TOBON	Cédula del representante legal:	CC. 8.357.058	Tipo de contrato:	CONVENIO DE ASOCIACION	N° proceso SECOP I:	PROCESO COMPETITIVO DE SELECCION 001-2026	Tipo de proceso:	Régimen Especial	Acto administrativo incorporación recursos	Decreto N°100-0145 de 10/11/2025 por \$ 527.541.529	Recursos Convenio	\$ 527.541.529	Recursos Municipio	\$ 105.508.282	Recursos operador (Convenio Interadmon)	No aplica	CDP	N°00002 del 02/01/2026 por \$ 633.049.811	RPC	N°00050 del 19/01/2026 por \$ 633.049.811	Póliza de cumplimiento y RCE	N° M-100288684 y No. M-100075405 anexo 1 de Seguros Mundial del 23/01/2026
				Contrato	ESAL 001- SG-2026																									
				Representante legal:	JOHN FREDY ARANGO TOBON																									
				Cédula del representante legal:	CC. 8.357.058																									
				Tipo de contrato:	CONVENIO DE ASOCIACION																									
				N° proceso SECOP I:	PROCESO COMPETITIVO DE SELECCION 001-2026																									
				Tipo de proceso:	Régimen Especial																									
				Acto administrativo incorporación recursos	Decreto N°100-0145 de 10/11/2025 por \$ 527.541.529																									
				Recursos Convenio	\$ 527.541.529																									
				Recursos Municipio	\$ 105.508.282																									
Recursos operador (Convenio Interadmon)	No aplica																													
CDP	N°00002 del 02/01/2026 por \$ 633.049.811																													
RPC	N°00050 del 19/01/2026 por \$ 633.049.811																													
Póliza de cumplimiento y RCE	N° M-100288684 y No. M-100075405 anexo 1 de Seguros Mundial del 23/01/2026																													
En el mes de mayo, el municipio realizó un Otrosí N°1 al Convenio de asociación ESAL 001- SG-2026, suscrito con la FUNDACION CORPORACION VIDA SOCIAL identificada con NIT. 811042980-5, representada por JOHN FREDY ARANGO TOBON, por valor de \$161.916.007, más 23 días adicionales, para un total de 134 días calendario escolar. A continuación, se observan los valores del CDP y RPC.																														
<table><tr><td>CDP</td><td>N°00464 del 04/05/2026 por \$161.916.007</td></tr><tr><td>RPC</td><td>N°00577 del 04/05/2026 por \$161.916.007</td></tr></table>	CDP	N°00464 del 04/05/2026 por \$161.916.007	RPC	N°00577 del 04/05/2026 por \$161.916.007																										
CDP	N°00464 del 04/05/2026 por \$161.916.007																													
RPC	N°00577 del 04/05/2026 por \$161.916.007																													
El municipio entregó la información de priorización, donde se evidencia que para 16 sedes priorizó la ejecución del programa bajo la modalidad de PAE regular mayoritario/ convencional en las 16 sedes.																														

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN														
				<p>Como evidencia de lo anterior, se relaciona en el presente informe y de acuerdo a los periodos de entrega, la ejecución así:</p> <table><tr><th colspan="2">Ejecución de raciones</th></tr><tr><td>Raciones contratadas inicial</td><td>90.243</td></tr><tr><td>Raciones adicionadas</td><td>18.699</td></tr><tr><td>Raciones totales contratadas</td><td>108.942</td></tr><tr><td>Raciones totales ejecutadas al corte PAE Regular</td><td>103.924</td></tr><tr><td>Raciones que faltan por ejecutar</td><td>5.018</td></tr><tr><td>Total, porcentaje de ejecución</td><td>95.3%</td></tr></table> <p>El convenio interadministrativo se suscribe para el suministro de raciones a 813 beneficiarios de PAE Convencional.</p> <p>El municipio viene aplicando los criterios de focalización con el respectivo registro en la plataforma SIMAT estrategia AE. Para el reporte con fecha del 27/03/2026 se cuenta con una caracterización en la plataforma del 93,13% de los beneficiarios PAE Convencional.</p> <p>El Programa de Alimentación Escolar - PAE establece suministrar un complemento alimentario a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial, donde desde los criterios de focalización establecidos en los lineamientos técnico, administrativos de PAE, es posible atender desde el grado preescolar hasta básica y media; buscando caracterizar a estos escolares en la estrategia de alimentación escolar creada por la</p>	Ejecución de raciones		Raciones contratadas inicial	90.243	Raciones adicionadas	18.699	Raciones totales contratadas	108.942	Raciones totales ejecutadas al corte PAE Regular	103.924	Raciones que faltan por ejecutar	5.018	Total, porcentaje de ejecución	95.3%
Ejecución de raciones																		
Raciones contratadas inicial	90.243																	
Raciones adicionadas	18.699																	
Raciones totales contratadas	108.942																	
Raciones totales ejecutadas al corte PAE Regular	103.924																	
Raciones que faltan por ejecutar	5.018																	
Total, porcentaje de ejecución	95.3%																	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN																
				<p>ETC, priorizando los beneficiarios de acuerdo a la disponibilidad de los cupos; no obstante se precisa que todos los escolares efectivamente matriculados en SIMAT son sujeto de ser atendidos con el PAE, por lo que no contar con el registro en la estrategia, no es una limitante para que se preste la atención con el programa.</p> <p>En cuanto a las compras públicas locales, el municipio diligencia el formato reporte de proveedores en la operación del programa de alimentación escolar, con el alimento que suministra identificando si corresponde a compra local.</p> <p>Evidenciando un promedio de compra local reportada durante los meses de enero a julio del 32.8%, representado en frutas como piña y banano, plátano hartón y derivados lácteos comprados a la empresa Betania.</p> <p>Asimismo, se consolida la información soportada en el formato de Compra Pública local de la compra realizada en la siguiente tabla:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>% de compra local</th></tr><tr><td>Enero</td><td>11.38%</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>25.84%</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>35.10%</td></tr><tr><td>Abril</td><td>40.15%</td></tr><tr><td>Mayo</td><td>39.28%</td></tr><tr><td>Junio</td><td>38.95%</td></tr><tr><td>Julio</td><td>39.11%</td></tr></table> <p>Se observa en el sistema de carpetas, obligación 1, el soporte de registro del operador en COMPAN con el contrato actual.</p>	Mes	% de compra local	Enero	11.38%	Febrero	25.84%	Marzo	35.10%	Abril	40.15%	Mayo	39.28%	Junio	38.95%	Julio	39.11%
Mes	% de compra local																			
Enero	11.38%																			
Febrero	25.84%																			
Marzo	35.10%																			
Abril	40.15%																			
Mayo	39.28%																			
Junio	38.95%																			
Julio	39.11%																			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				<p>En la misma obligación se evidencian soportes de pago a pequeños productores.</p> <p>Se evidencian soportes de registros en COMPAN de pequeños productores.</p> <p>Se observan fichas técnicas de los alimentos suministrados.</p> <p>Información verificada por el supervisor técnico.</p>
Total	13%	95.3%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Suma del % ejecución del periodo / N°1 de obligaciones (13% suma / 1 que son las obligaciones = 13%). Corresponde a las raciones suministradas por el conveniente durante el periodo de seguimiento.

Total % ejecución acumulada = Suma del % ejecución acumulada / las obligaciones (95.3% suma / 1 que son las obligaciones = 95.3%). Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecución del convenio de acuerdo a las establecidas en el mismo.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior atendiendo que del convenio No 26AS151F2536 suscrito entre las partes municipio de Yalí y Departamento de Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales.

No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes y en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operación del servicio.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN																																																												
<p>2. El municipio deberá garantizar junto con el operador el personal manipulador de alimentos que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio en cumplimiento a la normativa de la modalidad de contrato. Además, deberá cumplir o verificar que el operador cumpla con las obligaciones contractuales con el personal manipulador de alimentos. El municipio apropiará los recursos y realizará las gestiones necesarias para controlar y mitigar cualquier tipo de riesgos o contingencias que se presenten con el personal manipulador de alimentos de los establecimientos educativos.</p> <p>Parágrafo 1. En el caso de las sedes donde aplique el enfoque diferencial para pueblos indígenas, la contratación se realizará respetando el número de manipuladoras de cada sede en relación con los cupos, de acuerdo a la siguiente relación:</p> <p>a) En relación con el número de manipuladoras por sede: cada sede educativa deberá contar con 1 manipuladora de alimentos por cada 75 beneficiarios matriculados en SIMAT.</p> <p>b) En relación con el reconocimiento de horas por jornada diaria de las manipuladoras: se realizará de acuerdo con el número de cupos matriculados en SIMAT, por sede, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 horas/día: 1 a 40 cupos – 5 horas/día: 41 a 140 cupos – 6 horas/día: 141 a 300 cupos – 7 horas/día: 301 a 500 cupos – 8 horas/día: 501 o más cupos 	Cumple	<p>Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP SE-SASIE-0017-2025</p> <p>Sistema de carpetas con radicado N° 2026010288218 del 01/06/2026</p>	<p>El municipio de Yalí cuenta con 17 manipuladoras de alimentos en el Programa de Alimentación Escolar PAE, contratadas por el operador FUNDACION CORPORACION VIDA SOCIAL con NIT: 811042980-5, desde el día 22/01/2026, mediante contrato Obra Labor.</p> <p><i>Manipuladoras PAE Regular</i></p> <table> <tr> <th>Mes ejecución</th><th>Horas</th><th>N° manipuladoras totales</th><th>Total</th></tr> <tr> <td rowspan="3">Enero</td><td>4</td><td>9</td><td rowspan="3">17</td></tr> <tr> <td>5</td><td>3</td></tr> <tr> <td>7</td><td>5</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Febrero</td><td>4</td><td>10</td><td rowspan="3">19</td></tr> <tr> <td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>7</td><td>5</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Marzo</td><td>4</td><td>10</td><td rowspan="3">19</td></tr> <tr> <td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>7</td><td>5</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Abril</td><td>4</td><td>11</td><td rowspan="3">20</td></tr> <tr> <td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>7</td><td>5</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Mayo</td><td>4</td><td>10</td><td rowspan="3">19</td></tr> <tr> <td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>7</td><td>5</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Junio</td><td>4</td><td>9</td><td rowspan="3">18</td></tr> <tr> <td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>7</td><td>5</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Julio</td><td>4</td><td>10</td><td rowspan="3">19</td></tr> <tr> <td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>7</td><td>5</td></tr> </table> <p>En el sistema de carpetas, obligación 2, carpeta 03, se observa que el operador FUNDACIÓN CORPORACIÓN VIDA SOCIAL ha celebrado contrato laboral a término fijo por obra y labor, con 17 manipuladoras quienes pertenecen al régimen subsidiado en salud y cuenta con a la respectiva administradora de fondo de pensiones, ARL SURA con nivel de riesgo 3, Caja de Compensación Familiar COMFAMA, certificaciones en manipulación de alimentos, certificaciones médicas y capacitación, también se observan evidencias de su desarrollo.</p> <p>Se evidencia registro fotográfico y actas de entrega de uniformes completos y</p>	Mes ejecución	Horas	N° manipuladoras totales	Total	Enero	4	9	17	5	3	7	5	Febrero	4	10	19	5	4	7	5	Marzo	4	10	19	5	4	7	5	Abril	4	11	20	5	4	7	5	Mayo	4	10	19	5	4	7	5	Junio	4	9	18	5	4	7	5	Julio	4	10	19	5	4	7	5
Mes ejecución	Horas	N° manipuladoras totales	Total																																																												
Enero	4	9	17																																																												
	5	3																																																													
	7	5																																																													
Febrero	4	10	19																																																												
	5	4																																																													
	7	5																																																													
Marzo	4	10	19																																																												
	5	4																																																													
	7	5																																																													
Abril	4	11	20																																																												
	5	4																																																													
	7	5																																																													
Mayo	4	10	19																																																												
	5	4																																																													
	7	5																																																													
Junio	4	9	18																																																												
	5	4																																																													
	7	5																																																													
Julio	4	10	19																																																												
	5	4																																																													
	7	5																																																													

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN																										
			<p>tapabocas para cada una de las manipuladoras.</p> <p>Se observan comprobantes de pago de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de las manipuladoras de alimentos, así mismo de las planillas de seguridad social.</p> <p>Información verificada por el supervisor técnico.</p>																										
<p>3. El municipio deberá realizar acciones de monitoreo, vigilancia y control para la operación del programa, realizando seguimiento en los establecimientos educativos, buscando acciones para minimizar los riesgos particularmente los referentes a las actividades dentro del comedor escolar, realizar verificación de la entrega de víveres y transporte de alimentos, soportando las mismas documentalmente. Deberá articular con los Técnicos del Área de Salud – TAS las visitas de inspección sanitaria a los establecimientos educativos, las bodegas de los proveedores o lugar de entrega de los complementos alimentarios. La Entidad Territorial junto con el operador para PAE deberán garantizar la entrega de los productos y alimentos en adecuadas condiciones de calidad e inocuidad. Definir estrategias para la inclusión y participación de todos los actores sociales involucrados en el PAE: estudiantes, docentes, padres de familia, y comunidad en general, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Conformación de los CAE en las Instituciones Educativas. Promover la creación y fortalecimiento de veedurías ciudadanas. Participar de las mesas públicas del PAE. 	Cumple	<p>Sistema de carpetas con radicado N° 2026010288218 del 01/06/2026</p>	<p>El municipio presenta las siguientes evidencias que soportan las acciones de monitoreo, vigilancia y control para la operación del programa.</p> <p>Se observa en el sistema de carpetas, registro fotográfico de la implementación del PAE en las sedes educativas.</p> <p>El municipio aportó 13 actas de verificación de entrega de víveres por parte de la Corporación Vida Social para la modalidad RPS, al igual que registros fotográficos de los alimentos suministrados:</p> <table> <tr> <th>Fecha de Verificación</th> <th>Porcentaje de Cumplimiento</th> </tr> <tr><td>21/01/2026</td><td>100%</td></tr> <tr><td>31/01/2026</td><td>100%</td></tr> <tr><td>14/02/2026</td><td>100%</td></tr> <tr><td>28/02/2026</td><td>100%</td></tr> <tr><td>14/03/2026</td><td>100%</td></tr> <tr><td>04/04/2026</td><td>100%</td></tr> <tr><td>18/04/2026</td><td>100%</td></tr> <tr><td>02/05/2026</td><td>100%</td></tr> <tr><td>16/05/2026</td><td>100%</td></tr> <tr><td>30/05/2026</td><td>100%</td></tr> <tr><td>04/07/2026</td><td>100%</td></tr> <tr><td>18/07/2026</td><td>100%</td></tr> </table> <p>En relación al seguimiento y verificación del transporte, el municipio presentó formatos de verificación debidamente diligenciados, en los cuales se registraron condiciones</p>	Fecha de Verificación	Porcentaje de Cumplimiento	21/01/2026	100%	31/01/2026	100%	14/02/2026	100%	28/02/2026	100%	14/03/2026	100%	04/04/2026	100%	18/04/2026	100%	02/05/2026	100%	16/05/2026	100%	30/05/2026	100%	04/07/2026	100%	18/07/2026	100%
Fecha de Verificación	Porcentaje de Cumplimiento																												
21/01/2026	100%																												
31/01/2026	100%																												
14/02/2026	100%																												
28/02/2026	100%																												
14/03/2026	100%																												
04/04/2026	100%																												
18/04/2026	100%																												
02/05/2026	100%																												
16/05/2026	100%																												
30/05/2026	100%																												
04/07/2026	100%																												
18/07/2026	100%																												

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Establecer mecanismos de comunicación efectiva con la comunidad educativa, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. ▪ Planear y ejecutar acciones de educación y sensibilización en temas de alimentación saludable dirigidas a la comunidad educativa. <p>Parágrafo 1. En el caso de las sedes donde aplique el enfoque diferencial para pueblos indígenas se debe realizar seguimiento comunitario mediante la activación del Comité Dinamizador y demás espacios locales, registrando actas, planes de mejora y avances (al menos una sesión bimensual), promoviendo la participación de veedurías cuando existan</p>			<p>adecuadas de transporte durante las entregas de los meses de enero a julio de 2026.</p> <p>Se observa correctamente diligenciado el formato de diagnóstico de infraestructura.</p> <p>Se evidencia oficio/acta de entrega y registro fotográfico de la dotación de estufa, nevera, licuadora, olla arrocera, olla a presión, sandwichera, caneca, sartén recipientes plásticos con tapa, cucharas, platos, vasos, cucharones, jarra plástica, grameras, termómetros de acuerdo a las necesidades de cada una de las sedes.</p> <p>El control social del municipio se ejerce mediante el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento al PAE, conformado mediante Resolución 011 del 31/01/2024.</p> <p>El municipio realizó el cargue de 11 (16) actas de conformación de los comités de alimentación escolar (CAE) en los establecimientos educativos priorizados para el programa.</p> <p>Se evidencian soportes de actas de reuniones bimestrales de 2 sedes educativas.</p> <p>En cuanto a las acciones de educación y sensibilización en temas de alimentación saludable dirigidas a la comunidad educativa, se observaron durante la visita soportes de la realización de una actividad similar a la de máster chef y además se brindan charlas de sensibilización del PAE, consumo de alimentos y hábitos y estilos de vida saludable.</p> <p>Información verificada por el supervisor técnico.</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN																																				
<p>4. Durante la ejecución y al terminar la ejecución del convenio, presentar informes de seguimiento mensual de la ejecución técnica y financiera e informe final donde se especifique los recursos que se invirtieron por ítems de conformidad con la conformación de la bolsa común durante la operación del Programa de Alimentación Escolar y los respectivos soportes para el debido cierre contractual, al igual que órdenes de pago, comprobantes de egreso de los recursos del convenio y soportes de transferencia de los rendimientos financieros generados a la cuenta maestra del departamento de Antioquia de recursos de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA y/o recursos del departamento de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto se impartan por parte de la ETC Antioquia, así como el acta de terminación y en caso de tenerla, el acta de liquidación de quien(es) ejecutó el PAE para proceder con la liquidación del convenio entre el departamento y el Municipio.</p>	Cumple	<p>Sistema de carpetas con radicado N° 2026010288218 del 01/06/2026</p>	<p>Se observa la bolsa común del Convenio en Excel y en PDF debidamente firmada.</p> <p>En el contrato celebrado, se identifican los ítem’s en los cuales se invertirán los recursos tanto del convenio interadministrativo como los destinados por el municipio para la operación del PAE.</p> <p>La ejecución del convenio interadministrativo inició el 26/01/2026, lo que demuestra un tiempo de ejecución de 128 días calendario escolar de los 134 proyectados.</p> <p>Se evidencia en los soportes de pago al operador en el sistema de carpetas, comprobantes de egreso por valor de \$ 215.746.897 y de \$231.481.554.</p> <p>También presentan certificado actualizado de la cuenta corriente N° 65161998669, denominada ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, y extractos de la cuenta bancaria hasta el 30/04/2026.</p> <p>El municipio presenta certificado de rendimientos financieros con fecha del 31/08/2026, emitido por Bancolombia con los siguientes valores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE CORTE</th><th>NOMBRE SUCURSAL</th><th>NUM SUCURSAL</th><th>INTERES PAGADO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20260115</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 280.20</td></tr> <tr> <td>20260131</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 348.00</td></tr> <tr> <td>20260211</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 239.32</td></tr> <tr> <td>20260228</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 525.81</td></tr> <tr> <td>20260309</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 278.37</td></tr> <tr> <td>20260326</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 681.87</td></tr> <tr> <td>20260331</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 10,919.63</td></tr> <tr> <td>20260407</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 15,287.98</td></tr> </tbody> </table>	FECHA DE CORTE	NOMBRE SUCURSAL	NUM SUCURSAL	INTERES PAGADO	20260115	BARBOSA	651	\$ 280.20	20260131	BARBOSA	651	\$ 348.00	20260211	BARBOSA	651	\$ 239.32	20260228	BARBOSA	651	\$ 525.81	20260309	BARBOSA	651	\$ 278.37	20260326	BARBOSA	651	\$ 681.87	20260331	BARBOSA	651	\$ 10,919.63	20260407	BARBOSA	651	\$ 15,287.98
FECHA DE CORTE	NOMBRE SUCURSAL	NUM SUCURSAL	INTERES PAGADO																																				
20260115	BARBOSA	651	\$ 280.20																																				
20260131	BARBOSA	651	\$ 348.00																																				
20260211	BARBOSA	651	\$ 239.32																																				
20260228	BARBOSA	651	\$ 525.81																																				
20260309	BARBOSA	651	\$ 278.37																																				
20260326	BARBOSA	651	\$ 681.87																																				
20260331	BARBOSA	651	\$ 10,919.63																																				
20260407	BARBOSA	651	\$ 15,287.98																																				

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN																																				
			<table> <tr><td>20260413</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 4,721.23</td></tr> <tr><td>20260430</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 13,845.42</td></tr> <tr><td>20260511</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 8,959.32</td></tr> <tr><td>20260531</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 16,841.32</td></tr> <tr><td>20260611</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 9,263.32</td></tr> <tr><td>20260623</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 10,436.27</td></tr> <tr><td>20260630</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 90.37</td></tr> <tr><td>20260708</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 103.28</td></tr> <tr><td>20260731</td><td>BARBOSA</td><td>651</td><td>\$ 508.07</td></tr> </table> <p>Información verificada por el supervisor técnico.</p>	20260413	BARBOSA	651	\$ 4,721.23	20260430	BARBOSA	651	\$ 13,845.42	20260511	BARBOSA	651	\$ 8,959.32	20260531	BARBOSA	651	\$ 16,841.32	20260611	BARBOSA	651	\$ 9,263.32	20260623	BARBOSA	651	\$ 10,436.27	20260630	BARBOSA	651	\$ 90.37	20260708	BARBOSA	651	\$ 103.28	20260731	BARBOSA	651	\$ 508.07
20260413	BARBOSA	651	\$ 4,721.23																																				
20260430	BARBOSA	651	\$ 13,845.42																																				
20260511	BARBOSA	651	\$ 8,959.32																																				
20260531	BARBOSA	651	\$ 16,841.32																																				
20260611	BARBOSA	651	\$ 9,263.32																																				
20260623	BARBOSA	651	\$ 10,436.27																																				
20260630	BARBOSA	651	\$ 90.37																																				
20260708	BARBOSA	651	\$ 103.28																																				
20260731	BARBOSA	651	\$ 508.07																																				

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN									
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para el desembolso de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos por parte del conveniente que para el caso correspondan, de conformidad al PAC asignado al departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y los desembolsos de recursos definidos para la ejecución.	Cumple	Oficio verificación documentación con radicado N°2026030075551 del 20/03/2026	La Secretaría de Educación-SEDUCA, está tramitando el segundo desembolso correspondiente al 30% de los recursos del convenio.									
			<table><tr><th>N° Desembolso</th><th>%</th><th>Valor</th></tr><tr><td>1</td><td>55.74</td><td>\$ 369.279.070</td></tr><tr><td>2</td><td>30</td><td>\$ 198.741.461</td></tr></table>	N° Desembolso	%	Valor	1	55.74	\$ 369.279.070	2	30	\$ 198.741.461
			N° Desembolso	%	Valor							
			1	55.74	\$ 369.279.070							
2	30	\$ 198.741.461										
La Secretaría de Educación-SEDUCA, tramitó el primer desembolso correspondiente al 70% de los recursos iniciales del convenio, la ejecución de los recursos corresponde al 55,74% de los recursos iniciales más la adición.												
El Municipio de acuerdo con los requisitos requeridos de la cláusula tercera-compromisos de los asociados y												

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			lo establecido en la cláusula séptima-forma de desembolso de los recursos, allegó la documentación solicitada.
2. Socializar con los equipos interdisciplinarios asignados para el PAE municipal, la estructura y funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el departamento de Antioquia, apoyar en la solución de dificultades, cumplimiento de los lineamientos técnicos del PAE y brindar asesoría técnica, jurídica y financiera.	Cumple	Convenio Interadministrativo Correo electrónico	<p>Como parte de la planeación para la operación del PAE en la vigencia 2026, se envió a los municipios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Circular con radicado 2025090000168 del 14/08/2025, con asunto INFORMACIÓN PARA EL INICIO OPORTUNO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE EN LA VIGENCIA 2026. - Circular N°006 de 2025 emitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender con asunto: Directrices para garantizar el inicio oportuno del Programa de Alimentación Escolar en la vigencia 2026. - En el mes de noviembre de 2025, se socializaron los ciclos de menús diseñados por el departamento de Antioquia para la operación del PAE, acompañado de la lista de intercambio y la guía de preparaciones. - Circular 2026090000013 del 08/01/2026, por la cual se informa las consideraciones inherentes a la ejecución de los convenios interadministrativos del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para la vigencia 2026. - Circular N°2026090000014 con asunto Registro cupos estrategia permanencia escolar - caracterización SIMAT PAE 2026, con la finalidad de dar orientaciones respecto al registro de beneficiarios en la estrategia de permanencia Alimentación Escolar en el Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT desde inicio de la operación en las instituciones educativas oficiales. - Circular Externa N°001 de 2026 emitida por la Unidad Administrativa

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			<p>Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender con asunto: Elementos a tener en cuenta sobre la contratación y uso eficiente de los recursos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en 2026.</p> <p>-En el mes de enero se socializó el sistema de carpetas, en el cual se realizará el cargue de los documentos producidos por el municipio, como fuente de verificación de cada uno de los cuatro (4) compromisos establecidos en el convenio sin pasar por alto la normatividad que rige el Programa de Alimentación Escolar.</p> <p>- El 06/02/2026 se envió al municipio la invitación a participar en el proceso de adición y modificación del convenio interadministrativo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) vigencia 2026.</p> <p>-El 06/04/2026 se envió invitación a postularse al programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua”, una iniciativa de la Gobernación de Antioquia con la Fundación Grupo EPM. Para la instalación de soluciones de agua potable en sedes educativas ubicadas en zonas urbanas y rurales.</p> <p>-El 24/04/2026 se envió circular con invitación a la primera Mesa Pública del PAE.</p> <p>-Circular del 29/05/2026 con radicado 20260900000151, dirigida a Alcaldes Municipales, Supervisores, Enlaces, Coordinadores del PAE; Asunto: Segundo desembolso de convenios del PAE; se solicitan y se explican los soportes requeridos para este proceso.</p> <p>-Requerimiento de información del 25/06/2026 con radicado 2026030602221. En el cual se solicita la vigencia o duración del contrato suscrito con el operador del PAE del municipio y</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			<p>modalidad contractual realizada con el personal manipulador de alimentos de cada municipio; de acuerdo a la ley 2466 del 25 de junio de 2025.</p> <p>-Solicitud información proyección ejecución de recursos convenio PAE 2026-1 del 25/06/2026 con radicado 2026030602275; a través de la cual se requiere información acerca de la ejecución de las raciones alimentarias programadas y la contratación y pago del personal manipulador de alimentos.</p> <p>-Comunicado del 15/07/2026 con radicado 2026030639283 sobre planeación y articulación para la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta la finalización del calendario académico 2026. Se solicitó indicar la fecha proyectada de finalización de la ejecución de los recursos y la relación de la contratación del personal manipulador de alimentos.</p> <p>-Información continuidad PAE 2026-2 del 31/07/2026; donde se informa que se ha dado inicio al proceso de envío de las invitaciones para la suscripción del Convenio Interadministrativo PAE 2026-2 para garantizar la continuidad de la operación del PAE durante la presente vigencia.</p> <p>- Durante los meses de julio y agosto se ha recordado y motivado al municipio a postularse a la convocatoria de Buenas Prácticas PAEnamorate 2026.</p> <p>- Circular N°2026090000194 del 10/08/2026 con solicitud urgente de reporte de afectaciones a la infraestructura educativa y lineamientos de prestación del servicio por sismo del 10 de agosto de 2026.</p> <p>- En el mes de agosto, desde la Supervisión, se recomendó al municipio, realizar el análisis jurídico, técnico y</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			contractual de la relación vigente, con el propósito de definir la alternativa que garantice la continuidad ininterrumpida del programa en el segundo semestre de 2026 y evite cualquier afectación en la atención a los beneficiarios del Programa.
3. Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento, acompañamiento y evaluación al proceso de ejecución de las actividades objeto de este convenio y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo.	Cumple	Radicado N°2026020002636 del 16/01/2026	<p>Designación supervisión colegia al convenio interadministrativo: Técnica: Martha Patricia Arango Rodríguez Financiera: Yolima Pérez Carvajal y a partir del 16/06/2026 a través de la designación con radicado N° 2026020022302 se habilita a la profesional Claudia Patricia Bedoya Ríos Jurídica: Diana Janeth Serna Saldarriaga</p> <p>Quienes realizan verificación, seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las actividades objeto de este convenio mediante visitas a territorio, comunicación telefónica, vía WhatsApp, correo electrónico, encuentros virtuales.</p> <p>Se realiza seguimiento al inicio de la ejecución del convenio y por ende inicio de la operación del Programa de Alimentación Escolar, mediante comunicación telefónica y electrónica, con la administración municipal y el enlace PAE.</p>
4. Rendir periódicamente los informes sobre la ejecución de este convenio y el manejo de sus recursos, ante los beneficiarios, la comunidad en general y los organismos públicos y privados cuando lo requieran.	Cumple	Informes a entes de control Informes UAyA	Se reporta el seguimiento realizado desde la supervisión, al proceso de selección del operador para la operación del PAE, por parte del municipio.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS MEN - UApA	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 321.800.333	\$0	\$ 205.741.196	\$ 527.541.529
2. Adiciones	\$134.930.006	\$0	\$0	\$134.930.006
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 456.730.339	\$0	\$ 205.741.196	\$ 662.471.535
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 163.537.874	\$0	\$205.741.196	\$ 369.279.070
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 163.537.874	\$0	\$205.741.196	\$ 369.279.070
7. Recursos ejecutados	\$ 362.279.335	\$0	\$205.741.196	\$ 568.020.531
8. Recursos no ejecutados	\$ 94.451.004	\$0	\$ 0	\$ 94.451.004

Se tramita segundo desembolso por el 30% de los recursos del convenio interadministrativo inicial más los recursos de la adición, correspondiente a \$ 198.741.461, una vez verificados los siguientes soportes documentales de la contratación realizada por el municipio para la ejecución del convenio:

- Suministro de 103.627 raciones correspondientes al 95.12% de las establecidas en el convenio, relacionados con actas de víveres, certificados de rectores, certificados de ejecución, controles diarios de asistencia y certificado acumulado, este último al estar firmado por el alcalde municipal y supervisor del contrato municipio, se tendrá por cierto.
- Reconocimiento económico al personal manipulador de alimentos, relacionados con comprobantes de pago nómina y pago de la seguridad social, respaldado con la relación del personal manipulador de alimentos que prestó servicio en el PAE, mes a mes. Para el caso se verificaron los meses de enero a agosto de 2026.

Es de aclarar que el municipio es responsable de haber verificado que el operador se encuentra al día con los pagos de remuneración del personal manipulador de alimentos y las respectivas planillas de seguridad social de acuerdo con su tipo de contratación. Lo anterior en el marco de los compromisos del municipio que indica: El municipio solicitará al operador seleccionado, contar con el personal manipulador de alimentos suficientes que operará en los establecimientos educativos de acuerdo con las características de su territorio en cumplimiento a la normativa de la modalidad de contrato.

El municipio deberá verificar que el operador cumpla con las obligaciones contractuales con el personal manipulador de alimentos

2.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Se tramitó OtroSi adición y modificación dado que, para la vigencia 2026, la Gobernación de Antioquia proyectó un incremento del 9,5% para el personal manipulador del PAE. No obstante, el Gobierno Nacional fijó el SMMLV 2026 con aumento del 23% mediante el Decreto 1469 de 2025 (salario: \$1.750.905; auxilio de transporte: \$249.095), acto que fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado (Sección Segunda, Subsección A, Auto del 12 de febrero de 2026). En acatamiento, el Ejecutivo expidió el Decreto 0159 de 2026, que fija transitoriamente el mismo valor del SMMLV hasta decisión de fondo.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Dado que el incremento real supera en 13,5% la proyección inicial, se requirió realizar ajuste presupuestal del convenio interadministrativo PAE, mediante adición y modificación contractual para garantizar la cobertura de los costos laborales derivados.

Adicionalmente, para la vigencia 2026 la Secretaría de Educación del Departamento adelantó el análisis técnico de cobertura y determinó realizar un aumento en el número de días de atención pasando de 111 a 134.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
16/01/2026	Encuentro de alcaldes municipales	Se brindaron orientaciones técnicas y administrativas sobre planeación y contratación PAE, además de firma de actas de inicio del Convenio Interadministrativo.
26/01/2026	Primer encuentro virtual de socialización del Programa y sistema de carpetas con municipios del Nordeste, Occidente, Urabá y Bajo Cauca	Encuentro liderado por la supervisora técnica Martha Arango donde habló sobre la importancia del Programa, de trabajar de manera articulada para lograr el normal desarrollo del PAE, incluyendo la articulación con los pequeños productores para dar cumplimiento a la Ley de compras públicas locales. También los apoyos financieros y técnicos socializaron el sistema de carpetas y los soportes que evidencian el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
30/01/2026	Reunión de socialización y explicación detallada del formato de proveeduría - compras públicas locales.	Se socializó el formato de proveeduría - compras públicas locales a los equipos municipales del PAE y los operadores. Se indicó cómo diligenciar correctamente cada una de las celdas, se dieron recomendaciones y se remitieron las instrucciones por correo electrónico.
12/02/2026	Jornada de asistencia técnica virtual – Reporte de información financiera - CHIP	En el marco de la escuela PAE – AT.C, la UApA lideró una capacitación dirigida a las Entidades Territoriales para el reporte de información de ejecución financiera PAE - CHIP
03/03/2026	Escuela PAE - AT.C: Censo personal manipulador de alimentos PAE	Socialización de la herramienta para la consolidación del Censo al Personal manipulador de Alimentos del PAE.
13/03/2026	Jornada de asistencia técnica CHIP/ UAPA PAE	Jornada de asistencia técnica, cuyo propósito fue brindar orientaciones sobre el reporte financiero en el aplicativo CHIP UAPA PAE, así como el *manejo de los recursos provenientes del SGP acorde con el anexo de planeación financiero (Resolución 003 de 2026)
27-28/04/2026	Visita de seguimiento a la implementación del Programa de Alimentación Escolar- PAE	Se realizó socialización del nuevo sistema de carpetas y sus soportes. También se aplicó el Formato de Verificación Técnica en Territorio del Programa de Alimentación Escolar – PAE, que permite hacer una verificación técnico/administrativa de las obligaciones/compromisos contractuales. Se verificaron las condiciones higiénico sanitarias de las sedes educativas, el ciclo de menús y se usó el aplicativo destinado para tal fin, en CER Montañita y CER El Arenal; se indagó con los beneficiarios el grado de aceptación de los nuevos menús, siendo muy satisfactorio. Se realizó toma de temperaturas de alimentos preparados y equipos de refrigeración/congelación, y verificación

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		<p>aleatoria de gramajes de porciones servidas en las 2 sedes. Se brindaron oportunidades de mejora para garantizar la calidad e inocuidad durante las actividades de limpieza y desinfección, preparación y entrega del complemento alimentario a los estudiantes que hacen parte del Programa.</p> <p>Adicionalmente en conjunto con la enlace y la profesional social Sandra Valencia, se hicieron charlas de sensibilización PAE y promoción de hábitos alimentarios saludables. Se hizo una articulación con Personería municipal y con Secretaría de Planeación, obras públicas y Desarrollo Rural del municipio para tratar asuntos relacionados con compras públicas locales.</p>
12/05/2026	Orientación técnica virtual – Secretaría de Salud - INVIMA	Se brindaron orientaciones sobre verificación de guías de transporte de productos cárnicos.
13/05/2026	Primera Mesa Pública Departamental del Programa de Alimentación Escolar – PAE 2026	<p>Se llevó a cabo la Primera Mesa Pública del PAE (presencial y virtual), donde se contó con representantes de los municipios, la Secretaria de Educación de Antioquia, 2 representantes de la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), el equipo de PAE departamental, la Decana de la Facultad de Ciencias Alimentarias y Farmacéuticas de la Universidad CES, supervisores, personal manipulador de alimentos, rectores, estudiantes, docentes, entre otros actores.</p> <p>Se socializaron los resultados y avances de la implementación del Programa de Alimentación Escolar 2026. Un abogado Especialista en Derecho Laboral de la UApA, hizo una ponencia sobre la formalización laboral del personal manipulador de alimentos. Luego en grupos conocieron cómo se hizo la planeación financiera del personal manipulador de alimentos y en otra mesa temática, aprendieron sobre gestión del riesgo en la alimentación escolar.</p>
19/05/2026	Asistencia técnica. Escuela PAE-COMPRAS PÚBLICAS DE ALIMENTOS - UApA	Fortalecer las capacidades técnicas de las ETC frente a la planeación, implementación, operación y seguimiento de las compras públicas locales en el Programa de Alimentación Escolar – PAE, promoviendo el cumplimiento normativo, la articulación intersectorial, la vinculación de pequeños productores locales y productores ACFEC, y la adecuada trazabilidad de la información reportada a la UApA.
22/05/2026	Visita de seguimiento a la implementación del Programa de Alimentación Escolar- PAE – Toma de muestras	Se aplicó el Formato de Verificación Técnica en Territorio del Programa de Alimentación Escolar – PAE, que permite hacer una verificación técnica/administrativa de las obligaciones/compromisos contractuales. Se verificaron las condiciones higiénico-sanitarias y el ciclo de menús de la IE Liceo Lorenzo Yalí, utilizando el formato establecido para tal fin. Se indagó con los beneficiarios el grado de aceptación de los nuevos menús, siendo muy satisfactorio. Se realizó toma de temperaturas de alimentos preparados

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		y equipos de refrigeración/congelación, y verificación aleatoria de gramajes de porciones servidas en la sede. Se brindaron oportunidades de mejora para garantizar la calidad e inocuidad durante las actividades de limpieza y desinfección, preparación y entrega del complemento alimentario a los estudiantes que hacen parte del Programa. Adicionalmente, se realizó la toma de muestras para análisis microbiológico, correspondientes a dos muestras de alimentos para evaluación de inocuidad, una muestra realizada a una manipuladora de alimentos y una muestra de carne de res para la verificación de su origen
06/06/2026	Asistencia técnica virtual por parte de la UApA: Jornada de Acompañamiento: Formalización Laboral del Personal	El objetivo de la jornada es profundizar en el alcance, derechos y deberes de la formalización laboral del personal manipulador de alimentos, con miras al cumplimiento pleno de la normativa laboral y de la seguridad social.
19/06/2026	Escuela PAE UApA: Notas Técnicas 2026 – COMPONENTE AMBIENTAL- Región: Andina y Llanos	El objetivo de la jornada fue dar a conocer a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) las recientes notas técnicas del componente ambiental publicadas en la página web de la UApA y reiterar la información correspondiente a los avances en la implementación de este componente en sus respectivos territorios.
14,15, 18/07/2026	Visita de seguimiento a la implementación del Programa de Alimentación Escolar- PAE – Componente social	Se aplicó el Formato de Verificación Técnica en Territorio del Programa de Alimentación Escolar – PAE, que permite hacer una verificación técnica/administrativa de las obligaciones/compromisos contractuales. Se verificaron las condiciones higiénico-sanitarias y el ciclo de menús de las sedes rurales Alondra, Puerto Estafa y El Cinismo, utilizando el formato establecido para tal fin. Se indagó con los beneficiarios el grado de aceptación de los menús, siendo muy satisfactorio. Se brindaron oportunidades de mejora para garantizar la calidad e inocuidad durante las actividades de limpieza y desinfección, preparación y entrega del complemento alimentario a los estudiantes que hacen parte del Programa. También se realizaron talleres con la ECA sobre alimentación saludable. Adicionalmente, se acompañó durante la realización de CAE en la sede Puerto Estafa y el CTPS donde se socializó la Resolución 003 de 2026 y los avances sobre la Ley 2046/2020. También se hizo verificación de la entrega de víveres y las condiciones del transporte.
28/07/2026	Encuentro Operadores PAE 2026 – ETC Antioquia	La Secretaría de Educación y la de Desarrollo Económico, realizaron una jornada con los Operadores del PAE del Departamento de Antioquia, donde se brindaron orientaciones técnicas, jurídicas y financieras de la operación del PAE. También se socializó la proyección que se hizo para la contratación y formalización del personal manipulador de alimentos. Adicionalmente se habló sobre los avances y retos de la compra pública local y por último se hizo una rueda de

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		negocios con pequeños productores y organizaciones productivas de Antioquia.
12/08/2026	Reunión virtual orientaciones proyección de PAE 2026-2 - contratación personal manipulador	Se brindaron orientaciones a los equipos municipales del PAE, sobre tipos de contratación, seguridad social del personal manipulador de alimentos, para la vigencia 2026-2.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Los recursos del convenio interadministrativo por valor de: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$662.471.535), se desembolsarán de la siguiente forma:

PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al 70% del total del convenio, previa acreditación de los siguientes documentos:

- Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio entre el Departamento de Antioquia y el municipio, al presupuesto del municipio.
- Documentos etapa precontractual (pliego definitivo, estudios previos).
- Para cada proceso contractual que realice el municipio para la operación del PAE, deben realizar y presentar el análisis de mercado y estudio de costos que ampara la contratación realizada por el municipio.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, que dé cuenta de los recursos del convenio y del municipio a dicha contratación.
- Certificado de Registro Presupuestal Comprometido - RPC acorde a lo comprometido en el Convenio(s) y/o contrato celebrado con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE.
- Propuesta económica o cotización final debidamente detallada por cada uno de los ítems objeto del estudio de costos.
- Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el ejecutor que asumirá la ejecución del programa PAE en su municipio, derivado(s) para el cumplimiento de las obligaciones del convenio.
- Otro sí, (modificación, prórrogas, adiciones), si aplica.
- "Relación de Contratación y Pago a Personal Manipulador de Alimentos" en formato establecido por la Gobernación de Antioquia. (Relacionar únicamente lo que corresponde a la contratación).
- Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL (en caso de que aplique).
- Acta(s) de inicio del convenio(s) y/o contrato(s) con el ejecutor que asumirá la ejecución del programa PAE en su municipio, de cada proceso contractual.
- Garantías solicitadas al ejecutor del PAE (entre las cuales están: pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual conforme al Decreto 1082 de 2015), de cada proceso contractual.
- Acta de aprobación de garantías solicitadas, de cada proceso contractual.
- Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso contractual.
- Formato establecido por la Gobernación de Antioquia "Certificado Bolsa Común", en archivos de Excel y PDF éste último firmado el alcalde (representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y supervisor del convenio; detallando únicamente la información correspondiente a fuente de financiación, presupuesto, destinación y contratación para la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos expedido por la UAyA.

SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% del recurso inicial del convenio, más la adición, una vez el municipio respalde con los documentos soportes con el operador del pago el 40% de los recursos del primer desembolso, previa acreditación por parte del municipio de los siguientes documentos:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

1. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivo Excel y PDF éste último firmado por el alcalde(representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y supervisor del convenio; detallando la información correspondiente a los soportes de pago del municipio efectuados a operador(es) de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE (facturas electrónicas), órdenes de pago, comprobantes de egresos, etc.),discriminado por fuente de financiación, presupuesto, destinación y contratación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos.
2. Certificado de rendimientos financieros, emitido por la entidad financiera periódicamente mes a mes, los cuales se devolverán al Departamento de Antioquia cuenta maestra PAE al final de la ejecución del convenio.
3. Acta de entrega de víveres PAE firmados por quien recibe en el establecimiento educativo.
4. Certificado de rectores de entrega de raciones en los establecimientos educativos.
5. Certificado de ejecución Programa de Alimentación Escolar - PAE firmados por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
6. Certificado acumulado de raciones de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
7. Formato - Registro de beneficiarios. Este documento va anexo del certificado de rectores.
8. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes del municipio
9. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes del personal manipulador de alimentos.
10. Pago de salario u honorarios (cuando sea por prestación de servicios) a personal manipulador de alimentos, mes a mes.
11. Certificado acumulado del pago a personal manipulador de la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
12. Relación de la contratación y pago al personal manipulador de alimentos PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador, mes a mes.

TERCER DESEMBOLSO: Este se realizará sobre lo realmente ejecutado previa acreditación de los siguientes documentos:

1. Formato establecido por la Gobernación de Antioquia “Certificado Bolsa Común”, en archivo Excel y PDF éste último firmado por el alcalde(representante legal - ordenador del gasto) o alcalde encargado (cuando aplique) y supervisor del convenio; detallando la información correspondiente a los soportes de pago del municipio efectuados a operador(es) de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE (facturas electrónicas, órdenes de pago, comprobantes de egresos, etc.),discriminado por fuente de financiación, presupuesto, destinación y contratación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 y sus anexos.
2. Certificado de rendimientos financieros, emitido por la entidad financiera periódicamente, mes a mes, los cuales se devolverán al Departamento de Antioquia cuenta maestra PAE al final de la ejecución del convenio.
3. Acta de entrega de víveres PAE firmados por quien recibe en el establecimiento educativo.
4. Certificado de rectores de entrega de raciones en los establecimientos educativos.
5. Certificado de ejecución Programa de Alimentación Escolar - PAE firmados por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
6. Certificado acumulado de raciones de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.
7. Formato - Registro de beneficiarios. Este documento va anexo del certificado de rectores.
8. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes del municipio.
9. Liquidación detallada de aportes a la seguridad social mes a mes del personal manipulador.
10. Pago de salario u honorarios (cuando sea por prestación de servicios) a personal manipulador mes a mes.
11. Certificado acumulado del pago a personal manipulador de la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

12. Relación de la contratación y pago al personal manipulador de alimentos PAE, firmado por el alcalde y supervisor del contrato con el operador, mes a mes.

PARÁGRAFO PRIMERO. Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del Departamento, el valor final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de realizar el mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO. De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la ejecución del presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el primer desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en la obligación N°1 y 2 en su totalidad como soportes de la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que, durante la ejecución de la presente adición, se produzca una disminución en el incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) 2026, ya sea por decisión judicial o por la expedición de un nuevo decreto que modifique el valor fijado transitoriamente mediante el Decreto 0159 de 2026, se efectuará el ajuste correspondiente en los costos laborales asociados al personal manipulador de alimentos.

La Gobernación de Antioquia, al realizar los desembolsos de los recursos del convenio, liquidará y pagará únicamente conforme al valor del SMMLV vigente al momento del pago, aplicando el salario actual reconocido legalmente.

Los desembolsos de los recursos del convenio, se realizarán de acuerdo al PAC del Departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender # UApA. Para tramitar los desembolsos por parte del **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – DIRECCIÓN DE PERMANENCIA ESCOLAR E INCLUSIÓN EDUCATIVA**, se requiere que para el giro se presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados:

Cuenta de Cobro o factura electrónica, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado, a nombre del Departamento de Antioquia, con NIT. No. 890.900.286-0.
Certificado bancario de la cuenta maestra PAE que administra los recursos del Programa de Alimentación Escolar – PAE del municipio, emitido por la entidad bancaria.
Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales indicando estar al día por estos conceptos, debidamente firmado por el representante legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado.
Planillas y pago de la Seguridad Social y parafiscales
Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del municipio, actualizado con el año en curso.
Registro Único Tributario de la DIAN – RUT del alcalde o alcalde encargado, actualizado con el año en curso

Concepto	Fecha	Valor contrato	Valor pago / desembolso	Amortización anticipo	Valor neto a pagar	Saldo	Comprobante de egreso
Valor Inicial	29/10/2026	\$ 527.541.529		N/A		\$ 527.541.529	
Adiciones	13/03/2026	\$134.930.006		N/A		\$662.471.535	
Pago No.1 / Desembolso	20/03/2026		\$ 369.279.070	N/A	\$ 0	\$ 293.192.465	5500311673 del 27/03/2026 5500311717 del 27/03/2026
Pago No.2 / Desembolso	25/09/2026		\$ 0	N/A	\$ 198.741.461	\$ 94.451.004	EN TRAMITE
Totales		\$ 662.471.535	\$ 369.279.070	N/A	\$ 198.741.461		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. **5000267444** del 23/09/2026 por valor de \$ 158.262.459 y No. **5000267445** del23/09/2026 por valor de \$ 40.479.002, anexo al informe; la supervisión autoriza el Desembolso No. **02** al municipio de YALI, por valor de: **CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$ 198.741.461)**, el cual se relaciona en la tabla anterior.

5.
VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, mediante la planilla N° 88024793 del 08/09/2026 la cual, se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del contratista/conveniente).

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6.
CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del convenio durante la vigencia del convenio, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7.
CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A


9. ANEXOS

Documentos anexos:


- Cuenta de Cobro No 002 por valor de \$ 198.741.461
- Recibo a satisfacción No. 5000267444 del 23/09/2026 por valor de \$ 158.262.459
- Recibo a satisfacción No. 5000267445 del 23/09/2026 por valor de \$ 40.479.002
- Certificado de pago de parafiscales
- Planillas de pago de seguridad de los meses julio y agosto
- Certificado de cuenta maestra
- RUT del municipio
- RUT del municipio

Para constancia, se firma el 25/09/2026 informe de seguimiento N°8 y desembolso N°2 del convenio 26AS151F2536, suscrito con el municipio de YALÍ.


MARTHA PATRICIA ARANGO RODRÍGUEZ
 Supervisora Técnica


CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS
 Supervisora Financiera


DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
 Supervisora Jurídica

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Jizel Gabriela Solarte Vargas - Profesional técnico apoyo a la supervisión		16/09/2026
Proyectó:	Melisa Ruiz Rincón - Profesional financiero apoyo supervisión		23/09/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado l documento y los encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			