

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	01	de	SEPTIEMBRE	de	2026
---------------	-----------	-----------	-------------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
<p>▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista/ Cooperante/ Proveedor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida</p>

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	3079 DEL 28 DE MAYO 2026
CONVENIO No.	NO APLICA
ORDEN DE COMPRA No.	NO APLICA
OBJETO: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON EL CORREDOR DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CORREDOR NORTE – 2025 – R.L LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
NIT/CC:	
VALOR:	VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE (\$ 29.217.065.938,54)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN
CDP:	3413 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026 SIAF 7203 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SIAF 31724 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SPGR
RP:	8180 DEL 10 DE JULIO DE 2026 SIAF 8242 DEL 16 DE JULIO DE 2026 SIAF 3026 DEL 16 DE JULIO DE 2026 SPGR
FECHA LEGALIZACIÓN:	30 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE FEBRERO DE 2028
FECHA DE ORDEN DE COMPRA:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN ORDEN DE COMPRA:	NO APLICA

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y el CONSORCIO VIAL CORREDOR NORTE – 2025 – R.L LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ se celebró el Contrato de Obra No. 3079 del 28 de Mayo de 2026, cuyo objeto es "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

CON EL CORREDOR DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de \$ 29.217.065.938,54 y un plazo de quinientos cuarenta (540) días calendario.


- Que el Registro Presupuestal No. 8180 SIAF fue expedido el 10 de Julio de 2026, No. 8242 SIAF fue expedido el 16 de Julio de 2026 y el Registro Presupuestal No. 3026 SPGR fue expedido el 16 de Julio de 2026, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento el día 30 de Julio del 2026 y ejecución.
- Que mediante Resolución No. 267 del 06 de Agosto de 2026, por medio de la cual se Reasigna como nuevo Supervisor al ingeniero NEIL HAROLD LEAL PAVA – Profesional Universitario asignado a la Secretaria de Infraestructura y Hábitat, al Contrato de Obra No. 3079 del 28 de Mayo de 2026, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución y obligaciones de las partes.
- Que de acuerdo con la cláusula cuarta del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista, el supervisor y el interventor (si fuere el caso).


ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 267 del 06 de Agosto de 2026, se ha designado como supervisor al Ingeniero NEIL HAROLD LEAL PAVA, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 3079 del 28 de Mayo de 2026, cuyo objeto es "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON EL CORREDOR DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el día 01 de Septiembre de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 22 de Febrero de 2028.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron


LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
R.L. CONSORCIO VIAL CORREDOR NORTE - 2025
 Contratista De Obra


DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ
R.L. CONSORCIO CONEXIÓN VIAS DE TOLIMA
 Contratista De Interventoría


SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
 Ordenadora del Gasto


NEIL HAROLD LEAL PAVA
 Supervisor

Proyecto: Lauren Vanesa Martínez Chávez – Ingeniera Civil contratista 

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4