



Alcaldía de
Guam

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAM

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OYECTO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META											
ECHA:		SEPTIEMBRE 2026											
ITEM	PRECIO AIM	DESCRIPCION	MES 1				MES 2						
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4			
PRELIMINARES													
1													
1.02		LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET											
MUROS													
2.01		MURO DRYWALL DOBLE CARA, CAL 6 MM, INCLUYE PINTURA											
CUBIERTA													
3													
3.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10											
3.02		IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR											
3.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL), NO INCLUYE ESTRUCTURA											
ILUMINARIAS													
4													
4.01		PANEL LED REDONDO 18 W											
PINTURA													
5													
5.01		PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)											
5.02		PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS											
ORNAMENTACION													
6													
6.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18											
6.02		PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500											
ELECTRICO													
7													
7.01		MINIBREAKER TIPO RIEL 2X60A REFERENCIA SCHNEIDER O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
7.02		ACOMETIDA PARCIAL 2No10 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN											

ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e
Infraestructura

ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELO
Apoyo Profesional CPS/105-26