

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento DE LA CASA INDÍGENA DEL CABILDO LOS PASTOS SIMÓN BOLÍVAR, DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL Putumayo

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000013087

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/05/2026 01:33:16

Identificador: 1735200

Formulador Ciudadano: Wilmer Cortes Macuace

Formulador Oficial : Angie Paola Salas Zambrano

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PUTUMAYO UN GOBIERNO SERIO 2025-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Desarrollaremos proyectos de identificación y reconstrucción de memoria histórica los cuales permitan salvaguardar el patrimonio cultural (arqueología, historia, artístico, social, tradicional, religioso, etnológico) de las comunidades étnicas.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

3301 - PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El proyecto es orito: turístico, productivo y cultural 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Identities culturales

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa



Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficientes condiciones físicas y funcionales de la Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar para el adecuado desarrollo de sus actividades organizativas, culturales y comunitarias.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar, en el municipio de Orito, Putumayo, presenta condiciones físicas y funcionales insuficientes que limitan el desarrollo adecuado de sus actividades organizativas, culturales y comunitarias. Actualmente, la infraestructura existente no garantiza espacios adecuados, seguros y funcionales para el encuentro, la toma de decisiones y la preservación de las prácticas culturales propias del pueblo indígena, lo que afecta el fortalecimiento del gobierno propio, la integración comunitaria y la continuidad de sus procesos sociales y culturales.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia



La magnitud del problema en la Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar se evidencia en el deterioro de su infraestructura y en las limitaciones funcionales del espacio, lo que reduce significativamente su uso para actividades organizativas, culturales y comunitarias. Esta situación se refleja en la baja frecuencia de encuentros, las restricciones para el desarrollo de reuniones y eventos, así como en posibles condiciones inadecuadas de seguridad y habitabilidad, lo que impide el aprovechamiento pleno del inmueble como escenario de fortalecimiento del gobierno propio y la identidad cultural del cabildo.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deterioro y deficiencia en la infraestructura física de la Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar.	1.1 Limitada gestión de recursos para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento de espacios comunitarios indígenas.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitación en el desarrollo adecuado de las actividades organizativas, culturales y comunitarias del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar debido a las condiciones inadecuadas de la Casa Indígena.	1.1 Debilitamiento del fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural y la cohesión social de la comunidad indígena en el municipio de Orito.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: ORITO - PUTUMAYO Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la infraestructura comunitaria indígena, mejora de los espacios de participación y cumplimiento de los planes de desarrollo municipal.	Acompañamiento técnico, apoyo en la formulación y gestión del proyecto, posible cofinanciación de obras y articulación institucional para la ejecución del mejoramiento.
Actor: Otro Entidad: Cabildo Los Pastos Simón Bolívar Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con una Casa Indígena en condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades organizativas, culturales, sociales y de gobierno propio.	Participación en la identificación de necesidades, veeduría comunitaria, apoyo en la gestión social del proyecto y uso y cuidado del espacio intervenido.

02 - Análisis de los participantes

Los principales participantes del proyecto incluyen al Municipio de Orito como actor cooperante, encargado de brindar apoyo técnico, institucional y posible cofinanciación para la ejecución del mejoramiento de la Casa Indígena, y al Cabildo Los Pastos Simón Bolívar como beneficiario directo, quien participa activamente en la identificación de necesidades, el seguimiento y la apropiación del proceso. Esta articulación busca garantizar la adecuada intervención del espacio comunitario, fortaleciendo las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura para el desarrollo de actividades culturales, organizativas y de gobierno propio en beneficio de la comunidad indígena.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

40.980

Fuente de la información

TERRIDATA

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas	
Departamento: Putumayo	
Municipio: Orto	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

91

Fuente de la información

secretaria de educación, cultura y deporte

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas	W: 76 44 20.84	
Departamento: Putumayo	N: 0 34 12.41	
Municipio: Orto		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficientes condiciones físicas y funcionales de la Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar para el adecuado desarrollo de sus actividades organizativas, culturales y comunitarias.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones físicas y funcionales de la Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar en el municipio de Orito, Putumayo, para fortalecer sus actividades organizativas, culturales y de gobierno propio.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
CASAS DE LA CULTURA ADECUADAS	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Secretaría de educación, deporte y cultura.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deterioro y deficiencia en la infraestructura física de la Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar.	Adecuar y mejorar la infraestructura física de la Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar para garantizar espacios funcionales, seguros y adecuados para sus actividades comunitarias
Causa indirecta 1.1 Limitada gestión de recursos para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento de espacios comunitarios indígenas.	Fortalecer la organización, la identidad cultural y el ejercicio del gobierno propio del Cabildo mediante el uso adecuado de la Casa Indígena mejorada.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA INDÍGENA DEL CABILDO LOS PASTOS SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA INDÍGENA DEL CABILDO LOS PASTOS SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mejoramiento de infraestructura de la Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar.

Medido a través de

Número

Descripción

Adecuación y mejoramiento físico de la Casa Indígena, incluyendo intervenciones en estructura, cubiertas, pisos, muros e instalaciones básicas, garantizando espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de actividades organizativas, culturales y comunitarias.

Descripción de la Demanda

La demanda está representada por la necesidad de la comunidad del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar de contar con un espacio adecuado para el desarrollo de actividades de gobierno propio, encuentros culturales, asambleas y procesos comunitarios, actualmente limitada por el deterioro de la infraestructura existente

Descripción de la Oferta

La oferta corresponde a la capacidad institucional y técnica del municipio y/o entidades ejecutoras para realizar obras de mejoramiento de infraestructura comunitaria indígena, mediante la contratación de obras civiles, suministro de materiales y mano de obra calificada.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2026	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA INDÍGENA DEL CABILDO LOS PASTOS SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en el mejoramiento integral de la infraestructura de la Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar, en el municipio de Orito, Putumayo, orientada a recuperar y adecuar sus condiciones físicas y funcionales para el desarrollo adecuado de actividades organizativas, culturales y de gobierno propio. Técnicamente, la intervención contempla acciones de rehabilitación estructural y arquitectónica, incluyendo la adecuación de cubiertas, pisos, muros, instalaciones eléctricas y espacios de uso comunitario, con el fin de garantizar seguridad, funcionalidad y confort. Esta solución es viable desde el punto de vista técnico porque responde directamente a las deficiencias identificadas en la infraestructura existente, permite una ejecución mediante técnicas constructivas convencionales y materiales disponibles en la región, y asegura la sostenibilidad del espacio como centro de encuentro y fortalecimiento cultural de la comunidad indígena.

Alternativa: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA INDÍGENA DEL CABILDO LOS PASTOS SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE ORITO,

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	W: 76 44 20.84
Departamento: Putumayo	N: 0 34 12.41
Municipio: Orito	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Otros

Alternativa: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA INDÍGENA DEL CABILDO LOS PASTOS SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE ORITO,

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 48.949.391,28

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 48.949.391,28

Adecuar y mejorar la infraestructura física de la Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar para garantizar espacios funcionales, seguros y adecuados para sus actividades comunitarias

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Casas de la cultura adecuadas (Producto principal del proyecto) Complemento: CASA INDÍGENA DEL CABILDO LOS PASTOS SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO Medido a través de: Número de casas de la cultura Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 48.949.391,28 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 91 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 91	1.1.1 CARPINTERIA METÁLICA Costo: \$ 28.442.823,16 Etapas: Inversión 1.1.2 ÁREA DE COCINA Costo: \$ 18.146.043,30 Etapas: Inversión 1.1.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Costo: \$ 2.360.524,82 Etapas: Inversión

Alternativa: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA INDÍGENA DEL CABILDO LOS PASTOS SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE ORITO,

Actividad 1.1.1 CARPINTERIA METÁLICA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$5.688.584,83	\$4.266.423,47	\$2.844.282,32	\$14.221.411,58	\$1.422.141,16

Periodo	Total
0	\$28.442.823,16

Actividad 1.1.2 ÁREA DE COCINA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$3.629.208,65	\$2.721.906,50	\$1.814.604,33	\$9.073.021,65	\$907.302,17

Periodo	Total
0	\$18.146.043,30

Actividad 1.1.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$472.104,96	\$354.078,72	\$236.052,48	\$1.180.262,41	\$118.026,25

Periodo	Total
0	\$2.360.524,82

Alternativa: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA INDÍGENA DEL CABILDO LOS PASTOS SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE ORITO,

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Retrasos en la gestión institucional, falta de coordinación entre actores o debilidades en la supervisión del proyecto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retrasos en el cumplimiento del objetivo general, baja eficiencia en la ejecución del proyecto.	Fortalecer la planificación, establecer cronogramas claros, realizar seguimiento y control periódico con participación de los actores involucrados.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Deficiencias en la ejecución de las obras, fallas técnicas o mala calidad en los materiales utilizados.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Reducción de la calidad de la infraestructura y posible necesidad de correcciones o ajustes posteriores.	Supervisión técnica permanente, contratación de personal calificado y control de calidad de materiales y procesos constructivos.
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Actividad/Entregable: ÁREA DE COCINA Riesgo: Retrasos en la disponibilidad de recursos o insuficiencia presupuestal para la ejecución de las actividades.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Paralización parcial o total de las obras, ampliación de plazos y aumento de costos.	Gestión oportuna de recursos, programación financiera adecuada y seguimiento a la ejecución presupuestal.

Alternativa: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA INDÍGENA DEL CABILDO LOS PASTOS SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE ORITO,

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejorar las condiciones físicas de la Casa Indígena para fortalecer los procesos culturales, organizativos y de gobierno propio del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: PERSONAS BENEFIADAS CON Mejorar las condiciones físicas de la Casa Indígena para fortalecer los procesos culturales, organizativos y de gobierno propio del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar.

Descripción Valor Unitario: BENEFICIO POR PERSONA

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	91,00	\$250.000,00	\$22.750.000,00
1	91,00	\$500.000,00	\$45.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$22.750.000,00	\$22.750.000,00
1	\$45.500.000,00	\$45.500.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$18.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$39.257.411,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-21.057.411,8
1	\$36.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.400.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA INDÍGENA DEL CABILDO LOS PASTOS SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO					
\$12.337.083,81	72,86 %	\$1,31	\$431.400,13	\$39.257.411,80	\$7.013.248,34

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Casas de la cultura adecuadas (Producto principal del proyecto)	\$39.257.411,80

03 - Decisión

Alternativa

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA INDÍGENA DEL CABILDO LOS PASTOS SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO

04 - Alcance

Adecuar y mejorar la infraestructura física de la Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar para garantizar espacios funcionales, seguros y adecuados para sus actividades comunitarias

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar y mejorar la infraestructura física de la Casa Indígena del Cabildo Los Pastos Simón Bolívar para garantizar espacios funcionales, seguros y adecuados para sus actividades comunitarias

Producto

1.1. Casas de la cultura adecuadas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Casas de la cultura adecuadas

Medido a través de: Número de casas de la cultura

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de educación, deporte y cultura.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Casas de la cultura adecuadas (Producto principal del proyecto)						
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación		Agrupación	
Amazonas	Putumayo	Orito				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios	
0	48.949.391,28	48.949.391,28	1,0000	1,0000	91	

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------