

 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	2	FECHA:	1	de	OCTUBRE	de	2026					
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	MENSUAL						
PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2026	AL	31	de	AGOSTO	de	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA					
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.9548277/2421	DE	2026	REGISTRO BP Y P No:	202600000010213

OBJETO:

GC 8 - CONSULTORÍA PARA LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL CON ADICIONES:
\$ 108.365.994,25	\$ 108.365.994,25

LOCALIZACION:

La ejecución del contrato se desarrollará en el Departamento de Boyacá, con actividades técnicas, administrativas y de participación que se llevarán a cabo en la ciudad de Tunja sede de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

Conservación de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSULTORÍA/NIT:	REPRESENTANTE LEGAL:
SUMARIS GLOBAL S.A.S	OMAR AUGUSTO PEREZ MESA
NIT: 901.933.393-1	C.C. 4.217.352

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA NIT:	REPRESENTANTE LEGAL:
NIT:	C.C.

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	10	6	2026
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	9	12	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	9	12	2026

 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	2	FECHA:	1	de	OCTUBRE	de	2026	
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	☒	FINAL	☐	PERIODICIDAD:			MENSUAL
PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2026	AL 31 de AGOSTO de 2026	

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO			
RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Socialización, Inicio, Suspensión, Reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	10	6	2026

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	2	FECHA:	1	de	OCTUBRE	de	2026					
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	MENSUAL						
PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2026	AL	31	de	AGOSTO	de	2026

ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO					
Fecha (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN		VALOR		PLAZO
	N.A				
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			-		
VALOR INICIAL :	N.A	VALOR ADICIONALES:	N.A	VALOR TOTAL:	N.A

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO			
No	Fecha (dd/mm/aaaa)	CLAUSULA MODIFICADA	DECRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
		N.A	

VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA									
No PÓLIZA	ANEXO No.	FECHA (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA			FECHA APROBACIÓN D. CONTRATACIÓN (dd/mm/aaaa)			
CO1.WRT.20026032		4/06/2026	Seguros del Estado S.A.			4/06/2026			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS			VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA (\$)
			dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
cumplimiento			4	6	2026	4	6	2027	\$ 43.346.397,60
pago de salarios			4	6	2026	4	12	2029	
calidad del servicio			4	6	2026	4	6	2027	

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA CONSULTORÍA									
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Número	dd	mm	aaaa
Luisa Fernanda Portela Rivera	1.032.469.185	X	X	X	AGO	600060076	18	9	2026
Katherine Andrea Guarín Castro	1.038.062.196	X	X	X	AGO	9511146435	16	9	2026
Deisy Alejandra Borda Romero	1.022.425.807	X	X	X	AGO	9511146435	16	9	2026
Diana Paola López Macías	1.057.586.486	X	X	X	AGO	9511146435	16	9	2026

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026


INFORME DE INTERVENTORIA No:	2	FECHA:	1	de	OCTUBRE	de	2026					
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	MENSUAL						
PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2026	AL	31	de	AGOSTO	de	2026

La Directora de la consultoría Luisa Portela, allega planilla de SS como independiente, considerando que está vinculada a la empresa consultora como contratista o CPS, se adjuntó contrato en el informe 1.			
SOLICITUDES PRESENTADAS Y RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA			
FECHA (dd/mm/aaaa)	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
3/08/2026	supervisión	observaciones sugeridas a matriz teoría del cambio	en proceso de ajustes por parte de la consultoría
5/08/2026	supervisión	solicitud de informe periódico	en el mes de septiembre se hizo entrega de informes periódicos.
18/08/2026	supervisión	oficio de alerta al equipo consultor por tiempo transcurrido y retraso en documentos entregables	en el mes de septiembre hubo entrega de documentos a revisar
26/08/2026	supervisión	solicitud de ajuste a acta de fecha 25/8/26	se porcede al ajuste
31/08/2026	supervisión	segunda devolución del documento teoría del cambio para ajustes	en el mes de septiembre se presenta el documento para revisión
CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO			
el equipo consultor durante este segundo corte, se encuentra avanzando en el perfeccionamiento de algunos de los documentos o entregables que hacen parte de las obligaciones específicas contractuales.			

	FORMATO		VERSIÓN: 1			
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-070			
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)			FECHA: 13/Feb/2026			

INFORME DE INTERVENTORIA No:	2	FECHA:	1	de	OCTUBRE	de	2026					
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	MENSUAL						
PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2026	AL	31	de	AGOSTO	de	2026

SEGUIMIENTO TÉCNICO



ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN, AVANCE Y ESTADO

El equipo consultor viene avanzando de acuerdo con actividades programadas, a pesar de que no se tiene aún resultados concretos de los documentos entregables según obligaciones contractuales ya que la mayoría de ellos se encuentra en borradores y/o ajuste, si se adelantó una mesa con actores claves en el sector ambiental del departamento a quienes se les recordó el compromiso y avances de la Secretaría de Ambiente en sacar adelante la Formulación de la Política Pública como misonalidad del departamento, así mismo se les contextualizó los avances alcanzados en la fase 1 y 2 y el compromiso de la consultoría en la culminación de dicha formulación. Así mismo se dió a conocer la importancia en la participación de los actores desde su diferentes experiencias y aportes en la construcción de dicha política.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CONSULTORÍA

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN				DETALLE DE LA EJECUCIÓN, OBSERVACIONES Y/O RELACIÓN DE SOPORTES
No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	ET	EP	SE	%E	
	validación teoría del cambio				x			en revisión
	convocatoria actores claves			x				buena participación
	desarrollo de mesas técnicas				x			se evaluó avance
	aplicación matriz multicriterio					x		no se llevó a cabo en el periodo
	revisión y ajustes				x			en trámite

ET: EJECUCIÓN TOTAL (X) - EP: EJECUCIÓN PARCIAL (X) - SE: SIN EJECUTAR (X) - %E: PORCENTAJE EJECUTADO (VALOR)

 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	2	FECHA:	1	de	OCTUBRE	de	2026	
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	☒	FINAL	☐	PERIODICIDAD:			MENSUAL
PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2026	AL 31 de AGOSTO de 2026	

LABORATORIOS, PRUEBAS, ENSAYOS Y TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS POR LA CONSULTORIA							
DESCRIPCIÓN	FECHA			CERTIFICACIÓN LABORATORIO			OBSERVACIONES
	dd	mm	aaaa	C	NC	NA	
N.A							
C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE - NA: NO APLICA							

 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	2	FECHA:	1	de	OCTUBRE	de	2026
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	MENSUAL	
PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2026	AL 31 de AGOSTO de 2026

EQUIPO UTILIZADO POR LA CONSULTORÍA						
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	ACTIVIDAD EJECUTADA	CALIBRACIÓN EQUIPOS			% DE UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
		C	NC	NA		
EQUIPO HUMANO		X				
C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE - NA: NO APLICA						

VERIFICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍA*											
CARGO/ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	FECHA INGRESO			FECHA RETIRO			DEDICACIÓN		
			dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	%	C	NC
RELACIONES INTERNACIONALES	LUISA FERNANDA PORTELA	1032469185	5	6	2026	30	12	2026	100	x	
ABOGADO ESPECIALIZADO	KATHERINE GUARIN	1038062196	5	6	2026	30	12	2026	100	x	
INGENIERO ESPECIALIZADO	DEISY ALEJANDRA BORDA	1022425807	5	6	2026	30	12	2026	100	x	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIANA LOPEZ	1057586486	5	6	2026	30	12	2026	100	x	
C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE											

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS						
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN		
	dd	mm	aaaa			
Acta de Comité No 1	3	8	2026	Reunión de socialización con actores institucionales, académicos y expertos		
Acta de Comité No 2	4	8	2026	Reunión de seguimiento posterior a la socialización		
Acta de Comité No 3	25	8	2026	Comité Técnico de Seguimiento Contractual		

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TÉCNICO
El contrato se viene ejecutando según lo acordado, aunque ha presentado demora en los documentos entregables especificados en las obligaciones contractuales.

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	2	FECHA:	1	de	OCTUBRE	de	2026					
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	MENSUAL						
PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2026	AL	31	de	AGOSTO	de	2026


SEGUIMIENTO FINANCIERO					
DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS					
CUENTA No.		FIDUCIA No.:		ENTIDAD:	
NOMBRE O TITULAR DE LA CUENTA:					
NUMERO DE LA CUENTA O FIDUCIA:					
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE (%)	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO					
ACTA PARCIAL No.	50%				Aún no se ha generado pago
ACTA PARCIAL No.	40%				Aún no se ha generado pago
ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	10%				Aun no se ha generado pago
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS					\$ 0,00

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO	
Una vez la consultoría haga entrega de los documentos relacionados en sus obligaciones se dará trámite al pago parcial	
SEGUIMIENTO AMBIENTAL	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
N.A	
CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL	
N.A	

 Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-070
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME DE INTERVENTORIA No:	2	FECHA:	1	de	OCTUBRE	de	2026					
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	MENSUAL						
PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2026	AL	31	de	AGOSTO	de	2026

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORIA							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 1	10	6	2026	30	7	2026	Este primer informe no tiene documentos entregables
Informe de Interventoría No. 2	1	8	2026	31	8	2026	documento teoría del cambio en proceso de ajuste
OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA:							
Considerando que los entregables del contrato en asunto, corresponde a la continuidad de documentos especificados en la Guía metodológica para la formulación de Políticas Públicas, emitida por la oficina de Planeación departamental, específicamente en las etapas 3 y 4, para lo cual, el equipo consultor viene adelantando en este periodo la construcción de los documentos que corresponden a la fase 3 de la formulación.							

FIRMA:	
	Supervisor
NOMBRE:	OLGA PATRICIA NEITA GUIO



INFORME DE AVANCE DE CONSULTORÍA

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL DE BOYACÁ (PPAB)

Contrato CO1.PCCNTR.9548277/2421 — Informe de avance No. 2 — Periodo: 1 de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2026

Contratista:	Sumaris Global SAS
Objeto del contrato:	Prestación de servicios profesionales para la formulación de la Política Pública Ambiental de Boyacá (PPAB)
Contrato No.:	CO1.PCCNTR.9548277/2421
Fecha de inicio del contrato:	10/06/2026
Plazo de ejecución:	Seis (6) meses
Supervisor(a):	Olga Patricia Neita Guío — Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Periodo reportado:	1 de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2026
Informe No.:	2

1. Objetivo del informe

Presentar a la supervisión del contrato el reporte de avance correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2026, en cumplimiento de la obligación general No. 5 (elaborar y entregar de manera oportuna los informes solicitados por el supervisor) y de la obligación específica No. 13 (entregar informes de avance periódicos que consoliden actas de reunión, evidencias fotográficas, listas de asistencia y material de apoyo generado) del contrato de consultoría.

2. Resumen ejecutivo del periodo

Durante el mes de agosto de 2026 se realizó, el 3 de agosto, la reunión de socialización con actores institucionales, académicos y demás interesados en el proceso de formulación de la Política Pública Ambiental de Boyacá, con participación de entidades del orden nacional, regional y departamental. El 4 de agosto se efectuó una reunión interna de seguimiento a las observaciones y resultados derivados de dicha socialización, y el 25 de agosto se realizó el Comité Técnico de Seguimiento Contractual con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3. Actividades pactadas y ejecutadas

No.	Actividad / obligación programada	Actividad ejecutada en el periodo	Evidencia / soporte	Estado
1	Realizar la reunión de socialización con actores institucionales, académicos y expertos convocados al proceso.	Se desarrolló la reunión de socialización el 03/08/2026, con participación de representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR, CAR, CORPORINOQUIA, la RAP Región Central, secretarías de la Gobernación de Boyacá, la UPTC, la Procuraduría General de la Nación, la Policía y el Ejército Nacional, entre otros actores estratégicos, presentando el estado de avance del proceso y la metodología de las siguientes fases de formulación.	Acta de reunión 03-08-2026 (listado de asistencia referenciado en el acta).	T
2	Consolidar las observaciones institucionales recibidas durante la socialización y determinar su incorporación técnica.	Se realizó una reunión interna de seguimiento el 04/08/2026 con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Planeación, para revisar los resultados y observaciones derivadas de la reunión de socialización del 3 de agosto.	Listado de asistencia 04-08-2026.	T
3	Efectuar seguimiento periódico al estado de ejecución del contrato ante la supervisión.	Se realizó el Comité Técnico de Seguimiento Contractual del 25/08/2026, en el cual se revisó el estado de avance del contrato frente a las obligaciones pendientes.	Listado de asistencia 25-08-2026.	T

Convenciones: T = Ejecutada totalmente · P = Ejecutada parcialmente / en proceso · N = No ejecutada en el periodo.

4. Reuniones y mesas técnicas desarrolladas

03/08/2026 — Reunión de socialización con actores institucionales, académicos y expertos

Reunión virtual (Microsoft Teams, 10:30 a. m. a 12:00 m.) convocada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con participación de la Secretaría de Planeación, el equipo consultor de Sumaris Global y de entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR, CAR, CORPORINOQUIA, la RAP Región Central, otras secretarías de la Gobernación, el ICA, el SENA, la UPTC, la Procuraduría, la Policía y el Ejército Nacional, orientada a presentar el estado actual del proceso de formulación de la Política Pública Ambiental, socializar el alcance metodológico de las siguientes fases, fortalecer la articulación interinstitucional y validar los actores participantes.

Compromisos derivados: *Designar o ratificar los enlaces técnicos de cada entidad participante para las siguientes mesas de trabajo (entidades participantes); continuar el proceso de formulación incorporando los aportes técnicamente viables recibidos durante la reunión (Secretaría de Ambiente y equipo consultor, conforme al cronograma).*

04/08/2026 — Reunión de seguimiento posterior a la socialización

Reunión (2:00 p. m.) con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Planeación y el equipo consultor de Sumaris Global, orientada a revisar los resultados y las observaciones institucionales recibidas durante la reunión de socialización del 3 de agosto de 2026.

Compromisos derivados: *Analizar la pertinencia técnica de las observaciones recibidas y definir su incorporación en los productos del proceso (equipo consultor, en curso).*

25/08/2026 — Comité Técnico de Seguimiento Contractual

Reunión de seguimiento al estado de ejecución del Contrato CO1.PCCNTR.9548277/2421, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (10:00 a. m.), con la participación del equipo consultor de Sumaris Global y de la Secretaría de Ambiente.

Compromisos derivados: *Continuar el avance de los entregables contractuales y preparar la reorganización metodológica de las problemáticas de las dimensiones, previa a la mesa de expertos del siguiente periodo.*

5. Listados de asistencia

El listado de asistencia oficial de la reunión de socialización del 03/08/2026 no fue recibido como archivo independiente; el acta de reunión correspondiente deja constancia de que dicho listado hace parte integral de la misma, dada la extensión de la convocatoria (más de veinte entidades). Se incorporan a continuación los listados de asistencia oficiales suscritos de las reuniones del 04/08/2026 y del 25/08/2026, en cumplimiento de la

obligación específica No. 13.

Reunión del 04/08/2026 — Seguimiento posterior a la socialización

Copia del listado de asistencia oficial suscrito:

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DO-TH-F-003
LISTA DE ASISTENTES		FECHA: 05/Ago/2019

TEMA: Política Pública Ambiental del Departamento de Boyacá

OBJETIVO: 1 Comité en el marco del contrato CO1.PCCNTR.9548277/2421

FECHA: 04/08/2026 HORA: 02:00 pm LUGAR: PLATAFORMA VIRTUAL TEAMS

RESPONSABLE: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

No	NOMBRE Y APELLIDOS	DOC DE IDENTIDAD	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	MUNICIPIO	FIRMA
1	Sara Juliana Niño	1051241053	Sec. Ambiente y D.S	Profesional de Apoyo	3219492300	sarajunilo18@gmail.com	Tunja	Sara J.Niño
2	Daniela Salazar Largo	1049649937	Sec. Planeación	Profesional de Apoyo	3106092124	daniela.largo22@gmail.com	Tunja	Daniela Salazar
3	Olga Patricia Neita G	46665562	SEC. AMBIENTE	Prof. esp	3208453758	olga.neita@boyaca.gov.co	Tunja	Patyn neita
4	Kelly Xiomara Orduz Corredor	1057590211	Sumaris	Prof. de apoyo	3219773817	kellyxiomaraorduz@gmail.com	Tunja	Kelly Orduz
5	Daniel Alejandro Sánchez Cadena	1051474858	Sumaris	Representante	3186053374	danale.sanchezca@gmail.com	Tunja	Alejandro Sánchez
6								
7								
8								
9								
10								

Reunión del 25/08/2026 — Comité Técnico de Seguimiento Contractual

Copia de la lista de asistencia oficial suscrita (formato E-DO-TH-F-003):

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: E-DO-TH-F-003
LISTA DE ASISTENTES		FECHA: 05/Ago/2019

TEMA: COMITE TECNICO CONTRATO 001.PCCNTE.9548299/2421

OBJETIVO: SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FECHA: 25 AGOSTO 2026 HORA: 10:00 am LUGAR: Secretaria de Ambiente

RESPONSABLE: _____

PROCESO: _____

No	NOMBRE Y APELLIDOS	DOC DE IDENTIDAD	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO	FIRMA
1.	Fredy Perez	46.217362	Sumaris Global	Asesor	3162556740	sumarisglobal@gmail.com	Tunja	[Firma]
2.	Alejandro Sánchez	1051494650	Sumaris	Asesor	3197344936	alejandro.sanchez@gmail.com	Tunja	[Firma]
3.	Walter Fernando Peña	1032469125	SUMARIS	Director	3051519264	sumarisglobal@gmail.com	Tunja	[Firma]
4.	Relly Xiomara Ortiz	1057590211	Sumaris	Asesor	3219773977	sumarisglobal@gmail.com	Tunja	[Firma]
5.	Alfonso Cruz Gonzalez	101383198	Sec. Ambiente	Asesor	3224488660	alfonso.cruz@gmail.com	Tunja	[Firma]
6.	Anamaria Rojas	109568350	Sec Ambiente	Asesor	3138297248	anamaria.rojas@gmail.com	Tunja	[Firma]
7.	Oliver P. Nolasco	46.665564	Sec. Ambiente	Progr. Exp.	3208117258	oliver.pnolasco@gmail.com	Tunja	[Firma]
8.								
9.								

6. Productos y avances generados en el periodo

- Reunión de socialización con actores institucionales, académicos y expertos realizada con más de veinte entidades convocadas, presentando el estado de avance del proceso de formulación de la política.
- Sistematización de las observaciones y aportes técnicos recibidos durante la socialización, para su análisis de pertinencia técnica, metodológica y normativa.
- Seguimiento contractual periódico con la supervisión, mediante el Comité Técnico del 25 de agosto de 2026.

7. Cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas

- Obligación general No. 5 (informes oportunos): se da cumplimiento mediante la entrega del presente informe.
- Obligación general No. 9 (certificados de pago de aportes a seguridad social).
- Obligación específica No. 13 (informes de avance con actas, evidencias fotográficas, listas de asistencia y material de apoyo generado): se anexan las actas de reunión del periodo y los listados de asistencia disponibles.

8. Observaciones y dificultades

- Las observaciones institucionales recibidas durante la socialización del 3 de agosto se encuentran en proceso de análisis de pertinencia técnica, metodológica y normativa por parte de la Secretaría de Ambiente y el equipo consultor.
- La matriz de la Teoría del Cambio continúa en proceso de ajuste, lo cual mantiene condicionada la consolidación definitiva del documento técnico y el plan operativo.


9. Compromisos para el siguiente periodo

- Incorporar técnicamente los aportes viables recibidos durante la socialización del 3 de agosto.
- Designar o ratificar los enlaces técnicos de las entidades participantes para las siguientes mesas de trabajo.
- Reorganizar y simplificar el instrumento de valoración multicriterio, y validarlo mediante simulacro, previo a la mesa de expertos.

10. Anexos

- Acta de reunión 03-08-2026.
- Listado de asistencia — 04-08-2026.
- Listado de asistencia — Comité Técnico de Seguimiento Contractual, 25-08-2026.
- [Certificado de aportes a seguridad social del periodo — pendiente adjuntar].

Cordialmente,



DIRECTOR PROYECTO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901993393	2	SUMARIS GLOBAL SAS	A - 10 O MAS COTIZANTES	CENTRO	CLL 2 A 25 35	SOGAMOSO-BOYACA	3017908043	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	657097267	9511146435	E	2026/09/14	2026/09/16	BANCOLOMBIA	2	\$8,075,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No	Identificación	Nombre	ing	ret	de	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No	Identificación	Nombre	ing	ret	de	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	\$4,165,800	\$6,400	\$0	\$4,172,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$205,500	\$400	\$0	\$205,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,503,800	\$2,300	\$0	\$1,506,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,335,700	\$2,000	\$0	\$1,337,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,120,800	\$1,700	\$0	\$1,122,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$1,812,400	\$2,700	\$0	\$1,815,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	\$1,812,400	\$2,700	\$0	\$1,815,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	\$1,042,300	\$1,700	\$0	\$1,044,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$210,300	\$400	\$0	\$210,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	15	\$832,000	\$1,300	\$0	\$833,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	\$1,042,300	\$2,000	\$0	\$1,044,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$210,300	\$400	\$0	\$210,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$88,800	\$200	\$0	\$89,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$140,200	\$300	\$0	\$140,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$280,400	\$500	\$0	\$280,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	\$252,500	\$400	\$0	\$252,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$70,100	\$200	\$0	\$70,300
TOTAL				18	\$8,062,800	\$12,800	\$0	\$8,075,600

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																											
Identificación			dv	Razon Social						Clase Aportante					Sucursal Principal				Direccion			Ciudad-Departamento				Teléfono		Exonerado SENA e ICBF															
CC 1032469185				PORTELA RIVERA LUISA FERNANDA						INDEPENDIENTE					PRINCIPAL				AVENIDA CARRERA 68 # 1 - 63			BOGOTA-BOGOTA D.E.				6943573		No															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																											
Periodo			Clave						Tipo		Fecha				Pago																												
Pensión		Salud	Pago			Planilla			Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora			Valor																					
2026-08		2026-08	600060076			9510284926			I		2026/09/18		2026/08/27		BANCOLOMBIA				0			\$1,649,000																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES													
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	del	tae	tdp	tap	vs	pc	or	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																											
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																											
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																											
1	CC	1032469185	PORTELA LUISA																			230301	30	\$5,681,600	\$909,100	EPS017	30	\$5,681,600	\$710,200		0	\$0	\$0	14-23	30	\$5,681,600	0.522%	\$29,700	0	\$0	\$0	No	
Total Afiliados(1)																																											

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$909,100	\$0	\$0	\$909,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$909,100	\$0	\$0	\$909,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$29,700	\$0	\$0	\$29,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$29,700	\$0	\$0	\$29,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$710,200	\$0	\$0	\$710,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$710,200	\$0	\$0	\$710,200
TOTAL				1	\$1,649,000	\$0	\$0	\$1,649,000