



CEM-SOL-26001110-2026-008

Palmira, 05 de Octubre de 2026

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Dra. Martha Lucia Bohórquez Orrego

Gerente Aeroportuario IV

Atn. Ing. Juan Sebastián Oviedo Álvarez

Contratista

Regional Occidente

Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón

ASUNTO: Solicitud extensión suspensión #3 Contrato No. 26001110 H3

Reciba un cordial Saludo

En el marco del Contrato No. 26001110 H3, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PUENTES DE ABORDAJE, BANDAS TRANSPORTADORAS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN"**, nos permitimos solicitar formalmente la extensión de la suspensión del contrato por un término adicional de ocho (8) días.

Durante el período de suspensión se han continuado adelantando las gestiones técnicas y comerciales relacionadas con la novedad identificada en uno de los variadores de velocidad de los sistemas de accionamiento de los puentes de abordaje, incluyendo la búsqueda, validación y verificación de alternativas técnicamente compatibles con el sistema existente.

Si bien se ha avanzado satisfactoriamente en la identificación y consecución del componente requerido, a la fecha se requiere un plazo adicional que permita culminar las gestiones asociadas a su disponibilidad y demás aspectos necesarios para garantizar la adecuada continuidad de las actividades pendientes.

En este sentido, y con el propósito de contar con las condiciones técnicas y operativas necesarias para retomar la ejecución de los trabajos de manera adecuada, solicitamos respetuosamente extender la suspensión del Contrato No. 26001110 H3 por ocho (8) días adicionales.



CENTRAL DE EQUIPOS & MONTAJES

NIT. 830.007.133-4

Agradecemos la atención prestada y solicitamos se adelanten las gestiones correspondientes para la formalización de la presente extensión de la suspensión.

Cordialmente,

Ing. Camilo Rodriguez
Ingeniero residente

