

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	Cronograma	Fecha	Diciembre 2023
			Página	1 de 2

ANEXO 3

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

No: EP-CP-010-2026

CRONOGRAMA

OBJETO CONTRACTUAL:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD COCONUCO, ADSCRITA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E. EN EL MUNICIPIO DE PURACÉ, CAUCA.

POPAYÁN CAUCA, OCTUBRE DEL 2026

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	Cronograma	Fecha	Diciembre 2023
			Página	2 de 2

Actividad	Fecha
Publicación del aviso de convocatoria pública, estudios, documentos previos y pliegos de condiciones	06 de octubre de 2026
Plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones	Hasta el 10 de octubre de 2026
Respuesta a observaciones y sugerencias de pliego de condiciones	Hasta el 16 de octubre de 2026
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	Hasta el 16 de octubre de 2026 11:00 am
Publicación de pliegos de condiciones definitivos y acto administrativo de apertura del proceso de selección	Hasta el 19 de octubre de 2026 2:00 p.m
Plazo máximo para la expedición de Adendas	Hasta el 20 de octubre de 2026 6:00 p.m
Fecha de cierre [Presentación de Ofertas]	21 de octubre de 2026 4:00 pm
Publicación del informe de evaluación habilitante	27 de octubre de 2026
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2026 Hasta las 12:00 m.
Respuesta a observaciones al informe de evaluación habilitante y publicación del informe definitivo	7 de noviembre de 2026
Publicación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta	9 de noviembre de 2026
Firma del Contrato	9 de noviembre de 2026
Entrega de garantía de cumplimiento	Hasta el 11 de noviembre de 2026
Aprobación de garantías	Hasta el 11 de noviembre de 2026

NOTA: EL PRESENTE CRONOGRAMA SE ESTABLECE DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN N° 145 DEL 14 DE JULIO DE 2026, POR LA CUAL SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE COMO HABLES PARA EFECTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS A PARTIR DE LA PROMULGACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2026.