



****FAC-S-2026-037153-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-037153-CE del 7 de octubre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUTE-SECAL

Señores

JOSE ILMIDO MENDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Carerra 6 #24-46 barrio san nicolas



Cali Valle Del Cauca

Contraseña:fr1ATJyCqa

Asunto: Solicitud de información sobre estado de equipos objeto del Contrato No. 034-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026.

En mi calidad de supervisor del Contrato No. 034-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026, cuyo objeto corresponde a la adquisición de equipos de intercomunicación y grabación de comunicaciones para las estaciones GCS del Comando Aéreo de Combate No. 2, me permito solicitar información actualizada relacionada con el estado de ejecución contractual, teniendo en cuenta que la prórroga vigente estableció como fecha límite de cumplimiento el día 11 de octubre de 2026.

Al momento de elaborar el presente requerimiento no se cuenta con información oficial suficiente que permita determinar el estado actual de los bienes contratados, su ubicación, el avance de los procesos de importación y nacionalización, así como las fechas definitivas para su arribo y entrega en las instalaciones de esta Unidad Militar.

Por lo anterior, agradezco remitir de manera inmediata la siguiente información:

1. Estado actualizado de adquisición o disponibilidad de los equipos objeto contractual.
2. Ubicación actual de la mercancía.
3. Estado detallado del proceso de importación, transporte y nacionalización.
4. Fecha estimada de ingreso al territorio nacional.



5. Fecha prevista para la entrega de los elementos en el CACOM-2.
6. Documentación soporte que evidencie el avance del proceso logístico, incluyendo guías de transporte, documentos aduaneros, registros de embarque, trámites de nacionalización, permisos o cualquier otro soporte pertinente.
7. Información del personal encargado de realizar el ingreso y entrega de los equipos en las instalaciones militares.
8. Confirmación formal del cumplimiento de los compromisos y plazos contractuales vigentes.

De igual forma, se recuerda que la fecha contractual establecida para la entrega corresponde al 11 de octubre de 2026, la cual coincide con un día domingo; por tal motivo, cualquier actividad de recepción física deberá efectuarse y coordinarse a más tardar el viernes 09 de octubre de 2026, en horario comprendido entre las 07:30 y las 16:30 horas, con el fin de realizar las verificaciones técnicas, administrativas y documentales correspondientes.

La información solicitada resulta indispensable para efectuar el debido seguimiento y control de la ejecución contractual, verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y adoptar oportunamente las acciones administrativas que correspondan.

Agradezco su pronta atención y remisión de la información requerida.

Atentamente,



Defensa



Técnico Primero ANGEL ANTONIO CAICEDO ORTIZ
Técnico Inspector Control Mantenimiento

Elaboró: T1. CAICEDO / SECAL Revisó: T1. CAICEDO / SECAL Aprobó: T1. CAICEDO / SECAL

