

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 05019212024 DE 2024					
INFORME PERIODICO N° 20					
1. Datos generales					
Período del informe	SEPTIEMBRE 2026	Número de contrato/convenio:	05019212024		
Tipo de contrato/convenio:	DE APORTES	Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE:	29 DE DICIEMBRE 2024		
Valor Inicial del contrato/convenio	\$ 2.108.026.184	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	30 DE JUNIO 2026		
		Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo): De conformidad con la última prórroga	31 DE OCTUBRE 2026		
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE"				
Alcance del objeto (si aplica)	N/A				
2. Datos supervisor					
Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	COORDINADOR DEL CENTRO ZONAL CZ PENDERISCO DEL ICBF				
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)	ERWIN DAVID SUAREZ PARDO / COORDINADOR CENTRO ZONAL PENDERISCO ROXANA LONDOÑO GIRALDO / COORDINADORA CENTRO ZONAL PENDERISCO		ERWIN DAVID SUAREZ PARDO: DESDE 02 DE ENERO 2025 HASTA EL 20 DE ENERO 2026 ROXANA LONDOÑO GIRALDO: DESDE EL 21 DE ENERO 2026 HASTA EL 30 DE JUNIO 2026		
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	N/A		Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)		
Otros supervisores (*)	N/A		Cargos de otros supervisores		
		N/A			
<i>(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.</i>					
3. Datos contratista					
Nombre Contratista:	CORPORACIÓN CREER MÁS		Cédula o NIT:	901298444-4	
Dirección:	CL 37 51 22 AP 1902		Correo electrónico:	alberto.Gubbay@creermas.org	
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	ALBERTO GUBBAY PEREZ		Identificación:	71621498	
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (I):	N/A				
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar	Aportar e indicar en este espacio según aplique : Certificación de existencia y representación legal expedido por xxxxxxxx, certificación de reconocimiento de personería jurídica otorgado por la autoridad competente (indicar cual) , resolución de nombramiento, acta de posesión .. Etc . (fecha de expedición no mayor a 30 días)				
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (I):					
<i>(I) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.</i>					
4. Plazo de duración del contrato/convenio					
Fecha inicio del contrato/convenio:	02 DE ENERO 2025	Fecha de terminación inicial:	30 DE JUNIO 2026		
Fecha aprobación pólizas:	02 DE ENERO 2025	Fecha expedición R.P.:	08 DE ENERO 2025		
Fecha acta de inicio (si aplica):	02 DE ENERO 2025				
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	26 DE JUNIO 2026	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	31 DE OCTUBRE 2026		
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	02 DE JULIO 2026				
<i>Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.</i>					
5. Información presupuestal					
Valor Inicial del contrato/convenio	\$	2.108.026.184,00			
Aporte ICBF	\$	2.108.026.184,00			
Aporte Contratista (si aplica)	\$	-			
No. de CDP:	239524	Fecha CDP:	28 DE DICIEMBRE 2024	Valor de CDP:	\$ 3.325.604,00
No. de RP:	800324	Fecha RP:	30 DE DICIEMBRE 2024	Valor de RP:	\$ 3.325.604,00
No. de CDP:	24125	Fecha CDP:	08 DE ENERO 2025	Valor de CDP:	\$ 1.387.916.606,00
No. de RP:	14925	Fecha RP:	08 DE ENERO 2025	Valor de RP:	\$ 1.387.916.606,00
No. de CDP:	7226	Fecha CDP:	06 DE ENERO 2026	Valor de CDP:	\$ 716.783.974,00
No. de RP:	7226	Fecha RP:	06 DE ENERO 2026	Valor de RP:	\$ 716.783.974,00
(+) ADICIONES					
Fecha Documento Adición:	02 DE JUNIO 2026	Valor Adición:	\$	23.882.248,00	
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:					
ADICIÓN POR CONCEPTO DE AJUSTE DE CANASTA					
No.CDP Adición:	7226	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	06 DE ENERO 2026	Valor CDP Adición:	\$ 23.882.248,00
No. de RP Adición:	7226	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	02 DE JUNIO 2026	Valor RP Adición:	\$ 23.882.248,00
Valor adición aporte contratista:	\$	-			
Fecha aprobación póliza de la adición	24 DE JUNIO 2026				
Fecha Documento Adición:	26 DE JUNIO 2026	Valor Adición:	\$	519.181.653,00	
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:					
ADICIÓN POR CONCEPTO DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2026					
No.CDP Adición:	7226	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	06 DE ENERO 2026	Valor CDP Adición:	\$ 519.181.653,00

No. de RP Adición:	7226	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	26 DE JUNIO 2026	Valor RP Adición:	\$	519.181.653,00
Valor adición aporte contratista:	\$			-		
Fecha aprobación póliza de la adición	02 DE JULIO 2026					
<i>Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.</i>						

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución:	20 DE AGOSTO 2025	Valor disminución :	\$	34.714.519,00
------------------------------	-------------------	---------------------	----	---------------

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo: VALOR TOTAL POR DISMINUIR ICBF \$34.714.519 DISCRIMINADOS ASÍ: \$3.325.604 PARA LA VIGENCIA 2024 Y \$31.388.915 PARA LA VIGENCIA 2025 Y, EN CONSECUENCIA, EL VALOR DEL CONTRATO QUEDARÁ EN LA SUMA DE \$2.073.311.665.

No.CDP disminución :	239524	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	28 DE DICIEMBRE 2024	Valor CDP disminución :	\$	3.325.604,00
No. de RP disminución :	800324	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	20 DE AGOSTO 2025	Valor RP disminución :	\$	3.325.604,00
No.CDP disminución :	24125	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	08 DE ENERO 2025	Valor CDP disminución :	\$	31.388.915,00
No. de RP disminución :	14925	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	20 DE AGOSTO 2025	Valor RP disminución :	\$	31.388.915,00

Valor disminución aporte contratista:	\$	-
Fecha aprobación póliza de la disminución	N/A	

Fecha Documento Disminución:	25 DE NOVIEMBRE 2025	Valor disminución :	\$	67.408.705,00
------------------------------	----------------------	---------------------	----	---------------

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo: SE DISMINUYE LA SUMA DE \$67.408.705 PARA LA VIGENCIA 2025, VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL RP DEL CONTRATO POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS DESEMBOLSOS DEL CONTRATO POR UDS CERRADAS.

No.CDP disminución :	24125	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	08 DE ENERO 2025	Valor CDP disminución :	\$	67.408.705,00
No. de RP disminución :	14925	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	25 DE NOVIEMBRE 2025	Valor RP disminución :	\$	67.408.705,00

Valor disminución aporte contratista:	\$	-
Fecha aprobación póliza de la disminución	N/A	

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)	\$	2.548.966.861,00
Valor anticipo (si aplica):	N/A	
Porcentaje amortización (si aplica):	N/A	

Fecha pago anticipo (si aplica):
Período facturado:

N/A
N/A

Forma de Pago:

Vigencia	Desembolso	Periodo	Valor
2024	1	MENSUAL	\$
	2	MENSUAL	\$ 52.877.249
	3	MENSUAL	\$ 125.612.777
	4	MENSUAL	\$ 121.497.126
	5	MENSUAL	\$ 116.320.422
2025	6	MENSUAL	\$ 123.222.694
	7	MENSUAL	\$ 100.442.400
	8	MENSUAL	\$ 122.185.555
	9	MENSUAL	\$ 98.258.655
	10	MENSUAL	\$ 121.497.387
	11	MENSUAL	\$ 116.156.534
	12	MENSUAL	\$ 122.533.865
	13	MENSUAL	\$ 79.510.622
	14	MENSUAL	\$ 54.845.411
2026	15	MENSUAL	\$ 132.278.028
	16	MENSUAL	\$ 130.101.901
	17	MENSUAL	\$ 124.744.012
	18	MENSUAL	\$ 131.887.861
	19	MENSUAL	\$ 142.522.154

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 05019212024 NO EXISTIÓ CONTRATACIÓN DERIVADA

No. de Contrato/convenio	Objeto del contrato/convenio	Fecha de inicio del contrato/convenio	Plazo del contrato/convenio	Valor total del contrato/convenio	Fecha de liquidación	Certificación del contratista
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Este aparte debe diligenciarse el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no existir contratación derivada, señalar que no aplica dentro del recuadro.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Ubicación del documento soporte	Observaciones
DESDE 02/01/2025 HASTA 31/01/2025	05 DE FEBRERO 2025	\$ 52.877.249	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCblUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCblBl=Contratos+	Pagado al 100%
DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025	10 DE MARZO 2025	\$ 125.612.777	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCblUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCblBl=Contratos+	Se realiza descuento de 1 UDS cerrada por valor de \$4.578.455
DESDE 01/03/2025 HASTA 30/03/2025	17 DE MARZO 2025	\$ 121.497.126	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCblUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCblBl=Contratos+	Se realiza descuento de 1 UDS cerrada por valor de \$4.487.875
DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025	08 DE ABRIL 2025	\$ 116.320.422	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCblUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCblBl=Contratos+	Se realiza descuento de 1 UDS cerrada por valor de \$4.487.875



DESDE 01/05/2025 HASTA 30/05/2025	10 DE MAYO 2025	\$	123.222.684	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se descuenta 1 UDS HCB FAMIL - Exitos futuros
DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025	10 DE JUNIO 2025	\$	100.442.400	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se descuenta 2 UDS HCB FAMIL de junio (exitos futuros y estímulo familiar) y 1 UDS HCB FAMIL no descontada en mayo (estímulo familiar)
DESDE 01/07/2025 HASTA 30/07/2025	10 DE JULIO 2025	\$	122.185.955	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se descuenta 2 UDS HCB FAMIL (exitos futuros y estímulo familiar)
DESDE 01/08/2025 HASTA 30/08/2025	22 DE AGOSTO 2025	\$	88.258.855	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se descuenta 2 UDS HCB FAMIL (exitos futuros y estímulo familiar)
DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025	08 DE SEPTIEMBRE 2025	\$	120.460.387	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se descuenta 2 UDS HCB FAMIL (exitos futuros y estímulo familiar), cada una por valor de \$4.890.011.
DESDE 01/10/2025 HASTA 30/10/2025	08 DE OCTUBRE 2025	\$	116.196.634	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se descuenta 2 UDS HCB FAMIL (exitos futuros y estímulo familiar), cada una por valor de \$4.487.875
DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025	07 DE NOVIEMBRE 2025	\$	122.533.865	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se realiza desembolso completo con el fin de no incurrir en reservas presupuestales
DESDE 01/12/2025 HASTA 30/12/2025	01 DE DICIEMBRE 2025	\$	79.510.622	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se realiza desembolso completo con el fin de no incurrir en reservas presupuestales
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/01/2026	12 DE FEBRERO 2026	\$	51.598.455	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se descuentan 2 UDS HCB FAMIL cerradas: exitos futuros y estímulo familiar
DESDE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026	12 DE FEBRERO 2026	\$	122.894.973	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se descuentan 2 UDS HCB FAMIL cerradas: exitos futuros y estímulo familiar
DESDE 01/03/2026 HASTA 30/03/2026	03 DE MARZO 2026	\$	120.811.999	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se descuentan 2 UDS HCB FAMIL cerradas: exitos futuros y estímulo familiar
DESDE 01/04/2026 HASTA 30/04/2026	13 DE ABRIL 2026	\$	110.809.159	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se descuentan 3 UDS HCB FAMIL cerradas: Rancheritos, exitos futuros y estímulo familiar
DESDE 01/05/2026 HASTA 30/05/2026	08 DE JULIO 2026	\$	182.339.570	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se descuenta 1 UDS HCB FAMIL Rancheritos, la cual se encuentra cerrada desde el 1 de abril 2026
DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026	08 DE JULIO 2026	\$	128.987.311	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Se descuenta 1 UDS HCB FAMIL Rancheritos, la cual se encuentra cerrada desde el 1 de abril 2026
DESDE 01/07/2026 HASTA 30/07/2026	08 DE JULIO 2026	\$	134.683.491	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Desembolso pagado al 100% toda vez que ya se descontaron del contrato las 3 UDS HCB FAMIL que venían cerradas de meses anteriores
DESDE 01/08/2026 HASTA 30/08/2026	10 DE AGOSTO 2026	\$	127.703.135	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Desembolso pagado al 100% toda vez que ya se descontaron del contrato las 3 UDS HCB FAMIL que venían cerradas de meses anteriores
DESDE 01/09/2026 HASTA 30/09/2026	08 DE SEPTIEMBRE 2026	\$	133.228.259	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+	Desembolso pagado al 100% toda vez que ya se descontaron del contrato las 3 UDS HCB FAMIL que venían cerradas de meses anteriores

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)	Ubicación del documento soporte
1	\$ -	N/A	N/A	No se realiza este desembolso ya que corresponde a la vigencia 2024 pero el contrato fue legalizado el 2 de enero 2025, por lo que se liberan los recursos correspondientes a la vigencia 2024.	N/A
2	\$ 52.877.249	13/02/2025	34558325	Pagado al 100%	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+
3	\$ 125.612.777	11/03/2025	66476825	Se realiza descuento de 1 UDS cerrada por valor de \$4.578.455	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7183023&prevCbtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbtLvl=Contratos+

4	\$	121.497.126	20/03/2025	78553325	Se realiza descuento de 1 UDS cerrada por valor de \$4.487.875	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7d0cU-niqueIdentifier=CO1.PCCNTR.71.830223&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
5	\$	116.320.422	8/04/2025	105729625	Se realiza descuento de 1 UDS cerrada por valor de \$4.487.875	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7d0cU-niqueIdentifier=CO1.PCCNTR.71.830223&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
6	\$	123.222.694	12/05/2025	146315125	Se descuenta 1 UDS HCB FAMI - Exitos futuros	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7d0cU-niqueIdentifier=CO1.PCCNTR.71.830223&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
7	\$	100.442.400	16/06/2025	197402725	Se descuenta 2 UDS HCB FAMI de junio (exitos futuros y estimulo familiar) y 1 UDS HCB FAMI no descontada en mayo (estimulo familiar)	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7d0cU-niqueIdentifier=CO1.PCCNTR.71.830223&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
8	\$	122.185.955	14/07/2025	244952425	Se descuenta 2 UDS HCB FAMI (exitos futuros y estimulo familiar)	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7d0cU-niqueIdentifier=CO1.PCCNTR.71.830223&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
9	\$	88.258.855	22/08/2025	302672425	Se descuenta 2 UDS HCB FAMI (exitos futuros y estimulo familiar)	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7d0cU-niqueIdentifier=CO1.PCCNTR.71.830223&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
10	\$	120.460.387	22/09/2025	350167725	Se descuenta 2 UDS HCB FAMI (exitos futuros y estimulo familiar), cada una por valor de \$4.890.011.	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7d0cU-niqueIdentifier=CO1.PCCNTR.71.830223&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
11	\$	116.196.634	15/10/2025	392724725	Se descuenta 2 UDS HCB FAMI (exitos futuros y estimulo familiar), cada una por valor de \$4.487.875	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7d0cU-niqueIdentifier=CO1.PCCNTR.71.830223&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
12	\$	122.533.865	10/11/2025	432418225	Se realiza desembolo completo con el fin de no incurrir en reservas presupuestales	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7d0cU-niqueIdentifier=CO1.PCCNTR.71.830223&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+

13	\$	79.510.622	10/12/2025	491061325	Se realiza desembolso completo con el fin de no incurrir en reservas presupuestales	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.71.83023&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
14	\$	51.598.455	17/02/2026	35461626	Se descuentan 2 UDS HCB FAMI cerradas: exitos futuros y estímulo familiar	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.71.83023&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
15	\$	122.894.973	17/02/2026	35465026	Se descuentan 2 UDS HCB FAMI cerradas: exitos futuros y estímulo familiar	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.71.83023&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
16	\$	120.811.999	24/03/2026	89599926	Se descuentan 2 UDS HCB FAMI cerradas: exitos futuros y estímulo familiar	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.71.83023&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
17	\$	110.809.159	15/04/2026	124256826	Se descuentan 3 UDS HCB FAMI cerradas: Rancheritos, exitos futuros y estímulo familiar	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.71.83023&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
18	\$	182.339.570	10/07/2026	264882926	Se descuenta 1 UDS HCB FAMI Rancheritos, la cual se encuentra cerrada desde el 1 de abril 2026	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.71.83023&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
19	\$	128.987.311	10/07/2026	264886026	Se descuenta 1 UDS HCB FAMI Rancheritos, la cual se encuentra cerrada desde el 1 de abril 2026	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.71.83023&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
20	\$	134.683.491	10/07/2026	264889026		Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.71.83023&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
21	\$	127.703.135	21/08/2026	329945726		Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.71.83023&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+
22	\$	133.228.259	21/09/2026	382157626		Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.71.83023&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbUrl=Contratos+

23					
24					
25					
TOTALES	\$	2.402.175.338,00			

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)					
Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción			
20 DE AGOSTO 2025	\$ 34.714.519,00	VALOR TOTAL POR DISMINUIR ICBF \$34.714.519 DISCRIMINADOS ASÍ: \$3.325.604 PARA LA VIGENCIA 2024 Y \$31.388.915 PARA LA VIGENCIA 2025 Y, EN CONSECUENCIA, EL VALOR DEL CONTRATO QUEDARÁ EN LA SUMA DE \$2.073.311.665.			
25 DE NOVIEMBRE 2025	\$ 67.408.705,00	SE DISMINUYE LA SUMA DE \$67.408.705 PARA LA VIGENCIA 2025, VALOR CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL RP DEL CONTRATO POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS DESEMBOLSOS DEL CONTRATO POR UDS CERRADAS.			
TOTAL	\$	102.123.224,00			

10. Reintegros efectuados (si aplica)				
Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN	18 DE MARZO 2026	\$ 102.152,00	29926	REINTEGRO DE RECURSOS INEJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025

Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros) _____ Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros) _____

* Para el informe final, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Financiera que avale dichas consignaciones.

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)	
Concepto	Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	\$ 2.108.026.184,00
VALOR APOORTE ICBF:	\$ 2.108.026.184,00
VALOR APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 543.063.901,00
VALOR ADICIÓN APOORTE ICBF:	\$ 543.063.901,00
VALOR ADICIÓN APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES	\$ 102.123.224,00
VALOR REDUCCIÓN APOORTE ICBF:	\$ 102.123.224,00
VALOR REDUCCIÓN APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	\$ 2.548.966.861,00
VALOR TOTAL APOORTE ICBF	\$ 2.548.966.861,00
VALOR TOTAL APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 2.238.633.614,00
VALOR EJECUTADO APOORTE ICBF:	\$ 2.238.633.614,00
VALOR EJECUTADO APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 2.402.175.338,00
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APOORTE DEL ICBF:	\$ 36.693.042,00
VALOR NO EJECUTADO APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 137.501.621,00
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	\$ 102.152,00
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	\$ 27.403.140,00

Notas Financieras	
Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguientes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío:	
Saldos a liberar:	Que el valor a liberar del RP No. 7226 (\$36.693.042) la suma de \$9.289.902 corresponde a descuento realizado a los desembolsos del contrato correspondiente a los meses de mayo y junio 2026 por 1 UDS HCB FAMI que se encontraba cerrada en ambos meses, es decir, este recurso se encuentra en cabeza del ICBF; y la suma de \$27.403.140 corresponde a la inyección real del contrato frente a los desembolsos pagados, es decir, este recurso se encuentra en cabeza de la EAS.
Estado de los recursos a liberar:	Que de los recursos no ejecutados en virtud del RP 7226, la suma de \$9.289.902 deberá ser liberada toda vez que se encuentra disponible en el RP del contrato, y la suma de \$27.403.140 deberá ser reintegrada y/o reinvertida toda vez que se encuentra en cabeza de la EAS.
Saldos pendientes por pagar	Que el valor a pagar a favor de la EAS corresponde a los desembolsos que se encuentran pendientes por pagar correspondientes a la vigencia 2026
Estado de los recursos reintegrados:	De conformidad con el soporte remitido por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Financiero de la Regional Antioquia del ICBF, se certifica que existen los siguientes DRXC correspondientes a: Reintegro Inyecciones: Comprobante No.29926 por valor de \$102.152 Reintegro Rendimientos financieros: Comprobante No.51525 por valor de \$1.848 Comprobante No.115525 por valor de \$6.937 Comprobante No.138325 por valor de \$6.937 Comprobante No.9126 por valor de \$2.246 Comprobante No.30226 por valor de \$1.200 Comprobante No.70326 por valor de \$5.216 Comprobante No.84026 por valor de \$1.273 Comprobante No.127226 por valor de \$11.286
Compensación por sanción impuesta al contratista	N/A

Fecha estado de cuenta 02 DE OCTUBRE 2026

12. Garantías					
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-40-101246840	N/A	31/12/2024	31/10/2026
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		21-44-101460844	N/A	31/12/2024	30/04/2027
CALIDAD DEL SERVICIO			N/A	31/12/2024	30/04/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			N/A	31/12/2024	31/10/2029

Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.

13. Sanciones					
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.					
Tipo de Sanción (seleccionar con una x)	Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta	
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	N/A	N/A	N/A	N/A	
Declaratoria de incumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	

perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Parcial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14, 18, Ley 1150 de 2007)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14. Cumplimiento de Obligaciones

Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Manuales Técnicos, Guías Operativas, Manuales Técnicos de las respectivas modalidades y Guía Operativa del respectivo servicio y sus modificaciones y sus anexos, así como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes al momento de su celebración, sus respectivas actualizaciones o que se expidan con posterioridad, relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y talento humano que este vincule para la prestación del servicio.	SI	Acta del Primer Comité Técnico Operativo, informe técnico administrativo con sus respectivas evidencias, Informe financiero con soportes de legalización.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_londono_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MAS?d=wecel8654a1534dfe63b514c6f51c96c2&sf=1&web=1&e=xpY2G_v	Cumplió con la obligación contractual.
Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Técnico de la Modalidad correspondiente, el Lineamiento Técnico para el desarrollo integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, las familias y las comunidades en sus versiones vigentes y demás normatividad que le aplique, modifique o sustituya.	SI	Informe técnico administrativo e Informe financiero con sus respectivos soportes. Reporte de cobertura, Base de datos, hojas de vida y contratos laborales del TH contratado. Acta de inicio y legalización del contrato. Informes financieros.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_londono_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA57?sf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View/7doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1/ContractsManagement%2fTenderin%2f2ProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el ingreso al espacio donde se brinda la atención, de cualquier persona ajena a la prestación directa del servicio, en el horario de atención, según orientaciones del ICBF descritas en la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia, o el documento que lo sustituya, modifique o derogue.	SI	Cartas de articulación con el SNBF. Correo Institucional. Plan de articulación interinstitucional.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_londono_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA57?sf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades no relacionadas con la prestación del servicio.	SI	Actas de verificación de condiciones de calidad.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_londono_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA57?sf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View/7doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1/ContractsManagement%2fTenderin%2f2ProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Garantizar la aplicación de los criterios de focalización, para la identificación, priorización y selección de los usuarios, según lo establecido en la "Guía para la focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia", que se encuentre vigente durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte, lo anterior sin perjuicio que desde el ICBF se adelante directamente el ejercicio de focalización de acuerdo con las herramientas diseñadas para tal efecto.	SI	Acta de verificación de condiciones de calidad, donde se evidencio la ficha de caracterización y matrícula de los participantes, cumpliendo con los criterios de focalización. Reporte mensual de Prematricula compartido por correo institucional.	Correo Institucional. Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_londono_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA57?sf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión y/o interventoría del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas.	SI	Actas de verificación de condiciones de calidad. Documentos, soportes y evidencias de los procesos realizados en cumplimiento de las obligaciones contractuales entregados en el informe técnico.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_londono_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA57?sf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View/7doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1/ContractsManagement%2fTenderin%2f2ProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, previa coordinación con las entidades oferentes, a los procesos de formación, cualificación, capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás entidades en el marco de la implementación de la política de Estado De Cero a Siempre conforme a las instrucciones y guías que imparta la entidad sobre los respectivos procesos.	SI	Correos electrónicos. El talento humano de la EAS ha participado en las convocatorias realizadas por el ICBF para fortalecimiento técnico y capacitaciones durante este periodo.	Correo Institucional. Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_londono_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA57?sf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la cual repose toda la documentación, formatos y soportes (financieros, técnicos, administrativos y jurídicos) asociados a la ejecución del contrato disponibles en formatos físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los requiera.	SI	La sede administrativa se encuentra ubicada en Carrera 45 # 53-45 Bello Antioquia. La ubicación está debidamente registrada en la plataforma Cuéntame.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_londono_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA57?sf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View/7doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1/ContractsManagement%2fTenderin%2f2ProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y maltrato infantil, la EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación de los planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del talento humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021, el Lineamiento para la prevención de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el "Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o incóservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF" o el documento que lo modifique o sustituya.	SI	Plan de formación a familias y talento humano. Directorio telefónico en las UDS, de entidades territoriales de servicio. Protocolos para la atención de amenaza y vulneración de derechos.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_londono_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA57?sf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos.	N/A	N/A	NO APLICA	No se han presentado hallazgos durante la ejecución del contrato.
Informar de manera oficial al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la implementación del servicio que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades competentes, cuando haya lugar.	SI	Reporte de cierre de UDS y notificación del proceso de reubicación.	Correo electrónico Institucional.	Cumplió con la obligación contractual.

Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de las mujeres y personas en periodo de gestación, las niñas y los niños y, garantizando con ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en articulación con las entidades competentes, descritas en el Lineamiento Técnico para la prevención de las violencias contra niñas y niños en primera infancia y el Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF y el Reporte de PHVLF.	SI	Actas de verificación de condiciones de calidad. Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF y Reporte de PHVLF.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual.
Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención - UA se brinde la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar MEDO - Resolución 7998 de 2023 o documento que lo modifique, sustituya o derogue.	SI	Informe técnico operativo. Actas de verificación de condiciones de calidad y cumplimiento de obligaciones contractuales.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual.
Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a mujeres y personas en periodo de gestación, niñas y niños y, de acuerdo con lo establecido en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016).	SI	Cartas de articulación Interinstitucional presentadas por la EAS. Plan de articulación Interinstitucional. Soporte de las articulaciones realizadas durante este periodo.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual.
Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia de algún presunto hecho de violencia, accidente o fallecimiento de los participantes de los servicios de primera infancia, así como diligenciar y entregar de manera completa, oportuna y con calidad mensualmente el "Formato de reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y fallecimientos de los usuarios de los servicios de primera infancia" o el documento que lo modifique o sustituya, sobre los presuntos hechos de violencia, accidentes, o fallecimientos de los participantes activos que se presenten en cualquier lugar. En caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los participantes de los servicios de atención, la EAS deberá reportar mensualmente a través de correo electrónico al supervisor del contrato la no ocurrencia de violencias, accidentes y fallecimientos.	SI	Formato F20.MT1.PP de reporte de PHVLF, con soportes.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual.
Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el Lineamiento Técnico para la prevención de las violencias contra niñas y niños en primera infancia y el Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o los documentos que los modifiquen o sustituyan.	SI	Protocolos de actuaciones ante alerta de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos, al igual que el reporte de PHVLF mensual.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual.
Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF.	SI	Contratos laborales del talento humano, Informes financieros mensuales con los debidos soportes.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual.
Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio.	SI	Informes financieros con los debidos soportes.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View/2docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCxlUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxlUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Realizar la socialización de los servicios al inicio y al final de la ejecución contractual, según la Guía de Participación Ciudadana para los Servicios de Primera Infancia o documento que lo modifique o sustituya, y demás sentencias establecidas por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato.	SI	Soportes de la Primera Jornada de Socialización de Control Social de los servicios.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual.
Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia del servicio a través de un plan de gestión de calidad de la atención, durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los resultados de visitas de Inspección, Vigilancia y Control, la aplicación del instrumento de verificación de condiciones de calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de calidad en Unidades de Servicio -UDS- Unidad de Atención -UA y Entidades Administradoras del Servicio -EAS- según lo señalado en el Manual Técnico y Guía Operativa del servicio correspondiente.	Parcialmente	Planes de mejora correspondientes a las visitas de verificación realizadas.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual parcialmente, aún falta realizar el cargue de los planes de mejora correspondientes a las verificaciones realizadas durante el mes de julio.
Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del siniestro.	N/A	N/A	NO APLICA	No se presentaron siniestros durante este periodo.
Aportar cuando aplique los valores equivalentes por concepto de contrapartida (tanto la de carácter obligatorio, cuando corresponda, como la adicional según el criterio de evaluación respectivo, si a ello hubiere lugar) llevar a cabo la totalidad de las actividades de conformidad con el crecimiento realizado por la EAS, sus modificaciones y actualizaciones que haya lugar, así como lo dispuesto en el procedimiento administrativo de selección vigente durante la ejecución del contrato, o en últimas según lo pactado dentro de los contratos de aporte suscritos según los diversos numerales del Manual de Contratación del ICBF vigente, para lo anterior el contratista deberá presentar al supervisor y/o interventor del contrato la descripción de las actividades que componen cada valor de contrapartida y su cuantificación individual.	N/A	N/A	NO APLICA	Este contrato no contó con recurso para contrapartida durante su ejecución.
Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda).	N/A	N/A	NO APLICA	Para el servicio de HCB tradicional y FAMI el servicio se presta en las casas de las madres comunitarias.
Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos, Guías Operativas y lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado.	SI	Acta de Comité Técnico Operativo e Informe Técnico, Actas de verificación de condiciones calidad y cumplimiento de obligaciones contractuales.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View/2docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCxlUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxlUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual
Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)

OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA

La EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio al servicio, según lo establecido en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, en referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria.	SI	Plan de trabajo General de la EAS, Acta del Primer Comité Técnico Operativo, hojas de vida del TH, contratos laborales del TH, Informe de infraestructuras de las UDS, Inventarios de las UDS. Aprobación de Proveedores. Cartas de articulación.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI%02_HCB_05019212024_CREER_MA \$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS				
Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en el (los) servicio(s) (según aplique), en las UDS correspondientes al Centro Zonal del contrato, de la respectiva Regional, garantizando los días de atención a los que haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el Manual Operativo vigente de la Modalidad de atención según corresponda, en cuanto a su estructura operativa, o fracción proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de aporte respectivamente.	SI	Certificación de cobertura mensual. Acta de Comité Técnico Operativo e Informe Técnico, Actas de verificación de condiciones calidad y cumplimiento de obligaciones contractuales.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI%02_HCB_05019212024_CREER_MA \$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, UA, cupos y municipios asignados al presente contrato.	SI	Certificación de cobertura mensual. Acta de verificación de condiciones de calidad. Reporte de cobertura mensual - RAM. Aplicativo Cuéntame.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI%02_HCB_05019212024_CREER_MA \$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Garantizar la gratuidad del servicio a las y los usuarios.	SI	Acta de verificación de condiciones de calidad, donde se evidencie en las visitas realizadas el cumplimiento de esta obligación.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI%02_HCB_05019212024_CREER_MA \$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS.	SI	Socialización de link de prematricula. Informe técnico. Campañas de promoción de la oferta de los programas de Primera Infancia. Plan de Trabajo General de la EAS. Plan de formación a familias y Proyecto pedagógico.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI%02_HCB_05019212024_CREER_MA \$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Coordinar con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el nivel territorial la prestación del servicio, de acuerdo con las orientaciones dadas en el Manual Operativo de la Modalidad para la adecuación de los servicios, en circunstancias especiales, para garantizar la pertinencia en la atención.	N/A	N/A	NO APLICA	No se presentaron circunstancias especiales durante la ejecución del contrato.
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE DE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES SOCIALES				
Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Plan de articulación interinstitucional. Informes Técnicos Mensuales y Soportes remitidos por la entidad.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI%02_HCB_05019212024_CREER_MA \$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias contra niñas, niños y mujeres gestantes, la EAS deberá incluir en los planes de formación y acompañamiento a familias, acciones que permitan, sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los usuarios del servicio sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan la salud mental y su sano desarrollo.	SI	Plan de Formación a Familias. Soportes del Seguimiento al Plan de Formación a familias. Informe Técnico mensual.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI%02_HCB_05019212024_CREER_MA \$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoge a los protocolos y realice las capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se señalen, en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto emita la Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato.	SI	Plan de formación al talento humano. Actas y soportes del seguimiento al Plan de Formación al TH.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI%02_HCB_05019212024_CREER_MA \$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICIÓN				
Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Informes Técnicos Mensuales y Soportes remitidos por la entidad.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI%02_HCB_05019212024_CREER_MA \$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con las orientaciones del Manual Operativo vigente de la Modalidad, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.	SI	Informe de seguimiento nutricional mensual, con los soportes de activación de rutas.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI%02_HCB_05019212024_CREER_MA \$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.

Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la Modalidad, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía Técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF.	SI	Plan de saneamiento básico y BPM	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual.
Notificar al supervisor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que tengan lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en el formato definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún proveedor.	SI	Formato de proveedores, acta de primer comité técnico donde se aprobó los proveedores.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Garantizar la entrega de las raciones alimentarias preparadas, para preparar y refrigerios según aplique, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo de menú elaborado y aprobado por el ICBF (para el caso de los servicios HCB, HCB AGROPADOS, HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA – FAMI, HCB MULTIPLES) y aprobado por el ICBF, (para el caso de los servicios de HCB EMPRESARIALES Y JARDINES SOCIALES Y DIER) utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, la normatividad sanitaria y de rotulado nutricional vigentes; dejar registro documental y fotográfico de la relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA.	SI	Acta de verificación de condiciones de calidad, Formatos de entrega raciones alimentarias preparadas y raciones para preparar.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Diseñar y/o implementar según aplique de acuerdo con el servicio, el ciclo de menú de conformidad con la minuta patrón vigente de los servicios de Primera Infancia desde el inicio de la atención efectiva a los usuarios del servicio.	SI	Ciclos de menú para ambos servicios. Actas de verificación de condiciones de calidad.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual
Participar y facilitar el desarrollo de las acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco de las estrategias de información, educación y comunicación para la salud, en seguridad alimentaria del ICBF, en virtud de la "Guía Técnica Del Componente De Alimentación Y nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF"	SI	Plan de formación a familias y Plan de formación al TH. Actas y soportes del fortalecimiento a familias. Fortalecimiento técnico del TH por parte de la Regional Antioquia. Correo Institucional.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual
Garantizar el cumplimiento a la "Guía Técnica Del Componente De Alimentación Y Nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF", en el referido a complementación alimentaria, requisitos sanitarios del servicio de alimentos, manual de buenas prácticas de manufactura y plan de saneamiento Básico.	SI	Actas de verificación de condiciones de calidad. Plan de Saneamiento Básico y BPM.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual
Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado nutricional de cada usuario, en atención a lo señalado en el Manual Operativo según aplique el servicio, de acuerdo con la "Guía técnica y operativa sistema de seguimiento nutricional" y el PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ESTADO NUTRICIONAL, los tiempos y periodos establecidos para este fin y sobre el 100% de los usuarios atendidos durante el periodo de la toma.	SI	Registro y soportes de la toma de datos antropométricos. Aplicativo Cuéntame- Módulo Seguimiento Nutricional.	Aplicativo Cuéntame. Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual
Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones colectivas e individuales de educación alimentaria y nutricional, de acuerdo con los resultados de la clasificación antropométrica de los usuarios, de acuerdo a lo señalado en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según el servicio que corresponda.	SI	Informe de seguimiento nutricional mensual, con los soportes de activación de rutas. Aplicativo Cuéntame.	Aplicativo Cuéntame. Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual.
Reportar al supervisor del contrato cuando se presenta una enfermedad transmitida por alimentos – ETAS, de acuerdo con lo descrito del Manual Operativo de la Modalidad correspondiente.	N/A	N/A	NO APLICA	No se presentó ningún caso de ETAS durante la ejecución del contrato.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL -AAVN-				
Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes.	N/A	N/A	N/A	El punto de entrega fue suministrado por el CZ Penderisco.
Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas y niños usuarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.	SI	Actas de Visitas de verificación de condiciones de calidad y cumplimiento de obligaciones contractuales. F2.P5.PP Formato Entrega Alimentos de Alto Valor Nutricional a Beneficiarios v4	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt	Cumplió con la obligación contractual.
Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.	SI	Actas de Visitas de verificación de condiciones de calidad y cumplimiento de obligaciones contractuales.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqgbmy.sharepoint.com/:f/r/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co/1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA_S7csf=1&web=1&e=otdVt Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.7183023&prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual

Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes.	N/A	N/A	NO APLICA	Durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna situación que afectara la cantidad ni la calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAVN) recibidos. Asimismo, no se identificaron novedades relacionadas con su distribución o almacenamiento que requirieran ser informadas al ICBF.
Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro.	SI	Acta de verificación de condiciones de calidad. F2.P5.PP Formato Entrega Alimentos de Alto Valor Nutricional a Beneficiarios v4.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View/2doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR_7183023&prevCbuUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1/ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbuUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.	SI	Acta de verificación de condiciones de calidad. F2.P5.PP Formato Entrega Alimentos de Alto Valor Nutricional a Beneficiarios v4.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View/2doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR_7183023&prevCbuUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1/ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbuUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN.	SI	Actas de verificación de condiciones de calidad.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View/2doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR_7183023&prevCbuUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1/ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbuUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	SI	Fortalecimiento técnico vía correo electrónico.	Correo institucional del equipo de seguimiento a la ejecución y supervisora del contrato.	Cumplió con la obligación contractual.
Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.	SI	Acta de verificación de condiciones de calidad. Fortalecimiento técnico vía correo electrónico.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF.	SI	Respuesta a requerimiento. Matriz de requerimientos.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View/2doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR_7183023&prevCbuUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1/ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbuUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional.	SI	Acta de desnaturalización de AAVN. Control de inventario y soporte de pago. Respuesta a Requerimiento.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría.	SI	Acta de verificación de condiciones de calidad.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View/2doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR_7183023&prevCbuUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1/ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbuUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF.	N/A	N/A	N/A	El contrato aún esta vigente.

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES, DOTACIÓN

Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Informes técnicos mensuales con los debidos soportes.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View/2doc/UniquelIdentifier=CO1_PCCNTR_7183023&prevCbuUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1/ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCbuUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de las niñas, niños y mujeres gestantes de acuerdo con el Manual Operativo vigente de la Modalidad que corresponda el servicio y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.	SI	Plan de Gestión de Riesgos y de Accidentes de cada UDS. Actas de verificación de condiciones de calidad.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.

Llevar la contabilidad de los bienes muebles por "clasificación de fuentes y usos", de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico- administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique.	SI	Inventarios de las UDS FAMI y HCB actualizados.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Informar al supervisor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia.	N/A	N/A	NO APLICA	No se presentaron siniestros durante a ejecución del contrato.
Relacionar en acta, tanto al inicio como al final del contrato, los elementos de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las Unidades de Servicio UDS.	N/A	N/A	NO APLICA	Este Contrato aún está vigente.
Garantizar que, en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega, en presencia del supervisor del contrato, el Representante Legal de la EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique.	SI	Acta de entrega de inventario de la UDS FAMI Rancheritos. Inventarios actualizados.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, conforme a las directrices impartidas del ICBF para la compra por reposición o adquisición por primera vez. Para la selección de los elementos a comprar, deberá levantar las necesidades de cada unidad de servicio, atendiendo las orientaciones que para el efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al comité técnico operativo, y mínimo tres cotizaciones de proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la guía para la aprobación de la compra. La selección de los elementos deberá estar soportada en las necesidades y el presupuesto para la compra de los elementos. Una vez sean adquiridos los bienes de dotación con recursos entregados por el ICBF, deberá presentar al supervisor de contrato el informe de entrega a cada Unidad de Servicio -UDS y las correspondientes facturas.	SI	Informe financiero con soportes. Acta comité Operativo. Informe Técnico con soportes.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/9docUniquelIdentifier=C01PCCNTR7183023&prevCtdUrl=https://3a%2f%2fwww.secop.gov.co/3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtdUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	SI	Actas de verificación de condiciones de calidad. Informe Técnico Operativo.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de las niñas y niños con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y con base a la información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos.	SI	Actas de verificación de condiciones de calidad y cumplimiento de obligaciones contractuales. Plan de trabajo y acompañamiento para el participante.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Adquirir material didáctico accesible y multisensorial para garantizar la participación de las niñas y niños con discapacidad en el desarrollo de las experiencias pedagógicas. Es de resaltar, que las condiciones para llevar a cabo la adquisición de este material deben estar aprobadas en el marco del Comité Técnico Operativo.	SI	Actas de verificación de condiciones de calidad y cumplimiento de obligaciones contractuales. Plan de trabajo y acompañamiento para los participantes.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Verificar y reemplazar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato, garantizando el buen uso de estos.	SI	Inventarios de las UDS FAMI y HCB actualizados. Actas de verificación de condiciones de calidad.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato.	N/A	N/A	NO APLICA	Este contrato aún esta vigente.
Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión; así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la supervisión del contrato.	SI	Inventarios de las UDS FAMI y HCB actualizados.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Actualizar el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el "Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes Muebles" en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del contrato.	SI	Inventarios de las UDS FAMI y HCB actualizados.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el "Formato de Identificación de Necesidades de Dotación" y el "Formato Inventario de Dotaciones" en sus versiones vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a adquirir.	SI	"Formato de Identificación de Necesidades de Dotación" diligenciado por la EAS.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Cumplir a cabalidad con las orientaciones relacionadas en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión, frente a la adquisición de dotaciones con recursos ICBF, en el marco de contratos de aporte.	SI	Informe financiero con soportes. Acta comité Operativo. Informe Técnico con soportes.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/9docUniquelIdentifier=C01PCCNTR7183023&prevCtdUrl=https://3a%2f%2fwww.secop.gov.co/3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtdUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO				
Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Actas de verificación de condiciones de calidad. Informe técnico con las respectivas evidencias.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/9docUniquelIdentifier=C01PCCNTR7183023&prevCtdUrl=https://3a%2f%2fwww.secop.gov.co/3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtdUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de educación formal de acuerdo con las orientaciones emitidas por la Dirección de Primera Infancia y lo establecido en la "Guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal", o el documento que la modifique o sustituya, en articulación con las familias e Instituciones Educativas, lo anterior a la luz de lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio.	SI	Plan de trabajo seguimiento tránsito armónico. Actas y soportes de tránsito armónico. Plan de articulación interinstitucional.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PIU02 HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TALENTO HUMANO				

Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Informe técnico mensual con sus debidos soportes. Informes financieros con soportes.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View?docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR_7183023&prevCxtUrl=https://www.secop.gov.co/3a443%2FCO1ContractsManagement%2FTendering%2FProcurementContractManagement%2FIndex&prevCxtUrl=-Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Asegurar la incorporación, permanencia y estabilidad laboral durante el plazo de ejecución del presente contrato de aporte, de las madres y padres comunitarios requeridos para el cumplimiento del objeto de este contrato y que se encontraban vinculados al 20 de diciembre de 2024, en el marco de los lineamientos y manuales establecidos, siempre que a la fecha sobre el padre o madre comunitaria no se haya proferido acto administrativo de cierre de la Unidad de Servicio –UDS–, en atención a lo dispuesto del Anexo "Procedimiento de Apertura y Cierre de Unidades de Servicio" o documento que lo actualice, modifique, adicione o sustituya.	SI	Hojas de vida del talento humano contratado, Acta primer comité técnico.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Contratar un profesional de tiempo completo según los tiempos de atención dada la estructura operativa de cada servicio, con experiencia en procesos de educación inclusiva para el acompañamiento en la atención de niños y niñas que presenten discapacidad múltiple, que requieran apoyos para la realización de actividades de la vida diaria y favorecer la participación en el desarrollo de las experiencias pedagógicas.	N/A	N/A	NO APLICA	Este contrato no tuvo contemplado rubro para la contratación de este profesional.
Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad Administradora del Servicio -EAS- contrate para la ejecución del contrato de aporte en una proporción igual al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Técnicos, Guías Operativas de atención.	SI	Hojas de vida de las madres comunitarias. Contratos laborales del TH.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN				
Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Informe técnico mensual con sus debidos soportes. Informes financieros con soportes.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View?docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR_7183023&prevCxtUrl=https://www.secop.gov.co/3a443%2FCO1ContractsManagement%2FTendering%2FProcurementContractManagement%2FIndex&prevCxtUrl=-Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor del contrato en el plazo indicado por este.	SI	Respuesta a requerimiento. Matriz de requerimientos.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMPRAS LOCALES				
El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "GSABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato que para el efecto se encuentre aplicable en el proceso de adquisición de bienes y servicios de la entidad o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad.	SI	"Informes financieros mensuales que soportan la ejecución del contrato a través de facturas y documentos equivalentes. Se discriminan los recursos invertidos en alimentación "Reporte mensual de compras locales con sus respectivas facturas y validación de proveedores en base de datos COMPAN	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View?docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR_7183023&prevCxtUrl=https://www.secop.gov.co/3a443%2FCO1ContractsManagement%2FTendering%2FProcurementContractManagement%2FIndex&prevCxtUrl=-Contratos+	Cumplió con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores locales, toda vez que el consolidado general del contrato se encuentra por encima del 30%
El Contratista deberá pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar en efectivo o transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS).	SI	"Informes financieros mensuales que soportan la ejecución del contrato a través de facturas y documentos equivalentes. Se discriminan los recursos invertidos en alimentación "Reporte mensual de compras locales con sus respectivas facturas y validación de proveedores en base de datos COMPAN "Certificación suscrita por el Revisor Fiscal de la entidad en la cual manifiestan encontrarse al día con el pago a proveedores	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContract/Edit/View?docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR_7183023&prevCxtUrl=https://www.secop.gov.co/3a443%2FCO1ContractsManagement%2FTendering%2FProcurementContractManagement%2FIndex&prevCxtUrl=-Contratos+	De acuerdo a los soportes presentados por la EAS, se evidencia que cumplieron con la obligación
OBLIGACIONES DEL REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN				
Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF define de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y comprobable, de la información relacionada con los beneficiarios y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con la política pública de primera infancia de la Educación Inicial en el marco de la atención Integral, los procesos de formación a las familias de los beneficiarios conforme al Manual Operativo y las directrices de la Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo con las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida.	SI	Aplicativo Cuéntame. Módulo de beneficiarios activos. Módulo Talento Humano. Módulo UDS. Informes de Atenciones Priorizadas. Reportes Calidad del dato. Reporte de Cobertura.	Aplicativo Cuéntame. Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqobmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_london_o_icbf_gov.co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MA?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y actualización en las plataformas y/o herramientas tecnológicas que el ICBF define, los datos de: Razón Social, Representante Legal, datos de contacto según rectos (dirección y teléfono exacto de la sede principal).	SI	Aplicativo Cuéntame. Entidades administradoras del Servicio.	Aplicativo Cuéntame. Entidades administradoras del Servicio.	Cumplió con la obligación contractual.
Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, y/o sistema o herramienta que el ICBF define, la solicitud al inicio del contrato y cada vez que exista cambios contractuales aprobados por el ICBF, la actualización de la información del contrato, servicio contratado, cupos, valores y modificaciones de acuerdo con la documentación generada contractualmente.	SI	Aplicativo Cuéntame. Generación de ticket	Aplicativo Cuéntame. Correo Institucional.	Cumplió con la obligación contractual.
Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame y/o sistema o herramienta que el ICBF define, los datos actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la dirección conforme a los rectos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos.	SI	Aplicativo Cuéntame. Módulo de UDS vinculadas.	Aplicativo Cuéntame. Módulo de UDS vinculadas.	Cumplió con la obligación contractual.

Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF define la información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, con el objetivo de formalizar su condición de usuario en los servicios de atención a la primera infancia, y a su vez realizar la desvinculación de la mujer lactante.	SI	Aplicativo Cuéntame. Módulo de beneficiarios vinculados. Reporte calidad del dato.	Aplicativo Cuéntame. Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqbmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI02_HCB_05019212024_CREER_MA\$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Realizar el registro de información de los beneficiarios y sus familias de acuerdo con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los padres o responsables para el tratamiento de datos personales de los beneficiarios, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos (cuando aplique) y registro fotográfico del beneficiario.	SI	Aplicativo Cuéntame. Módulo de beneficiarios vinculados. Reporte calidad del dato.	Aplicativo Cuéntame. Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqbmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI02_HCB_05019212024_CREER_MA\$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma tecnológica que el ICBF define del talento humano contratado para la atención de los beneficiarios según el Manual Operativo de la Modalidad, su formación académica y experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato.	SI	Aplicativo Cuéntame. Módulo de talento humano vinculados.	Aplicativo Cuéntame. Módulo de talento humano vinculados.	Cumplió con la obligación contractual.
Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame, de los beneficiarios y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos que sea detectado una desvinculación inoportuna del beneficiario, la EAS tendrá la obligación de desvincular al beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento; pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la información del Sistema Cuéntame y generar las acciones respectivas.	SI	Aplicativo Cuéntame. Módulo de beneficiarios vinculados.	Aplicativo Cuéntame. Módulo de beneficiarios vinculados.	Cumplió con la obligación contractual.
Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, y/o sistema o herramienta que el ICBF define, de acuerdo con el Manual Operativo, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para que se realice la correspondiente actualización del registro.	N/A	N/A	NO APLICA	No se presentó ningún fallecimiento durante la ejecución del contrato.
Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los usuarios del Sistema de Información Cuéntame y/o sistema o herramienta que el ICBF define o sistemas integrados para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema.	SI	Aplicativo Cuéntame. Correos con solicitud de creación de usuario dirigidos al enlace Cuéntame Regional. Tickets.	Aplicativo Cuéntame. Correos con solicitud de creación de usuario dirigidos al enlace Cuéntame Regional. Tickets.	Cumplió con la obligación contractual.
Registrar la información de la asistencia diaria de los beneficiarios atendidos durante el periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del módulo RAM en las plataformas tecnológicas que el ICBF define, en los casos donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento del RAM digital, la EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y el registro de información en la atención de los beneficiarios.	SI	Aplicativo Cuéntame. Módulo de RAM digital.	Aplicativo Cuéntame. Módulo de RAM digital.	Cumplió con la obligación contractual.
Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF define las dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral según las directrices del ICBF.	N/A	N/A	NO APLICA	No se contó con dotaciones para registro en Cuéntame.
Diligenciar y firmar el formato de "Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, versión vigente", en cumplimiento de las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información.	SI	"Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, versión vigente"	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. https://icbfqbmy.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_co1/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%202026%20PI02_HCB_05019212024_CREER_MA\$?csf=1&web=1&e=otdyT	Cumplió con la obligación contractual.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS				
Presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, el presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de cuotas de participación y recursos de cofinanciación y cuando aplique el aporte de contrapartida y la forma de ejecución de esta. Cuando los conceptos de gasto de la contrapartida se hayan cumplido, y queden recursos por ejecutar, la EAS deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio. En los casos en que la EAS requiera realizar ajustes al presupuesto, los mismos deberán ser presentados ante el Comité Técnico Operativo para revisión y aprobación.	SI	"Presupuesto aprobado. "Actas de Comité Técnico Operativo donde se evidencia la aprobación del presupuesto y modificaciones a este (redistribuciones). "Informes financieros mensuales donde se evidencia el presupuesto y ejecución de los aportes ICBF. "Facturas de compra y cuentas de cobro con su respectivo Documento Soporte, los cuales soportan la ejecución de los aportes del contrato.	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.71830238prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo; lo cual se verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros radicados mensualmente.	SI	"Informes financieros donde se evidencia presupuesto y ejecución de los aportes ICBF y aporte contrapartida. "Facturas de compra y cuentas de cobro con su respectivo Documento Soporte, los cuales soportan la ejecución de los aportes del contrato. "Actas de legalización de cuentas del contrato, alojadas en la ruta dispuesta por la Regional Antioquia y en la plataforma SECOP II.	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.71830238prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual. Desde el CZ Penderisco se contribuyó con el cumplimiento de esta obligación toda vez que se realizaron los respectivos descuentos a los desembolsos por UDS cerradas.
Disponer de una cuenta de ahorros, con la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero.	SI	Certificado de cuenta bancaria maestra expedido por la entidad bancaria, correspondiente a la cuenta bancaria en la que se realiza la consignación de los aportes ICBF.	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.71830238prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato.	SI	"Informes financieros donde se evidencia presupuesto y ejecución de los aportes ICBF. "Facturas de compra y cuentas de cobro con su respectivo Documento Soporte, los cuales soportan la ejecución de los aportes del contrato. "Actas de legalización de cuentas del contrato, alojadas en la ruta dispuesta por la Regional Antioquia y en la plataforma SECOP II.	Plataforma Secop II - Contrato 05019212024 - Ejecución del contrato: https://www.secop.gov.co/CO1/ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/7docUniquelIdentifier=CO1_PCCNTR.71830238prevCxtUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCxtUrl=Contratos+	Cumplió con la obligación contractual.
Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los usuarios o a terceros por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con los recursos de cofinanciación establecidos en el Manual Operativo vigente de la Modalidad Correspondiente.	SI	N/A	N/A	No se evidenció que la EAS hubiera incurrido en este tipo de actuaciones.

Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
EJE DE CALIDAD				
Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	SI	Hojas de vida de las madres comunitarias con los soportes requeridos para su perfil según el Manual Técnico y la Guía Operativa para la modalidad Comunitaria y Familiar. Hojas de vida del Equipo de Integralidad.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgb-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c?d=20PI02HCB_05019212024_CREER_MAS7d=wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	SI	Actas con listado de asistencia y soportes correspondientes a la inducción del TH	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgb-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c?d=20PI02HCB_05019212024_CREER_MAS7d=wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido.	SI	Encuesta de percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgb-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c?d=20PI02HCB_05019212024_CREER_MAS7d=wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio.	SI	Acta de comité técnico de Seguimiento . Informe técnico mensual. Actas de verificación de condiciones de calidad. Planes de mejora para las verificaciones realizadas.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgb-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c?d=20PI02HCB_05019212024_CREER_MAS7d=wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual.	SI	Protocolo de manejo de PQRS. Actas de verificación de condiciones de calidad.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgb-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c?d=20PI02HCB_05019212024_CREER_MAS7d=wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias.	SI	Certificados de calibración y sus verificaciones intermedias.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgb-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c?d=20PI02HCB_05019212024_CREER_MAS7d=wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.	SI	Listado maestro de documentos utilizados por la entidad.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgb-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c?d=20PI02HCB_05019212024_CREER_MAS7d=wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				
Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato.	SI	Formato f4.G7. ABS Cumplimiento de política de seguridad de la información.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgb-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c?d=20PI02HCB_05019212024_CREER_MAS7d=wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI	Formato f5.G7. ABS Compromiso de confidencialidad.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgb-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c?d=20PI02HCB_05019212024_CREER_MAS7d=wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato.	N/A	N/A	NO APLICA	No se presentaron incidentes de seguridad en la información durante la ejecución del contrato.
Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	SI	Formato f25.G7. ABS plan de recuperación y contingencia.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgb-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c?d=20PI02HCB_05019212024_CREER_MAS7d=wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	SI	Formato f26.G7. ABS Certificación del representante de seguridad y salud en el trabajo.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgb-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c?d=20PI02HCB_05019212024_CREER_MAS7d=wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	SI	Formato f27.G7. ABS Matriz de peligros evaluación valoración de riesgos.	Ruta OneDrive dispuesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqgb-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c?d=20PI02HCB_05019212024_CREER_MAS7d=wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.

Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	Acta de inducción al TH con el tema de seguridad y salud en el trabajo.	Ruta OneDrive puesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqob-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c01/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MAS7d-wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf=1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	SI	Soportes y acta de entrega de dotación al talento humano.	Ruta OneDrive puesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqob-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c01/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MAS7d-wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf=1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	SI	Copia de los certificados médicos realizados al talento humano.	Ruta OneDrive puesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqob-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c01/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MAS7d-wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf=1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	SI	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Ruta OneDrive puesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqob-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c01/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MAS7d-wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf=1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
EJE AMBIENTAL				
Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	SI	Formato f33.G7. ABS Certificación cumplimiento buenas prácticas ambientales.	Ruta OneDrive puesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqob-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c01/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MAS7d-wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf=1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual.
Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.	N/A	N/A	NO APLICA	En el municipio de ejecución del contrato no se cuenta con entidad competente para la entrega de estos permisos.
Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	Acta de verificación de condiciones de calidad, donde se evidencio en las visitas realizadas adecuado almacenamiento de los productos químicos.	Ruta OneDrive puesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqob-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c01/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MAS7d-wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf=1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la obligación contractual.
Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	SI	f37.g7.abs_formato_certificacion_manejo_de_residuos_especiales_y_peligrosos_v1	Ruta OneDrive puesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqob-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c01/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MAS7d-wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf=1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la obligación contractual.
Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente	SI	Plan de Saneamiento Básico. Actas de verificación de condiciones de calidad.	Ruta OneDrive puesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqob-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c01/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MAS7d-wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf=1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la obligación contractual.
Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	SI	Acta de verificación de condiciones de calidad.	Ruta OneDrive puesta por el CZ Penderisco. Subcarpeta SIGE. https://icbfqob-my.sharepoint.com/:f/i/personal/roxana_londono_icbf_gov_c01/Documents/URRAO/2026/SUPERVISI%C3%93N%2026%20PI/02_HCB_05019212024_CREER_MAS7d-wecel8654af534df683b514c6f5fc96c28caf=1&web=1&e=xpY2G	Cumplió con la Obligación Contractual. Se evidencia uso de empaques y materiales acordes con las condiciones del territorio para su transporte y conservación.
Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados.	N/A	N/A	NO APLICA	No aplica para este servicio. En los HCB no se utilizó trampa de grasa durante la ejecución del contrato.

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" deberá justificar por que no se requirió y como esto no constituye un posible incumplimiento. Si el supervisor señala que una obligación está "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se deberá señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se deberá señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y deberá establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	X	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI		NO	X

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:


Observaciones adicionales:


Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la **Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.**

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Fecha emisión de Informe 02 DE OCTUBRE 2026





Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Colopier copia impresa de este documento en consideración como COPIA NO CONTROLADA.

Firma  Roxana Londoño Giraldo Supervisor del contrato	Firma  Andrea Gómez Osorio Seguimiento a la ejecución financiera	
Firma  Kelly Yuliana Marín García Seguimiento a la ejecución técnica	Firma  Michel Yesenia Lopera Uribe Seguimiento a la ejecución técnica	Firma  Yudi Johana González Presiga Seguimiento a la ejecución técnica

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.