

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	ACTA DE TERMINACIÓN Y/O TERMINACIÓN ANTICIPADA			 Puerto Gaitán Pámpalo - Pámpalo
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-82	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO No. 0662 DE 2026	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN (META)
NIT	800.079.035-1
No. CONTRATO	0662 DEL 24 DE MARZO DE 2026
CONTRATISTA	HANAE LC S.A.S.
NIT N°	901.457.480-2
REPRESENTANTE LEGAL	LAURA CAMILA BERMUDEZ LOZANO
C.C.	1.019.058.025 DE BOGOTÁ D.C.
OBJETO	"RENOVACIÓN, REPARAMETRIZACIÓN, SOPORTE Y PUESTA EN MARCHA DEL LICENCIAMIENTO FIREWALL PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN - META".
VALOR	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS (\$78.983.120) M/CTE
PLAZO	DOS (2) MESES
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA, C.C. 1.122.116.523 JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
FECHA INICIO	26 DE MARZO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN DE	25 DE MAYO DE 2026
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
REINICIOS	N/A
FECHA ACTA PRESENTE	25 DE MAYO DE 2026

En el Municipio de Puerto Gaitán, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026, se reunieron JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA, obrando para esos efectos a nombre y en representación del MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN y HANAE LC S.A.S., en su calidad de contratista, con el objeto de realizar la terminación y/o en forma anticipada del Contrato No. 0662 de 2026, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el Municipio de Puerto Gaitán y HANAE LC S.A.S., celebraron el día 24 de marzo de 2026, el contrato No. 0662 cuyo objeto fue: "RENOVACIÓN, REPARAMETRIZACIÓN, SOPORTE Y PUESTA EN MARCHA DEL LICENCIAMIENTO FIREWALL PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN - META".

SEGUNDA: Que el supervisor del contrato es JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA, Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

TERCERA: Que la Interventora o supervisión del contrato, procedió verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contractuales así:

	ACTA DE TERMINACIÓN Y/O TERMINACIÓN ANTICIPADA			
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-82	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

Que de conformidad con lo dispuesto en la **CLÁUSULA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**, entre el 26 de marzo al 25 de mayo de 2026, el contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual según consta en todos y cada uno de los informes que reposan en el expediente del contrato.

CUARTA: Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$78.983.120	24/03/2026
PAGO ÚNICO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$78.983.120	26/03/2026 al 25/05/2026
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (SI HAY TERMINACIÓN ANTICIPADA)	\$0,0	26/03/2026 al 25/05/2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$78.983.120	26/03/2026 al 25/05/2026

QUINTA: De existir saldo a favor del Municipio, la supervisión deberá informar a la Oficina de Oficina el saldo a favor del municipio, para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato. NO APLICA.

SEXTA: Se suscribe la presente acta el 25 de mayo de 2026, de acuerdo al plazo pactado y se da inicio a la etapa de liquidación del mismo.

Para constancia, se firma en el Municipio de Puerto Gaitán (Meta) el día veinticinco (25) de mayo de 2026.

SUPERVISOR

JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Supervisor

CONTRATISTA

HANAE LC SAS

HANAE LC S.A.S.

R/L LAURA CAMILA BERMUDEZ LOZANO
Contratista

Firmado digitalmente por
HANAE LC SAS
Fecha: 2026.06.19 14:38:30
-05'00'

Elaboró: Marlon Steffan Silva Arevalo	Revisó: John Ferney Fontecha Mendoza	Aprobó: John Ferney Fontecha Mendoza
Cargo: Profesional Especializada CPS 0090 de 2026	Cargo: Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Cargo: Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones