

Anexo 2 - Cronograma -Licitación de obra pública de infraestructura social

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – IUSAI

Versión: 2 de 21 de agosto de 2025

ACTIVIDAD	FECHA / HORA	LUGAR	NORMA / OBSERVACIÓN
Publicación del aviso de convocatoria pública	08/10/2026 - 08:00 a. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Fecha definida por la Entidad.
Publicación de los estudios y documentos previos	08/10/2026 - 08:00 a. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	08/10/2026 - 08:00 a. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Del 9 al 23 de octubre de 2026, 5:00 p. m. (10 días hábiles)		Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	08/10/2026 - 08:00 a. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	L. 80/93 art. 30 num. 3
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	26/10/2026 - 08:00 a. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	No aplica por cuantía (> umbral Mipyme). Verificar antes de publicar.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	26/10/2026 - 09:00 a. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones	26/10/2026 - 09:00 a. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos	28/10/2026 - 09:00 a. m.		L. 80/93 art. 30 num. 4
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Del 26 al 27 de octubre de 2026, 5:00 p. m.	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	28/10/2026 - 04:00 p. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	28/10/2026 - 05:00 p. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	04/11/2026 - 10:00 a. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	04/11/2026 - 10:15 a. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	05/11/2026 - 06:00 p. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 6 al 12 de noviembre de 2026, 5:00 p. m. (5 días hábiles)	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	13/11/2026 - 05:00 p. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	17/11/2026 - 10:00 a. m.		Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	17/11/2026 - 05:00 p. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	18/11/2026 - 04:00 p. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	19/11/2026 - 04:00 p. m.		Fecha definida por la Entidad.

ACTIVIDAD	FECHA / HORA	LUGAR	NORMA / OBSERVACIÓN
Aprobación de Garantías	20/11/2026 - 04:00 p. m.	SECOP II (enlace del proceso por diligenciar)	Fecha definida por la Entidad.
[Visita o examen del sitio de la obra: fecha por definir por IUSAI; la inasistencia no podrá ser causal de rechazo. Registrar en el cronograma si se programa.]			

VISITA AL SITIO DE OBRA (campo adicional del formato): [Visita o examen del sitio de la obra: fecha por definir por IUSAI; la inasistencia no podrá ser causal de rechazo. Registrar en el cronograma si se programa.]

Campos institucionales pendientes de diligenciar en el archivo base: número del proceso, enlace SECOP II, correo de contratación, lugar de audiencia y página institucional. Las fechas se transcriben del Excel diligenciado, sin reprogramarlas.