



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

NIT 890.920.814-5

ACTA DE CIERRE DEL CONTRATO DE OBRA
Nº 259 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025


CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
NIT : 890.920.814-5
CONTRATISTA : SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN
Y ENERGÍA "J3" S.A.S.
NIT : 900.972.406-1
REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO OSORIO DELGADO
Cédula de ciudadanía : 8.473.335
OBJETO : MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS EN LO CONCERNIENTE CON LAS REDES
ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO : \$19'586.070
VALOR DEL OTROSÍ : \$ 9'681.396
VALOR TOTAL DEL CONTRATO : \$29'267.466

Entre DONALDO FERNAN VIVARES GALLEG0 obrando en calidad de Alcalde y representante legal del Municipio de San Jerónimo, identificado con cédula de ciudadanía Nº 8.473.199, debidamente facultado para contratar mediante Acuerdo Municipal Nº 002 del 23 de mayo de 2024, y quien para los efectos del presente contrato se le denominará el CONTRATANTE y la otra, JUAN PABLO OSORIO DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía Nº 8.473.335 y representante legal de SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA "J3" S.A.S. con NIT 900.972.406-1 quien es el CONTRATISTA, el pasado 10 de Octubre de 2025 suscribieron el contrato de obra Nº 259.

El pasado 06 de Enero de 2026 se suscribió con el contratista **acta de terminación** del contrato de obra Nº 259 del 10 de Octubre de 2025, dentro del cual se estableció como plazo para el cumplimiento del objeto el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar los recursos disponibles, lo que ocurra primero; desde la fecha de inicio, es decir, desde el 14 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha final del contrato.

El pasado 07 de Enero de 2026 se suscribió **acta de liquidación** del contrato de obra Nº 259 del 10 de Octubre de 2025, cuyo valor inicial fue de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS (\$19'586.070). En la fecha 03 de diciembre de 2025 mediante Otrosí Nº 1 se adicionaron NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$9'681.396), para un valor total del contrato de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$29'267.466), cancelándose en su totalidad.





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

NIT 890.920.814-5

Que una vez agotados las etapas de ejecución y liquidación del contrato de obra N° 259 del 10 de Octubre de 2025 y verificado el cumplimiento, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.

Razón por la cual mediante la suscripción de la presente acta se deja constancia de cierre y archivo del proceso contractual N° 259 del 10 de Octubre de 2025.

San Jerónimo, 08 de Enero de 2026.

DONALDO FERNÁN VIVARES GALLEGO
Alcalde

CARLOS MARIO LAVERDE MONTOYA
Supervisor

