

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín

ACTAS

null

Fecha: 11-sep-2026 11:14 AM Pág: 6

Anexos: N/A

Archivar en:

Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez




140-ACT2609-5663

Favor citar este número al responder

Acta de seguimiento telefónico y verificación de avance de actividades con beneficiarios de Ganadería Regenerativa

Fecha de reunión aaaa-mm-dd	Hora de reunión hh:mm	Lugar de reunión
2026-09-04	2: 00 pm	Llamada telefónica - Whatsapp

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Henry Cardona Aguirre	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	
Adriana Mora Jimenez	Subdirección de Participación y Cultura Ambiental	

Orden del día:

- 1 Saludo inicial 1
- 2 Motivos de la reunión 2
- 3 Discusión y aprobación 2
- 4 Compromisos 6

Desarrollo:

1 Saludo inicial

Se dio inicio al proceso de seguimiento telefónico en el cual la practicante Adriana Mora, se presentó individualmente con cada beneficiario. Durante la conversación, se explicó que el motivo de la llamada es verificar el estado de

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

las actividades que se han ejecutado hasta la fecha y conocer el avance general en la implementación de cada iniciativa

2 Motivos de la reunión

Se realizaron las llamadas de seguimiento con el objetivo de verificar el avance en la ejecución de las actividades programadas en el marco de las iniciativas de Ganadería Regenerativa, así como validar el desarrollo de compromisos previos.

3 Discusión y aprobación

A continuación, se detalla la información reportada por cada uno de los beneficiarios contactados durante el seguimiento telefónico:

Beneficiario/ Iniciativa	Municipio	Estado del avance (%)	Actividades ejecutadas reportadas	Actividades pendientes
Luis Alfonso Tamayo Villa <i>Agua comunitaria</i>	Entrerríos	90-95	Actividad 1 (Reforestación y aislamiento): <ul style="list-style-type: none"> • Siembra de ~500 árboles en el nacimiento de agua y ~150 árboles en el predio. • Cerramiento del tanque de captación concluido. Actividad 2 (Instalación de acueducto): <ul style="list-style-type: none"> • Conexión general lista. • Instalación de 15 conexiones al tanque (1 auxiliar y 14 operativas, 	Reforestación final: Queda pendiente culminar la siembra de los últimos árboles (actividad en ejecución al momento de la llamada).

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

			<p>donde una tubería alimenta a dos predios/beneficiarios).</p> <p>Actividades 3 y 4 (Siembra de pasto y cerco vivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siembra de pasto y cerramiento del cerco vivo pendiente finalizado 	
<p>Jairo Alonso Perez Monsale</p> <p><i>Sistema productivo de arándanos</i></p>	Entrerriós	80	<p>Actividad 1 (Recolección de aguas lluvia):</p> <p>Sistema de recolección de agua de lluvia completamente implementado.</p> <p>Actividad 2 (Establecimiento del cultivo):</p> <p>Siembra ejecutada de 405 plántulas de arándanos el 10 de agosto de 2026.</p> <p>Actividad 3 (Vinculación laboral):</p> <p>Jóvenes vinculados como mano de obra en el proceso.</p> <p>Actividad 4 (Sistema de riego):</p> <p>Sistema de riego instalado y en pleno funcionamiento.</p>	<p>Actividad 5 (Instalación de colmenas):</p> <p>Pendiente la instalación de las colmenas de abejas.</p> <p>Se proyecta su montaje una vez inicie la fase de floración del cultivo para optimizar el proceso de polinización.</p>
<p>David Rodríguez Berrio</p> <p><i>Arándanos que regeneran territorios</i></p>	Santa Rosa de Osos	65-70	<p>Actividades 1 y 2 (Adecuación e Invernadero):</p> <p>Adecuación del terreno y preparación del suelo finalizadas.</p>	<p>Actividad 3 (Sistema de riego):</p> <p>Instalación del sistema de riego por goteo programada inmediatamente</p>

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

			<p>Instalación del invernadero concluida.</p> <p>Actividad 5 (Cerco vivo):</p> <p>Instalación de cerco vivo y siembra de árboles terminada.</p> <p>Actividad 6 (Colmenas):</p> <p>Instalación de las colmenas finalizada.</p>	<p>después del armado de materas.</p> <p>Actividad 4 (Siembra):</p> <p>Siembra de plántulas de arándanos pendiente tras la instalación del sistema de riego.</p>
<p>Carolin Tatiana</p> <p><i>Mi pequeña semilla</i></p>	<p>San Pedro de los Milagros</p>	<p>100</p>	<p>Actividades 1 y 4 (Cercas vivas y mantenimiento):</p> <p>Establecimiento de 178 árboles en cercas vivas y ejecución de su respectivo mantenimiento.</p> <p>Actividades 2 y 5 (Aislamientos):</p> <p>Aislamiento de la cerca viva y del banco forrajero concluidos satisfactoriamente.</p> <p>Actividad 3 (Banco forrajero):</p> <p>Establecimiento del banco forrajero finalizado.</p> <p>Actividad 6 (Bebedero):</p> <p>Instalación del sistema de bebedero en el sistema productivo en funcionamiento.</p>	<p>Cumplimiento del 100% de las 6 actividades propuestas.</p>

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

<p>Marisol Grisales</p> <p><i>Biodigestores</i></p>	<p>Donmatias</p>	<p>65-70</p>	<p>Actividad 1 (Montaje parcial de biodigestores):</p> <p>Estructura y montaje base de los biodigestores adelantado.</p> <p>Actividad 3 (Sensibilización):</p> <p>Avance en las actividades comunitarias de sensibilización programadas.</p>	<p>Actividad 1 (Instalaciones de tubería pendientes):</p> <p>Instalación de la tubería para conducción de excretas desde la porqueriza/marranera hasta el biodigestor.</p> <p>Instalación de la tubería de conducción de gas hacia la vivienda.</p> <p>Actividad 2 (Jardines):</p> <p>Pendiente la siembra e instalación de los jardines polinizadores.</p>
<p>Juan Guillermo Londoño Correa</p> <p><i>Restauración de pasturas y cercos vivos</i></p>	<p>Belmira</p>	<p>100</p>	<p>Actividad 1. Actividades sociales, capacitación y siembra comunitaria.</p> <p>Actividad 2. Renovación de pasturas degradadas e implementación del sistema productivo.</p> <p>Actividad 3. Siembra de cerco vivo.</p>	<p>Cumplimiento del 100% de las 4 actividades propuestas.</p>

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

			Actividad 4. Siembra de árboles en ronda hídrica.	
--	--	--	--	--

4 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro aaaa-mm-dd
Culminar la siembra de los árboles pendientes en el nacimiento y predio	Luis Alfonso Tamayo Villa (Entrerríos)	2026-09-07
Finalizar la instalación del sistema de riego por goteo y realizar la siembra de plántulas de arándanos tras el armado de materas.	David Rodríguez Berrío (Santa Rosa de Osos)	2026-09-11
Realizar el montaje e instalación de las colmenas de abejas una vez se identifique la floración del cultivo de arándanos.	Jairo Alonso Pérez Monsalve (Entrerríos)	2026-09-21
Instalar las tuberías de conducción de excretas (<i>marranera</i> - <i>biodigestor</i>), tuberías de gas a la vivienda y realizar la siembra de los jardines polinizadores.	Marisol Grisales (Donmatías)	2026-09-09



HENRY CARDONA AGUIRRE
Profesional especializado

Anexos: N/A

Copia: hcardona

Asignación: N/A

Adriana Mora.

Elaboró: Yenith Adriana Mora Jimenez

Revisó: Henry Cardona Aguirre

Fecha de elaboración: 2026-09-04

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.