

CODIGO DEPENDENCIA

SERIE Y SUBSERIE DC.

VERSION DOCUMENTO

1200

19-04

3

FECHA DOCUMENTO

D

14

FECHA

11

17

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA DE ORITO

JGM S.A.S

ENTRADA CONTRATANTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA TERMINACION

FECHA DE ACTA

9/10/2026

PAGINAS

1 DE 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMA INTEGRADO PLANEACION Y GESTION

ACTA FINAL DE OBRA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

PUTUMAYO

ORITO

ENTE CONTRATANTE

CONTRATISTA

SUPERVISOR

VALOR CONTRATO

PLAZO

ALCALDIA DE ORITO

JGM S.A.S

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

\$ 48.864.266,00

UN (01) MES

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE CAMINO, ACCESO HACIA LA COMUNIDAD INDIGENA SIONA TENETEYA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ACTIVIDADES

DESCRIPCION

Unidad

Cantidad

Valor unitario

Total

Cantidad

Valor unitario

Total

VALOR ACTA FINAL

VALOR TOTAL

1.00

MANTENIMIENTO DE CAMINO

M3

135.90

\$ 189.649,35

\$ 25.773.346,00

135.90

\$ 189.649,35

\$ 25.773.346,00

\$ 25.773.346,00

1.1

Mejoramiento de terreno con material seleccionado (fertilizado de rio)

M2

604,00

\$ 38.230,00

\$ 23.090.920,00

604,00

\$ 38.230,00

\$ 23.090.920,00

\$ 23.090.920,00

1.2

Adecuacion de terreno con material de sitio (Nivelacion y Curveteo)

ADMINISTRACION

24%

\$ 9.021.095,26

\$ 9.021.095,26

A

24%

\$ 9.021.095,26

\$ 9.021.095,26

DESGLOSE A L.U.

IMPREVISTOS

1%

\$ 375.878,97

\$ 375.878,97

I

1%

\$ 375.878,97

\$ 375.878,97

UTILIDAD

5%

\$ 1.879.394,85

\$ 1.879.394,85

U

5%

\$ 1.879.394,85

\$ 1.879.394,85

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

\$ 48.864.266,00

\$ 48.864.266,00

\$ 48.864.266,00

\$ 48.864.266,00

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO

\$ 48.864.266,00

VALOR EJECUTADO

\$ 48.864.266,00

SALDO A FAVOR DE LA ALCALDIA

\$ 0,00

VALOR A PAGAR

\$ 48.864.266,00

PORCENTAJE EJECUTADO

100,00%

PORCENTAJE NO EJECUTADO

0,00%

VALOR A PAGAR: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

NOMBRE

CARGO / ENTIDAD / DEPENDENCIA

FIRMA

EDINSON HUMBERTO RAMIREZ DELGADO

Alcalde Municipal

JHON JAIRO GUIZA PEREZ

Representante Legal de JGM S.A.S

ING. FILIPO ANIBAL LOPEZ SAPUYES

Secretario de Infraestructura Municipal

ING. INGRID JOHANA ARCE LUNA

Profesional Universitario - Secretaria de Infraestructura Municipal

Las personas que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos internos vigentes en el Municipio de Orito

MEJORAMIENTO DE CAMINO,ACCESO HACIA LA COMUNIDAD INDIGENA SIONA TENTEYA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM	1,1	Mejoramiento de terreno con material seleccionado.(Tamizado de río)							M3
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Tramo intervenido	M3	1	302.00	3.00	0.15			135.90	135.90
TOTAL ACTIVIDAD									135,90
DETALLE									
ITEM	1,2	Adecuacion de terreno con material de sitio, (Nivelacion y Cuneteo).							M2
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Adecuacion terreno	M2	1	302,00	2,00			604,00		604,00
TOTAL ACTIVIDAD									604,00
DETALLE									

Alejandro Cordoba Leiton
ALEJANDRO ANTONIO CORDOBA LEITON
 Ingeniero Residente

Ingrid Johana Arce Luna
INGRID JOHANA ARCE LUNA
 Supervisor Delegado

Jhon Jairo Guiza Perez
JHON JAIR GUIZA PEREZ
 Representante Legal de JGM S.A.S.