

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Código: GCT-F-27
		Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
		Página 1 de 12

Villavicencio, 5 de octubre de 2026

Doctora

ALBA AURORA COLINA

Jefe de la Oficina de Contratación

Alcaldía Municipal de Villavicencio

Ciudad.

Ref.: ACEPTACION DE OFERTA No. 2136 DEL 11 DE MAYO DE 2026 SMC-058-2026 DEL PROCESO EN SECOP II. PERIODO No. 04 DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO	ACEPTACION DE OFERTA No. 2136 DEL 11 DE MAYO DE 2026 SMC-058-2026 DEL PROCESO EN SECOP II.		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____	Ó SECOP II	<u> X </u>
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	METLOBBY S.A.S		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. No. 901.892.664-5		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y DEMAS TEMAS DE INTERES PUBLICO DE LA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO EN UNA PAGINA WEB.		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	JUAN CARLOS AGUILAR VASQUEZ C.C. No. 17.345.117 DE VILLAVICENCIO		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	11 DE MAYO DE 2026		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$17.982.500).		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE INICIO:	12 DE MAYO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A. O NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA:	DIAS/MES/AÑO
VALOR DE ADICIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A		

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Código: GCT-F-27
		Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
		Página 2 de 12

(INICIAL + PRÓRROGAS)			
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	___ MESES Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 11/05/2026, notificado personalmente con fecha 11/05/2026 y en plataforma SECOP II del 11/05/2026, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO N° 04 del 12/08/2026 AL 11/09/2026** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 100%:

ACTIVIDADES

- a. Realizar (14) transmisiones en tiempo real de eventos, ruedas de prensa o actividades que requiera la administración municipal a través de una página web y plataforma Facebook Live.

Se realizan las siguientes tres transmisiones en el periodo mencionado:

1. Transmisión: 2 de septiembre de 2026



<https://www.facebook.com/share/p/1QWYmYVdbS/?mibextid=wwXlfr>

2. Transmisión: 9 de septiembre de 2026

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión: V1
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR		Fecha: 29/04/2025
			Página 3 de 12



3. Transmisión: 11 de septiembre de 2026



- b. Crear (15) contenidos como: notas periodísticas sobre temas alusivos al desarrollo de las actividades institucionales realizadas por la administración de Villavicencio.

Se realizan las siguientes dos publicaciones en el periodo mencionado:

1. Publicación: 11 de septiembre de 2026

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión: V1
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR		Fecha: 29/04/2025
			Página 4 de 12

<https://lenguasalsa.com/140-familias-de-villavicencio-reciben-las-escrituras-de-sus-viviendas-despues-de-anos-de-espera/>



Villavicencio
Colegios y entidades de Villavicencio recibieron jornadas de prevención y seguridad vial durante julio y agosto

Villavicencio
Vendedores ambulantes dañaron cableado semafórico y provocaron caos vial cerca de la Terminal de Villavicencio

Villavicencio
140 familias de Villavicencio reciben las escrituras de sus viviendas después de años de espera

Llanos
495 familias ya aseguraron vivienda propia en el Meta: la Gobernación mantiene

Después de años de espera, trámites y gestiones comunitarias, 140 familias de Villavicencio recibieron los títulos que formalizan legalmente la propiedad de sus viviendas.

La entrega se realizó en el barrio La Nohora y contó con la participación de la Alcaldía de Villavicencio, el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Notariado y Registro.

Del total de beneficiarios, 107 familias corresponden a La Nohora. Las demás están ubicadas en Colombia I, La Rosita, Villa Suárez, Calamar, Playa Rica y Nueva Colombia II.

<https://lenguasalsa.com/140-familias-de-villavicencio-reciben-las-escrituras-de-sus-viviendas-despues-de-anos-de-espera/>

2. Publicación: 11 de septiembre de 2026

<https://lenguasalsa.com/vendedores-ambulantes-danaron-cableado-semaforico-y-provocaron-caos-vial-cerca-de-la-terminal-de-villavicencio/>



Llanos
495 familias ya aseguraron vivienda propia en el Meta: la Gobernación mantiene abierta la convocatoria para entregar otros 305 subsidios.

Una intervención no autorizada realizada por vendedores ambulantes provocó daños en el cableado de la red semafórica en el sector de la Terminal de Transportes de Villavicencio, situación que dejó fuera de servicio los equipos y generó congestión vehicular.

La afectación se registró el jueves 10 de septiembre, cuando la instalación de tubos metálicos terminó comprometiendo el cableado encargado de llevar el suministro de energía hacia las estructuras semafóricas.

Ante la emergencia, agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad tuvieron que desplazarse hasta el sector para regular el flujo vehicular mientras se adelantaban las labores necesarias para atender la falla.

El secretario de Movilidad de Villavicencio, Luis Fernando Ramírez Garzón, señaló que las intervenciones no autorizadas se suman al robo de cable y al vandalismo como factores que afectan el funcionamiento de la red semafórica de la ciudad.



<https://lenguasalsa.com/vendedores-ambulantes-danaron-cableado-semaforico-y-provocaron-caos-vial-cerca-de-la-terminal-de-villavicencio/>

- c. Publicación de carácter periodístico de (10) boletines electrónicos, imágenes, videos o piezas comunicacionales con información institucional de la Alcaldía de Villavicencio. A través de portal web y redes sociales (Facebook, X, Tik-Tok, Youtube e Instagram).

Se dio cumplimiento a la obligación contractual relacionada con la publicación de carácter periodístico de diez (10) boletines electrónicos, imágenes, videos o piezas comunicacionales con

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Fecha: 29/04/2025
		Página 5 de 12

información institucional de la Alcaldía de Villavicencio, a través del portal web y las redes sociales institucionales (Facebook, X, TikTok, YouTube e Instagram).

Esta actividad fue desarrollada y cumplida durante los meses anteriores, dando cumplimiento a las publicaciones y piezas comunicacionales requeridas en el marco de la obligación contractual.

- d. Publicación de (15) banners de 300 x 250 píxeles en la parte superior de inicio de sitio web con información institucional y con vínculo directo a la página www.villavicencio.gov.co.

Se realizan las siguientes cinco publicaciones en el periodo mencionado:

1. Publicación: 5 de septiembre de 2026



Rank Math SEO - Advanced Theme - Automatic CSS

Hola, Diego Romero

lenguasalsa

● LO ÚLTIMO | Recibieron jornadas de prevención y seguridad vial durante julio y agosto

Calle 35 alcanza 96 % de avance y ya suma 50 árboles sembrados

Web / Sin categoría / Calle 35 alcanza 96 % de avance y ya suma 50 árboles sembrados

Facebook X LinkedIn

un futuro verde
empieza hoy.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Villavicencio
Colegios y entidades de Villavicencio recibieron jornadas de prevención y seguridad vial durante julio y agosto

www.lenguasalsa.com

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión: V1
			Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR		Página 6 de 12



2. Publicación: 11 de septiembre de 2026




	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión: V1
			Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR		Página 7 de 12

www.villavicencio.gov.co

3. Publicación: 11 de septiembre de 2026



www.lenguasalsa.com



www.villavicencio.gov.co

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Código: GCT-F-27
		Versión: V1
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Fecha: 29/04/2025
		Página 8 de 12

4. Publicación: 11 de septiembre de 2026



Vendedores ambulantes dañaron cableado semafórico y provocaron caos vial cerca de la Terminal de Villavicencio

Vendedores ambulantes dañaron cableado semafórico y provocaron caos vial cerca de la Terminal de Villavicencio

Septiembre 11, 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

www.lenguaensalsa.com



IAT INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECURSOS ASIGNADOS A ASOCIACIONES DE RECICLADORES (VIGENCIA 2024 Y 2025)

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN DE RECICLADORES)	Valor IAT
ECOAMBIENTE	\$ 905.470.285
Reconstruyendo de Colombia	\$ 618.870.294
Asociación de Recicladores del Meta Unidos por el Desarrollo social y ambiental ECALLANOS	\$ 600.915.154
Huella Verde	\$ 805.714.000
Asociación ASPECAP	\$ 799.850.000


IMPACTO

- Fortalecimiento de las asociaciones de recicladores.
- Promoción del reciclaje y la economía circular.
- Inclusión social y generación de oportunidades.
- Protección del medio ambiente y sostenibilidad.

www.villavicencio.gov.co

5. Publicación: 16 de septiembre de 2016

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Código: GCT-F-27
		Versión: V1
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Fecha: 29/04/2025
		Página 9 de 12



www.lenguaensalsa.com



www.villavicencio.gov.co

- e. Garantizar la continuidad de la página web de carácter periodístico, a través del cual se emitirán los contenidos del Municipio.

En cumplimiento de esta obligación, el contratista garantizó la operación continua de la página web de carácter periodístico destinada a la divulgación de la información institucional del Municipio, asegurando su disponibilidad como canal oficial de comunicación con la ciudadanía. Durante el periodo objeto del informe se realizaron actividades de administración, actualización y publicación permanente de contenidos periodísticos e institucionales, incluyendo noticias, boletines, comunicados, cobertura de eventos, campañas y demás información de interés público, manteniendo el portal actualizado y con información veraz, oportuna y de fácil acceso.

- f. Presentar al supervisor informe en físico y en CD relacionando los contenidos publicados.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Código: GCT-F-27
		Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
		Página 10 de 12

El contratista entrega al supervisor el informe en formato físico y en CD, relacionando de manera detallada los contenidos publicados durante el período objeto de informe, como soporte de las actividades desarrolladas.

3. EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	CUMPLE
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	CUMPLE
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	CUMPLE
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	CUMPLE

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: Si el contratista es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

Mes de Cotizado	PERSONA JURIDICA
Fecha de Pago	PERSONA JURIDICA
IBC (Ingreso Base de Cotización)	PERSONA JURIDICA
Número de Planilla	PERSONA JURIDICA
Valor pagado en SALUD	PERSONA JURIDICA
Valor pagado en PENSIÓN	PERSONA JURIDICA
Valor pagado en ARL	PERSONA JURIDICA

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL

CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución: el contratista hace entrega de un cd con los programas en el cual se emitió la publicidad radial.

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Código: GCT-F-27
		Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
		Página 11 de 12

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	0			
PRIMER PAGO	\$4.572.500	N/A	12/05/2026 AL 11/06/2026	25.42%
SEGUNDO PAGO	\$4.129.500	N/A	12/06/2026 AL 11/07/2026	22.96%
TERCER PAGO	\$5.372.500	N/A	12/07/2026 AL 11/08/2026	29.87%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$3.908.000	N/A	12/08/2026 AL 11/09/2026	21.75%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$0	N/A	N/A	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDOS ADICIONES	\$17.982.500	N/A	12/05/2026 AL 11/09/2026	100%


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Código: GCT-F-27
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
		Página 12 de 12

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 04** comprendido entre el **12/08/2026 AL 11/09/2026**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.908.000). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:

Soportes de pago de la planilla seguridad social
 CD. (si aplica)
 Otros que considere necesarios.


JUAN CARLOS AGUILAR VASQUEZ
 SECRETARIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES TIC
 CEL. 3124541992