

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 2
Versión No.	3		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

2	1																		
General	General	Clase																	
Externo	Interno	Fuente																	
Ejecución	Ejecución	Etapas																	
Social	Operacional	Tipo																	
Extensión del plazo por circunstancias ajenas a las partes, tales como paros	Inhabilitación del contratista o del equipo de trabajo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)																	
Afecta el plazo de ejecución	Afecta el plazo de ejecución pactado por la ausencia del contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento																	
3	2	Probabilidad																	
2	2	Impacto																	
5	4	Valoración del riesgo																	
Medio	Bajo	Categoría																	
Entidad	Contratista	¿A quién se le asigna?																	
Aceptar el riesgo mediante monitoreo	Reducir consecuencias, revisando procesos para que no falten integrantes del equipo	Tratamiento/Controles a ser implementados																	
2	1	Probabilidad			Impacto después del tratamiento														
2	1	Impacto																	
4	2	Valoración del riesgo																	
Bajo	Bajo	Categoría																	
No	No	¿Afecta la																	
Entidad	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento																	
Cuando acontezca el evento	Acta de inicio	Fecha																	
En la Ejecución	En la Ejecución	Fecha																	
Supervisor	Supervisor	¿Cómo se realiza el monitoreo?			Monitoreo y														
Mensual	Mensual	Periodicidad ¿Cuándo?																	

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)				
Código	CCE-EICP-FM-13		Página	2 de 2
Versión No.	3			
5	4			3
General	Específico			Específico
Externo	Externo			Interno
Ejecución	Ejecución			Ejecución
Riesgos Regulatorios	Riesgos operacionales			Operacional
Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos	Accidente laboral que afecte al personal el contratista sin perjuicio a terceros			Las personas que ejecuten el contrato no sean las mismas presentadas como equipo de trabajo (Sin autorización del
Desequilibrio económico del contrato	Desequilibrio laboral de los puestos de trabajo			Afecta la Idoneidad en la ejecución
2	1			3
2	4			4
4	5			7
Riego bajo	Riesgo medio			Alto
Entidad y contratista	Contratista			Contratista
Revisión de cambios y ajuste de condiciones si es necesario	Contar con personal idóneo que pueda suplir la ausencia del que haya sufrido el accidente laboral			Evitar el riesgo garantizando en etapa precontractual y de ejecución que el mismo equipo ejecutará el contrato, monitoreo
1	1			2
2	2			3
3	3			5
Riesgo bajo	Riego bajo			Medio
No	No			Si
Entidad contratante y contratista	Contratista			Contratista
INICIO	Inicio			Acta de inicio
Hasta su terminación	Hasta su terminación			En la Ejecución
Verificación de cambios en la normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	Elaboración de informes en los que se identifiquen claramente los acontecimientos de este tipo y los correctivos que se tomaron para superarlos			Contratista
mensual	semanal			Mensual