

	Proceso:	Gestión Jurídica		
	Documento:	Informe Periódico de Supervisión o Interventoría	Código: GJ-FT-17	Versión: 5

CONTRATO No.167 de 2020	 Radicado: 20203000004634 Fecha: 23-07-2020
--------------------------------	---

1. INFORMACIÓN GENERAL

N° DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Contrato Interno de Interventoría No. FUGA-167- del 13 de diciembre de 2019
NOMBRE RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	CONSORCIO NVP
N° DE IDENTIFICACIÓN	NIT 900850840-1
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato de obra resultante de la Licitación Pública cuyo objeto es: "Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la fase II (dos) de reforzamiento estructural y acondicionamiento acústico del Auditorio, como escenario de las artes escénicas de naturaleza pública del Distrito Capital.

En cumplimiento de las obligaciones, deberes y facultades atribuidas a los supervisores de la contratación pública y establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el(la) Supervisor(a) del Contrato Interno de Interventoría No. FUGA-167- del 13 de diciembre de 2019 certifica el seguimiento contractual de la siguiente forma:

SEGUIMIENTO			
TÉCNICO	¿Se verificó el cumplimiento de las actividades descritas en el informe presentado por el contratista?	SI	MÉTODO
		☒	Se revisó el informe de actividades junto con las evidencias aportadas y se concluye que el contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual para el periodo en referencia.
		☐	
		NO	Se reviso: <ul style="list-style-type: none"> Informe de interventoría N°4 Dedicaciones del personal que laboró durante el presente corte de obra No 4- Periodo: del 17 de abril al 17 de mayo de 2020.

	Proceso:	Gestión Jurídica		
	Documento:	Informe Periódico de Supervisión o Interventoría	Código: GJ-FT-17	Versión: 5

CONTRATO No.167 de 2020



Radicado: **20203000004634**

Fecha: 23-07-2020

SEGUIMIENTO

		SI	NO	CUÁLES:
ADMINISTRATIVO	¿Se entregan productos?	X		<ul style="list-style-type: none"> Factura N ° 197 cumplimiento N°4 Informe de supervisión N°4 Certificado de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.
	¿Se verificaron los soportes documentales que se anexan al informe del contratista?	X		CUÁLES: <ul style="list-style-type: none"> Factura N ° 197 Certificación de cumplimiento N°4 Informe de supervisión N°4 Certificación de Aportes Parafiscales de los últimos 6 meses y firmada por el Representante Legal y contador público con fecha de expedición del 14 de julio de 2020.

--	--	--

FINANCIERO	Valor del Contrato:	\$ 157.384.955
	Valor ejecutado a la fecha:	\$ 22.715.600
	Valor del pago para el presente informe:	\$ 4.680.253

JURÍDICO	¿En el período de tiempo reportado en el informe del contratista se generó alguna prórroga, adición, suspensión o modificación al contrato?	S	N	CUÁLES: Reinicio: Mediante radicado No
		X		

	Proceso:	Gestión Jurídica		
	Documento:	Informe Periódico de Supervisión o Interventoría	Código: GJ-FT-17	Versión: 5

CONTRATO No.167 de 2020	 Radicado: 20203000004634 Fecha: 23-07-2020
--------------------------------	---

SEGUIMIENTO			
			<p>20202300003642 del 20/04/2020 con asunto: Revisión reinicio contrato de Interventoría No Contrato No.167 de 2019.</p> <p>Por lo cual, se dio respuesta afirmativa de acuerdo con las siguientes condiciones que reposan en el acta de solicitud de modificación de contrato, debidamente publicada en la plataforma transaccional SECOP II (se adjunta acta para que repose en el expediente contractual)</p> <p>4. CONDICIONES DE LA “(...) MODIFICACIÓN: 4.1. Reiniciar el contrato de interventoría FUGA-167-2019 el día 17 de abril de 2020.</p> <p>FECHA FIN DE LA SUSPENSIÓN: 16 DE ABRIL DE 2020</p> <p>FECHA DE REINICIO. 17 DE ABRIL DE 2020</p>



	Proceso:	Gestión Jurídica		
	Documento:	Informe Periódico de Supervisión o Interventoría	Código: GJ-FT-17	Versión: 5

CONTRATO No.167 de 2020



Radicado: **20203000004634**

Fecha: 23-07-2020

SEGUIMIENTO

				<i>FECHA DE TERMINACION FINAL: 16 DE OCTUBRE DE 2020</i>
				<i>El Supervisor del contrato certifica que sí</i>
	¿En el período de tiempo reportado en el informe del contratista se presentaron hechos que pudieron o pueden poner en riesgo el cumplimiento del objeto contractual o constitutivos de hechos de corrupción o delitos?		X	CUÁLES: <i>Se ha venido cumpliendo con el objeto y obligaciones del contrato y que las condiciones no modificadas se mantienen. (...)"</i>
JURÍDICO	¿Se han presentado situaciones que materialicen alguno de los eventos contemplados en la matriz de riesgos?		X	CUÁLES: -