

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO (TRO LTDA)

NIT: 807.000.294-6

ASUNTO: Informe general de finalización de obra y entrega a satisfacción – Renovación del set de Oriente Noticias (Canal TRO)

Estimado Diego Armando Bastos Lazaro

Por medio del presente informe, desde **Wood Toys** hacemos entrega oficial del balance general de ejecución de las obras correspondientes a la renovación del set de Oriente Noticias para el Canal TRO.

Durante el desarrollo del proyecto se ejecutaron a cabalidad todas las actividades de carpintería, adecuación estructural, revestimientos y acabados finales contempladas en el objeto contractual, garantizando un resultado óptimo tanto en su resistencia como en sus propiedades estéticas y visuales frente a cámaras. A continuación, se detallan las evidencias del estado final de las instalaciones, como soporte fundamental para la firma del acta de recibo a satisfacción y el cierre formal del contrato.

1. Datos Generales del Proyecto

- **Proyecto:** Renovación y adecuación de set escenográfico – Oriente Noticias (Canal TRO).
- **Contratista:** Wood Toys (Representada por Diana Stefania Gaviria Ramirez).
- **Estado de la Obra:** 100% Ejecutada y finalizada.

2. Alcance de los Trabajos Ejecutados

- Suministro e instalación de pisos.
- Construcción y acabado de la tarima de presentadores.
- Fabricación, instalación y acabados del *backing* con vinilos adhesivos.
- Instalación, revestimiento y pintura de las cenefas de la parte superior.

3. Control de Calidad y Acabados

- Las superficies recibieron los debidos tratamientos de preparación, masillado, lijado y aplicación de pinturas especializadas para estudio de televisión, asegurando la correcta absorción de luz y control de reflejos requeridos para la emisión.
- Las estructuras se encuentran completamente estables, niveladas y listas para su operación continua.

4. Evidencias Fotográficas de Terminación de Obra

- Fotografía 1: Vista general del set, piso y tarima de presentadores





U
Toys
ntessori

- Fotografía 2: Detalle del *backing*



- Fotografía 3: Detalle de cenefas superiores y acabados finales






5. Conclusión y Solicitud de Cierre

Habiendo culminado la totalidad de las labores contratadas bajo los parámetros de calidad y oportunidad establecidos, solicitamos por parte de la supervisión del canal la emisión del **Acta de Recibo a Satisfacción** y el respectivo trámite para el cierre financiero del contrato.

Atentamente,



DIANA STEFANIA GAVIRIA RAMIREZ

Representante Legal / Wood Toys