



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

- **Municipio de Chigorodó**
- **Departamento de Antioquia**
-

Secretaría de Gobierno
y Participación Ciudadana

ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS CAR-138-2024

Seguimiento ☐	Final ☒	Fecha:	05 septiembre 2026

1. CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS CAR-138-2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Tipo de contrato:	Administración de Recursos	N°:	CAR-138-2024
Contratante:	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ – NIT 890.980.998-8	Contratista:	CABILDO MAYOR INDÍGENA DE CHIGORODÓ – NIT 811.003.281-9
Objeto del contrato:	CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, LOS RESGUARDOS POLINES Y YABERARADÓ		
Valor del contrato:	SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO (\$644.571.741,1)	Plazo:	CINCO (5) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de suscripción:	11 de julio de 2024	Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2024
Supervisor(a):	LUZ ELENA ASPRILLA RAMOS – Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana	Lugar de reunión:	ALCALDÍA DE CHIGORODÓ

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO			
1	Administrar los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participación para los Resguardos Polines y Yaberaradó de acuerdo con el presupuesto de inversión elaborado por el resguardo y los proyectos que lo conforman.	100%	Se evidencia la administración de los recursos conforme a los proyectos de inversión aprobados y a los contratos individuales derivados ejecutados (CPS-0109-2024 y CPS-0155-2024).
2	Administrar los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de	100%	Los recursos fueron manejados en cuenta



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

• **Municipio de Chigorodó**
• Departamento de Antioquia
•

Secretaría de Gobierno
y Participación Ciudadana

	Participaciones para los Resguardos en una cuenta independiente a las cuentas del Municipio.		separada conforme a la normativa vigente.
3	Enviar copia del contrato de administración con los respectivos soportes al Ministerio del Interior dentro de los veinte (20) días siguientes a la suscripción del contrato.	100%	Se dio cumplimiento al envío de los soportes correspondientes.
4	Adelantar los procesos precontractuales, contractuales y post-contractuales para la ejecución de los proyectos de inversión contemplados en el presente contrato de administración.	100%	Se suscribieron y ejecutaron los contratos individuales CPS-0109-2024 (Contemplaciones Rituales Funerarios SAS) y CPS-0155-2024 (Luis María Niza Cerezo) derivados de este contrato de administración.
5	Adoptar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los contratos suscritos para la ejecución de cada uno de los proyectos de inversión.	100%	Se adelantaron las supervisiones y certificaciones de pago de los contratos individuales derivados.
6	Incluir en todos y cada uno de los contratos de ejecución de los proyectos las garantías requeridas e impartir su aprobación una vez sean aportadas por los contratistas.	100%	Las garantías fueron aportadas y aprobadas conforme a las cláusulas contractuales.
7	Publicar en los medios utilizados por el Municipio los documentos relacionados con los procesos precontractuales, contractuales y post-contractuales de los proyectos incluidos.	100%	Los documentos fueron publicados en el SECOP II conforme a la normativa vigente.
8	Llevar los correspondientes libros de presupuesto, contabilidad e inventarios para efectos de la administración de los recursos.	100%	Se llevaron los registros contables, de presupuesto y de inventario correspondientes (órdenes de compra y movimientos de almacén).



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

• **Municipio de Chigorodó**
• Departamento de Antioquia
•

Secretaría de Gobierno
y Participación Ciudadana

9	Establecer los registros administrativos especiales e independientes para hacer entrega a las autoridades del resguardo indígena de los bienes y servicios adquiridos con cargo a los recursos de la AESGPRI.	100%	Se realizaron los registros de entrega de los bienes y servicios adquiridos con recursos del resguardo.
10	Presentar a las autoridades del resguardo indígena informes sobre el avance de la ejecución física y financiera de cada uno de los proyectos de inversión.	100%	Los informes de ejecución fueron presentados a las autoridades del Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó.
11	Presentar a las entidades departamentales y nacionales, incluidos los organismos de control, los informes de ejecución física y financiera en la forma y fecha establecidas.	100%	Los informes de ejecución física y financiera fueron remitidos a las entidades correspondientes.
12	Ejecutar los proyectos de inversión del Resguardo de Yaberaradó (TOTAL INVERSIÓN \$467.994.043,5) y del Resguardo de Polines (TOTAL INVERSIÓN \$176.577.697,6), que conforman el valor del contrato (\$644.571.741,1).	2,31%	Se evidencia la ejecución parcial de los proyectos de inversión. La baja ejecución obedece a las causas señaladas en la sección "Justificación de la baja ejecución".
<i>Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del (de la) supervisor(a), quien cuenta con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.</i>			
Compromisos adquiridos en la supervisión			
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable	
Acumular para la vigencia 2025 el presupuesto de los proyectos de hogar de paso (casa de paso) y vivienda no ejecutados.	Vigencia 2025	Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó / Municipio de Chigorodó	
Adelantar la contratación del proyecto de fomento de la crianza y comercialización de semovientes.	Vigencia 2025	Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó / Municipio de Chigorodó	



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

• **Municipio de Chigorodó**
• Departamento de Antioquia
•

Secretaría de Gobierno
y Participación Ciudadana

Fortalecimiento en las capacidades de las guardias indígena. De la comunidad de Chigorodó	Vigencia 2025	Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó / Municipio de Chigorodó
Promoción de espacios deportivos, culturales y recreativos para el fomento de la convivencia.	Vigencia 2025	Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó / Municipio de Chigorodó
Contratación de un monitor de recreación deporte y cultura.	Vigencia 2025	Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó / Municipio de Chigorodó
Construcción caseta comunitaria. Mejoramiento infraestructura educativa comunidad indígena de Chigorodocito.	Vigencia 2025	Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó / Municipio de Chigorodó
Obra de mejoramiento infraestructural para escuela rural ubicada en la comunidad indígena de Chigorodocito	Vigencia 2025	Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó / Municipio de Chigorodó
Realización de un (1) encuentro deportivo indígena. Donde participaran las comunidades de Yaberaradó y Polines	Vigencia 2025	Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó / Municipio de Chigorodó

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO CAR-138-2024

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor inicial del contrato	\$644.571.741,1	100,00%
Adiciones	\$0	0,00%
Valor total del contrato	\$644.571.741,1	100,00%
Valor ejecutado (recursos SGP Indígena)	\$14.923.300	2,31%
Valor no ejecutado / acumulado vigencia 2025	\$629.648.441,10	97,69%

JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA EJECUCIÓN

En el marco de la presente supervisión final, se informa que la baja ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas (AESGPRI) obedece a dos situaciones diferenciadas. En primer lugar, durante la reunión de concertación, el representante legal del Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó manifestó expresamente la voluntad de no ejecutar durante la vigencia 2024 los proyectos descritos en el capítulo de compromisos, correspondientes a ambos resguardos, y de acumular los recursos asignados para su ejecución en la vigencia 2025. En segundo lugar, el proyecto de fomento a la tenencia, crianza y comercialización de semovientes, correspondiente a los resguardos Yaberaradó y Polines, no pudo ser contratado dentro de la vigencia 2024 debido a las limitaciones de tiempo para adelantar el respectivo proceso contractual, razón por la cual los recursos destinados a este proyecto quedaron pendientes de ejecución para la siguiente vigencia con el visto bueno del representante legal del cabildo Mayor Indígena.



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

Secretaría de Gobierno
y Participación Ciudadana

1. Balance de ejecución de los recursos de la Asignación Especial del SGP para Resguardos Indígenas (AESGPRI) — Contrato CPS-0109-2024

Concepto	Valor (AESGPRI)
Adición de recursos AESGPRI	\$20.000.000
Pago 002 — 20/11/2024	\$3.105.700
Pago 003 — 27/12/2024	\$1.817.600
Total ejecutado con recursos AESGPRI	\$4.923.300
Saldo pendiente de ejecución	\$15.076.700

2. Balance financiero del contrato CPS-0155-2024

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor inicial del contrato	\$10.000.000	100 %
Pago 001 — 16/12/2024	\$3.333.333	33,33 %
Pago 002 — 17/12/2024	\$3.333.333	33,33 %
Pago 003 — 18/12/2024	\$3.333.334	33,34 %
Total ejecutado y pagado	\$10.000.000	100 %
Saldo pendiente de ejecución	\$0	0 %

3. Consolidado de ejecución de los recursos de la AESGPRI por contrato

Contrato	Valor de recursos AESGPRI	Total ejecutado con cargo a AESGPRI	Saldo AESGPRI pendiente de ejecutar
CPS-0109-2024	\$20.000.000	\$4.923.300	\$15.076.700
CPS-0155-2024*	\$10.000.000	\$10.000.000	\$0
Total	\$30.000.000	\$14.923.300	\$15.076.700

CONSTANCIA Y FIRMAS

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de SUPERVISIÓN FINAL la Secretaría que ejerció la supervisión, a los 5 días de septiembre 2026

LUZ ELENA ASPRILLA RAMOS

Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana
SUPERVISORA — CAR-138-2024