

VIA E-MAIL

Señor Mayor General, **JUAN GUILLERMO TAMARA**
Presidente
Corporacion de La Industria Aeronautica Colombiana
Bogotá, Colombia

Junio 17, 2026

Subject: Estado Ordenes de Compra FAC

Referencia: Solicitud Ampliación Plazo


Estimado General Tamara,

Por medio de la presente comunicación, nos permitimos confirmar que las siguientes ordenes de compra con Sikorsky, tienen fechas de entrega basadas en las los compromisos de algunos fabricantes y proveedores con Sikorsky, que a la fecha nos encontramos tratando de agilizar, pero que debido a los procesos de fabricación de algunas de ellas, se han confirmado para el transcurso del presente año así:

Name	PN	Qty	Cond	PO	EDD	Notes
WINSHIELD PANEL, AIRCRAFT LH	70206-01003-109	1	NEW	4500014789	30.11.2026	
REMACHE CHERRY	MS20605R3W4	145	NEW	4500016390	30.06.2026	Shipped - 2462490
DRAIN TUBE	70217-01010-120	1	NEW	4500016686	30.06.2026	Shipped - 2462490
TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-170	1	NEW	4500016390	09.10.2026	
TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-173	1	NEW	4500016686	09.10.2026	
TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-175	1	NEW	4500016686	09.10.2026	
TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-180	1	NEW	4500016686	09.10.2026	
NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON	MS21044C5	25	NEW	4500016390	30.06.2026	Shipped - 2462490

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier otra inquietud a la que haya lugar.

Atentamente,


Mario A. Lopez
Material Program Manager - LATAM
International & Civil Blackhawk Sustainment
Sikorsky - A Lockheed Martin company