



Weston, FL, 5 de octubre de 2026

Señor CIAC
Corporación de la Industria Colombiana

Atención:
Thanya Milena López Zea
Gestor Contractual Contratos

Referencia: SOLICITUD TIEMPO EXTRA-ORDEN DE COMPRA 4500016674 INLET SEAL PN 6061T80G01

Respetados señores:

En relación con la orden de compra de la referencia, y teniendo en cuenta que en principio el tiempo de fabricación aproximadamente es de 300 días para los componentes y gracias a nuestra relación comercial con nuestro proveedor dicho tiempo se redujo aproximadamente a 120 días por una orden especial, plazo que se vence el 23 de octubre de 2026, sin embargo, nuestro proveedor nos indica (ver anexo 1 y cuerpo del correo) lo siguiente:

There are delays in production, the order is expected to be complete by the end of Dec, 2026 however; we have been pushing hard to ship sooner as you know with one that already shipped. Per our discussion, we have one here on Quality hold that we are waiting on feedback from GE for.

Traducción simple al español

Hay retrasos en la producción y se prevé que el pedido esté completo para finales de diciembre de 2026; sin embargo, hemos estado haciendo todo lo posible por realizar el envío antes, como ya sabes por el caso de la unidad que ya se envió. Tal como comentamos, tenemos una unidad retenida por control de calidad y estamos a la espera de recibir comentarios de GE al respecto.

Teniendo en cuenta que de las 6 unidades hemos entregado 2 y ya hay una tercera unidad en camino una vez pase los controles de calidad de nuestro proveedor, tendríamos un total de 3, las



tres restantes nos informan que podrían estar para finales de diciembre de 2026, sin embargo, esperamos poder entregarlas antes.

Teniendo en cuenta que son motivos netamente de fabricación una situación de fuerza mayor que no podemos controlar, solicitamos se extienda el tiempo de entrega para los componentes faltantes, hasta el 30 de noviembre de 2026.

De antemano agradecemos su atención y en espera de sus instrucciones.

Cordial saludo,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Leyde Pardo".

LEYDE PARDO
REPRESENTANTE LEGAL DE ABC INTERCARGO LLC
L11000115303



From: Lyndell Baker <lyndell@aviatrixusa.com>
Sent: Thursday, October 1, 2026 10:34 AM
To: leyde abcintercargo.com <leydep@abcinteraviation.com>
Subject: RE: email

Good morning Leyde,

There are delays in production, the order is expected to be complete by the end of Dec, 2026 however; we have been pushing hard to ship sooner as you know with one that already shipped. Per our discussion, we have one here on Quality hold that we are waiting on feedback from GE for.

I will keep you updated as I hear more!

Have a great day! 😊

Kind regards,
Lyndell Baker
Lyndell Baker
Operations Manager & Sales Director
20952 SW Olds Place
Sherwood, OR 97140 USA
Phone: 503.925.7977
Fax: 503.925.7980
Email: Lyndell@AviatrixUSA.com
Web: www.AviatrixUSA.com