

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Ampliación DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, Putumayo

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000022787

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/09/2026 11:36:46

Identificador: 1830374

Formulador Ciudadano: HERMES ALEJANDRO MUÑOZ OVIEDO

Formulador Oficial : HERMES ALEJANDRO MUÑOZ OVIEDO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4104 - Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el Cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	02. Estabilización socioeconómica para las víctimas	2. Estabilización socioeconómica para las víctimas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PUTUMAYO UN GOBIERNO EN SERIO

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortaleceremos los centros días para el adulto mayor a través de la construcción de nuevos espacios, adecuación ampliación y dotación de materiales y elementos para asegurar su funcionamiento.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

JUNTOS CONSTRUIMOS 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VIDA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Atención integral de población en situación permanente de des protección social y/o fa miliar

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente capacidad y condiciones inadecuadas de la infraestructura física para la prestación integral de servicios de atención y protección a la población adulta mayor en el Municipio de San Miguel Putumayo

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente se presentan limitaciones en la capacidad instalada y en las condiciones de la infraestructura física destinada a la atención integral de la población adulta mayor, debido a la insuficiencia de módulos habitacionales y de espacios complementarios requeridos para garantizar una prestación adecuada, continua y digna de los servicios.

La infraestructura disponible presenta una capacidad física limitada frente a las necesidades actuales de atención, especialmente en lo relacionado con alojamiento, alimentación, recreación, convivencia, integración social y desarrollo de actividades de bienestar. Esta situación restringe la posibilidad de atender de manera adecuada a la población adulta mayor que requiere servicios permanentes o diurnos, generando presión sobre los espacios existentes y limitando su aprovechamiento funcional.

De igual manera, la disponibilidad insuficiente de áreas complementarias dificulta la organización y desarrollo de actividades orientadas al bienestar físico, social y emocional de los usuarios, así como la prestación articulada de los servicios de atención. Las condiciones actuales también limitan la posibilidad de disponer de ambientes con características apropiadas de funcionalidad, accesibilidad, seguridad, comodidad y privacidad, de acuerdo con las necesidades particulares de la población adulta mayor..

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Déficit de infraestructura física del CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, Putumayo

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Crecimiento de la demanda de servicios de atención y protección dirigidos a la población adulta mayor.	1.1 Limitada capacidad de alojamiento frente al número de personas que requieren atención permanente.
	1.2 Insuficiente disponibilidad de espacios destinados a actividades de alimentación, recreación, integración y convivencia.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incremento de las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores que requieren atención y protección institucional.	1.1 Limitaciones para garantizar una atención continua y con condiciones adecuadas de dignidad y bienestar.
	1.2 Afectación de las condiciones de calidad de vida de la población adulta mayor beneficiaria.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: SAN MIGUEL - PUTUMAYO Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: contar con una infraestructura física suficiente, segura, funcional y adecuada para garantizar la atención integral y el bienestar de la población adulta mayor	asignación de recursos para la ejecución del proyecto de inversión
Actor: Otro Entidad: población adulta mayor del municipio de san miguel Putumayo Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con espacios adecuados, seguros, accesibles y funcionales para su atención integral.	Participación en actividades de socialización, apropiación y uso adecuado de la infraestructura.

02 - Análisis de los participantes

Los participantes serán articulados mediante procesos de socialización, coordinación institucional y participación comunitaria, orientados a identificar las necesidades de infraestructura, definir las condiciones técnicas de la intervención y garantizar la adecuada ejecución, operación y sostenibilidad del proyecto. La Administración Municipal liderará la gestión y articulación institucional, mientras que los beneficiarios y demás actores participarán en los procesos de socialización, apropiación y seguimiento de la intervención.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.984

Fuente de la información

población adulta mayor en el municipio de san Miguel putumayo proyecciones DANE 206¿26

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas Departamento: Putumayo Municipio: San Miguel Tipo de Agrupación: Agrupación:	Cabecera Municipal y corregimiento de puerto Colon Municipio de San Miguel Putumayo

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

141

Fuente de la información

adultos mayores que son beneficiados por el proyecto, gestión social enlace adulto mayor

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas Departamento: Putumayo Municipio: San Miguel Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente capacidad y condiciones inadecuadas de la infraestructura física para la prestación integral de servicios de atención y protección a la población adulta mayor en el Municipio de San Miguel Putumayo

Objetivo general – Propósito

Ampliar y fortalecer la capacidad instalada de infraestructura física para garantizar condiciones adecuadas de atención integral, protección y bienestar de la población adulta mayor.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Centros de protección social de día para el adulto mayor modificados	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Documento oficial	plan de desarrollo Municipal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Crecimiento de la demanda de servicios de atención y protección dirigidos a la población adulta mayor.	Mejorar las condiciones de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y confort de los espacios destinados a la prestación de servicios de atención a la población adulta mayor.
Causa indirecta 1.1 Limitada capacidad de alojamiento frente al número de personas que requieren atención permanente.	Ampliar la disponibilidad de módulos habitacionales para incrementar la capacidad de alojamiento y atención permanente de la población adulta mayor.
Causa indirecta 1.2 Insuficiente disponibilidad de espacios destinados a actividades de alimentación, recreación, integración y convivencia.	Fortalecer la capacidad física instalada para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de atención y protección dirigidos a la población adulta mayor.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Ampliación DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, Putumayo	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Ampliación DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, Putumayo

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura física ampliada y adecuada para la atención integral de la población adulta mayor.

Medido a través de

Número

Descripción

Infraestructura física ampliada mediante la construcción y adecuación de módulos habitacionales y áreas complementarias, destinada a fortalecer la capacidad instalada y garantizar espacios funcionales, seguros, accesibles y adecuados para la prestación de servicios de alojamiento, alimentación, recreación, convivencia, atención y bienestar integral de la población adulta mayor.

Descripción de la Demanda

Población adulta mayor que requiere servicios de atención, protección, alojamiento y bienestar integral.

Descripción de la Oferta

Capacidad instalada actual insuficiente y con limitaciones funcionales para atender la demanda.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	141,00	1.984,00	-1.843,00
2025	141,00	1.984,00	-1.843,00
2026	141,00	1.984,00	-1.843,00
2027	0,00	1.984,00	-1.984,00

Alternativa: Ampliación DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en la ampliación de la infraestructura física destinada a la atención integral de la población adulta mayor, mediante la construcción de nuevos módulos habitacionales y la ampliación y/o adecuación de áreas complementarias, con el propósito de incrementar la capacidad instalada y mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y confort de los espacios destinados a la prestación de los servicios.

ver presupuesto detallado:

- 1,1 localización y replanteo
- 1,2 Desmonte de pasamanos metálico auto portante con anclaje a piso existente y anclaje lateral a muro existente
- 1,3 Desmonte de cabinas metálicas existentes
- 1,4 Desmonte de unidades sanitarias y lavamanos existentes
- 1,5 Demolición de enchape de piso existente
- 1,6 Demolición de enchape de muro existente
- 1,7 Demolición manual de muro de baño
- 1,8 Retiro y disposición de material sobrante
- 2,1 Excavación Manual Localizada (incluye retiro)
- 2,2 Suministro, instalación y compactación de material seleccionado
- 3,1 Viga de cimentación de (30x35cm) en concreto 3000 PSI
- 3,2 Vigas de corona de (12x20cm) en concreto de 3000 PSI
- 3,3 Columnetas de confinamiento de (12x20cm) en concreto de 3000 PSI
- 3,4 Acero de refuerzo $F_y = 420$ mpa
- 3,5 Concreto Ciclopeo 60-40 Mejoramiento del terreno (40X40)
- 3,6 Placa de contrapiso $e = 0.10$ m concreto 3000 PSI
- 4,1 Suministro e instalación de tubería hidráulica en PVC presión 3/4" incluido accesorios
- 4,2 Suministro e instalación de tubería hidráulica en PVC presión 1/2" incluido accesorios
- 4,3 Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" incluido accesorios
- 4,4 Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 2" incluido accesorios
- 4,5 construcción de caja de inspección sanitaria de (80X80) en mampostería incluye tapa en concreto
- 4,6 Punto Sanitario 2"
- 4,7 Punto Sanitario 4"
- 4,8 Suministro e instalación de ducha tipo telefónica cromada, incluye regadera, brazo, chapeta, accesorios de fijación, conexiones

Alternativa: Ampliación DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas Departamento: Putumayo Municipio: San Miguel Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Alternativa: Ampliación DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 454.899.497,74

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 454.899.497,74

Mejorar las condiciones de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y confort de los espacios destinados a la prestación de servicios de atención a la población adulta mayor.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Centros de protección social de día para el adulto mayor modificados (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de centros Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 454.899.497,74 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 141 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 141	1.1.1 PRELIMINARES Costo: \$ 7.327.622,65 Etapas: Inversión
	1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Costo: \$ 12.469.896,61 Etapas: Inversión
	1.1.3 CONCRETOS Y ACEROS Costo: \$ 117.122.824,51 Etapas: Inversión
	1.1.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS Costo: \$ 38.084.339,11 Etapas: Inversión
	1.1.5 CUBIERTA Costo: \$ 38.643.211,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Centros de protección social de día para el adulto mayor modificados (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de centros Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 454.899.497,74 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 141 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 141	1.1.6 MAMPOSTERIA, ACABADOS, PINTURA Y PISOS Costo: \$ 151.902.018,92 Etapas: Inversión 1.1.7 CARPINTERIA METALICA Costo: \$ 89.349.584,94 Etapas: Inversión

Alternativa: Ampliación DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$1.776.393,37	\$5.551.229,28
Total	\$1.776.393,37	\$5.551.229,28

Periodo	Total
0	\$7.327.622,65
Total	

Actividad 1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$3.023.005,24	\$9.446.891,37
Total	\$3.023.005,24	\$9.446.891,37

Periodo	Total
0	\$12.469.896,61
Total	

Actividad 1.1.3 CONCRETOS Y ACEROS

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$28.393.412,00	\$88.729.412,51
Total	\$28.393.412,00	\$88.729.412,51

Periodo	Total
0	\$117.122.824,51
Total	

Actividad 1.1.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$9.232.567,06	\$28.851.772,05
Total	\$9.232.567,06	\$28.851.772,05

Periodo	Total
0	\$38.084.339,11
Total	

Actividad 1.1.5 CUBIERTA

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$9.368.051,15	\$29.275.159,85
Total	\$9.368.051,15	\$29.275.159,85

Periodo	Total
0	\$38.643.211,00
Total	

Actividad 1.1.6 MAMPOSTERIA, ACABADOS, PINTURA Y PISOS

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$36.824.731,86	\$115.077.287,06
Total	\$36.824.731,86	\$115.077.287,06

Periodo	Total
0	\$151.902.018,92
Total	

Actividad 1.1.7 CARPINTERIA METALICA

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$21.660.505,44	\$67.689.079,50
Total	\$21.660.505,44	\$67.689.079,50

Periodo	Total
0	\$89.349.584,94
Total	

Alternativa: Ampliación DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Incremento de costos de materiales, equipos y mano de obra durante la ejecución.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Aumento del costo total del proyecto, necesidad de mayores recursos y posibles retrasos en la ejecución.	Elaborar presupuesto detallado y actualizado, realizar estudios de mercado, establecer controles presupuestales y efectuar seguimiento periódico a los costos.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Retrasos en la ejecución de las obras.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento del cronograma, ampliación del plazo de ejecución y retraso en la entrada en funcionamiento de la infraestructura.	Elaborar un cronograma de obra detallado, realizar seguimiento permanente, establecer hitos de control y exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: CONCRETOS Y ACEROS Riesgo: Accidentes laborales durante la ejecución de las obras.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Lesiones al personal, suspensión de actividades y posibles consecuencias administrativas y contractuales.	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, utilizar elementos de protección personal, capacitar al personal y realizar inspecciones de seguridad.

Alternativa: Ampliación DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

ahorro financiero para las familias de los adultos mayores que permanecen en el centro de bienestar samaritano y centro día

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: numero de familias

Descripción Valor Unitario: ahorro financiero por familia por ser beneficiados del proyecto de inversión

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	142,00	\$600.000,00	\$85.200.000,00
2	142,00	\$600.000,00	\$85.200.000,00
3	142,00	\$600.000,00	\$85.200.000,00
4	142,00	\$600.000,00	\$85.200.000,00
5	142,00	\$600.000,00	\$85.200.000,00
6	142,00	\$600.000,00	\$85.200.000,00
7	142,00	\$600.000,00	\$85.200.000,00
8	142,00	\$600.000,00	\$85.200.000,00
9	142,00	\$600.000,00	\$85.200.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$85.200.000,00	\$85.200.000,00
2	\$85.200.000,00	\$85.200.000,00
3	\$85.200.000,00	\$85.200.000,00
4	\$85.200.000,00	\$85.200.000,00
5	\$85.200.000,00	\$85.200.000,00
6	\$85.200.000,00	\$85.200.000,00
7	\$85.200.000,00	\$85.200.000,00
8	\$85.200.000,00	\$85.200.000,00
9	\$85.200.000,00	\$85.200.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$382.529.123,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-382.529.123,1
1	\$68.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$68.160.000,0
2	\$68.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$68.160.000,0
3	\$68.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$68.160.000,0
4	\$68.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$68.160.000,0
5	\$68.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$68.160.000,0
6	\$68.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$68.160.000,0
7	\$68.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$68.160.000,0
8	\$68.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$68.160.000,0
9	\$68.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$68.160.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Ampliación DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, Putumayo					
\$26.106.905,21	10,65 %	\$1,07	\$2.712.972,50	\$382.529.123,10	\$4.067.980,32

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Centros de protección social de día para el adulto mayor modificados (Producto principal del proyecto)	\$191.264.561,55

03 - Decisión

Alternativa

Ampliación DE MÓDULOS HABITACIONALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO DE BIENESTAR EL BUEN SAMARITANO Y CENTRO DÍA DE PUERTO COLÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, Putumayo

04 - Alcance

Mejorar las condiciones de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y confort de los espacios destinados a la prestación de servicios de atención a la población adulta mayor Centros de protección social de día para el adulto mayor modificados (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de centros, Cantidad: 2 con el fin de Ampliar y fortalecer la capacidad instalada de infraestructura física para garantizar condiciones adecuadas de atención integral, protección y bienestar de la población adulta mayor. Centros de protección social de día para el adulto mayor modificados, Número, 2 Putumayo

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y confort de los espacios destinados a la prestación de servicios de atención a la población adulta mayor.

Producto

1.1. Centros de protección social de día para el adulto mayor modificados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Centros de día para el adulto mayor modificados

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	Total:	2,0000

Regionalización

Producto: Centros de protección social de día para el adulto mayor modificados (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Putumayo	San Miguel			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	454.899.497,74	454.899.497,74	2,0000	2,0000	141

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------