

LICITACIÓN PÚBLICA · SERVICIO DE VIGILANCIA					
PUBLICACIÓN INICIAL		28/09/2026 17:00	CIERRE DE OFERTAS		22/10/2026 10:00
ADJUDICACIÓN Y FIRMA		03/11/2026 17:15	INICIO ESTIMADO		06/11/2026 00:00
N.º	Fase	Etapas / actividades	Fecha y hora	Día	Observación de programación
1	Publicidad y proyecto	Publicación del aviso del artículo 30 de la Ley 80 de 1993	28/09/2026 17:00	lunes	Aviso inicial publicado 16 días calendario antes de la apertura prevista.
2	Publicidad y proyecto	Publicación del aviso de convocatoria pública	28/09/2026 17:00	lunes	Fecha y hora coincidentes con la publicación de los estudios previos, según la configuración del SECOP II.
3	Publicidad y proyecto	Publicación de estudios previos	28/09/2026 17:00	lunes	Publicación simultánea con el aviso de convocatoria.
4	Publicidad y proyecto	Publicación del proyecto de pliego de condiciones	28/09/2026 17:00	lunes	Se abre la etapa de observaciones al proyecto de pliego.
5	Publicidad y proyecto	Solicitudes de limitación a Mipyme, únicamente si procede	NO APLICA	NO APLICA	Hito condicional: verificar cuantía y requisitos. De aplicar, se reciben hasta este momento, con un día hábil de antelación a la apertura.
6	Publicidad y proyecto	Plazo máximo de observaciones al proyecto de pliego	13/10/2026 17:00	martes	Se garantizan diez (10) días hábiles completos posteriores a la publicación, sin contar el festivo del 12 de octubre.
7	Publicidad y proyecto	Respuesta a observaciones al proyecto de pliego	14/10/2026 16:00	miércoles	Se reserva la siguiente jornada hábil para resolver y publicar las observaciones.
8	Apertura y pliego definitivo	Fecha prevista de publicación del pliego definitivo	14/10/2026 16:30	miércoles	Posterior a la publicación de todas las respuestas al proyecto; verificar previamente el flujo de aprobaciones.
9	Apertura y pliego definitivo	Expedición y publicación del acto administrativo de apertura	14/10/2026 17:00	miércoles	Posterior a la hora prevista para el hito anterior. Su publicación efectiva depende de las aprobaciones de la entidad.
10	Apertura y pliego definitivo	Audiencia de aclaración del pliego y asignación de riesgos	15/10/2026 09:30	jueves	Primer día hábil posterior a la apertura; se conserva dentro de los tres días hábiles previstos legalmente.
11	Apertura y pliego definitivo	Límite de observaciones al pliego definitivo	15/10/2026 15:30	jueves	La recepción permanece habilitada después de la audiencia para recoger las observaciones formuladas.
12	Apertura y pliego definitivo	Respuesta a las observaciones al pliego definitivo	16/10/2026 15:00	viernes	Se reserva un (1) día hábil para elaborar y publicar las respuestas.
13	Apertura y pliego definitivo	Plazo máximo previsto para expedir y publicar adendas	16/10/2026 17:00	viernes	Quedan libres los tres días hábiles anteriores al cierre: 19, 20 y 21 de octubre.
14	Ofertas	Presentación de ofertas: fecha y hora de cierre	22/10/2026 10:00	jueves	Fecha límite establecida para la recepción de ofertas.
15	Ofertas	Apertura de ofertas	22/10/2026 10:05	jueves	Cinco minutos después del cierre de recepción de ofertas.
16	Ofertas	Informe de presentación de ofertas	22/10/2026 10:15	jueves	Publicación posterior a la apertura de ofertas.
17	Evaluación y traslado	Evaluación jurídica, técnica, financiera y económica	23/10/2026 17:00	viernes	Se inicia una jornada hábil de evaluación. Su suficiencia debe ser revisada por el comité evaluador.
18	Evaluación y traslado	Publicación del informe de evaluación	23/10/2026 17:00	viernes	La evaluación se concentra en una jornada hábil y el informe se publica al finalizarla.
19	Evaluación y traslado	Presentación de observaciones al informe de evaluación: vencimiento	30/10/2026 17:00	viernes	Traslado legal de cinco (5) días hábiles completos: 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre.
20	Adjudicación	Respuestas a las observaciones del informe de evaluación	03/11/2026 11:00	martes	Se reserva la mañana del primer día hábil posterior al traslado; el 2 de noviembre es festivo.
21	Adjudicación	Audiencia pública de adjudicación o declaratoria de desierta	03/11/2026 15:00	martes	Se realiza después de publicar las respuestas. Horario exigente, condicionado al volumen de observaciones.
22	Adjudicación	Publicación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta	03/11/2026 16:15	martes	Se programa después de la audiencia; la hora efectiva puede variar según su duración.
23	Contrato y ejecución	Entrega de RUT y documentación requerida; expedición del RPC	04/11/2026 14:00	miércoles	Primer día hábil posterior a la firma para documentos administrativos y registro presupuestal.
24	Contrato y ejecución	Firma del contrato	04/11/2026 17:00	martes	Posterior a la entrega de documentación requerida
25	Contrato y ejecución	Entrega de pólizas y aprobación de garantías	05/11/2026 16:00	jueves	Segundo día hábil posterior a la adjudicación, para constituir y aprobar las garantías.
26	Contrato y ejecución	Verificación de requisitos y preparación del acta de inicio	05/11/2026 17:00	jueves	Verificación posterior a la expedición del RPC y aprobación de las garantías.
27	Contrato y ejecución	Inicio estimado de ejecución contractual	06/11/2026 00:00	viernes	Inicio previsto después de dos días hábiles para trámites posteriores a la adjudicación.