

Augusto Javier Munoz Vargas

De: INTERVENTORÍA RENOVACION OBRAS CIVILES EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO <contrato.6093@litoral.com.co>
Enviado el: miércoles, 21 de enero de 2026 3:52 p. m.
Para: Augusto Javier Munoz Vargas
Asunto: Re: Solicitud de Información
Datos adjuntos: ACTIVIDADES PRIORIZADAS SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.docx; ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSORCIO SAN ANDRES 25.pdf; Calculo AIU y FP.pdf; 9. Presupuesto oficial CTO aplicacando exoneración.pdf; ACTA DE COMITE No 01 REVISADO.pdf; 20251205.pdf; Asistencia comite No 02.pdf; ACTA DE COMITE No 02.pdf; Asistencia Comité No 03 .pdf; ACTA DE COMITE No 03.docx

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Cordial saludo ingeniero,

Con el presente estamos enviando la siguiente información:

- Informe con las actividades a realizar en la secretaría de Desarrollo económico en formato Word, con registro fotográfico
- APUS de obra firmado por el contratista.
- AIU contratista de obra firmado
- Presupuesto oficial de la Interventoría firmado
- acta de comités de obra, con listado de asistencia

El mié, 21 ene 2026 a las 10:30, Augusto Javier Munoz Vargas (<augusto.munoz@medellin.gov.co>) escribió:

Buenos días.

A la fecha no se ha recibido la información solicitada por la supervisión, adicional a lo solicitado en el correo inferior se requiere aportar:

- Las tres cotizaciones de las asesorías estructurales para las diferentes necesidades requeridas (muro Bomberos Guayabal, temas de geotecnia o patología en sede Buenos Aires desarrollo económico), las cuales se requirieron desde la visita a estas sedes el año pasado, y se requieren de carácter urgente para liberar las actividades pendientes en estas sedes generando atrasos en la entrega de actividades al contratista de obra civil.

- Apu de obras Extras revisados y firmados, los cuales son de conocimiento de la interventoría y se han solicitado por la supervisión en diferentes reuniones.

Se solicita a la Interventoría la entrega de esta información a la brevedad para su revisión, gestión y trámite.

Atentamente.

Augusto Muñoz Vargas
Profesional universitario
Secretaría de
Suministros y Servicios
(604) 444 41 44, Ext. 5419
Oficina 9913, sótano A
CAD, Calle 44 # 52-165
augusto.munoz@medellin.gov.co
www.medellin.gov.co



De: Augusto Javier Munoz Vargas

Enviado el: viernes, 16 de enero de 2026 11:57 a. m.

Para: 'INTERVENTORÍA RENOVACION OBRAS CIVILES EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO' <contrato.6093@litoral.com.co>

CC: Maria Isabel Cifuentes Ortiz <maria.cifuentes@medellin.gov.co>; Carlos Wilder Alvarez Yepes <carlos.alvarezy@medellin.gov.co>

Asunto: Solicitud de Información

Buenos días.

A la fecha no se ha recibido el informe de supervisión del contrato que tuvo inicio el 21 de noviembre, por la tanto se requiere la siguiente información para el día martes 20 de enero,

- Informe mensual de supervisión con corte a 31 de diciembre, se anexa formato del informe del distrito y sin limitarse a este, se deben consultar los puntos requeridos para el informe en el anexo a los documentos técnicos, para la presentación del mismo de acuerdo con los documentos del contrato.

- Actualización de presupuestos y cronogramas de obra incluyendo los recorridos realizados a la fecha.

- PASAO firmado.

- Las actas de los diferentes comités realizados desde el inicio del proyecto de acuerdo con los documentos del contrato.

- Acta, o informe de reunión de la visita realizada el día martes 13 de enero de 2026 a las instalaciones de la sede Manila del poblado de la Secretaría de Cultura, con el respectivo concepto técnico (estado actual de la estructura

existente, materiales, costo de realización de ensayos para aceptar o rechazar estos, frente a los tiempos contractuales) análisis de alternativas, revisión de costo beneficio, así como todo lo evidenciado y expresado por los especialistas y el contratista que soporten las alternativas presentadas cualquiera que esta sea (repotenciación de la estructura existente, utilización de algunos elementos, o rediseño de una nueva estructura), propendiendo por la alternativa más eficiente es términos del costo beneficio.

-APUS de obra firmado por el contratista.

-AIU contratista de obra firmado.

-Presupuesto oficial de la Interventoría firmado (anexo).

-Informe con las actividades a realizar en la secretaría de Desarrollo económico en formato Word, con registro fotográfico, de las siguientes sedes:

- CEE Laureles - Estadio Calle 47D #75-140.
- CEE Manrique Carrera 43 # 66E 41.
- CEE Buenos Aires Calle 48 # 28-02.

Quedo atento.

Augusto Muñoz Vargas
Profesional universitario
Secretaría de
Suministros y Servicios
(604) 444 41 44, Ext. 5419
Oficina 9913, sótano A
CAD, Calle 44 # 52-165
augusto.munoz@medellin.gov.co
www.medellin.gov.co

