

CRONOGRAMA ETAPA PRECONSTRUCTUAL	
Contratar la adecuación del laboratorio de fisicoquímica del Centro Agroindustrial	
CENTRO AGROINDUSTRIAL	

No.	ACTIVIDAD	FECHA
1	Publicación del aviso de convocatoria pública	31/07/2026
2	Publicación de estudios previos	31/07/2026
3	Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	31/07/2026
4	Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	10/08/2026
5	Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes	10/08/2026
6	Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	12/08/2026
7	Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	13/08/2026
8	Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo	13/08/2026
9	Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	13/08/2026
10	Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	21/08/2026
11	Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	24/08/2026
12	Plazo máximo para expedir adendas	24/08/2026
13	Presentación de Ofertas	26/08/2026
14	Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	26/08/2026
15	Informe de presentación de Ofertas	27/08/2026
16	Publicación del informe de verificación o evaluación	02/09/2026
17	Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	02/09/2026
18	Apertura del sobre económico	3/09/2026

19	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	4/09/2026
20	Firma del Contrato	7/09/2026
21	Entrega de las garantías de ejecución del contrato	8/09/2026
22	Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	8/09/2026


 Elaboró: Fabián Serna Álvarez
 Profesional G1