



**Municipio de
Arauca**

NIT. 800.102.504-0

CRONOGRAMA AJUSTADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	Oct	Nov	Dic
ETAPA PRECONTRACTUAL				X		
1	COMPONENTE 1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN					
1.1	Estudio y diagnóstico integral	Unidad	1		X	
1.2	Modelación y alternativas	Unidad	1		X	
1.3	Diseños de ingeniería (Fase III)	Unidad	1		X	X

PEDRO NEL REINA TUPANTEVE

Secretario de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible Municipal

Elaboró: William Gómez. Profesional Universitario