

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento DE LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE Casanare

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000018213

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 02/07/2026 15:15:51

Identificador: 1772392

Formulador Ciudadano: David Santiago Forero Varela

Formulador Oficial : GONZALO JIMENEZ UVA

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

OPORTUNIDADES PARA CASANARE 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CASANARE, AGROINDUSTRIA Y ECONOMIA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Sector: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Programa: INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES.

Meta de producto: 186. Apoyar a los productores con activos productivos, unidades productivas, capacitación, asistencia y apoyo para el fortalecimiento integral de las cadenas productivas agrícolas, forestales, cultivos emergentes para la producción de materias primas, fibras, resinas, cannabis no psicoactivo – cáñamo, entre otras y el apoyo a las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas para su consolidación y desarrollo escalonado a los procesos para la agro industrialización y el fortalecimiento de los mercados.

Indicador de la meta: Productores apoyados con activos productivos.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

BAJA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO EN ZONAS DE PIEDEMONTE Y SABANAS INUNDABLES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La ganadería doble propósito en Casanare presenta bajos niveles de productividad y competitividad debido a limitaciones en genética bovina, disponibilidad de forrajes, activos productivos y asistencia técnica. En el piedemonte existe baja disponibilidad de bovinos con orientación lechera, limitada oferta de toros especializados y escasa adopción de procesos de selección genética. Según Fedegán (2023), los sistemas doble propósito con genética no mejorada producen entre 3 y 4 litros/vaca/día, mientras que con genética estabilizada pueden alcanzar entre 8 y 10 litros/vaca/día.

En las sabanas inundables se evidencia limitado acceso a machos bovinos puros de aptitud cárnica, afectando los programas de mejoramiento genético y las ganancias de peso. AGROSAVIA (2021) reporta que los sistemas tradicionales registran ganancias entre 250 y 350 g/animal/día, mientras que con genética mejorada pueden alcanzarse entre 600 y 800 g/animal/día.

Adicionalmente, la falta de mejoramiento de praderas y bancos de forrajes reduce la disponibilidad alimentaria durante épocas críticas. AGROSAVIA (2022) señala contenidos de proteína cruda entre 4,3 % y 10,2 % en gramíneas nativas, insuficientes para sostener adecuados niveles productivos. Esto limita la carga animal a 0,3–0,5 UGG/ha frente a un potencial de 1,5–2 UGG/ha.

La baja cobertura de asistencia técnica limita la adopción de tecnologías relacionadas con manejo de praderas, nutrición, reproducción y sanidad animal. Aunque Casanare concentra aproximadamente el 7,7 % del inventario bovino nacional (ICA, 2023), persisten brechas tecnológicas y productivas que mantienen un modelo ganadero extensivo y de baja eficiencia.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La ganadería doble propósito en Casanare presenta una afectación amplia sobre la productividad y sostenibilidad económica de pequeños y medianos productores. Según el censo bovino del ICA (2025), Colombia registra 30.344.182 bovinos, de los cuales 2.385.279 corresponden a Casanare, equivalente al 7,86 % del inventario nacional. Asimismo, el departamento cuenta con 19.987 predios ganaderos, de los cuales aproximadamente el 74 % operan bajo sistemas doble propósito, según el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 2024–2027.

Los sistemas productivos presentan importantes brechas tecnológicas y productivas. Estudios de AGROSAVIA evidencian que, mientras sistemas con genética mejorada y manejo adecuado pueden alcanzar ganancias de 700–800 g/animal/día y capacidades de carga de hasta 4 UGG/ha, los sistemas tradicionales apenas logran entre 250–400 g/animal/día, debido a degradación de praderas y ausencia de bancos de forraje (AGROSAVIA, 2022).

La problemática se relaciona con la limitada disponibilidad de activos productivos estratégicos como vientres y machos bovinos mejorados, semillas forrajeras certificadas, insumos para renovación de praderas, equipos básicos de ordeño y herramientas para manejo de forrajes, afectando la competitividad del sistema ganadero.

Indicador de referencia: Medianos y pequeños productores ganaderos apoyados con la entrega de activos productivos y de comercialización.

Línea base: 1.960.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitado acceso a genética bovina de alto rendimiento con baja disponibilidad y calidad de forrajes y una deficiente formación técnica en sistemas productivos doble propósito de pequeños y medianos ganaderos en zonas de piedemonte y sabanas inunda	1.3 Falta de procesos de mejoramiento de praderas y establecimiento de bancos de forrajes en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de sabanas inundables
	1.2 Limitado acceso a machos bovinos puros con aptitud cárnica para el mejoramiento de la calidad genética en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de sabanas inundables
	1.1 Ausencia de ejemplares bovinos con cruzamientos estratégicos que permitan el aumento de la producción de leche en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de piedemonte
	1.4 Deficiente asistencia técnica a pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de piedemonte y sabanas inundables

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja productividad de leche bovina	1.1 Reducción de los ingresos en los ganaderos
2. Reducción de ganancia de pesos de bovinos	2.2 Pérdida de oportunidades de mercado
3. Falta de valor agregado en el hato ganadero del departamento de Casanare	3.3 Bajo crecimiento económico en el Departamento
4. Baja disponibilidad de alimentos para los semovientes en temporada de sequía	4.4 Desaprovechamiento del potencial ganadero de la saba inundable

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Casanare Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplir con las metas del Plan de Desarrollo Departamental. Mejorar la productividad ganadera en sistemas productivos de carne y leche Apoyar la seguridad alimentaria y el desarrollo Rural	Financiación del proyecto Ejecución del proyecto
Actor: Otro Entidad: Alcaldías municipales objeto de intervención Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Generar impacto en comunidades rurales. Mejorar ingresos locales y condición de vida	Continuar con la asistencia técnica a través de los Planes de Extensión Agropecuaria
Actor: Otro Entidad: Medianos y pequeños productores ganaderos Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mejorar la productividad de carne y leche en sus sistemas productivos. Reducir las pérdidas por estacionalidad Acceder a genética Aumentar los ingresos	Participación activa en la ejecución del proyecto
Actor: Otro Entidad: Comunidad en general Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Acceder a empleo. Mejorar bienestar y seguridad alimentaria Garantizar transparencia y adecuada ejecución del proyecto	Participación en cadenas de valor locales. Vigilancia ciudadana, seguimiento y control social

02 - Análisis de los participantes

El proyecto de Fortalecimiento a los sistemas de ganadería doble propósito sostenible de pequeños y medianos productores ganaderos del departamento de Casanare articula actores institucionales, territoriales y comunitarios, en coherencia con el Plan de Desarrollo Departamental “Oportunidades para Casanare 2024–2027”, que busca impulsar la productividad agropecuaria, la sostenibilidad rural y la seguridad alimentaria.

La Gobernación de Casanare actúa como principal cooperante y financiadora, interesada en mejorar la productividad y competitividad ganadera, cumpliendo metas del plan de desarrollo. Su papel incluye la gestión de recursos, la coordinación interinstitucional y la supervisión técnica de la ejecución.

Las alcaldías municipales son cooperantes territoriales que buscan generar impacto positivo en las comunidades rurales, mejorar los ingresos locales y fortalecer la asistencia técnica a través de los Planes Municipales de Extensión Agropecuaria (PEA).

Los pequeños y medianos productores ganaderos son los beneficiarios directos, interesados en aumentar la productividad de carne y leche, acceder a genética mejorada y reducir pérdidas por estacionalidad. Participan activamente en la implementación de las prácticas productivas, el establecimiento de bancos de forrajes y la adopción de buenas prácticas ganaderas y ambientales.

La comunidad en general es beneficiaria indirecta, interesada en el bienestar social, el empleo y la seguridad alimentaria, participando mediante cadenas de valor locales y mecanismos de control social que garantizan la transparencia y sostenibilidad del proyecto.

En conjunto, esta articulación institucional y comunitaria fortalece la gestión territorial, mejora la competitividad ganadera y contribuye al desarrollo rural sostenible de Casanare.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

12.456

Fuente de la información

Censo Bovino ICA, 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: La Salina Tipo de Agrupación: Agrupación:	90 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Sácama Tipo de Agrupación: Agrupación:	101 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Recetor Tipo de Agrupación: Agrupación:	267 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Chámeza Tipo de Agrupación: Agrupación:	342 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio

Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Sabanalarga Tipo de Agrupación: Agrupación:	266 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Aguazul Tipo de Agrupación: Agrupación:	1.104 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Nunchía Tipo de Agrupación: Agrupación:	1020 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Támara Tipo de Agrupación: Agrupación:	729 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Tauramena Tipo de Agrupación: Agrupación:	906 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Villanueva Tipo de Agrupación: Agrupación:	338 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Monterrey Tipo de Agrupación: Agrupación:	428 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio

Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Orocué Tipo de Agrupación: Agrupación:	384 Medianos y/o pequeños producotres ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Trinidad Tipo de Agrupación: Agrupación:	512 Medianos y/o pequeños producotres ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: San Luis De Palenque Tipo de Agrupación: Agrupación:	669 Medianos y/o pequeños producotres ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Pore Tipo de Agrupación: Agrupación:	591 Medianos y/o pequeños producotres ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Paz De Ariporo Tipo de Agrupación: Agrupación:	1.377. Medianos y/o pequeños producotres ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Hato Corozal Tipo de Agrupación: Agrupación:	943 Medianos y/o pequeños producotres ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Maní Tipo de Agrupación: Agrupación:	572 Medianos y/o pequeños producotres ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio

Región: Orinoquía	1.817 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas rurales del municipio
Departamento: Casanare	
Municipio: Yopal	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

626

Fuente de la información

Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: La Salina Tipo de Agrupación: Agrupación:	19 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Sácamá Tipo de Agrupación: Agrupación:	18 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Recetor Tipo de Agrupación: Agrupación:	14 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Chámeza Tipo de Agrupación: Agrupación:	24 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	

Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Sabanalarga Tipo de Agrupación: Agrupación:	19 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Aguazul Tipo de Agrupación: Agrupación:	40 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Nunchía Tipo de Agrupación: Agrupación:	30 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Támara Tipo de Agrupación: Agrupación:	40 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Tauramena Tipo de Agrupación: Agrupación:	40 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Villanueva Tipo de Agrupación: Agrupación:	38 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Monterrey Tipo de Agrupación: Agrupación:	20. Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	

Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Orocué Tipo de Agrupación: Agrupación:	27 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Trinidad Tipo de Agrupación: Agrupación:	35 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: San Luis De Palenque Tipo de Agrupación: Agrupación:	41 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Pore Tipo de Agrupación: Agrupación:	29 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Paz De Ariporo Tipo de Agrupación: Agrupación:	55 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Hato Corozal Tipo de Agrupación: Agrupación:	40 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Maní Tipo de Agrupación: Agrupación:	35 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	

Región: Orinoquía	62 Medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zona rural del municipio	
Departamento: Casanare		
Municipio: Yopal		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

BAJA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO EN ZONAS DE PIEDEMONTES Y SABANAS INUNDABLES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Objetivo general – Propósito

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO EN ZONAS DE PIEDEMONTES Y SABANAS INUNDABLES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Bancos de forrajes en pasto Clon 51 establecidos en predios de medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas de sabana del departamento de Casanare	Medido a través de: Hectáreas Meta: 81 Tipo de fuente: Informe	Informe final de interventoría e Informe final de supervisión
Bancos de semillas establecidos en predios de medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas de sabana del departamento de Casanare	Medido a través de: Hectáreas Meta: 162 Tipo de fuente: Informe	Informe final de interventoría e Informe final de supervisión
Hembras bovinas entregadas a medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas de piedemonte del departamento de Casanare	Medido a través de: Número Meta: 604 Tipo de fuente: Informe	Informe final de interventoría e Informe final de supervisión
Machos bovinos entregados a medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas de sabana del departamento de Casanare	Medido a través de: Número Meta: 324 Tipo de fuente: Informe	Informe final de interventoría e Informe final de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Limitado acceso a genética bovina de alto rendimiento con baja disponibilidad y calidad de forrajes y una deficiente formación técnica en sistemas productivos doble propósito de pequeños y medianos ganaderos en zonas de piedemonte y sabanas inundables	Incrementar el acceso a genética bovina de alto rendimiento al igual que la disponibilidad y calidad de forrajes, con una eficiente formación técnica en sistemas productivos doble propósito de pequeños y medianos ganaderos en zonas de piedemonte y sabanas inundables del departamento de Casanare
Causa indirecta 1.1 Ausencia de ejemplares bovinos con cruzamientos estratégicos que permitan el aumento de la producción de leche en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de piedemonte	Realizar la entrega de ejemplares bovinos con cruzamientos estratégicos que permitan el aumento de la producción de leche en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de piedemonte
Causa indirecta 1.2 Limitado acceso a machos bovinos puros con aptitud cárnica para el mejoramiento de la calidad genética en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de sabanas inundables	Brindar acceso a machos bovinos puros con aptitud cárnica para el mejoramiento de la calidad genética en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de sabanas inundables
Causa indirecta 1.3 Falta de procesos de mejoramiento de praderas y establecimiento de bancos de forrajes en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de sabanas inundables	Establecer procesos de mejoramiento de praderas y establecimiento de bancos de forrajes en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de sabanas inundables
Causa indirecta 1.4 Deficiente asistencia técnica a pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de piedemonte y sabanas inundables	Prestar asistencia técnica a pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de piedemonte y sabanas inundables

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ENTREGA DE INSUMOS VETERINARIOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMO ESTRATEGIA PRINCIPAL DE FORTALECIMIENTO GANADERO	No	Completo
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Medianos y/o pequeños productores ganaderos del departamento de Casanare beneficiados con la entrega de activos productivos y procesos de asistencia técnica para el fortalecimiento de sus sistemas productivos de ganadería

Medido a través de

Número

Descripción

Numero de Medianos y/o pequeños productores ganaderos del departamento de Casanare beneficiados activos productivos y procesos de asistencia técnica para el fortalecimiento de sus sistemas productivos de ganadería

Descripción de la Demanda

Numero de Medianos y/o pequeños productores ganaderos del departamento de Casanare que han requieren de activos productivos y procesos de asistencia técnica para el fortalecimiento de sus sistemas productivos de ganadería

Descripción de la Oferta

Numero de Medianos y/o pequeños productores ganaderos del departamento de Casanare que han sido beneficiados activos productivos y procesos de asistencia técnica para el fortalecimiento de sus sistemas productivos de ganadería

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	12.456,00	-12.456,00
2022	0,00	12.456,00	-12.456,00
2023	0,00	12.456,00	-12.456,00
2024	0,00	12.456,00	-12.456,00
2025	0,00	12.456,00	-12.456,00
2026	0,00	12.456,00	-12.456,00
2027	0,00	12.456,00	-12.456,00
2028	0,00	12.456,00	-12.456,00
2029	0,00	12.456,00	-12.456,00
2030	0,00	12.456,00	-12.456,00
2031	0,00	12.456,00	-12.456,00

Alternativa: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa “Fortalecimiento a los sistemas de ganadería doble propósito sostenibles de pequeños y medianos productores ganaderos del departamento de Casanare” busca incrementar la productividad y competitividad de los sistemas ganaderos mediante el mejoramiento genético bovino, el fortalecimiento de la base forrajera y la asistencia técnica especializada.

El proyecto responde a problemáticas relacionadas con baja calidad genética del hato, limitada disponibilidad de forrajes, escasa adopción tecnológica y deficiente asistencia técnica, factores que afectan la productividad, incrementan costos y reducen la sostenibilidad de los sistemas productivos.

La intervención contempla cuatro líneas de acción. La primera corresponde a la socialización del proyecto y verificación técnica de beneficiarios en los 19 municipios priorizados, validando condiciones prediales e infraestructura mínima requerida.

La segunda línea se orienta al mejoramiento genético del hato bovino. En sabanas inundables, 324 productores recibirán un macho bovino puro con aptitud cárnica y una boleadora manual para fortalecimiento de bancos de forraje. En piedemonte, 302 beneficiarios recibirán dos hembras bovinas doble propósito orientadas al aumento de la producción de leche.

La tercera intervención comprende el establecimiento y mejoramiento de la base forrajera mediante la implementación de 0,75 hectáreas por productor, distribuidas en praderas mejoradas y bancos de forraje con pasto clon 51, incluyendo procesos de resiembra, fertilización y manejo agronómico.

Finalmente, se desarrollará un programa integral de asistencia técnica agrícola y pecuaria enfocado en manejo de pasturas, nutrición, reproducción, sanidad animal, buenas prácticas ganaderas y seguimiento productivo, garantizando la adecuada implementación de las acciones del proyecto.

Alternativa: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía Departamento: Casanare Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Aguazul (Rural), Chámeza (Rural), Hato Corozal (Rural), La Salina (Rural), Maní (Rural), Monterrey (Rural), Nunchía (Rural), Orocué (Rural), Paz de Ariporo (Rural) Pore (Rural), Recetor (Rural), Sabanalarga (Rural), Sácama (Rural), San Luis de Palenque (Rural), Támara (Rural), Tauramena (Rural), Trinidad (Rural), Villanueva (Rural), Yopal (Rural)

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Topografía

Alternativa: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 16.398.109.111,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 16.398.109.111,00

Incrementar el acceso a genética bovina de alto rendimiento al igual que la disponibilidad y calidad de forrajes, con una eficiente formación técnica en sistemas productivos doble propósito de pequeños y medianos ganaderos en zonas de piedemonte y sabanas inundables del departamento de Casanare

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de productores Cantidad: 626,0000 Costo: \$ 16.398.109.111,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 626 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 626	1.1.1 Desarrollar eventos de socialización del proyecto Costo: \$ 29.311.107,00 Etapas: Inversión 1.1.2 Desarrollar visitas de verificación a medianos y/o pequeños productores ganaderos en zonas de piedemonte y sabana Costo: \$ 48.312.856,00 Etapas: Inversión 1.1.3 Realizar la entrega de ejemplares bovinos con cruzamientos estratégicos que permitan el aumento de la producción de leche en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de piedemonte Costo: \$ 5.194.400.000,00 Etapas: Inversión 1.1.4 Brindar acceso a machos bovinos puros con aptitud cárnica para el mejoramiento de la calidad genética en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de sabanas inundables Costo: \$ 3.726.000.000,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de productores Cantidad: 626,0000 Costo: \$ 16.398.109.111,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 626 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 626	1.1.5 Establecer procesos de mejoramiento de praderas y establecimiento de bancos de forrajes en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de sabanas inundables Costo: \$ 5.677.912.080,00 Etapas: Inversión
	1.1.6 Prestar asistencia técnica a pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de piedemonte y sabanas inundables Costo: \$ 672.006.877,00 Etapas: Inversión
	1.1.7 INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y FINANCIERA AL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLE DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Costo: \$ 960.206.191,00 Etapas: Inversión
	1.1.8 APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y FINANCIERA AL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLE DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Costo: \$ 89.960.000,00 Etapas: Inversión

Alternativa: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL

Actividad 1.1.1 Desarrollar eventos de socialización del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios inmobiliarios
0	\$6.473.107,00	\$4.750.000,00	\$18.088.000,00
Total	\$6.473.107,00	\$4.750.000,00	\$18.088.000,00

Periodo	Total
0	\$29.311.107,00
Total	

Actividad 1.1.2 Desarrollar visitas de verificación a medianos y/o pequeños productores ganaderos en zonas de piedemonte y sabana

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	\$34.984.856,00	\$13.328.000,00
Total	\$34.984.856,00	\$13.328.000,00

Periodo	Total
0	\$48.312.856,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar la entrega de ejemplares bovinos con cruzamientos estratégicos que permitan el aumento de la producción de leche en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de piedemonte

Periodo	Materiales
0	\$5.194.400.000,00
Total	\$5.194.400.000,00

Periodo	Total
0	\$5.194.400.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Brindar acceso a machos bovinos puros con aptitud cárnica para el mejoramiento de la calidad genética en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de sabanas inundables

Periodo	Materiales
0	\$3.726.000.000,00
Total	\$3.726.000.000,00

Periodo	Total
0	\$3.726.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Establecer procesos de mejoramiento de praderas y establecimiento de bancos de forrajes en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de sabanas inundables

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales	Transporte
0	\$342.144.000,00	\$5.030.884.080,00	\$304.884.000,00
Total	\$342.144.000,00	\$5.030.884.080,00	\$304.884.000,00

Periodo	Total
0	\$5.677.912.080,00
Total	

Actividad 1.1.6 Prestar asistencia técnica a pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de piedemonte y sabanas inundables

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	\$485.414.877,00	\$186.592.000,00
Total	\$485.414.877,00	\$186.592.000,00

Periodo	Total
0	\$672.006.877,00
Total	

Actividad 1.1.7 INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y FINANCIERA AL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLE DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Servicios inmobiliarios	Transporte
0	\$153.310.232,44	\$525.026.458,56	\$13.069.500,00	\$268.800.000,00
Total	\$153.310.232,44	\$525.026.458,56	\$13.069.500,00	\$268.800.000,00

Periodo	Total
0	\$960.206.191,00
Total	

Actividad 1.1.8 APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y FINANCIERA AL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLE DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$89.960.000,00
Total	\$89.960.000,00

Periodo	Total
0	\$89.960.000,00
Total	

Alternativa: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Ocurrencias de excesivas lluvias o fuertes veranos que puedan afectar el cumplimiento del cronograma.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retrasos en la ejecución y cumplimiento del cronograma de actividades	Seguimiento y reprogramación del cronograma
2-Componente (Productos)	Financieros	Variación de precios de productos, servicios e insumos y la disponibilidad en el mercado	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Aumento de Costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad	Seguimiento financiero a la ejecución del presupuesto del proyecto con cumplimiento del cronograma
	Operacionales	Extensión del plazo, por no acatamiento de los tiempos establecidos en el cronograma por circunstancias imputables al ejecutor del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento al cronograma establecido	Fijar garantías de cumplimiento y realizar seguimiento al cronograma de la ejecución del proyecto
	Operacionales	Presencia de plagas y enfermedades no previstas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Disminución de los rendimientos de producción	Seguimiento por parte del supervisor Del contrato. Suscripción de la garantía correspondiente

	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Cambios climáticos en la zona y presencia de derrumbes	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retraso en la ejecución de actividades y entrega de los bienes y servicios	Seguimiento por parte del supervisor Del contrato. Suscripción de la garantía correspondiente
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Desarrollar visitas de verificación a medianos y/o pequeños productores ganaderos en zonas de piedemonte y sabana Riesgo: Desempeño deficiente del personal vinculado al proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Afectación en la calidad del servicio	Fijar garantías de cumplimiento que cubra la calidad del servicio y realizar seguimiento a la ejecución de las actividades a cargo de los profesionales y/o técnicos vinculados al proyecto. Ante la presentación del riesgo, el profesional de apoyo a la supervisión debe emitir alertas tempranas sobre el impacto y las consecuencias de la ocurrencia del evento. Lo anterior con el fin de tomar las medidas de carácter administrativo y/o legal a que haya lugar y de esta manera evitar la afectación en
	Operacionales	Actividad/Entregable: Establecer procesos de mejoramiento de praderas y establecimiento de bancos de forrajes en predios de pequeños y/o medianos ganaderos doble propósito ubicados en zonas de sabanas inundables Riesgo: Incumplimiento en la ejecución de las actividades y tareas de implementación en general pactadas en el proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Afectación en la calidad del servicio	Fijar garantías de cumplimiento que cubra la calidad del servicio y realizar seguimiento a la ejecución de las actividades contractuales a cargo de los profesionales y/o técnicos vinculados al proyecto

Alternativa: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados por concepto de compra de leche cruda para autoconsumo

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Leche fresca

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Descripción Cantidad: Cantidad de litros de leche cruda producida para autoconsumo por los beneficiarios ubicados en zonas de piedemonte

Descripción Valor Unitario: alor promedio de venta del litro de leche cruda en el departamento de Casanare, según cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios de leche cruda bovina del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para abril de 2026 menos los costos de producci

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	85.617,00	\$694,14	\$59.430.184,37
1	174.405,00	\$694,14	\$121.061.486,70
2	174.405,00	\$694,14	\$121.061.486,70

Ingresos por venta de carne en pie

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Cantidad de carne en pie producida para comercialización por los beneficiarios ubicados en zonas de sabana

Descripción Valor Unitario: Valor promedio del kilo de carne en pie, según cifras de subacasanare, 2026

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	427.680,00	\$4.984,42	\$2.131.736.745,60
3	570.240,00	\$4.984,42	\$2.842.315.660,80
4	855.360,00	\$4.984,42	\$4.263.473.491,20
5	1.140.480,00	\$4.984,42	\$5.684.631.321,60

Ingresos por venta de leche cruda

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Leche fresca

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Descripción Cantidad: Cantidad de litros de leche cruda producida para comercialización por los beneficiarios ubicados en zonas de piedemont

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de venta del litro de leche cruda en el departamento de Casanare, según cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios de leche cruda bovina del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para abril de 2026 menos los costos de producc

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.626.723,00	\$694,14	\$1.129.173.503,22
1	3.313.695,00	\$694,14	\$2.300.168.247,30
2	3.313.695,00	\$694,14	\$2.300.168.247,30
3	3.313.695,00	\$694,14	\$2.300.168.247,30

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	\$59.430.184,37	\$1.129.173.503,22	\$1.188.603.687,59
1	\$121.061.486,70	\$2.300.168.247,30	\$2.421.229.734,00
2	\$121.061.486,70	\$4.431.904.992,90	\$4.552.966.479,60
3		\$5.142.483.908,10	\$5.142.483.908,10
4		\$4.263.473.491,20	\$4.263.473.491,20
5		\$5.684.631.321,60	\$5.684.631.321,60

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$1.081.629.355,7	\$0,0	\$0,0	\$13.169.532.054,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-12.087.902.698,5
1	\$2.203.319.057,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.203.319.057,9
2	\$3.908.708.454,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.908.708.454,4
3	\$4.367.005.633,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.367.005.633,7
4	\$3.410.778.793,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.410.778.793,0
5	\$4.547.705.057,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.547.705.057,3

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE					
\$1.967.480.184,56	14,57 %	\$1,15	\$21.037.591,14	\$13.169.532.054,20	\$438.590.256,37

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto principal del proyecto)	\$21.037.591,14

03 - Decisión

Alternativa

FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

04 - Alcance

Incrementar el acceso a genética bovina de alto rendimiento al igual que la disponibilidad y calidad de forrajes, con una eficiente formación técnica en sistemas productivos doble propósito de pequeños y medianos ganaderos en zonas de piedemonte y sabanas inundables del departamento de Casanare Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de productores, Cantidad: 626 con el fin de AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO EN ZONAS DE PIEDEMONTE Y SABANAS INUNDABLES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Bancos de forrajes en pasto Clon 51 establecidos en predios de medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas de sabana del departamento de Casanare, Hectáreas, 81 Bancos de semillas establecidos en predios de medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas de sabana del departamento de Casanare, Hectáreas, 162 Hembras bovinas entregadas a medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas de piedemonte del departamento de Casanare, Número, 604 Machos bovinos entregados a medianos y/o pequeños productores ganaderos ubicados en zonas de sabana del departamento de Casanare , Número, 324 Casanare

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar el acceso a genética bovina de alto rendimiento al igual que la disponibilidad y calidad de forrajes, con una eficiente formación técnica en sistemas productivos doble propósito de pequeños y medianos ganaderos en zonas de piedemonte y sabanas inundables del departamento de Casanare

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Productores apoyados con activos productivos y de comercialización

Medido a través de: Número de productores

Meta total: 626,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes oficiales de supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	626,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Orinoquía	Casanare				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	0,00	626,0000	626,0000	626
Orinoquía	Casanare	La Salina			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	381.426.427,46	19,0000	19,0000	19
Orinoquía	Casanare	Sácama			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	361.351.352,33	18,0000	18,0000	18
Orinoquía	Casanare	Recetor			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	281.051.051,81	14,0000	14,0000	14
Orinoquía	Casanare	Chámeza			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	481.801.803,11	24,0000	24,0000	24
Orinoquía	Casanare	Sabanalarga			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	381.426.427,46	19,0000	19,0000	19
Orinoquía	Casanare	Aguazul			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	803.003.005,18	40,0000	40,0000	40
Orinoquía	Casanare	Nunchía			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	602.252.253,88	30,0000	30,0000	30

Orinoquía	Casanare	Támara			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	803.003.005,18	40,0000	40,0000	40
Orinoquía	Casanare	Tauramena			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	803.003.005,18	40,0000	40,0000	40
Orinoquía	Casanare	Monterrey			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	401.501.502,59	20,0000	20,0000	20
Orinoquía	Casanare	Orocué			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	861.286.368,49	27,0000	27,0000	27
Orinoquía	Casanare	Trinidad			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	1.116.482.329,53	35,0000	35,0000	35
Orinoquía	Casanare	San Luis De Palenque			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	1.307.879.300,31	41,0000	41,0000	41
Orinoquía	Casanare	Pore			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	925.085.358,72	29,0000	29,0000	29
Orinoquía	Casanare	Paz De Ariporo			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	1.754.472.232,12	55,0000	55,0000	55
Orinoquía	Casanare	Hato Corozal			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	1.275.979.805,18	40,0000	40,0000	40

Impreso el 14/08/2026 10:01:04 p. m.

Orinoquía	Casanare	Maní			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	1.116.482.329,53	35,0000	35,0000	35
Orinoquía	Casanare	Yopal			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	1.977.768.698,02	62,0000	62,0000	62
Orinoquía	Casanare	Villanueva			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	16.398.109.111,00	762.852.854,92	38,0000	38,0000	38

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------