



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE EL PAUZIL



Implementación de estrategias de restauración ecológica para la recuperación de áreas intervenidas en la cuenca de la quebrada La Boruga, municipio de El Pauzil, Caquetá

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Departamento: CAQUETA
Municipio: EL PAUZIL
Localización: QUERRADA LA BORUGA
Valor del Proyecto: \$ 489.630.317
Tiempo de Ejecución: 3 Meses

N°	ACTIVIDAD/PERIODO (Días)	DURACIÓN (SEMANAS)	SEMANA DE INICIO	SEMANA A FINALIZAR	Mes 1			Mes 2			Mes 3			Mes 4			Mes 5		
					Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15
A.1	Período contractual	4	1	4															
A.1.1	Brindamiento microbiológico y descompartación del suelo	4	5	8															
A.2	Siembra de especies forestales para la restauración ecológica en áreas intervenidas	4	9	12															
A.3	Desarrollo talleres de sensibilización y educación ambiental	3	5	13															
A.4	Desarrollo talleres de fortalecimiento comunitario y participación ciudadana	3	13	15															
A.4.1	Foro de la comunidad	4	17	20															

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO

FABIAN ANDRÉS FONSECA ESPINOSA
Secretario de Planeación, desarrollo e
Infraestructura

Revisó

JHON JAIRO GONZALEZ
Coordinador Agropecuario y Ambiental

Elaboró