



MARBAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 900558098-1

ACTA DE LIQUIDACIÓN

*Dirección: Carrera 2 # 9 – 39 – Barrio Camilo Torres
La Jagua De Ibirico - Cesar.
Email: sasmarbal@gmail.com
Celular: 3205525012*

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P	CODIGO	PC-GSC-FR-03
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACION	FECHA	17/09/2020

CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO NO. Y FECHA:	NO. 003 DE 2025
CONTRATISTA:	MARBAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	"OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"
VALOR INICIAL:	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS. (\$7.463.342.076) MCTE)
ANTICIPO:	TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO. \$3.731.671.038 MCTE
SUPERVISOR:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P
PLAZO INICIAL	5 MESES
PLAZO FINAL	6 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	23 ENERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE JUNIO 2026
PRORROGA:	45 DIAS
FECHA TERMINACION FINAL:	7 DE AGOSTO 2026
MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
OFICINA GESTORA:	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P

En el municipio de La Jagua De Ibirico, Cesar, a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026) se reunieron, **JAIME LUIS OCHOA QUIÑONEZ**, representante legal de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.** en calidad de contratante, **LUIS MIGUEL MARTINEZ PACHÓN**, actuando en representación legal del **CONSORCIO INTERHIDRAULICO 2026** en calidad de

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P	CODIGO	PC-GSC-FR-03
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACION	FECHA	17/09/2020

contratista de interventoría y **LEIDYS ROCIO BARON MENDOZA** representante legal de **MARBAL CONSTRUCCIONES S.A.S.** en calidad de contratista de obra, con el propósito de suscribir la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S. P** y **MARBAL CONSTRUCCIONES S.A.S.** se celebró el contrato de obra No. 003 de 2025, cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR "
2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por liquidado el citado **CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025.**
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con la cláusula VEINTIUNO del **CONTRATO DE OBRA No. 003 DEL 2025**
4. Que se verifico por parte del Interventor el cumplimiento del objeto del contrato de obra, mediante el Informe Final suscrito el día 14 de agosto del 2026.
5. Que con base al acta de supervisión se ha constatado que la ejecución del contrato fue de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS. (\$7.463.342.076 MCTE) equivalente al 100% del valor total del contrato.
6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

I	VALOR DEL CONTRATO	\$7.463.342.076
II	PAGOS REALIZADOS ANTICIPO 50%	\$3.731.671.038
III	VALOR TOTAL ACTA N°1	\$5,293,945,327
IV	AMORTIZACION ANTICIPO 50%	\$2,646,972,664
V	VALOR ACTA FINAL DEL CONTRATO	\$2.169.396.749

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P	CODIGO	PC-GSC-FR-03
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACION	FECHA	17/09/2020

VI	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%	\$1.084.698.374
VII	VALOR NETO A PAGAR EN ACTA FINAL	\$1.084.698.374
VIII	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00

7. Que el contratista, constituyo la póliza de cumplimiento y responsabilidad civil a favor de entidades estatales con la SEGUROS DEL ESTADO S.A, cuyos número y amparos son los siguientes **No. 47-44-101033621 - 47-40-101010690** y ampara:

RELACION DE POLIZAS CON FIRMA DE CONTRATO

AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26/12/2025	26/08/2026	\$ 1,492,668,415.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		26/12/2025	26/08/2026	\$ 3,731,671,038.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		26/05/2026	26/05/2031	\$ 2,239,002,622.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		26/12/2025	26/05/2029	\$ 746,334,207.60

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P	CODIGO	PC-GSC-FR-03
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACION	FECHA	17/09/2020

AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	23/01/2026	23/09/2026	\$ 2,239,002,622,80
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		23/01/2026	23/09/2026	\$ 2,239,002,622,80
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		23/01/2026	23/09/2026	\$ 2,239,002,622,80

RELACION DE POLIZAS CON ACTA DE INICIO

AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	23/01/2026	23/09/2026	\$1,492,668,415.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		23/01/2026	23/09/2026	\$ 3,731,671,038.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		23/06/2026	23/06/2031	\$ 2,239,002,622.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		23/01/2026	23/06/2029	\$ 746,334,207.60

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P	CODIGO	PC-GSC-FR-03
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACION	FECHA	17/09/2020

AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	23/01/2026	23/09/2026	\$ 2,239,002,622,80
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		23/01/2026	23/09/2026	\$2,239,002,622,80
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		23/01/2026	23/09/2026	\$ 2,239,002,622,80

RELACION CON PRORROGA N 1

AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	23/01/2026	7/11/2026	\$ 1,492,668,415.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		23/01/2026	7/11/2026	\$ 3,731,671,038.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		23/06/2026	23/06/2031	\$ 2,239,002,622.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		23/01/2026	07/08/2029	\$ 746,334,207.60

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P	CODIGO	PC-GSC-FR-03
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACION	FECHA	17/09/2020

AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	23/01/2026	7/11/2026	\$ 2,239,002,622,80
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		23/01/2026	7/11/2026	\$ 2,239,002,622,80
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		23/01/2026	7/11/2026	\$ 2,239,002,622,80

RELACION DE POLIZA CON ACTA DE TERMINACION

AMPARO	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	23/01/2026	7/11/2026	\$ 1,492,668,415.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		23/01/2026	7/11/2026	\$ 3,731,671,038.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		7/8/2026	7/08/2031	\$ 2,239,002,622.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		23/01/2026	7/08/2029	\$ 746,334,207.60

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P	CODIGO	PC-GSC-FR-03
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACION	FECHA	17/09/2020

8. Que, durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social integral , de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
9. Se deja constancia que los elementos objeto de este contrato fue entregado a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO-AAA LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P mediante acta final y del informe final.

ACUERDAN

Dar por liquidado el **CONTRATO DE OBRA N.º 003-2025**, dejando constancia de que, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales y realizadas las actuaciones correspondientes para su cierre y liquidación, las partes manifiestan que se encuentran **a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato**, sin que exista, a la fecha de suscripción de la presente acta, obligación, reclamación o saldo pendiente de carácter contractual que pueda ser exigido entre ellas.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, estos declaran:


Que una vez la Tesorería de la R/L EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO-AAA LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P efectuó el desembolso por valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS. (\$7.463.342.076) MCTE) correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del CONTRATO DE OBRA N°003-2025.

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.


Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia

	EMPRESA AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P	CODIGO	PC-GSC-FR-03
		VERSION	1
	ACTA DE LIQUIDACION	FECHA	17/09/2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella Intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, CONTRATO DE OBRA N°003-2025 una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior.


JAIME LUIS OCHOA QUINONEZ
 R/L EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
 Y ASEO-AAA LA JAGUA DE IBIRICO S.A.E.S.P


LUIS MIGUEL MARTINEZ PACHÓN
 R/L CONSORCIO INTERHIDRAULICO 2026
 NIT: 902.025.540-6
 CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


LEIDYS ROCIO BARÓN MENDOZA
 R/L MARBAL CONSTRUCCIONES S.A.S
 NIT: 900.558.098-1
 CONTRATISTA DE OBRA

La "AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S. P", es su empresa y nuestro interés fundamental es brindarle cada día un mejor servicio a la comunidad en general.

Calle 5 No 9-89 – Barrio Centro
 Tel: 310 370 9936 – E – mail: aaadelajagua@hotmail.com
 La Jagua de Ibirico – Cesar – Colombia