

Implementación de la optimización del servicio de alumbrado público y el suministro de energía para el sistema, en el Distrito de Cartagena de Indias
BPIN 202400000005839

Fuentes de financiación

Modificar fuente

	Etapas	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Cofinanciador	
Alus... +	Inversión	Municipios	Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - SGP - Educación	SGP - Educación	No	
Alus... +	Inversión	Municipios	Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - Propios	Propios	No	

Resumen ajustes de fuentes de financiación

Inversión

	Vigencia	Solicitados gestión de recursos \$	Iniciales decreto liquidación \$	En firme \$	En ajuste \$
	2025	65.959.775.722,00	65.959.775.722,00	129.985.670.792,78	129.985.670.792,78
	2026	83.486.020.968,00	83.486.020.968,00	83.486.020.968,00	108.935.782.245,43
=	Total Inversión	149.445.796.690,00	149.445.796.690,00	213.471.691.760,78	238.921.453.038,21

Totales globales

Correspondientes a sumatoria de recursos registrados en las etapas de Preinversión, Inversión y Operación

	Vigencia	Solicitados gestión de recursos \$	Iniciales decreto liquidación \$	En firme \$	En ajuste \$
=	TOTAL	149.445.796.690,00	149.445.796.690,00	213.471.691.760,78	238.921.453.038,21

Recursos fuentes de financiación vs. costos de actividades

Inversión

	Vigencia	Costos actividades \$	Ajustes fuentes \$
	2025	129.985.670.792,78	129.985.670.792,78
	2026	108.935.782.245,43	108.935.782.245,43
	2027	0,00	0,00
=	Total Inversión	238.921.453.038,21	238.921.453.038,21

Costos de las actividades

Ajustes por Producto

Total Costo proyecto ajustado

→

238.921.453.038,21

Objetivo 1:
Extensión del SALP en el Distrito de Cartagena.

	Productos				
	1.1. Servicio de alumbrado público (Producto principal del proyecto) -	Inversión	57.486.020.968,00	155.361.691.760,78	159.661.691.760,78

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2025-2027

Costos Ajustados

Costos en firme

Costos en MGA

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2025 \$	2026 \$	2027 \$	
	1.1.1 Suministro de energía para el SALP	41.986.020.968,00	20.000.000.000,00	21.986.020.968,00	0,00	
	1.1.2 Administración, operación, mantenimiento (aom) conservación, funcionamiento, reposición, diseño, construcción, e instalación del SALP	29.612.662.416,00	12.612.662.416,00	17.000.000.000,00	0,00	
	1.1.3 Expansión del SALP	81.163.008.376,78	61.163.008.376,78	20.000.000.000,00	0,00	
	1.1.4 Interventoría	6.900.000.000,00	4.100.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	
=	Total costo ajustados por vigencia		97.875.670.792,78	61.786.020.968,00	0,00	
=	Total Objetivo →		57.486.020.968,00	155.361.691.760,78	159.661.691.760,78	

Costos de las actividades

Ajustes por Producto

Total Costo proyecto ajustado

→

238.921.453.038,21

Objetivo 1:
Extensión del SALP en el Distrito de Cartagena.

+

Objetivo 2:
Mejorar la infraestructura del SALP del Distrito de Cartagena.

-

Productos					
	Producto	Etap	Costo en MGA	Costos en firme \$	Costo ajustado \$
	21. Redes de alumbrado público mejoradas -	Inversión	26.000.000.000,00	58.110.000.000,00	79.259.761.277,43

-

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2025-2027

Costos Ajustados	Costos en firme	Costos en MGA
------------------	-----------------	---------------

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto \$	2025 \$	2026 \$	2027 \$
	21.1 Modernización del SALP	29.359.761.277,43	2.210.000.000,00	27.149.761.277,43	0,00
	21.2 Monitoreo de información en la prestación del servicio público de alumbrado público (telegestión)	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.3 Iluminación ornamental y navideña del espacio público	49.900.000.000,00	29.900.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
=	Total costo ajustados por vigencia		32.110.000.000,00	47.149.761.277,43	0,00
=	Total Objetivo →		26.000.000.000,00	58.110.000.000,00	79.259.761.277,43

Recursos fuentes de financiación vs. costos de actividades /4/

Inversión

	Vigencia	Costos actividades \$	Ajustes fuentes \$
	2025	129.985.670.792,78	129.985.670.792,78
	2026	108.935.782.245,43	108.935.782.245,43
	2027	0,00	0,00
=	Total Inversión	238.921.453.038,21	238.921.453.038,21