

	OTROSÍ No. 1 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 167 DE 2020		CÓDIGO: AP-CT-F-31-02
			VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 DE 3
			FECHA: 17/06/2020

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía **No.71.610.292** de Medellín, en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto de Nombramiento Número 096 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020), expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha primero (01) de abril de dos mil veinte (2020), quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra parte, **GILBERTO ORJUELA GUERRERO**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No.19.388.268** de Bogotá .C., quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la firma **TU SALUD H&G S.A.S.**, identificada con el **NIT.900.259.168-6**, quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

a) Que el día **25 de agosto de 2020**, **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de Suministro No. 167 de 2020** a través de la Plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es: *“Suministro de dispositivos de asistencia personal en los grupos 3 (visuales) y 4 (cognitivos) para personas con discapacidad en cumplimiento de los convenios y/o contratos de los proyectos de inversión local de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los fondos de desarrollo local de las localidades de Usaquén, Engativá, suba y demás que conforman la Subred Norte.”* y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000)**.

b) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **SEIS (6) MESES**, contados a partir del día **01 de septiembre de 2020**, fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II**, hasta el **28 de febrero de 2021**.

c) Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual del día **22 de febrero de 2021**, el supervisor requiere (Subrayado, negrilla y cursiva fuera del texto original):

“La Subred Integrada de Servicios Norte E.S.E., en la actualidad tiene suscrito un convenio interadministrativo 421 de 2019 con el FDL de Suba, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y el FDL de Suba para la entrega de Dispositivos de Asistencia Personal, no incluidas en el Plan de

	OTROSÍ No. 1 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 167 DE 2020		CÓDIGO: AP-CT-F-31-02
			VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PÁGINA: 2 DE 3
			FECHA: 17/06/2020

*Beneficios en salud, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, residentes en la localidad de Suba, en desarrollo de la Política Pública Distrital y demás normas afines, correspondiente a la vigencia 2019" y que finaliza el 23 de abril de 2021; en el cual se requiere entre otros **garantizar el suministro de Dispositivos de Asistencia de Personal en los Grupos 3 Y 4 para personas con discapacidad** en cumplimiento con los convenios y/o contratos de inversión local de la Subred Norte; Adicional se suscribió el Contrato Interadministrativo 437 de 2020 con el FDL Engativá con fecha de inicio 04 de enero de 2021 y finalización el 03 de julio de 2021, el Convenio Interadministrativo 193 de 2020 con el FDL de Teusaquillo cuya acta de inicio se firmó el 27 de enero de 2021 con fecha de finalización 26 de julio de 2021; Convenio Interadministrativo 231 de 2020 con el FDL de Chapinero con fecha de inicio 04 de febrero de 2021 finalizando el 03 de agosto de 2021. Dado lo anterior y teniendo en cuenta que la Subred Norte suscribió el Contrato No. 167 de 2020, para dar cumplimiento a las obligaciones con la entidad estatal anteriormente referida, cuyo objeto es el "Suministro de Dispositivos de Asistencia de Personal...", con la empresa TU SALUD H&G S.A.S., quien a la fecha ha dado cumplimiento con la calidad de las solicitudes presentadas en el marco del precitado contrato, llevando un porcentaje de ejecución en dinero del ocho (8 %), y de ejecución en tiempo del treinta tres (33 %), como quiera que se debe seguir garantizando el suministro de los dispositivos, **se requiere ampliar la vigencia del contrato por tres (3) meses más, es decir, hasta el 28 de mayo de 2021**. El tiempo solicitado es el requerido para la ejecución del saldo actual, por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIESISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 36.716.800)".*

Conforme lo anterior, las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO:**

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 167 de 2020** por el término de **TRES (3) MES**, contados a partir del **1 de marzo de 2021**, hasta el **28 de mayo de 2021**.

CLAUSULA SEGUNDA: **EL CONTRATISTA** se obliga a ajustar la póliza en tiempo y cargarla dentro de la Plataforma **SECOP II** (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación.

CLÁUSULA TERCERA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 167 de 2020**, se mantienen sin modificación alguna.

	OTROSÍ No. 1 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 167 DE 2020	CÓDIGO: AP-CT-F-31-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 3 DE 3
		FECHA: 17/06/2020

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 167 de 2020**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	María Angélica Herrera Salcedo	Tecnóloga Administrativa I
Revisado por:	Cristian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Mónica Brigitte Cely Ramos	Directora de contratación
<i>Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la aprobación electrónica en SECOP II.</i>		