

ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
ELABORAR Y ACTUALIZAR MAPAS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA A ACUEDUCTOS RURALES, EN EL MARCO DEL
PROYECTO CUYO BPIN ES 202500000045106.

No proceso		SSD-CMC-2026-0152			Objeto	ELABORAR Y ACTUALIZAR MAPAS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA A ACUEDUCTOS RURALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO CUYO BPIN ES 202500000045106.							modalidad de seleccion	MINIMA CUANTIA								
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato,Cambios y/o	Aumento en el costo del suministro, contemplados por el gobierno o la ley	2	1	3	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista y Contratante	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista	1	1	1	Bajo	No	Entidad estatal	En el momento que ocurra el incremento del suministro	hasta la terminación del contrato	En la ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que presenta y que no generen un desequilibrio	En la ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que genera un desequilibrio
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No se da inicio a la ejecución del contrato	1	2	3	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Contratista	Colocar en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde la firma del contrato	Hasta la firma del acta de inicio del contrato	Solicitud formal al contratista sobre la presentación de la póliza	Diario
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	D - ii (revisar procesos)	Entidad estatal	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	no	Entidad estatal	Desde la firma del acta de inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Responsabilidad de naturaleza disciplinario y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección	2	3	5	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	Realizar una selección objetiva del contratista para evitar el riesgo de ocurrencia	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde el proceso de seleccion	Cuando el contrato sea impreso y se verifique las firmas por parte de los	Desde la etapa precontractual	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	Socializar las condiciones técnicas y obligaciones del contrato previo a la firma del mismo	2	5	6	Alto	no	Entidad estatal y contratista	Desde la etapa contractual	hasta la firma del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
6	General	Externo	Contratación	Operacional	No contar con personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Entrega de un producto de baja calidad, resultados inexactos de servicio.	1	2	4	D - ii (revisar procesos)	Entidad estatal y Contratista	Solicitar desde los estudios previos el personal idóneo para la ejecución de las actividades	1	1	2	bajo	Si	Entidad estatal y contratista	Desde la etapa contractual	hasta la terminación del contrato	Verificando que el personal ofrecido sea el que realice los trabajos contratados	Permanente
7	General	Externo	ejecucion	Operacional	Problemas de orden publico, por causa de grupos armados al margen de la ley en la zona	No se puede realizar las salidas de campos, y por ende las toma de muestra	3	2	5	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Entidad estatal y Contratista	Solicitar acompañamiento por la fuerza publica y lo líderes de la zona	1	2	3	Medio	Si	Entidad estatal y contratista	Desde la firma del acta de inicio del contrato	Hasta la terminación de los trabajos de campo	A través de solicitud formal a la fuerza pública.	Permanente
8	General	Externo	ejecucion	Operacional	Los estudios realizados a los cuerpos de agua de los acueductos rurales no sea verídicos o confiables.	Entrega de un producto de baja calidad, resultados inexactos de servicio.	2	2	4	D - ii (revisar procesos)	Contratista	Solicitar que la entidad encargada de realizar los estudios cuente con certificación de calidad.	1	1	2	bajo	Si	Entidad estatal y contratista	Desde la toma de las muestras	Hasta la entrega del informe	Verificando la idoneidad de la entidad y los procedimientos realizados	Continuo
9	General	Externo	ejecucion	Operacional	Accesibilidad Geográfica.	Imposibilidad de transportar personal, materiales o equipos al sitio del proyecto debido a fallas en la infraestructura o factores climáticos.	2	3	5	alta	Contratista	El contratista acepta que si la vía se bloquea por un derrumbe, el equipo perderá un día de trabajo.	1	1	2	bajo	Si	Entidad estatal y contratista	Desde la toma de las muestras	Hasta la entrega del informe	Verificando la idoneidad de la entidad y los procedimientos realizados	Continuo

WALTER ALOMIA GONGORA
SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL