



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO LA MAGDALENA DESTINADO A LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA



CRONOGRAMA

HITO	ACTIVIDADES	MES 1						MES 2						MES					
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12						
ETAPA PRECONTRACTUAL	Elaboración de estudios previos																		
	PRELIMINARES																		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO																		
	DESMONTE Y LIMPIEZA																		
	CERRAMIENTO																		
	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5 x 4 HILOS, CON POSTES DE CONCRETO. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M.																		
	VALLA INFORMATIVA																		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 4 x 2 MTS																		
	TRANSPORTE																		
	TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS																		
LIQUIDACION Y CIERRE	Liquidación																		
CIERRE PROYECTO	Cierre																		

NOTA: EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA FÍSICA ES DE QUINCE (15) DÍAS

Realizó:


ING. MARCOS ALBERTO RIVERA SILVA
PROFESIONAL DE APOYO SPIM

Vo bo:


ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA



Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Código Postal: 815010
alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co