

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

CONTRATO No. 4600107289 DE 2026
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 al 30 de septiembre de 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20 de octubre de 2026

CONTRATANTE:	Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín – Secretaría De Inclusión, Social y Familia
CONTRATISTA:	Fundación de Atención a la Niñez- FAN
NIT:	890.905.179-3
REPRESENTANTE LEGAL:	Marisol Vanegas Caro
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.187.614
OBJETO:	Prestar servicios para la atención psicosocial especializada de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencias sexuales y en el contexto de red de protección.
VALOR INICIAL:	Tres mil novecientos dieciséis millones ochocientos dieciséis mil doscientos cuarenta y tres pesos m.l. (\$3.916.816.243) excluido iva, que incluye los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Trescientos cuarenta y seis (346) días calendario, a partir del inicio del mismo.
AMPLIACIONES: SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	20 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2026

Cód. FO-GECO-006	<p align="center">Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600107289 de 2026, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Para el período comprendido entre el **1 y el 30 de septiembre de 2026**, el contrato presenta una ejecución física acumulada del **73,41%** del total del contrato.

Durante este período se dio continuidad al ejercicio de supervisión, mediante el seguimiento técnico, administrativo y financiero al cumplimiento de las obligaciones contractuales, verificando la ejecución de las actividades previstas en el contrato y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, así como de los compromisos adquiridos por el operador, conforme con los lineamientos definidos por la Unidad de Niñez.

Acciones y seguimientos realizados por la supervisión

Durante el período comprendido entre el **1 y el 30 de septiembre de 2026**, la supervisión brindó seguimiento permanente a la Coordinación del proyecto en los procesos de aprobación, seguimiento y vigilancia de la ejecución contractual, verificando el cumplimiento en la prestación del servicio, así como la entrega oportuna de los productos y entregables establecidos en las Especificaciones Técnicas del contrato.

De igual manera, se realizó la revisión y autorización de las solicitudes de ampliación de los procesos de atención psicoterapéutica especializada y de las asignaciones de cupos requeridas para la atención de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con las necesidades identificadas y los criterios técnicos definidos para la prestación del servicio.

Así mismo, se atendieron las consultas formuladas por el operador, brindando las orientaciones y claridades necesarias frente al alcance de los procesos, la aplicación de los lineamientos técnicos y el adecuado desarrollo de las actividades contractuales.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Finalmente, la supervisión verificó la entrega oportuna de los productos y demás entregables contractuales, conforme con las periodicidades establecidas. Durante el período objeto de seguimiento no se evidenciaron incumplimientos en la ejecución del contrato ni en la entrega de los productos pactados, manteniéndose un adecuado desarrollo de las actividades contractuales.

Fuentes de verificación revisadas:

La Supervisión verificó la entrega oportuna de las evidencias técnicas y financieras correspondientes a los componentes y productos ejecutados durante el periodo reportado. Para ello, se realizó revisión mediante muestras aleatorias, validando la coherencia y correspondencia de los soportes con las actividades informadas por el operador.

Las evidencias reposan en el drive dispuesto por el Líder de Programa, así como en el correo institucional, la carpeta NAS y el Informe de Gestión del periodo correspondiente. Igualmente, la información fue entregada en medio magnético (CD), el cual se encuentra archivado en la SISF para su custodia y consulta cuando sea requerido.

GENERALIDADES DE LA EJECUCIÓN EN CADA COMPONENTE:

A continuación, se registra la entrega de productos e informes por parte del contratista, el detalle de cada componente se evidencia en el informe de gestión del operador:

Componente 1: Asistencia técnica a la ruta de atención

Objetivo general:

Gestionar acciones para la atención integral a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y de otras vulneraciones que representen alto riesgo para su integridad y vida, en articulación con los sectores: Justicia, Protección y Salud.

Se lleva a cabo a través de 2 estrategias:

- 1) Estrategia de atención en campo**
- 2) Estrategia de fortalecimiento y cualificación**

Generalidades desde la supervisión:

Durante el período, la supervisión verificó la adecuada ejecución de las estrategias de Atención en Campo y Fortalecimiento y Cualificación, evidenciando el cumplimiento de las actividades programadas y de los lineamientos técnicos establecidos para el componente. Las acciones desarrolladas contribuyeron al fortalecimiento de la articulación interinstitucional con los sectores de justicia, protección y salud para la atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

de violencias. La ejecución se desarrolló conforme a las Especificaciones Técnicas del contrato y a las orientaciones impartidas desde la supervisión, sin evidenciar situaciones que afectaran el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Estrategia de atención en campo

Objetivo: Reúne las acciones iniciales a la atención de las víctimas-denunciantes en el proceso de atención integral para las víctimas de violencias sexuales, acorde a lo que corresponde a cada sector: justicia, salud y protección.

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Gestionar las acciones para la atención integral de las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales y sus familias.	100% de casos recibidos con gestiones realizadas. 95% de casos cerrados mensualmente (cerrado indica que se realizan todas las acciones posibles de acuerdo al contexto del caso, garantizando un análisis por cada sector de la ruta). 95% de casos gestionados en el año (el 5% restante correspondió a las remisiones que se reciben días antes del cierre del contrato).	Realizado	9	200	203	190	137	145	131	169	195	1339
		Meta	24	230	229	196	162	159	133	181	199	1493
		Porcentaje	38%	80%	89%	96%	85%	91%	98%	98%	98%	90%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-ED-ac		Base de datos activación										
2-ED-rsac		Base de datos reactivación										

Observaciones: Se verificó el cumplimiento de la actividad, evidenciando la atención de 44 procesos de activación y 151 procesos de reactivación durante el mes de septiembre, para un total de 195 casos gestionados.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Realizar las remisiones de las niñas, niños y adolescentes que requieren atención psicoterapéutica especializada.	100% de casos identificados que requieren atención psicoterapéutica remitidos a sede proceso. *La remisión se efectúa posterior a la verificación de cumplimiento de criterios	Realizado	3	53	72	49	37	56	44	59	11	384
		Meta	3	53	72	49	37	56	44	59	11	384
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento			Nombre de la acción									
1-ED-ac-30/09			Base de datos activación									
2-ED-rsac-30/09			Base de datos reactivación									

Observaciones: Durante el periodo reportado, se identificaron 11 niñas, niños y adolescentes con interés de acceso a los servicios de atención psicoterapéutica especializada “Jugar para Sanar”.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Articulación con las entidades (públicas y privadas) de los tres sectores de la ruta de atención, y demás actores corresponsables de la atención de las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales y sus familias, para fortalecer el proceso de atención.	Mínimo dos articulaciones con un actor de cada sector de la ruta durante la ejecución del contrato. Dos articulaciones con líneas 123 (casos remitidos violencias sexuales, inicio y cierre del contrato) Tres articulaciones con otros actores corresponsables. Encuentros durante todo el periodo de la supervisión, acorde a lo indicado por la supervisión. 11 informe consolidado con resultado de las articulaciones (acuerdos, logros y oportunidad de mejoras). Se entrega un mes antes de culminar el contrato.	Realizado	1	6	4	1	0	1	0	0	1	14
		Meta	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		Porcentaje	9%	55%	36%	9%	0%	9%	0%	0%	9%	127%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento	Nombre de la acción											
1-Ac-17094NC	Articulación con la Entidad Administradora de Planes de Beneficios en Salud (EAPB) Nueva EPS											

Observaciones: Durante el mes de septiembre el operador realizo una (1) gestión de articulación intersectoral con la entidad administrativa de planes de beneficios en salud (EAPB) nueva EPS.

Tabla Indicadores de la estrategia 1

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN EN CAMPO										
1. Casos gestionados por el proyecto		N° de casos gestionados por el proyecto/N° de casos remitidos por la fiscalía *100								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (casos gestionados)	3	54	67	31	37	47	44	52	44	379
Denominador (casos remitidos)	3	54	67	31	37	47	44	52	44	379
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Casos remitidos cerrados por el proyecto		FÓRMULA DE CÁLCULO: % de casos cerrados/95% (meta de cierres)								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (% casos cerrados)	6	146	136	119	100	98	87	117	151	960

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Denominador (95% meta de cierres)	21	196	162	125	125	112	89	129	155	1114
Porcentaje cumplimiento	29%	74%	84%	95%	80%	88%	98%	91%	97%	86%
3. Casos gestionados al finalizar el contrato	FÓRMULA DE CÁLCULO: % de casos gestionados al finalizar el contrato/95% (meta de gestiones)									
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (% casos gestionados)	9	200	203	150	137	145	131	169	195	1339
Denominador (95% meta de gestiones)	24	250	229	156	162	159	133	181	199	1493
Porcentaje cumplimiento	38%	80%	89%	96%	85%	91%	98%	93%	98%	90%
4. Remisión atención psicoterapéutica	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de casos remitidos a atención psicoterapéutica /N° de casos gestionados									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. casos remitidos)	3	53	72	49	37	56	44	59	11	384
Denominador (No. casos gestionados)	24	250	229	156	137	145	131	169	195	1436
Porcentaje cumplimiento	13%	21%	31%	31%	27%	39%	34%	35%	6%	27%
5. Articulación con actores en sector salud	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones sector salud/2									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Numerador (No. articulaciones)	0	2	1	0	0	0	0	0	1	4
Denominador (2)	2	2	1	0	0	0	0	0	2	2
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	200%
6. Articulación con actores en sector justicia	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones sector justicia/2									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. articulaciones)	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
Denominador (2)	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2
Porcentaje cumplimiento	50%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	150%
7. Articulación con actores en sector protección	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones sector protección/2									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. articulaciones)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Denominador (2)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Porcentaje cumplimiento	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
8. Articulaciones con el 123	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones 123/2									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. articulaciones)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Denominador (2)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Porcentaje cumplimiento	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
9. Articulaciones con otros actores corresponsables	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones con otros actores corresponsables/3									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. articulaciones)	0	1	3	1	0	0	0	0	0	5
Denominador	3	3	3	3	0	0	0	0	0	3
Porcentaje cumplimiento	0%	33%	100%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	167%
10. Activaciones por área salud	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área salud/2 (profesionales)									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	3	19	24	10	10	12	14	17	15	124
Denominador	3	19	24	10	10	12	14	17	15	124
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11. Activaciones por área justicia	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área justicia/2 (profesionales)									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	0	18	22	7	15	22	16	17	13	130

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Denominador	0	18	22	7	15	22	16	17	13	130
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12. Activaciones por área protección	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área protección/3 (profesionales)									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	0	17	21	14	12	13	14	18	16	125
Denominador (3)	0	17	21	14	12	13	14	18	16	125
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13. Re activaciones por área salud	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área salud/2 (profesionales)									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	2	58	40	38	28	29	32	39	53	319
Denominador (2)	6	64	44	41	35	35	33	44	54	356
Porcentaje cumplimiento	33%	91%	91%	93%	80%	83%	97%	89%	98%	90%
14. Re activaciones por área justicia	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área justicia/2 (profesionales)									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Numerador (No. Activaciones realizadas)	3	39	53	33	34	31	22	43	48	306
Denominador (2)	6	63	62	33	38	31	22	43	48	346
Porcentaje cumplimiento	50%	62%	85%	100%	89%	100%	100%	100%	100%	88%
15. Re activaciones por área protección	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área protección/3 (profesionales)									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	1	49	43	48	38	38	33	35	50	335
Denominador (3)	9	69	56	51	52	46	34	42	53	412
Porcentaje cumplimiento	11%	71%	77%	94%	73%	83%	97%	83%	94%	81%
16. Atención en sitio (CAIVAS)	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de casos atendidos en el mes/N° días hábiles de atención mensual									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. casos atendidos mes)	3	54	67	31	37	47	44	52	44	379
Denominador (días hábiles atención mes)	9	20	21	20	19	19	21	19	22	170
Porcentaje cumplimiento	33%	270%	319%	155%	195%	247%	210%	274%	200%	223%

Estrategia de fortalecimiento y cualificación

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Objetivo: Desarrollo de procesos de cualificación, capacitación y actualización de lineamientos técnicos, protocolos, procedimientos, normatividad, entre otros, para brindar una atención integral a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales.

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Reuniones análisis de casos, desarrolladas semanalmente entre el equipo de Asistencia Técnica a Ruta con el componente Psicosocial. El proceso debe incluir el análisis de casos y el plan de acción para sus respectivas gestiones.	Una (1) reunión semanal.	Realizado	1	4	4	4	4	4	5	4	4	34
		Meta	2	4	4	4	4	4	5	4	4	35
		Porcentaje	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Ac-0409-JP		Reunión semanal de análisis de casos llevada a cabo entre los componentes de Asistencia Técnica a la Ruta (ATR) y Atención Psicosocial (APS)										
2-Ac-1109-CA		Reunión semanal de análisis de casos llevada a cabo entre los componentes de Asistencia Técnica a la Ruta (ATR) y Atención Psicosocial (APS)										
3-Ac-1709-RR		Reunión semanal de análisis de casos llevada a cabo entre los componentes de Asistencia Técnica a la Ruta (ATR) y Atención Psicosocial (APS)										
4-Ac-2509-SP		Reunión semanal de análisis de casos llevada a cabo entre los componentes de Asistencia Técnica a la Ruta (ATR) y Atención Psicosocial (APS)										

Observaciones: El operador llevó a cabo 4 reuniones de análisis de casos, lo cual se verifico mediante la revisión de actas, listados de asistencia y reportes técnicos presentados.

Actividad 2	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Actualización del procedimiento de la ruta de atención a las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual y sus familias. Incorporando de manera detallada el proceso de cada sector, con flujogramas incluidos.	Una (01) entrega al inicio del contrato (10 días calendario).	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Una (01) entrega al final del contrato.	Meta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	En caso de ser requerido, la supervisión podrá solicitar otras actualizaciones.	Porcentaje	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento	Nombre de la acción											
N/A	No aplica para este periodo											

Observaciones: El operador entregó la actualización en el primer mes de ejecución, de acuerdo con lo requerido en Especificaciones Técnicas, por lo tanto, para el presente mes no se registra.

Actividad 3	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Revisión y actualización permanente del normograma para la presente vigencia.	1 documento al inicio del contrato (primer mes ejecución).	Realizado	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
	1 documento actualizado (mitad contrato).											
	1 documento final (cierra contrato).											
		Meta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Porcentaje	0%	33%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	67%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica para este periodo										

Observaciones: Para el mes de reporte, el operador no presenta normograma, la próxima entrega la debe hacer para el cierre de la ejecución contractual.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Actividad 4	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Actualización permanente de directorio interinstitucional para uso del componente (contactos estratégicos a la presente vigencia)	1 documento al inicio del contrato (primer mes ejecución) 1 documento actualizado (mitad contrato). 1 documento final (cierra contrato). *Si bien el documento se entrega oficialmente en tres periodos, la actualización debe ser permanente, acorde a los cambios que se generen en las entidades relacionadas en el documento.	Realizado	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
		Meta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Porcentaje	0%	33%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	67%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
NA		No aplica para este periodo										

Observaciones: El operador realizó entrega del directorio interinstitucional en el mes de febrero y lo actualizo en el mes de junio, por lo tanto, para el presente mes no se requirió una nueva actualización.

Actividad 5	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Participación en procesos de cualificación capacitación y actualización de lineamientos técnicos, protocolos, atención integral a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales.	5 procesos durante el contrato. Cada dos meses. Iniciando en el mes de marzo.	Realizado	0	1	2	0	2	0	2	1	0	8
		Meta	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Porcentaje	0%	20%	40%	0%	40%	0%	40%	20%	0%	160%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
NA		No aplica para este periodo										

Observaciones: Durante el mes de septiembre no se evidenció la participación del equipo de profesionales del componente en espacios de cualificación orientados al fortalecimiento y actualización de conocimientos relacionados con el protocolo código fucsia.

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Participación en mesas y espacios de prevención y atención de las violencias sexuales de la ciudad, delegados por la Unidad de Niñez.	100% de procesos que le sean designados	Realizado	0	1	1	1	3	1	2	2	1	12
		Meta	0	1	1	1	3	1	2	2	1	12
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Ac-10034M		Mesa intersectorial contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESCENNA)										

Observaciones: Se verificó la participación del operador en el Comité Distrital para la prevención y atención de violencias – Instancia técnica. Asimismo, en la Mesa Intersectorial Contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCENNA).

Tabla Indicadores de la estrategia 2

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y CUALIFICACIÓN	
17. Análisis de casos	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° reuniones semanales/N° semanas mes Nota: Se debe de realizar 1 semanal.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (reuniones semanales)	1	4	4	4	4	4	5	4	4	34
Denominador (semanas mes)	2	4	4	4	4	4	5	4	4	35
Porcentaje cumplimiento	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
18. Procesos de cualificación		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de procesos ejecutados/5 durante el contrato								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (procesos ejecutados)	0	1	2	0	2	0	2	1	0	8
Denominador (5)	5	5	5	0	5	0	5	5	5	5
Porcentaje cumplimiento	0%	20%	40%	0%	60%	0%	40%	20%	0%	180%
19. Participación en escenarios estratégicos (mesas, comités, etc.)		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de espacios donde participó/N° delegaciones recibidas								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. espacios)	0	1	1	1	3	1	2	2	1	12
Denominador (delegaciones recibidas)	0	1	1	1	3	1	2	2	1	12
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Entregables del Componente 1

Descripción	Entregado	Periodicidad	Mes de Entrega (DD/MM/AAAA)	Observación
Base de datos con reporte individual de gestiones de activación de rutas	SI	Mensual	30/09/2026	Base de datos con registro de las niñas, niños y adolescentes atendidos durante el periodo actual.
Base de datos con reporte individual de reactivaciones de rutas	SI	Mensual	30/09/2026	Base de datos con registro de los casos gestionados desde el proceso de reactivación durante el mes de septiembre
Base de datos remisiones atención psicoterapéutica	SI	Mensual	30/09/2026	Información de niñas, niños y adolescentes remitidos para atención psicoterapéutica especializada.
Evidencias articulación con entidades	SI	Mensual	30/09/2026	Durante el mes de septiembre se realizó una articulación desde el sector salud, en pro de continuar fortaleciendo la atención humanizada
Evidencias reuniones semanales Equipo de Asistencia Técnica a Rutas con el componente Psicosocial.	SI	Mensual	30/09/2026	Actas de reuniones de los encuentros semanales donde se evidencian no solo el análisis de los casos presentados, sino también el plan de intervención posterior.
Procedimiento ruta de atención	No aplica	10 días (calendario) inicio Contrato	27/01/2026	Documento enviado a la supervisión durante los diez primeros días de la vigencia.
		Final contrato	No aplica	
Normograma	SI	Primer mes contrato	16/02/2026	Actualización del normograma realizada en los meses de febrero y junio, garantizando la alineación con los lineamientos vigentes. Se proyecta una nueva actualización y socialización finalizando la vigencia del contrato.
		Mitad contrato	30/06/2026	
		Cierre contrato	No aplica	
Directorio institucional	SI	Primer mes contrato	16/02/2026	Entrega del directorio institucional realizada en los meses de febrero y junio, garantizando la actualización de contactos y la identificación de responsables de cada entidad. Se proyecta una nueva entrega finalizando la vigencia del contrato.
		Mitad contrato	30/06/2026	
		Cierre contrato	No aplica	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Evidencias participación en procesos de cualificación capacitación y actualización de lineamientos técnicos, protocolos, atención integral a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales.	SI	Cada dos meses. Iniciando marzo. en	30/09/2026	Durante el mes de septiembre los profesionales participaron en la capacitación de conocimientos relacionado con las políticas, procedimientos y principales aspectos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Evidencias participación en mesas y espacios de prevención y atención de las violencias sexuales de la ciudad, delegados por la Unidad de Niñez.	SI	Mensual	30/09/2026	En el mes de septiembre desde el proyecto se asistió a la mesa intersectorial en contra de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se planearon las actividades conmemorativas en el marco del día mundial de la lucha contra la explotación sexual y comercial de niños niñas y adolescentes

Componente 2: Atención Psicosocial

Objetivo general:

Brindar acompañamiento psicosocial y pedagógico a las niñas, niños, adolescentes y sus familias, durante el proceso de instauración de denuncia (CAIVAS).

Realizar atención psicoterapéutica especializada a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales o de otras vulneraciones de alto riesgo, remitidos al proyecto por las autoridades administrativas competentes, vinculando a las familias en el proceso de atención con el fin de favorecer el acompañamiento efectuado a la población.

Se lleva a cabo a través de 3 estrategias:

- 1) **Estrategia Atención psicosocial - intervención en crisis**
- 2) **Estrategia pedagógica**
- 3) **Estrategia de atención psicoterapéutica especializada**

Generalidades desde la supervisión:

La supervisión realizó seguimiento permanente a la ejecución de las estrategias de atención psicosocial en crisis, atención pedagógica y atención psicoterapéutica especializada, verificando el cumplimiento de los criterios técnicos, metodológicos y procedimentales definidos para la prestación del servicio. Se evidenció una adecuada oportunidad en la atención de las niñas,

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

niños, adolescentes y sus familias, así como el desarrollo de las intervenciones conforme a las rutas y protocolos establecidos. La ejecución del componente se ajustó a las Especificaciones Técnicas del contrato y a las orientaciones impartidas por la supervisión.

Estrategia Atención psicosocial - intervención en crisis

Objetivo: Realizar intervención en crisis, orientación, apoyo y acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y a sus familias.

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Realizar atención psicosocial (intervención en crisis) a las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual que se encuentran en el CAIVAS y requieren el servicio.	100% de niñas, niños y adolescentes que requieren atención psicosocial (intervención en crisis)	Realizado	0	1	0	1	0	1	1	0	5	
		Meta	0	1	0	1	0	1	1	1	0	5
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica para este periodo.										

Observaciones: Durante el mes de septiembre, no se evidenció la prestación de atenciones psicosociales ni intervenciones en crisis.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Realizar atención psicosocial (intervención en crisis) a las familias de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que se encuentran en el CAIVAS y requieren el servicio.	100% de familias que requieren atención psicosocial (intervención en crisis)	Realizado	0	15	10	9	5	7	11	11	6	74
		Meta	0	15	10	9	5	7	11	11	6	74
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-SS-APS-3009-01		Base de datos del componente de atención psicosocial										

Observaciones: El operador realizó 6 intervenciones en crisis, orientadas a la contención y estabilización emocional para las familias tramitar las afectaciones derivadas del hecho victimizante.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Asesoría y orientación a familias en el CAIVAS y en los demás espacios en los que se brinda acompañamiento a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en relación a la oferta institucional y otros mecanismos que se requieren.	100% de familias de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que requieren asesoría y orientación	Realizado	2	32	53	19	29	45	45	41	35	301
		Meta	2	32	53	19	29	45	45	41	35	301
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-SS-APS-3009-01		Base de datos del componente de atención psicosocial										

Observaciones: Se verificó el desarrollo de las acciones de orientación, acompañamiento y gestión de remisiones a la oferta institucional dirigidas a las familias de niñas, niños y adolescentes, evidenciando la realización de 35 asesorías y orientaciones a familias.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Identificar y remitir a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia asociada al servicio de atención psicosocial especializada (siempre y cuando cumplan los requisitos de remisión).	100% de Niñas, niños y adolescentes que cumplen criterios, remitidos a atención especializada.	Realizado	0	52	74	54	41	57	48	60	12	398
		Meta	0	52	74	54	41	57	48	60	12	398
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-SS-A/PS-300-9-RR		Base de datos del componente de atención psicosocial										

Observaciones: Se verificó el cumplimiento de la actividad, evidenciando la gestión de 12 remisiones desde el componente de Atención Psicosocial para la intervención terapéutica especializada.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Actualización del procedimiento de atención psicosocial. Debe describir en un apartado la atención a niñas, niños y adolescentes, y en otro la atención a familias. Para ambos casos se debe incluir flujograma con flujogramas incluidos.	Una (01) entrega al inicio del contrato (10 días calendario). Una (01) entrega al final del contrato. En caso de ser requerido, la supervisión podrá solicitar otras actualizaciones.	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		Porcentaje	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica para este periodo										

Observaciones: El operador entregó la actualización en primer mes de ejecución del contrato, de acuerdo con lo requerido en Especificaciones Técnicas. Se espera la próxima entrega al finalizar el contrato.

Tabla Indicadores estrategia 1

ESTRATEGIA ATENCIÓN PSICOSOCIAL - INTERVENCIÓN EN CRISIS										
1. Atención psicosocial (intervención en crisis) a niñas, niños y adolescentes		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de casos que requirieron atención/N° de casos atendidos en CAIVAS								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (casos requirieron atención)	0	1	0	1	0	1	1	1	0	5
Denominador (casos atendidos)	0	1	0	1	0	1	1	1	0	5
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

2. Atención psicosocial (intervención en crisis) a familias		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de familias que requirieron atención psicosocial / N° de familias que recibieron atención en CAIVAS								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (familias requirieron atención)	0	15	10	9	5	7	11	11	6	74
Denominador (familias atendidas)	0	15	10	9	5	7	11	11	6	74
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Asesoría y orientación familiar		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de familias que recibieron asesoría y orientación/N° de familias que requirieron el acompañamiento								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (familias recibieron asesoría)	2	32	53	19	29	45	45	41	35	301
Denominador (familias requirieron acompañamiento)	2	32	53	19	29	45	45	41	35	301
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Remisión atención psicoterapéutica especializada		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes remitidos/N° de niñas, niños y adolescentes atendidos en atención psicosocial								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								

Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (NNA remitidos)	0	52	74	54	41	57	48	60	12	398
Denominador (NNA atendidos)	0	52	74	54	41	57	48	60	12	398
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Niñas, niños y adolescentes atendidos en sesiones psicoterapéuticas especializada	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes atendidos/N° de niñas, niños y adolescentes remitidos									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (NNA atendidos)	70	35	43	43	45	46	35	46	31	394
Denominador (NNA remitidos)	0	52	74	54	41	57	48	60	12	398
Porcentaje cumplimiento	0%	67%	58%	80%	110%	81%	73%	77%	258%	99%

Estrategia pedagógica

Objetivo: Brindar acompañamiento psicosocial y pedagógico a las niñas, niños, adolescentes y sus familias, durante el proceso de instauración de denuncia (CAIVAS).

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance								Total	
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO		SEP
Presentar propuesta pedagógica para la vigencia del control con estrategias y actividades dirigidas a los niños, niñas, adolescentes, familias/comunidad, y actores como sponsors que nos ayudan a brindar la atención durante el proceso de instauración de la denuncia.	Uno (01) para el control Primeras dos semanas de ejecución.	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento	Nombre de la acción											
N/A	No aplica para este periodo											

Observaciones: El operador entregó la actualización en el periodo 1 de ejecución, de acuerdo a lo requerido en Especificaciones Técnicas.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan realizar un acompañamiento oportuno y pertinente a las niñas, niños y adolescentes, durante el periodo de estancia en CAIVAS	100% de niñas, niños y adolescentes atendidos que requieren acompañamiento en la sala pedagógica.	Realizado	7	82	101	80	80	72	75	77	55	589
		Meta	7	82	101	80	80	72	75	77	55	589
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento	Nombre de la acción											
1.Bo-ped-3009-PP	Base de datos estrategia pedagógica											
2.Guia-pedsep-PP	Guía pedagógica septiembre											
3.Refo-3009-PP	Registro fotográfico de las acciones realizadas en la sala pedagógica durante el mes de septiembre											

Observaciones: La supervisión evidencia el acompañamiento a 55 niñas, niños y adolescentes, mediante desarrollo de estrategias pedagógicas en el CAIVAS.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance										Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
Realizar acciones en el marco de los hitos de ciudad, dirigidas a las niñas, niños y adolescentes que asisten a la sala pedagógica.	100% de acciones realizadas en el mes acorde al cronograma de Hitos de la presente vigencia.	Realizado	0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	
		Meta	0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Fuente de Verificación													
Nombre del documento	Nombre de la acción												
1.Ac-1809-NC	Acta planeación de las experiencias, hito mes de septiembre: Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).												
2.Hito-3009-IA	Guía pedagógica hito septiembre.												
3.Refo-3009-IA	Registro fotográfico de las acciones realizadas en el hito mes de septiembre: Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), en la sala pedagógica.												

Observaciones: Para el periodo referido, el operador desarrolló dos (2) acciones en el marco hito de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), a través de las experiencias “Mi mundo en colores” y “Te escribo porque confío en ti”.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Realizar acciones en el marco de los hitos de ciudad, dirigidas al público de adultos que se encuentran en el CAIVAS (familias, actores corresponsables, visitantes).	Mínimo una acción mensual, acorde al cronograma de hitos de ciudad de la presente vigencia.	Realizado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Meta	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1.Ac-1809-NC		Acta planeación de las experiencias, hito mes de septiembre: Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).										
2.Hito-3009-IA		Guía pedagógica hito septiembre.										
3.Refo-3009-IA		Registro fotográfico de las acciones desarrolladas en el marco de la Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), dirigidas al público adulto (familias, actores corresponsables y visitantes).										

Observaciones: Para el periodo referido, el operador desarrolló una (1) acción en el marco del hito Prevención Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) se desarrolló la experiencia “Te escribo porque eres importante para mí: cartas para reconstruir vínculos” con las familias, actores corresponsables y visitantes del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS).

Tabla Indicadores de la estrategia 2

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

6. Acompañamiento pedagógico		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes acompañados por área de pedagogía/N° de niñas, niños y adolescentes derivados a sala pedagógica								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (NNA acompañados)	7	82	101	60	60	72	75	77	55	589
Denominador (NNA derivados)	7	82	101	60	60	72	75	77	55	589
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Acciones niñas, niños y adolescentes hitos de ciudad		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones realizadas con niñas, niños y adolescentes en correspondencia al hito del mes/N° acciones requeridas acorde al hito del mes								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (acciones realizadas)	0	3	2	2	2	2	2	2	2	17
Denominador (acciones requeridas)	0	3	2	2	2	2	2	2	2	17
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8. Acciones adultos, hitos de ciudad		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones realizadas con adultos en correspondencia al hito del mes/N° meses contrato (mínimo una mensual)								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (acciones realizadas)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Denominador (No. meses)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-------------------------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Estrategia de atención psicoterapéutica especializada

Objetivo: Realizar atención psicoterapéutica especializada a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales o de otras vulneraciones de alto riesgo, remitidos al proyecto por las autoridades administrativas competentes, vinculando a las familias en el proceso de atención con el fin de favorecer el acompañamiento efectuado a la población.

- Tabla Motivo de ingreso a los Centros de Atención Psicoterapéutica Especializada Jugar Para Sanar.

Motivo de Ingreso Jugar para Sanar	Periodo									TOTAL
	20 ene	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Violencia Sexual	18	33	37	41	43	45	35	46	28	326
Otro tipo de Vulneración u otras Violencias	0	8	0	3	2	1	0	0	3	17
Total	18	41	37	44	45	46	35	46	31	343

Actividad 1	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Atención en las sesiones psicoterapéuticas especializadas para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales y sus familias o cuidadores.	3200 sesiones de atención psicoterapéutica especializadas (durante el contrato). Máximo 10 sesiones por participante. Casos excepcionales mayor número de sesiones previa aprobación de la supervisión. Frecuencia esperada: 3 a 4 sesiones mensuales, permitiendo completar el ciclo terapéutico en un periodo máximo de tres (3) meses y medio desde la apertura del caso. *Solo para casos excepcionales y con evidencia específica de lo requerido, se podrá realizar atención virtual cuando se presenten situaciones fortuitas o extremas por parte la niña, niño, adolescente o cuidador para asistir a la sesión presencial. Lo anterior, con previa notificación y aprobación de la supervisión. Para estos casos se debe anexar evidencias de las pantallas de la llamada o video llamada, donde sea visible el número telefónico de quien recibe el servicio.	Realizado	88	338	364	318	348	338	351	344	256	2743
		Meta	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
		Porcentaje	3%	11%	11%	10%	11%	11%	11%	11%	8%	88%

Observaciones: El operador reporto 256 sesiones psicoterapéuticas, garantizando el acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes, a través del modelo de jugar para sanar.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Actividad 2	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Dar aviso a la autoridad administrativa (cuando sea requerido) sobre la insubordinación de aquellos casos de niñas, niños y adolescentes remitidos al proyecto para recibir atención psiquiátrica especializada que cuentan con apertura de caso (por desistimiento) o presentan deserción irregular en el proceso gestión territorial.	100% de casos no aperturados reportados a la autoridad administrativa, con la respectiva justificación. 100% de casos con ingreso irregular reportados a la autoridad administrativa, con la respectiva justificación.	Realizado	2	12	13	16	8	9	19	8	11	98
		Meta	2	13	13	16	8	9	19	8	11	99
		Porcentaje	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
T-M-GECO-10019-1-G		Matríz de revisión de casos de atención psiquiátrica especializada										

Observaciones: Se constata que el operador realizó 11 reportes de desistimiento a la autoridad administrativa competente.

Actividad 3	Meta	Item	Avance										Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
Realizar protocolo de atención psiquiátrica especializada, debe incluir flujograma.	Uno (01) documento durante el control, entregado a los 10 días calendario de inicio del proyecto. Actualizaciones en caso de ser requeridas por la supervisión.	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Meta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Fuente de Verificación													
Nombre del documento		Nombre de la acción											
N/A		No aplica para este periodo											

Observaciones: El operador entregó en el primer mes de ejecución del contrato el Protocolo de atención psiquiátrica, requerido en Especificaciones Técnicas. Desde la supervisión no se ha requerido actualización.

Actividad 4	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Realizar las acciones correspondientes a la identificación de casos que requieren apoyo económico (pasajes). Para estos debe realizarse estudio a la posible población beneficiaria. Lo anterior, con el fin de garantizar que las niñas, niños y adolescentes puedan recibir la atención que requieren.	100% de niñas, niños y adolescentes identificados con vulnerabilidad económica, cuentan con socioeconómico para recibir el apoyo correspondiente	Realizado	0	14	17	31	15	9	15	25	7	133
		Meta	0	14	17	31	15	9	15	25	7	133
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento			Nombre de la acción									
T-M-GECO-10019-1-G			Base de datos de los apoyos socioeconómicos del mes de septiembre de 2020									

Observaciones: Se verificó que durante el mes el operador, aprobó la entrega de 7 auxilios de transporte a niñas, niños y adolescentes, tras la identificación de condiciones de vulnerabilidad económica evidenciadas en los estudios socioeconómicos presentados por las terapeutas.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance										Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
Entrega apoyo económico (pasajes) a las familias de las niñas, niños y adolescentes con mayor vulnerabilidad económica.	100% de pasajes entregados de forma mensual a la población de mayor riesgo y vulnerabilidad económica.	Realizado	21	218	358	314	380	314	348	434	422	2 787	
		Meta	21	218	358	314	380	314	348	434	422	2 787	
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Fuente de Verificación													
Nombre del documento		Nombre de la acción											
T-A1-A-3009-YA		Consolidado de audios entregados en la sede Angéles (54 audios)											
T-A1-C-3009-YA		Consolidado de audios entregados en la sede Ciudadetas (208 audios)											
T-A1-F-3009-YA		Consolidado de audios entregados en la sede Florante (130 audios)											

Observaciones: El contratista presenta evidencia donde fueron entregados 422 auxilios de transporte a 50 niñas, niños y adolescentes que recibieron el apoyo para el mes de septiembre

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
6. Gestión de información (física y digital) de la atención psicosociológica especializada.	100% de niñas, niños y adolescentes atendidos cuentan con la información (física y digital) al día y completa, que evidencia el proceso de atención.	Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finalizar la ejecución del contrato, se debe realizar entrega a la Supervisión de las carpetas correspondientes a la atención psicosociológica especializada de cada uno de los niñas, niños y adolescentes beneficiarios del proyecto atendidos durante la ejecución del contrato.	Las fechas, productos, y procesos indicados para la entrega de información serán concordados con la supervisión previa al cierre del contrato. Por lo cual, el contratista deberá solicitar la orientación requerida mínimo un mes antes de la culminación	Meta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Fuente de Verificación												
Nombre del documento	Nombre de la acción											
N/A	No aplica para este periodo											

Observaciones: El contratista indica, que la información está disponible. Además: “esta información se entrega al finalizar el contrato con los estándares de calidad y en las fechas y la disposición que la supervisión del contrato define”.

Tabla Indicadores de la estrategia 3

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA ESPECIALIZADA										
9. Sesiones realizadas de Atención psicoterapéutica especializada		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° sesiones realizadas en el mes/3200								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (sesiones realizadas)	88	338	364	316	348	338	351	344	256	2743
Denominador (programados)	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Porcentaje cumplimiento	2,8%	10,6%	11,4%	10%	11%	11%	11%	11%	8%	86%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

10. Niñas, niños y adolescentes que ingresan a la estrategia		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes atendidos/N° de niñas, niños y adolescentes remitidos								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (atendidos)	18	35	43	44	45	46	35	46	31	343
Denominador (remitidos)	45	52	74	54	41	46	48	60	12	432
Porcentaje cumplimiento	40%	67%	58%	81%	110%	100%	73%	77%	258%	79%
11. Niñas, niñas y niños atendidos en edad de primera infancia		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas y niños en edad de primera infancia (0 a 5 años) atendidos /N° de niñas, niños y adolescentes atendidos								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (0 a 5 años atendidos)	11	24	28	20	22	23	23	24	21	196
Denominador (NNA atendidos)	70	145	166	153	156	173	175	160	152	1350
Porcentaje cumplimiento	16%	17%	17%	13%	14%	13%	13%	15%	14%	15%
12. Niñas y niños atendidos en edad de infancia		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños en edad de infancia (6 a 11 años) atendidos/N° de niñas, niños y adolescentes atendidos								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Numerador (6 a 11 años atendidos)	21	52	62	61	54	55	59	63	61	488
Denominador (NNA atendidos)	70	145	166	153	156	173	175	160	152	1350
Porcentaje cumplimiento	30%	36%	37%	40%	35%	32%	34%	39%	40%	36%

13. Adolescentes atendidos	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de adolescentes (12 a 17 años) atendidos/N° de niñas, niños y adolescentes atendidos									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									

Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (12 a 17 años atendidos)	38	69	76	72	80	95	93	73	70	666
Denominador (NNA atendidos)	70	145	166	153	156	173	175	160	152	1350
Porcentaje cumplimiento	54%	48%	46%	47%	51%	55%	53%	46%	46%	49%

14. Desistimiento de la atención	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° desistimiento de la atención por parte de las familias o red de apoyo vincular/ N° de niñas, niños y adolescentes remitidos									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									

Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (No. desistimientos)	2	11	13	16	8	9	19	8	11	97
Denominador (NNA remitidos)	45	34	49	46	41	37	56	60	34	402
Porcentaje cumplimiento	4%	32%	27%	35%	20%	24%	34%	13%	32%	24%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

15. Egresos del proceso de atención psicoterapéutica		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes que egresan del proceso/N° de niñas, niños y adolescentes atendidos								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (egresos)	4	34	49	46	26	37	56	34	34	320
Denominador (NNA atendidos)	70	145	166	153	156	173	175	160	152	1350
Porcentaje cumplimiento	6%	23%	30%	30%	17%	21%	32%	21%	22%	24%
16. Egresos por cumplimiento objetivos		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de egresos por cumplimiento de objetivos/Número de egresos								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (egresos cumpl. objetivos)	2	20	36	30	18	28	35	26	23	218
Denominador (No. egresos)	4	34	49	46	26	37	56	34	34	320
Porcentaje cumplimiento	50%	59%	73%	65%	69%	76%	63%	76%	68%	68%
17. Egresos irregulares		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de egresos irregulares/N° de egresos								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (egresos irregulares)	2	14	13	16	8	9	21	8	11	102

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Denominador (No. egresos)	4	34	49	46	41	37	56	34	34	335
Porcentaje cumplimiento	50%	41%	27%	35%	20%	24%	38%	24%	32%	30%
18. Reportes autoridades administrativas		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de reportes realizados a las autoridades administrativas realizados/N° de reportes requeridos								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (reportes realizados)	2	12	13	16	8	9	19	8	11	98
Denominador (reportes requeridos)	2	13	13	16	8	9	19	8	11	99
Porcentaje cumplimiento	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%
19. Apoyo económico (transporte)		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de estudios socioeconómicos realizados/N° de casos identificados con vulnerabilidad económica								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (estudios realizados)	0	14	17	31	15	9	15	25	7	133
Denominador (casos identificados)	0	14	17	31	15	9	15	25	7	133
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

20. Niñas, niños y adolescentes atendidos en sesiones psicoterapéuticas especializada adolescentes que reciben apoyo económico		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° niñas, niños y adolescentes que reciben apoyo económico/N° estudios socioeconómicos realizados								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (NNA reciben apoyo)	21	28	40	39	46	37	42	49	52	354
Denominador (estudios realizados)	0	14	17	31	15	9	15	25	7	133
Porcentaje cumplimiento	0%	200%	235%	126%	307%	411%	280%	196%	743%	266%

Entregables del Componente 2

Descripción	Entregado	Periodicidad	Mes de Entrega (DD/MM/AAAA)	Observación
Evidencias de atención psicosocial a niñas, niños y adolescentes.	Si	Mensual	30/09/2026	Base de datos con niñas, niños y adolescentes atendidos en el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2026.
Evidencias de atenciones a familias (atención psicosocial – intervención)	Si	Mensual	30/09/2026	Base de datos con registro de atención en crisis a familias en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), en el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2026.
	Si	Mensual	30/09/2026	Base de datos de familias que fueron atendidas en

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Evidencias de atenciones a familias (asesoría y orientación)				el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), en el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2026.
Evidencias remisiones atención psicoterapéutica	Si	Mensual	30/09/2026	Base de datos con remisión de casos para atención en los Centros de atención psicoterapéutica especializada Jugar para Sanar.
Procedimiento de atención psicosocial, a niñas, niños, adolescentes y familias.	Si	10 días (calendario) inicio contrato	30/01/2026	Se realizó la primera entrega del procedimiento a la supervisión los primeros 10 días del contrato.
		Final del contrato	N/A	N/A
Propuesta pedagógica.	Si	Primeras dos semanas del contrato	N/A	Se hizo entrega de la propuesta pedagógica a la supervisión en los primeros 10 días del contrato.
Evidencias de atenciones en sala pedagógica.	Si	Mensual	30/09/2026	Durante septiembre se desarrollaron las experiencias “Así somos, así soñamos” y “Palabras que abrazan, historias que cuidan”, generando espacios artísticos y reflexivos que fortalecieron la identidad, autoestima, autocuidado y redes de apoyo de niñas, niños y adolescentes, promoviendo vínculos de confianza y la

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

				construcción de entornos seguros y protectores.
Evidencias de acompañamiento pedagógico a niñas, niños y adolescentes relacionadas con los hitos de ciudad.	Si	Mensual	30/09/2026	<p>Durante el mes de septiembre, en el marco del hito de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), se desarrollaron las experiencias “Mi mundo en colores” y “Te escribo porque confío en ti”, promoviendo la expresión y escucha de las voces de niñas, niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de vínculos y redes de confianza. Estas acciones permitieron reflexionar sobre la importancia del acompañamiento, la protección y la corresponsabilidad de familias, instituciones y sociedad en la construcción de entornos seguros y protectores.</p>

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Evidencias acciones en el marco de los hitos de ciudad, dirigidas al público de adultos que se encuentran en el CAIVAS (familias, actores corresponsables, visitantes).	Si	Mensual	30/09/2026	La experiencia “Te escribo porque eres importante para mí: cartas para reconstruir vínculos” permitió reflexionar sobre el valor de la escucha, el acompañamiento y las expresiones de afecto en la construcción de vínculos protectores. Asimismo, promovió en familias, actores corresponsables y visitantes del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) el reconocimiento de su papel en la prevención de la Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) y en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Evidencias atenciones psicoterapéuticas especializadas.	Si	Mensual	30/09/2026	Se realiza reporte de manera mensual en la base de datos de seguimiento a casos de las niñas, niños y adolescentes atendidos.
Evidencias remisiones autoridades administrativas.	Si		30/09/2026	Se realiza reporte de manera mensual en la base de datos de seguimiento a casos de las niñas, niños y

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

		Mensual		adolescentes atendidos. La evidencia de las remisiones a la autoridad administrativa queda consignada en la carpeta de historia de cada niña, niño y adolescente que es atendido y egresado.
Protocolo Atención Psicoterapéutica especializada	Si	10 días (calendario) inicio contrato	27/01/2026	Se realizó entrega a la supervisión en el tiempo estipulado de acuerdo con las especificaciones técnicas
Evidencias apoyo económico (pasajes) Mensual.	Si	Mensual	30/09/2026	Se realizó el reporte de manera mensual en la base de datos de seguimiento a casos de las niñas, niños y adolescentes atendidos.
Gestión de información física y digital	Si	Permanente	30/09/2026	Se realizó resguardo en las herramientas destinadas para tal fin (sharepoint FAN fundación).
		Consolidada-cierre de contrato	NA	No aplica para este reporte

Componente 3: Movilización Social y Gestión Territorial

Objetivo general:

- Generar herramientas en territorio para la prevención, identificación y atención oportuna de las violencias sexuales, a través de diferentes estrategias pedagógicas y de sensibilización dirigidas a niñas, niños, adolescentes, familias y actores corresponsables de la garantía de sus derechos, con especial énfasis en prevenir la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).
- Consolidar la red de protección del Distrito de Medellín que permita la generación de entornos seguros y protectores para las niñas, niños y adolescentes de la ciudad.

Se lleva a cabo a través de 1 estrategias:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

1) Estrategia cualificación y sensibilización Red de Protección

Generalidades desde la supervisión:

Durante el periodo evaluado, la supervisión verificó el desarrollo de las acciones de cualificación y sensibilización dirigidas a la Red de Protección y a los diferentes actores corresponsables de la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se constató el cumplimiento de las actividades programadas, orientadas a la prevención, identificación y atención oportuna de las violencias sexuales, con énfasis en la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCENNA). Las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a las Especificaciones Técnicas y a los lineamientos definidos desde la supervisión.

Estrategia cualificación y sensibilización

Objetivo: Cualificar a los diferentes actores corresponsables para la detección temprana de amenazas y la activación eficaz de la ruta de atención integral a víctimas de violencia sexual.

Red de Protección

De manera permanente se trabajará de forma articulada con los demás componentes del proyecto, la Unidad de Niñez, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, el Programa Estratégico Tejiendo Hogares y otras dependencias responsables en la consolidación de la Red de protección de Medellín.

Deberá liderar acciones de promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCENNA.

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Georeferenciar las comunas de la ciudad que requieran un mayor acompañamiento y cualificación en la planeación y realización de acciones para la prevención de violencias sexuales a niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables	Una (1) entrega al inicio del contrato. 15 días calendario. Actualización en caso de ser requerido.	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica para este periodo										

Observaciones: En ejercicio de la supervisión, se recibió dentro de los primeros quince (15) días de ejecución el documento remitido por el operador a través del Drive dispuesto para tal fin.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Actividad 2	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Desarrollar una propuesta metodológica para el proceso de Promoción de Entornos Digitales sanos y seguros, que contenga (como mínimo) los siguientes aspectos: Objetivos Conceptos principales Metodología Actividades Cronogramas Insumos requeridos	Una (1) entrega al inicio del contrato. 15 días calendario	Realizado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
NA		No aplica para este periodo										

Observaciones: El operador presento la propuesta metodológica para el proceso de promoción de entornos digitales durante el mes de febrero.

Actividad 3	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Elaboración guías metodológicas para los encuentros de cualificación. Por cada grupo etario y poblacional.	1 guía por temática. Se entregarán de manera mensual (acorde a los temas proyectados en la planeación del componente).	Realizado	4	5	6	7	6	10	11	9	10	68
		Meta	4	5	6	7	6	10	11	9	10	68
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento	Nombre de la acción											
1-GM-P1-3009-MP	Guía metodológica primera infancia (PVS)											
2-GM-S1-3009-MP	Guía metodológica segunda infancia (PVS)											
3-GM-Ad-3009-MP	Guía metodológica adolescentes (PVS)											
4-GM-AC-3009-MP	Guía metodológica actores corresponsables (PVS)											
5-GM-S1-3009-NZ	Guía metodológica segunda infancia (PED)											
6-GM-Ad-3009-NZ	Guía metodológica adolescentes (PED)											
7-GM-AC-3009-NZ	Guía metodológica actores corresponsables (PED)											
8-GM-S1-3009-LM	Guía metodológica segunda infancia (ESCNNA)											
9-GM-Ad-3009-LM	Guía metodológica adolescentes (ESCNNA)											
10-GM-AC-3009-ME	Guía metodológica actores corresponsables (ESCNNA)											

Observaciones: Se verifica la actualización de 10 guías metodológicas de las estrategias Prevención de Violencias Sexuales, Promoción de Entornos Digitales Sanos y Seguros y ESCNNA, orientadas a infancia, adolescencia y actores corresponsables.

Actividad 4	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Elaborar la planeación para la realización de talleres dirigidos al grupo de cuidado (familias y red de apoyo) de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran recibiendo atención psicoterapéutica especializada.	Una (01) por el contrato entregar al inicio del contrato (10 días calendario).	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica a este punto, explicado										

Observaciones: En ejercicio de la supervisión, se recibió dentro de los primeros quince (15) días de ejecución el documento remitido por el operador a través del Drive dispuesto para tal fin.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Actividad 5	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Convocar y desarrollar espacios de cualificación con el grupo de cuidado, familias y red de apoyo de los beneficiarios que reciben atención psicoterapéutica especializada	1 Reunión mensual	Realizado	0	3	3	3	3	3	3	3	3	24
		Meta	0	3	3	3	3	3	3	3	3	24
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Ac-F-1609-AM		Actas de cualificación grupos de cuidado a familias y red de apoyo (2 archivos)										

Observaciones: El operador convoca y desarrolla 3 cualificaciones, contando con la participación de 27 familias.

Actividades	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Cualificación a niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables de la red de protección para la prevención y atención de violencias sexuales y otras vulneraciones asociadas	Mínimo 600 durante la ejecución del contrato	Realizado	1	55	63	58	70	61	65	59	60	492
		Meta	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		Porcentaje	0%	9%	11%	10%	12%	10%	11%	10%	10%	82%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Ac-PI-1709-AM		Actas de cualificación a niñas y niños de primera infancia (5 archivos)										
2-Ac-SI-2409-AM		Actas de cualificación a niñas y niños de segunda infancia (29 archivos)										
3-Ac-Ad-2409-AM		Actas de cualificación a adolescentes (23 archivos)										
4-Ac-AC-1009-AM		Actas de cualificación a actores corresponsables (3 archivos)										
5-BD-3009-LA		Base de datos de los espacios de cualificación										
6-Doc-IE3009-AM		Informe general de acciones de prevención de violencias sexuales y entornos digitales										

Observaciones: Durante el periodo reportado, el componente desarrolló 60 espacios de cualificación orientados a la prevención de violencias sexuales, dirigidos a niñas, niños, adolescentes, familias y actores corresponsables de la red de protección, con participación total de 1.485 asistentes.

Actividad 7	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Realizar campañas de difusión masiva de información para la prevención de las violencias sexuales y otras vulneraciones asociadas, prevención de riesgos, promoción de entornos seguros y red de protección.	A demanda	Realizado	0	0	4	1	0	3	3	2	8	21
Las piezas y herramientas comunicacionales deberán articularse con el programa estratégico Tejendo Hogares, incorporando mensajes dirigidos a: •Niñas y niños: "Con mi cuerpo nadie se mete". •Adultos y cuidadores: "Todos los protegemos".		Meta	0	0	4	1	0	3	3	2	8	21
Todo el material deberá contar con el aval previo del área de comunicaciones y de la supervisión, antes de su socialización		Porcentaje	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento	Nombre de la acción											
1-Doc-C-2609-MP	Documento con acciones de promoción de la campaña "Con mi cuerpo nadie se mete y Todos los protegemos" con niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables											

Observaciones: El operador desarrolló 8 acciones específicas en el marco de la campaña

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

“Todos los Protegemos – Con mi Cuerpo Nadie se Mete”, liderada por el programa estratégico Tejiendo Hogares, orientada a la prevención de las violencias sexuales y a la promoción de entornos seguros para la niñez y la adolescencia.

Actividad 8	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Realizar procesos de cualificación especializada dirigidos a actores responsables de las rutas de atención (justicia, salud protección) de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, u otras áreas (salud, educación) corresponsables del cuidado y protección de la infancia y adolescencia en el Distrito.	2 procesos durante el contrato. N° participante por evento: 400	Realizado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Meta	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
		Porcentaje	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica para este periodo										

Observaciones: El operador no programó acciones de cualificación especializada dirigidas a los actores responsables de las rutas de atención en violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, correspondientes a los sectores de justicia, salud y protección, estas se realizarán en el mes de octubre.

Actividad 9	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Desarrollar acciones de Promoción de entornos digitales sanos y seguros, con énfasis en la prevención de violencias en entornos digitales.	200 acciones específicas en Promoción de Entornos digitales sanos y seguros.	Realizado	0	15	23	29	20	18	18	17	24	164
Lo anterior, por medio de acciones pedagógicas, formativas y de sensibilización orientadas a la promoción de prácticas seguras en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), dirigidas a niñas, niños y adolescentes, así como a familias, cuidadores y actores corresponsables de la garantía de derechos.		Meta	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		Porcentaje	0%	8%	12%	15%	10%	9%	9%	9%	12%	82%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Ac-SI-2809-NZ		Actas de cualificación a niñas y niños de segunda infancia (6 archivos)										
2-Ac-Ad-2909-NZ		Actas de cualificación a adolescentes (17 archivos)										
3-Ac-AC-1009-NZ		Actas de cualificación a actores corresponsables (1 archivo)										

Observaciones: Se desarrollaron 24 acciones, logrando la participación de 526 asistentes.

Actividad 10	Meta	Ítem	Avance										Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
Desarrollar acciones de promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA.	1035 actividades durante la ejecución del contrato.	Realizado	0	44	84	122	109	137	111	120	108	835	
		Meta	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	
		Porcentaje	0%	4%	8%	12%	11%	13%	11%	12%	10%	81%	
Fuente de Verificación													
Nombre del documento	Nombre de la acción												
1-Ac-SI-1709-ME	Actas de cualificación a niñas y niños de segunda infancia (14 archivos)												
2-Ac-Ad-2509-ME	Actas de cualificación a adolescentes (65 archivos)												
3-Ac-AC-2909-ME	Actas de cualificación a actores corresponsables (19 archivos)												
4-Ac-F-2809-ME	Actas de cualificación a familias (10 archivos)												

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Observaciones: El operador reporta y evidencia 108 acciones, en diferentes espacios, estos espacios permitieron reforzar la importancia de acudir a personas seguras y responsables ante situaciones de incomodidad, peligro o vulneración, tanto en los entornos digitales como en los diferentes espacios de la vida cotidiana.

Actividad 11	Meta	Ítem	Avance										Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
Participar en las actividades programadas por la Unidad de Niñez, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, proyecto estratégico Tejiendo Hogares y otras dependencias del Distrito.	100% de actividades solicitada, cada vez que se convoque	Realizado	0	1	1	1	3	2	2	1	1	12	
		Meta	0	1	1	1	3	2	2	1	1	12	
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Fuente de Verificación													
Nombre del documento		Nombre de la acción											
1-Doc-2909-LA		Documento referente a la participación del componente en el en el II encuentro metropolitano para la prevención de las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes											
2-Doc-2909-NZ		Documento referente a la participación como conferencista sobre Prevención en los Entornos Digitales en el en el II encuentro metropolitano para la prevención de las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes											

Observaciones: El operador participó en el II Encuentro Metropolitano para la Prevención de las Violencias Sexuales contra niñas, niños y adolescentes- Conectados para Proteger, en articulación con el proyecto estratégico Tejiendo Hogares.

Actividad 12	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Realizar acciones de sensibilización y prevención en el marco de los Hitos de ciudad, de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia.	100% de actividades requeridas	Realizado	0	1	1	2	5	1	1	1	3	15
		Meta	0	1	1	2	5	1	1	1	3	15
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Doc-H-2309-CO		Documento donde se reportan las acciones adelantadas frente a los hitos del mes										
1-Ac-Ad2509-ME		Actas de acciones semana Andina										

Observaciones: Se evidencia la participación en 3 acciones realizadas en el marco del hito Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNA) y Semana Andina, desarrollando acciones de sensibilización dirigidas a niñas, niños, adolescentes y familias.

Tabla Indicadores de la estrategia 1

RED DE PROTECCIÓN	
1. Cualificación grupo de cuidado, familias y red de apoyo de los beneficiarios que reciben atención psicoterapéutica especializada	N° de talleres realizados/N° de talleres requeridos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (Talleres realizados)	0	3	3	3	3	3	3	3	2	23
Denominador (Talleres requeridos)	0	3	3	3	3	3	3	3	2	23
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Cualificación a niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables de la red de protección para la prevención y atención de violencias sexuales y otras vulneraciones asociadas		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones realizadas en el mes/600								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (Número de cualificaciones)	1	55	63	58	70	61	65	59	60	492
Denominador (600)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Porcentaje cumplimiento	0%	9%	11%	10%	12%	10%	11%	10%	10%	82%
2.1. Cualificaciones dirigidas a primera infancia 0-5 años		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a primera infancia 0-5 años)/N° de cualificaciones en el mes								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (Número de cualificaciones)	0	8	26	22	12	16	11	3	5	103
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	58	70	61	65	59	60	492

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Porcentaje cumplimiento	0%	15%	41%	38%	17%	26%	17%	5%	8%	21%
2.2. Cualificaciones dirigidas a segunda infancia 6-11 años		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a niñez (6 a 11 años)/N° de cualificaciones en el mes								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (Número de cualificaciones)	0	15	16	17	23	11	23	20	29	154
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	58	70	61	65	59	60	492
Porcentaje cumplimiento	0%	27%	25%	29%	33%	18%	35%	34%	48%	31%
2.3. Cualificaciones dirigidas a adolescentes 12-17 años		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a adolescentes (12 a 17 años)/N° de cualificaciones en el mes								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (Número de cualificaciones)	0	17	15	9	13	14	13	16	23	120
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	58	70	61	65	59	60	492
Porcentaje cumplimiento	0%	31%	24%	16%	19%	23%	20%	27%	38%	24%
2.4. Cualificaciones dirigidas a familias		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a familias en el mes/N° de cualificaciones en el mes								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (Número de cualificaciones)	0	8	3	5	8	10	12	13	0	59

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	58	70	61	65	59	60	492
Porcentaje cumplimiento	0%	15%	5%	9%	11%	16%	18%	22%	0%	12%
2.5. Cualificaciones dirigidas a actores	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a actores corresponsables/N° de cualificaciones en el mes									
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (% casos gestionados)	1	7	3	5	14	10	6	7	3	56
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	58	70	61	65	59	60	492
Porcentaje cumplimiento	100%	13%	5%	9%	20%	16%	9%	12%	5%	11%
3. Campañas de difusión masiva de información	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° campañas realizadas/N° de campañas solicitadas									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (campañas realizadas)	0	0	4	1	0	3	3	2	8	21
Denominador (campañas solicitadas)	0	0	4	1	0	3	3	2	8	21
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Cualificación especializada	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones especializadas/2									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Numerador (cualificaciones especializadas)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Denominador (2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
5. Promoción de Entornos Digitales Seguros	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° acciones realizadas en el mes/200									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (acciones realizadas)	0	15	23	29	20	18	18	17	0	140
Denominador (200)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Porcentaje cumplimiento	0%	8%	12%	15%	10%	9%	9%	9%	0%	70%
7. Acciones promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA..	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones realizadas en el mes/1035									
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (acciones realizadas)	0	44	84	122	109	137	111	120	108	835
Denominador (1035)	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
Porcentaje cumplimiento	0%	4%	8%	12%	11%	13%	11%	12%	10%	81%
7.1. Acciones dirigidas a primera infancia 0-5 años	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a primera infancia 0-5 años)/N° de acciones en el mes									

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (acciones dirigidas)	0	7	5	1	0	0	0	0	0	13
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	7	5	122	109	137	111	120	0	611
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
7.2. Acciones dirigidas a segunda infancia 6-11 años		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a niñez (6 a 11 años)/N° de acciones en el mes								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (acciones dirigidas)	0	29	20	29	0	7	13	33	14	145
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	29	20	122	109	137	111	120	108	756
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	24%	0%	5%	12%	28%	13%	19%
7.3. Acciones dirigidas a adolescentes 12-17 años		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a adolescentes (12 a 17 años)/N° de acciones en el mes								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (acciones dirigidas)	0	0	50	80	95	105	61	59	65	515
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	0	50	122	109	137	111	120	108	757
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	66%	87%	77%	55%	49%	60%	68%
7.4. Acciones dirigidas a familias		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a familias en el mes/N° de acciones en el mes								

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (acciones dirigidas)	0	0	2	2	3	7	12	9	10	45
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	0	2	122	109	137	111	120	108	709
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	2%	3%	5%	11%	8%	9%	6%
7.5. Acciones dirigidas a actores		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a actores corresponsables/N° de acciones en el mes								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (acciones dirigidas)	0	8	7	11	11	18	25	19	19	118
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	8	7	122	109	137	111	120	108	722
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	9%	10%	13%	23%	16%	18%	16%
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y CUALIFICACIÓN										
8. Participación en actividades (Unidad de Niñez, Secretaría Inclusión, Programa Tejiendo Hogares)		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de actividades donde se participa/N° de requerimientos recibidos								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (actividades donde se participa)	0	1	1	1	3	2	2	1	1	12
Denominador (requerimientos requeridos)	0	1	1	1	3	2	2	1	1	12
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

9. Acciones de sensibilización y prevención en el marco de los Hitos de ciudad		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones donde se participa/N° de requerimientos recibidos								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (acciones donde se participan)	0	1	1	2	5	1	1	1	3	15
Denominador (requerimientos recibidos)	0	1	1	2	5	1	1	1	3	15
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Entregables del Componente 3

Descripción	Entregado	Periodicidad	Mes de Entrega (DD/MM/AAAA)	Observación
Documento georreferenciación	Si	15 días (calendario) inicio contrato	30/01/2026	Documento con única entrega al inicio del contrato.
Propuesta metodológica Prevención de Entornos Digitales sanos y seguros	Si	15 días (calendario) inicio contrato	17/02/2026	Documento con única entrega a la supervisión del contrato.
Guías metodológicas	Si	Mensual	30/09/2026	Guías metodológicas actualizadas con el hito Día de los niños – Halloween

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Planeación talleres dirigidos al grupo de cuidado (familias y red de apoyo) de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran recibiendo atención psicoterapéutica especializada.	Si	10 días (calendario) inicio contrato	30/01/2026	Documento con única entrega al inicio del contrato.
Evidencias espacios de cualificación con el grupo de cuidado	Si	Mensual	30/09/2026	Actas que soportan la cualificación realizada a los grupos de cuidado (familias y red de apoyo) de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran recibiendo atención psicoterapéutica especializada de Jugar para Sanar
Evidencias cualificación a niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables de la red de protección	Si	Mensual	30/09/2026	Archivos de actas: Primera infancia, segunda infancia, adolescencia y actores corresponsables, que hacen referencia a los espacios de cualificación llevados a cabo durante el periodo reportado
Evidencias campañas de difusión masiva de información	Si	A demanda	30/09/2026	Archivo con acciones específicas frente a la campaña
Evidencias de cualificación especializada	Si	Dos procesos durante la ejecución del contrato	N/A	La cualificación especializada se encuentra proyectada para el mes de octubre

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Evidencias promoción de entornos digitales sanos y seguros	Si	Mensual	30/09/2026	Archivos con evidencia de 24 acciones desarrolladas en la promoción de entornos digitales sanos y seguros
Evidencias acciones promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA.	Si	Mensual	30/09/2026	Evidencias de 108 acciones desarrolladas en la promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes
Evidencias solicitud participación en actividades (Unidad de Niñez, Secretaría Inclusión, Programa Tejiendo Hogares)	Si	A demanda	30/09/2026	Archivo que referencia participación frente a la solicitud realizada desde Tejiendo Hogares y el Area Metropolitana
Evidencias acciones de sensibilización y prevención en el marco de los Hitos de ciudad	Si	Evidencias acciones de sensibilización y prevención en el marco de los Hitos de ciudad	30/09/2026	Documento y actas con las acciones llevadas a cabo en el marco de los hitos Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes y Semana Andina: Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes

Componente 4. Tejiendo Hogares.

Objetivo general:

- Construir entornos seguros para las niñas, niños y adolescentes de la ciudad, mediante el fortalecimiento de las capacidades de las familias, cuidadores y profesionales que los acompañan, con el fin de impulsar y apoyar la construcción de sus proyectos de vida.

Se lleva a cabo a través de las siguientes estrategias:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

- 1) Acompañamiento para el fortalecimiento de vínculos
- 2) Fortalecimiento técnico talento humano
- 3) Acompañamiento a familias
- 4) Elaboración de documentos técnicos
- 5) Red de Protección e identificación de alianzas estratégicas
- 6) Fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades

Generalidades desde la supervisión: La supervisión realizó seguimiento a la ejecución de las estrategias orientadas al fortalecimiento de las capacidades familiares, comunitarias e institucionales para la construcción de entornos protectores para niñas, niños y adolescentes. Se verificó el cumplimiento de las actividades relacionadas con el fortalecimiento de vínculos familiares, el acompañamiento a familias, la cualificación del talento humano, la elaboración de documentos técnicos, el fortalecimiento de la Red de Protección y el desarrollo de acciones dirigidas a la construcción de proyectos de vida. La ejecución del componente se desarrolló conforme a las Especificaciones Técnicas del contrato y a las orientaciones técnicas impartidas desde la supervisión.

Acompañamiento para el fortalecimiento de vínculos

Desde esta estrategia se promueve el bienestar emocional en las familias por medio del fortalecimiento y la generación de habilidades que permitan establecer relaciones libres de violencia.

Actividad 1	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Preparación del servicio. Planeación, inducción, formación y entrenamiento al talento humano.	Mínimo 10 asistencias, por cada profesional.	Realizado	10	5	0	0	0	0	0	0	0	15
		Meta	10	5	0	0	0	0	0	0	0	15
		Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica para el periodo reporte										

Observaciones: No se desarrollaron acciones de inducción toda vez que esta actividad corresponde a los primeros dos días de alistamiento.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Actividad 2	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Identificación de los participantes	Incluir diferentes grupos poblacionales y etarios Niñas, niños, adolescentes Familias Talento humano (infancia y adolescencia) Otros actores corresponsables	Realizado	0	1470	2201	1793	1676	1297	1186	762	770	11155
		Meta	0	1470	2201	1793	1676	1297	1186	762	770	11155
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-List-3009-EC		Base de Datos personas impactadas										
2-list-3009-EC		Caracterización de instituciones										

Observaciones: El operador logró un impacto total en 770 personas únicas, entre familias, niñas, niños, adolescentes y profesionales participantes de las distintas estrategias del componente.

Actividad 3	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Diseño plan de formación del componente (con cronograma de ejecución)	Una (01) por el contrato entregar al inicio del contrato (10 días calendario).	Realizado	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
		Meta	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
		Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
Doc-3009-TH		Actualización del plan de formación										

Observaciones: El operador presenta el plan de formación que es una propuesta integral basada en la teoría ecológica de Bronfenbrenner y en la metodología de Disciplina Positiva, orientada a la prevención de la violencia intrafamiliar y al fortalecimiento de vínculos familiares y sociales.

Actividad 4	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Desarrollo de actividades mensuales, dirigidas a los diferentes grupos poblacionales a los que se dirigirán acciones focalizadas para: niñas, niños y adolescentes, familias, cuidadores, profesionales y otros actores corresponsables que puedan hacer parte de la red de protección.	2750 durante la vigencia del contrato 250 mensual (en promedio) de ser requerido.	Realizado	0	289	309	317	282	274	275	245	247	2238
		Meta	0	250	250	250	250	250	250	250	250	2750
		Porcentaje	0%	116%	124%	127%	113%	110%	110%	98%	99%	81%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
List-3009-TH		Formato resumen cronograma de actividades efectivas										

Observaciones: El operador, cumplió con el 99 % (247) de las actividades previstas por mes, para un acumulado de 2.238 actividades en lo corrido de 2026.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Fortalecimiento técnico talento humano

El acompañamiento se estructurará en módulos especializados que abordarán los fundamentos de la Disciplina Positiva. Se pondrá especial énfasis en acompañar y en dotar a los participantes con herramientas prácticas para aplicar estos principios en sus respectivas áreas de trabajo, contribuyendo así al fortalecimiento y restauración de las relaciones familiares, haciendo un especial énfasis en la prevención de violencias contra las niñas, niños y adolescentes.

Actividad 1	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Procesos de formación dirigidos al talento humano de programas, proyectos, entidades públicas y privadas de diferentes sectores que realicen acciones con la infancia y la adolescencia en el Distrito de Medellín	100% de acompañamientos priorizados ejecutados	Realizado	0	8	26	12	16	22	19	9	8	120
		Meta	0	8	26	12	16	22	19	9	8	120
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Ac-0109-LC		Actas de los encuentros formativos al talento humano - Laura Casas (2 archivos)										
2-Ac-0109-YV		Actas de los encuentros formativos al talento humano - Yurany Villegas (1 archivo)										
3-Ac-1109-LQ		Actas de los encuentros formativos al talento humano - Aida Chalarca (1 archivos)										
4-Ac-1509-MM		Actas de los encuentros formativos al talento humano - Maria Medina (1 archivo)										
5-Ac-2109-JM		Actas de los encuentros formativos al talento humano - Jackie Maya (2 archivos)										
6-Ac-2909-IZ		Actas de los encuentros formativos al talento humano v- Isabel Zuluaga (1 archivo)										

Observaciones: Para el periodo informado, se revisan evidencias de 8 acompañamientos de fortalecimiento técnico al talento humano, dirigidas a 52 profesionales. Estas acciones se enmarcaron en los módulos especializados de Disciplina Positiva.

Acompañamiento a familias

La actividad de acompañamiento a familias se lleva a cabo bajo la metodología de Disciplina Positiva, se implementa una intervención centrada en fortalecer y restaurar los vínculos familiares.

Actividad 1	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Procesosde acompañamiento a familias (vínculos en restauración)	Meta 1400 familias durante el contrato (con mínimo5 sesiones de asistencia)	Realizado	0	0	0	0	225	134	166	104	73	702
		Meta	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
		Porcentaje	0%	0%	0%	0%	16%	10%	12%	7%	5%	50%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Ac-2309-IZ		Actas correspondientes a Restauracion de vínculos - Isabel Zuluaga (3 archivos)										
2-Ac-2409-LG		Actas correspondientes a Restauracion de vínculos - Luz Guzmán (2 archivos)										
3-Ac-2509-YV		Actas correspondientes a Restauracion de vínculos - Yurany Villegas (4 archivos)										
4-Ac-2809-LQ		Actas correspondientes a Restauracion de vínculos - Liliana Quintero (8 archivos)										
5-Ac-2909-LC		Actas correspondientes a Restauracion de vínculos - Laura Casas (7 archivos)										
6-Ac-2909-MM		Actas correspondientes a Restauracion de vínculos - Maria Medina (7 archivos)										
7-Ac-3009-AC		Actas correspondientes a Restauracion de vínculos - Aida Chalarca (4 archivos)										
8-Ac-3009-JM		Actas correspondientes a Restauracion de vínculos - Jackie Maya (5 archivos)										
9-Ac-3009-LA		Actas correspondientes a Restauracion de vínculos - Luisa Alvarez (6 archivos)										
10-List-A-3009-FC		Base de datos con los 73 personas que cumplen el criterio para ser reportadas en esta actividad										

Observaciones: La supervisión verifico la ejecución de , 73 participantes cumplieron el mínimo de 5 sesiones de asistencia, alcanzando un total acumulado de 702 participantes

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

que cumplen para el indicador, lo que representa un 50% de cumplimiento frente a la meta de 1.400 familias del contrato.

Actividad 2	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Acompañamiento a familias Fortalecimiento de vínculos para la Red de Protección	A demanda	Realizado	0	94	100	100	99	93	85	83	76	730
		Meta	0	94	100	100	99	93	85	83	76	730
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-AC-0909-EC		Actas correspondientes a Fortalecimiento de vínculos - Eliana Cardona (3 archivos)										
2-AC-1809-LG		Actas correspondientes a Fortalecimiento de vínculos - Luz Guzmán (4 archivos)										
3-AC-2409-IZ		Actas correspondientes a Fortalecimiento de vínculos - Isabel Zuluaga (5 archivos)										
4-AC-2809-LQ		Actas correspondientes a Fortalecimiento de vínculos - Liliana Quintero (8 archivos)										
5-AC-2909-MM		Actas correspondientes a Fortalecimiento de vínculos - Maria medina (11 archivos)										
6-AC-3009-AC		Actas correspondientes a Fortalecimiento de vínculos-Aida Chalarca (15 archivos)										
7-AC-3009-JM		Actas correspondientes a Fortalecimiento de vínculos - Jackie Maya (4 archivos)										
8-AC-3009-LA		Actas correspondientes a Fortalecimiento de vínculos - Luisa Alvarez (12 archivos)										
9-AC-3009-LC		Actas correspondientes a Fortalecimiento de vínculos- Laura Casas (7 archivos)										
10-AC-3009-YV		Actas correspondientes a Fortalecimiento de vínculos - Yurany Villegas (7 archivos)										

Observaciones: Para el periodo informado, se revisan evidencias de 76 actividades que corresponde a acompañamientos con familias. Alcanzando 100% de cumplimiento, para un total de **730** actividades.

Actividad 3	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Diseño de contenidos pedagógicos	A necesidad	Realizado	1	0	3	0	0	0	0	0	0	4
		Meta	1	0	3	0	0	0	0	0	0	4
		Porcentaje	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N.A.		No aplica para este corte de información										

Observaciones: El operador no entrega nuevos contenidos pedagógicos; los materiales elaborados durante el mes de marzo continúan siendo utilizados como apoyo en los procesos de acompañamiento a las familias y a los profesionales de la red de protección.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Actividad 4	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Acercamiento a oferta, derivaciones, activaciones de ruta	A necesidad	Realizado	0	3	4	4	4	2	4	1	8	30
		Meta	0	3	4	4	4	2	4	1	8	30
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
List-3009-TH		Derivaciones a CENTROS INTEGRALES DE FAMILIA (CIF)										

Observaciones: Para el periodo informado, se reciben 8 evidencias de derivación a Centro Integral de Familia CIF

Elaboración de Documentos Técnicos

Este proceso comprende el ajuste y fortalecimiento del material técnico, metodológico y comunicacional existente de la estrategia, con el fin de garantizar la vigencia, pertinencia y coherencia de los contenidos frente a los enfoques actuales, las necesidades del Distrito y las orientaciones institucionales. La actualización comprenderá material escrito, audiovisual y auditivo.

Elaboración de Documentos Técnicos

Actividad 1	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Elaboración, actualización, ajuste y fortalecimiento de documentos técnicos, metodológicos y operativos del componente.	A demanda	Realizado	1	13	3	0	8	3	9	4	12	53
		Meta	1	13	3	0	8	3	9	4	12	53
		Porcentaje	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento	Nombre de la acción											
1-Ac-2109-EC	Documentos técnicos, reuniones equipo Unidad niñez (mediación Universidad CES) - Fundación América por la infancia FAI - Tejiendo Hogares (5 archivos)											
2-AC-2209-LG	Documento Técnico : Reunion Equipo Casa vida 2 (1 archivo)											
3-Doo-0109-TH	Documento Técnico : Acuerdo Fundación América por la Infancia FAI - secretaria de inclusión (un archivo)											
4-Ac-2509-EC	Documento Técnico : Reunion seguimiento y acuerdos la Cantera											
Doo-3009-EC	Documentos metodológicos para inicio pilotaje videofeedback (4 archivos)											

Observaciones: Para el periodo se reciben 12 documentos técnicos.

Red de Protección e identificación de alianzas estratégicas

Desde esta estrategia se realizan acciones para consolidar la Red de protección del Distrito, mediante la identificación de alianzas que permitan focalizar la población, tanto para la actividad de formación a actores, como para el acompañamiento a familias.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Actividad 1	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Identificación, actualización y fortalecimiento de alianzas estratégicas para la Red de Protección, a partir del reconocimiento de las alianzas establecidas en vigencias anteriores, con el fin de evitar duplicidades.	A demanda	Realizado	0	55	14	10	9	4	5	6	11	114
		Meta	0	55	14	10	9	4	5	6	11	114
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
Ao-2809-TH		Aliados Antiguos septiembre (11 archivos)										

Observaciones: Para el periodo se verifica la realización de 11 alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas y comunitarias.

Actividad 2	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Elaboración de material para promoción y difusión de la Red de Protección	A demanda	Realizado	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
		Meta	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
		Porcentaje	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N.A.		No aplica para este corte de información										

Observaciones: Para el periodo, el operador no se entrega nuevos materiales los contenidos elaborados durante el mes de marzo continúan en uso para la socialización con aliados y comunidades.

Actividad 3	Meta	Item	Avance								Total	
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO		SEP
Realizar ferias territoriales de prevención de violencias sexuales, dirigidas a niñas, niños, adolescentes, familias y comunidad en general, en barrios priorizados por el Distrito con altos índices de denuncia, integrando oferta institucional y acciones pedagógicas de sensibilización.	6 ferias de prevención durante la vigencia del contrato.	Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Meta	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
Doo-0909-TH		Bitácora primera feria territorial Tejiendo Hogares										
1-AC-0909-EC		Acta primera feria territorial Tejiendo Hogares										

Observaciones: Para el periodo el operador reporta la primera feria territorial tejiendo hogares.

Fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Se realizan acciones directas con las niñas, niños y adolescentes, principalmente, los que se han identificado en situación de riesgo, se encuentran en procesos administrativos de restablecimiento de derechos, sean derivados por la Unidad de Niñez u otras dependencias que prioricen su acompañamiento.

Actividad 1	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Fortalecimiento capacidades de las niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades.	100%deprocesos requeridos	Realizado	0	36	55	64	51	42	51	44	35	378
		Meta	0	36	55	64	51	42	51	44	35	378
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Ac-0909-LA		Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Luisa Alvarez (1 archivo)										
2-Ac-1909-LG		Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Luz Guzmán (3 archivos)										
3-Ac-2109-MM		Actas fortalecimiento de capacidades NNA - María Medina (3 archivos)										
4-Ac-2509-JM		Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Jackie Mayra (5 archivos)										
5-Ac-2809-YV		Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Yurany Villegas (8 archivos)										
6-Ac-2909-IZ		Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Isabel Zuluaga (8 archivos)										
7-Ac-2909-LQ		Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Lulliana Quintero (2 archivos)										
8-Ac-3009-LC		Actas fortalecimiento de capacidades NNA - Laura Casas (5 archivos)										

Observaciones: Se verifico la realización de 35 nuevos acompañamientos, alcanzando a 45 niñas, niños y adolescentes nuevos en los procesos.

Actividad 2	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Propuesta metodológica acompañamiento Consejos de Participación – La Cantera.	1 documento entregado durante el primer mes de ejecución del contrato	Realizado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica para este corte de información										

Observaciones: La propuesta metodológica fue recibida en el mes de febrero, dando cumplimiento a esta actividad.

Actividad 3	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Acompañamiento encuentros Consejos de Participación – La Cantera	100% procesos requeridos del contrato	Realizado	0	0	1	36	39	39	46	37	26	224
		Meta	0	0	1	36	39	39	46	37	26	224
		Porcentaje	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Ac-1709-LA		Actas entregadas por Sec. de Juventud - Luisa Alvarez (3 archivos)										
2-Ac-1709-MM		Actas entregadas por Sec. de Juventud - María Medina (3 archivos)										
3-Ac-1909-YV		Actas entregadas por Sec. de Juventud - Yurany Villegas (3 archivos)										
4-Ac-2109-JM		Actas entregadas por Sec. de Juventud - Jackie Mayra (2 archivos)										
5-Ac-2409-LQ		Actas entregadas por Sec. de Juventud - Liliana Quintero (4 archivos)										
6-Ac-2509-LG		Actas entregadas por Sec. de Juventud - Luz Guzmán (4 archivos)										
7-Ac-3009-AC		Actas entregadas por Sec. de Juventud - Ada Chalarca (2 archivos)										
8-Ac-3009-IZ		Actas entregadas por Sec. de Juventud - Isabel Zuluaga (5 archivos)										

Observaciones: Durante el periodo reportado, realizaron acompañamiento a 26 encuentros de los Consejos de Participación – La Cantera, dando cumplimiento al 100% de los acompañamientos requeridos para el mes.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Tabla de indicadores de Tejiendo Hogares

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN MENSUAL INDICADORES DEL COMPONENTE 4. TEJIENDO HOGARES ENERO 20 - DICIEMBRE 31 DE 2026
--

1.Actividades mensuales	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de actividades realizadas mensualmente/250									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	MES									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (actividades realizadas)	0	289	309	317	282	274	275	245	247	2238
Denominador (250)	0	250	250	250	250	250	250	250	250	2750
Porcentaje cumplimiento	0%	116%	124%	127%	113%	110%	110%	98%	99%	81%
2. Familias acompañadas	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de familias acompañadas mensualmente/1400									
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	MES									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (familias acompañadas mensualmente)	0	0	0	0	225	134	166	104	73	702
Denominador (1400)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	0%	16%	10%	12%	7%	5%	50%
2.1 Familias acompañadas	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de familias acompañadas durante el contrato/1400									
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	MES									

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	Total acumulado
Numerador (familias acompañadas en el contrato)	0	0	0	0	225	134	166	104	73	702
Denominador (1400)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	0%	16%	10%	12%	7%	5%	50%
3. Fortalecimiento de vínculos (restauración)	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° Procesos de acompañamiento a familias (vínculos en restauración)/ N° de actividades en el mes									
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
	MES									Total acumulado
Avance	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (procesos de acompañamiento)	0	41	92	86	77	58	57	28	46	485
Denominador (actividades en el mes)	0	282	627	317	225	134	166	104	221	2076
Porcentaje cumplimiento	0%	15%	15%	27%	34%	43%	34%	27%	21%	23%
4. Acompañamiento a familias. Fortalecimiento de vínculos para la Red de Protección	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de actividades realizadas en fortalecimiento de vínculos red de protección/N° de actividades en el mes									
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
	MES									Total acumulado
Avance	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (Actividades realizadas)	0	94	100	100	99	93	85	83	76	730
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	94	100	100	99	93	85	83	76	730

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Fortalecimiento técnico talento humano	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de actividades realizadas en fortalecimiento de vínculos red de protección/N° de actividades en el mes									
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	MES									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (Actividades realizadas)	0	8	26	12	16	22	19	9	9	121
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	67	136	140	56	103	64	10	52	628
Porcentaje cumplimiento	0%	12%	19%	9%	29%	21%	30%	90%	17%	19%
6. Activaciones de ruta	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de rutas activadas/N° de rutas que requieren activación									
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	MES									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (rutas activadas)	0	3	2	0	0	0	0	0	0	5
Denominador (rutas que requieren activación)	0	3	2	0	0	0	0	0	0	5
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
7. Acercamiento oferta	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de socializaciones de ruta realizadas/N° de socializaciones requeridas									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	MES									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Numerador (socializaciones realizadas)	0	3	4	4	4	2	4	1	8	30
Denominador (socializaciones requeridas)	0	3	4	4	4	2	4	1	8	30
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8. Alianzas estratégicas	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de alianzas estratégicas realizadas									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	MES									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (alianzas estratégicas)	0	55	14	10	9	4	5	6	11	114
Denominador (alianzas estratégicas)	0	55	14	10	9	4	5	6	11	114
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9. Ferias territoriales	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° ferias realizadas/6									
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	MES									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (ferias realizadas)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Denominador (6)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	17%
10. Fortalecimiento capacidades de niñas, niños y adolescentes	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de procesos realizados/N° de procesos requeridos									
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	MES									

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	Total acumulado
Numerador (procesos realizados)	0	36	55	64	51	42	51	44	35	378
Denominador (procesos requeridos)	0	36	55	64	51	42	51	44	35	378
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11. Consejos de Participación – La Cantera	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de encuentros acompañados mensualmente/N° de acompañamientos requeridos									
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual									
Avance	MES									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (encuentros acompañados)	0	0	1	36	39	39	46	37	26	224
Denominador (acompañamientos requeridos)	0	0	1	36	39	39	46	37	26	224
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Entregables del Componente 4

Descripción	Entregado	Periodicidad	Observación
Evidencias preparación del servicio. Planeación, inducción, formación y entrenamiento al talento humano	Sí	Mensual (al inicio del contrato)	No se reporta para el mes de septiembre
Evidencias identificación de los participantes	No aplica	30/09/26	Se entrega base de datos con el reporte de 770 personas únicas en los espacios de formación durante septiembre
Plan de formación componente tejendo hogares	Sí	Una entrega al inicio del contrato.	Se entrega actualización del plan de formación con la incorporación del proyecto

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

		10 días calendario.	piloto de Terapia Vincular con Videofeedback ODISEA 3.0, los ajustes en la distribución del equipo para el acompañamiento a instituciones de protección y La Cantera, y la suspensión de los acompañamientos a profesionales durante octubre.
Evidencias desarrollo de actividades mensuales	No aplica	30/09/26	Se entrega listado del cronograma de ejecución de actividades efectivas para el mes de septiembre.
Evidencias procesos de formación talento humano	No aplica	30/09/26	Se entregan 9 procesos de formación a profesionales en el marco del fortalecimiento técnico al talento humano, sobre 9 cualificaciones programadas (100% de cumplimiento); acumulado de 121 procesos en lo corrido de 2026.
Evidencias procesos de acompañamiento a familias (vínculos en restauración)	No aplica	30/09/26	Se entregan 73 procesos de restauración; en el acumulado del año, 702 participantes han alcanzado mínimo 5 sesiones de restauración de vínculos en lo corrido del año
Evidencias acompañamiento a familias Fortalecimiento de vínculos para la Red de Protección:	No aplica	30/09/26	Se entregan reportes correspondientes al acompañamiento a familias en el marco del fortalecimiento de vínculos para la Red de Protección: 76 actividades sobre 76 requeridas (100% de cumplimiento).
Evidencias contenidos pedagógicos	Sí	30/09/26	Para el mes de septiembre no se entregan nuevos contenidos pedagógicos; los materiales elaborados durante el mes de marzo continúan vigentes y en uso para las

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

			familias y los profesionales de la red de protección.
--	--	--	---

Componente 5. Procesos Transversales

Objetivo general:

- Gestión y orientación de procesos para dar respuesta a las necesidades técnicas, administrativas, operativas y logísticas propias de la ejecución en cada uno de los componentes del proyecto.

Se lleva a cabo a través de las siguientes estrategias:

- 1) Gestión del talento humano
- 2) Procesos técnicos
- 3) Procesos logísticos y operativos

Generalidades desde la supervisión:

Durante el periodo reportado, la supervisión verificó el adecuado desarrollo de los procesos transversales requeridos para la ejecución del contrato, evidenciando el cumplimiento de las actividades relacionadas con la gestión del talento humano, los procesos técnicos y las acciones logísticas y operativas que soportan la prestación del servicio. Se constató que el operador implementó las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento integral del proyecto, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, las Especificaciones Técnicas y los lineamientos impartidos por la supervisión.

Gestión del talento humano

Actividad 1	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Gestión y contratación del talento humano	100% de perfiles contratados durante la primera semana de ejecución.	Realizado	38	2	1	0	2	0	0	0	1	44
		Meta	38	2	1	0	2	0	0	0	0	41
	Cambios máximo 8 días calendario	Porcentaje	93%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	107%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento			Nombre de la acción									
B.D talento humano			Base de datos talento humano									

Observaciones: En el presente mes se lleva a cabo la contratación (reemplazo) de profesional del componente 4 Tejiendo Hogares, que se encuentra en licencia de maternidad.

Actividad 2	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Consulta de inhabilidades	100% de talento humano con consultas realizadas en la temporalidad requerida.	Realizado	38	2	1	0	2	0	0	0	1	44
		Meta	41	2	1	0	2	0	0	0	1	43
		Porcentaje	93%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	102%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
Consulta de inhabilidades		Consulta de inhabilidades										

Observaciones: Para el presente mes acorde a lo establecido en la especificación técnica se realiza consulta de inhabilidades del talento humano que integra el proyecto.

Actividad 3	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Inducción/Reinducción talento humano	1 inducción al inicio del contrato (primera a dos semanas de ejecución). Para talento humano que ingrese posterior a la inducción inicial, el proceso deberá realizarse durante la primera semana de ingreso. 1 reinducción a mitad del contrato.	Realizado	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
		Meta	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
		Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		Fuente de Verificación										
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica para este periodo										

Observaciones: En el presente mes no aplica

Tabla de Indicadores estrategia 1

1. Talento Humano		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° perfiles contratados/N° perfiles requeridos								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	acumulado
Numerador (perfiles contratados)	38	2	1	0	2	0	0	0	0	43
Denominador (perfiles requeridos)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Porcentaje cumplimiento	93%	5%	2%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	105%

Procesos técnicos

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Planeación operativa del proyecto. Debe incluir el proceso por cada componente y estrategias.	Un (01) documento. Una entrega al inicio del contrato (10 días calendario). Actualizaciones en caso de requerirlo	Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica para este periodo										

Observaciones: Se cumplió con la entrega en el mes de enero.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Orientación y línea técnica al talento humano con el fin de realizar seguimiento oportuno al cumplimiento de actividades, metas, indicadores y entregables.	1 reunión mensual (mínimo)	Realizado	1	8	9	12	8	8	10	8	8	72
		Meta	1	8	9	12	8	8	10	8	8	72
		Porcentaje	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Ac-0409-JP		Reunión Análisis de casos ATR-APS										
2-Ac-1109-CA		Reunión Análisis de casos ATR-APS										
3-Ac-1509-LM		Reunión seguimiento equipo ESCNNA										
4-Ac-1709-IR		Reunión Análisis de casos ATR-APS										
5-Ac-2509-BP		Reunión Análisis de casos ATR-APS										
6-Ac-2509-IC		STAFF -componentes 1,2,3,5										
7-Ac-3009-YA		Reunión seguimiento equipo ESCNNA										
8-Ac-1809-AL		Espacio de apoyo al apoyo con los componentes del proyecto										

Observaciones: El operador realizo **8** espacios de reunión para dar orientación y línea técnica al talento humano.

Actividad 3	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Cronograma de actividades (de cada componente)	1 cronograma semanal	Realizado	1	4	4	4	4	5	4	4	5	35
		Meta	1	4	4	4	4	5	4	4	5	35
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Crono-sem-0409-LG		Cronograma semana del 1 al 4 de septiembre de 2026										
2-Crono-sem-1109-LG		Cronograma semana del 7 al 11 de septiembre de 2026										
3-Crono-sem-1809-LG		Cronograma semana del 14 al 18 de septiembre de 2026										
4-Crono-sem-2508-LG		Cronograma semana del 21 al 25 de septiembre de 2026										
5-Crono-sem-3009-LG		Cronograma semana del 28 al 30 de septiembre de 2026										

Observaciones: Semanalmente se recibe el cronograma de actividades.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Reportar oportunamente los casos identificados de: mujeres gestantes adolescentes y madres adolescentes.)	100% de casos reportados, acorde al número de casos identificados por el proyecto (desde cada componente)	Realizado	0	1	9	4	4	3	2	1	2	26
		Meta	0	1	9	4	4	3	2	1	2	26
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
BD-PREA - 3009		Base de datos PREA										

Observaciones: Para el presente periodo reportan la atención a 2 madres adolescentes desde el componente de asistencia técnica a la ruta y remitidas a la Fundación Juanfe.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Desarrollar acciones estratégicas de prevención, atención y fortalecimiento de la red de protección en articulación con actores territoriales y sectoriales relevantes.	100% de solicitudes recibidas	Realizado	0	1	1	1	0	1	0	1	2	7
	Mínimo 5 durante la ejecución del contrato.	Meta	0	1	1	1	0	1	0	1	2	7
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Ac-CE-0109-CO		Reunión Mesa de trabajo Evento profesionales sector de la salud										
1-Ac-CE-0109-CO		Reunión Mesa de trabajo Evento profesionales sector de la salud										

Observaciones: El operador realizo articulación y seguimiento con actores corresponsables de la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Participar en la estrategia de articulación territorial	Cada vez que sea necesario	Realizado	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4
		Meta	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4
		Porcentaje	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
4-Ac250 B-AL		Espacio capacitación en derechos humanos										

Observaciones: El operador realizo una articulación interinstitucional con la doctora Diana Mercedes Salazar, Fiscal 16 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, Delegada contra la Criminalidad Organizada, de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.

Actividad 7	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Acompañar las acciones en el marco de los Hitos de ciudad (Ver cuadro de hitos en el apartado del componente de movilización).	Según la necesidad que identifique el componente de movilización social y gestión territorial	Realizado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Meta	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
Ac-1609-NC		Acta planeación hito mes de octubre										

Observaciones: Para el presente reporte el proyecto apoya el desarrollo del hito de la conmemoración del mes contra la ESCNNA.

Actividad 8	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Participar en las actividades programadas por la Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social y Familia u otras dependencias del Distrito.	100% de actividades convocadas	Realizado	0	1	2	3	2	1	2	2	3	16
		Meta	0	1	2	3	2	1	2	2	3	16
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Ac-1009-CL		Participación Comité Ampliado Unidad de Niñez										
2-Ac-2309-CL		Reunión de seguimiento por parte del supervisor										
3-Inf-2309-YA		Informe de acciones mes contra la ESCNNA										

Observaciones: Se verificó la participación del operador en 3 reuniones de seguimiento al contrato.

Actividad 9	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Realizar gestiones correspondientes a la información estadística del proyecto y demás registros requeridos por la supervisión, Unidad de Niñez, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, en los sistemas de información (Aplicativo) o formatos definidos, de acuerdo a los tiempos establecidos para ello	100% de registros de información (creación de ciudadano) en el aplicativo realizados diariamente	Realizado	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17
		Meta	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17
	100% de entregas de estadísticas requeridas en la temporalidad indicada	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento			Nombre de la acción									
1-Ing-3009-LG			Ingresos al proceso de Atención Psicoterapéutica Especializada en el mes de septiembre de 2026									
2-Egr-3009-LG			Egresos al proceso de Atención Psicoterapéutica Especializada en el mes de septiembre de 2026									

Observaciones: Se verificó la entrega oportuna del reporte de ingresos y egresos del proceso de atención psicoterapéutica especializada.

Actividad 10	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Realizar las acciones que sean requeridas en el marco de la implementación del sistema de información de la Unidad de Niñez	100% requerimientos recibidos con respuesta	Realizado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Meta	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica para este periodo										

Observaciones: Para el periodo del informe no se realiza esta actividad.

Actividad 11	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Dar respuesta a los requerimientos que le sean solicitados por la Unidad de Niñez	100% de requerimientos recibidos	Realizado	0	4	7	4	7	8	2	3	3	38
		Meta	0	4	7	4	7	8	2	3	3	38
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-BD-Esc-ED-0209-LG		Base de datos con las acciones y participantes en las cualificaciones de ESCNNA y Entornos Digitales del componente de movilización social y gestión territorial										
2-Req-ATR-0909-LG		Respuesta a requerimiento de las niñas, niños y adolescentes atendidos en el año 2026 por el componente de Asistencia Técnica a la Ruta										
3-Req-GS-2109-LG		Respuesta a requerimiento de gerencia social solicitado desde la oficina del despacho de la primera dama del distrito										

Observaciones: Para el periodo del informe dan respuesta a 3 requerimientos.

Actividad 12	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Informe de gestión mensual	100% de informes mensuales entregados en la temporalidad requerida	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
		Meta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-IG-Ges-3009-AL		Informe de gestión mensual										

Observaciones: Informe de Gestión recibido.

Tabla de Indicadores estrategia 2

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

2. Reporte de madres gestantes y adolescentes		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de casos reportados/N° de casos identificados								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (casos reportados)	0	1	9	4	4	3	2	1	2	26
Denominador (casos identificados)	0	1	9	4	4	3	2	1	2	26
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Acciones estratégicas de prevención, atención y fortalecimiento de la red de protección en articulación con actores territoriales y sectoriales		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° acciones realizadas/5 (mínimo								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (acciones realizadas)	0	1	1	1	0	1	0	1	2	7
Denominador (5)	0	1	1	1	0	1	0	1	2	7
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
4. Estrategia de articulación territorial		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de participaciones realizadas/N° de solicitudes recibidas								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (participaciones realizadas)	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4
Denominador (solicitudes recibidas)	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

5. Acompañamiento acciones hitos de ciudad		FÓRMULA DE CÁLCULO:N° de acompañamientos realizados/N° de solicitudes recibidas								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (Acompañamientos realizados)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Denominador (solicitudes recibidas)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Participación en las actividades programadas por la Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social y Familia u otras dependencias del Distrito.		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de participaciones realizadas/N° de solicitudes recibidas								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (Participaciones realizadas)	0	1	2	3	2	1	2	2	3	16
Denominador (solicitudes recibidas)	0	1	2	3	2	1	2	2	3	16
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
7. Estadística		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de estadísticas presentas/N° de estadísticas requeridas								
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (estadísticas presentadas)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Denominador (estadísticas requeridas)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8. Acciones que requeridas en el marco de la implementación del sistema de información de la Unidad de Niñez		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones realizadas/N° de acciones requeridas								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (acciones realizadas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denominador (acciones requeridas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9. Respuesta requerimientos		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° requerimientos con respuesta/N° requerimientos recibidos								
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual								
Avance	Mes									Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Numerador (requerimientos con respuesta)	0	4	7	4	7	8	2	3	3	38
Denominador (requerimientos recibidos)	0	4	7	4	7	8	2	3	3	38
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Procesos logísticos y operativos

Actividad 1	Meta	Item	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Uso servicio taxi componente 3. Movilización Social y Gestión territorial	Uso proporcional de acuerdo al recurso establecido en el fondo: Transporte (Vales de Taxi). Anexo 2. Bienes y servicios	Realizado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Meta	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-doc-val-3009-AL		Vales de taxi usados durante el periodo										

Observaciones: Se reporta uso de 58 vales para un porcentaje de ejecución del 85%.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Verificación cumplimiento requisitos transporte (Componente 4. Tejiendo hogares).	100% de vehículos con documentación verificada	Realizado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Porcentaje	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica para el periodo										

Observaciones: Se recibe información requerida en el mes de febrero. En este mes no se reportan novedades.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Cronograma planeación servicio de transporte	Planeación semanal del servicio. Entrega consolidada mensual.	Realizado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Meta	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-Bd-cron-3009-AL		Cronograma de servicio de transporte Tejiendo Hogares										

Observaciones: El uso el vehículo cuenta con cronograma de acuerdo con la necesidad.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Seguimiento prestación servicio transporte	100% de meses con consistencia de información de la prestación del servicio (planeación vs evidencias)	Realizado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Meta	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-doc-3009-AL		Planillas de seguimiento transporte Tejiendo Hogares										

Observaciones: Se reporta uso de vehículo a través de planillas y cronograma.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Realizar inventario de artículos de oficina y papelería artículos de aseo y cafetería	1 entrega durante los primeros	Realizado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Otros insumos propios del contrato	15 días de la ejecución del contrato. Seguimientos 1 entrega final con el último informe del contrato	Meta	0	2	1	1	1	1	1	1	1	9
		Porcentaje	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1.Kdex-sept-30 09		Inventarios de oficina y papelería										

Observaciones: Se revisa inventario y se firma acta de entrega.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Actividad 8	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Realizar inventario de bienes	1 entrega durante los primeros 15 días de la ejecución del contrato. Seguidamente mensuales. 1 entrega final con el último informe del contrato	Realizado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Meta	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		Porcentaje	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
N/A		No aplica para el periodo										

Observaciones: Se revisa inventario y se firma acta de entrega al inicio del contrato. La próxima revisión es en la finalización del contrato o cuando sea requerido desde la supervisión, lo cual no aplica en este periodo.

Actividad 7	Meta	Ítem	Avance									Total
			20 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Gestión de insumos requeridos para la prestación del servicio	1 entrega durante el primer mes de ejecución para los productos establecidos en el anexo 2. Bienes y servicios. A necesidad, acorde a la ejecución de los fondos. La ejecución de los fondos implica aprobación previa de la supervisión. A necesidad, acorde a la ejecución de los fondos.	Realizado	0	4	1	4	0	2	1	1	1	14
		Meta	0	4	1	4	0	2	1	1	1	14
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación												
Nombre del documento		Nombre de la acción										
1-bd-ps3009-NC		Información plan de alimentación										

Observaciones: El operador realiza la gestión para la solicitud y compra de insumos. Se firma acta de entrega de bienes y servicios.

Fondo de Material Pedagógico

Se verificó la remisión de las cotizaciones correspondientes a la compra de elementos requeridos para procesos transversales y estrategia ESCNNA, efectuando la respectiva evaluación y autorización desde la supervisión. Así mismo, se realizó revisión de los insumos adquiridos y registro de satisfacción de la compra, validando la correspondencia, calidad y adecuada destinación de los elementos previo a su distribución y uso en las actividades del proyecto.

Fondo Alimentación:

Se verificó la ejecución del Fondo de Alimentación correspondiente al mes de septiembre, evidenciando la entrega de 21 almuerzos y 31 refrigerios a niñas, niños, adolescentes y adultos beneficiarios del proyecto, conforme a las necesidades identificadas durante la atención.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Refrigerios y agua Tejiendo Hogares:

MES											
CANTIDAD CONTRATO	RESTANTE FINAL DEL CONTRATO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT.	TOTAL
1000	690	0	60	0	0	0	0	0	0	250	310
3.100	471	0	90	377	423	342	375	110	0	912	2629

Entregables del Componente 5

Descripción	Entregado	Periodicidad	Mes de Entrega (DD/MM/AAAA)	Observación
Carpetas talento humano	SI	Primera semana Mensual	30/09/2026	Carpeta de talento humano, durante el mes de septiembre se presenta reemplazo de profesional del componente TH.
Consulta inhabilidades	SI	Una entrega primera semana Posterior cada 4 meses	30/09/2026	Durante el mes de septiembre se realiza actualización de inhabilidades del talento humano.
Evidencias inducción/reinducción talento humano	SI	Mensual	N/A	No se realiza en el periodo
Planeación operativa del proyecto	SI	1 entrega al inicio del contrato (10 días hábiles)	31/01/2026	Se hace entrega de planeación por componentes. En el mes de enero
Evidencias orientación y línea técnica al talento humano	SI	Mensual	30/09/2026	Se realizan 8 espacios de orientación técnica al equipo. Y 3 seguimientos telefónicos de acciones en territorio.
Cronograma de actividades	SI	Semanal	30/09/2026	Enviado a la supervisión a través de correo.
Base de datos con reporte de casos mujeres gestantes adolescentes y madres adolescentes	SI	Mensual	30/09/2026	Se reportan 2 casos para el mes de septiembre.
Evidencias acciones estratégicas de prevención, atención y	SI	Mensual	30/09/2026	Se realizan dos mesas de trabajo con diferentes aliados para el evento del sector salud.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

fortalecimiento de la red de protección				
Evidencias estrategia de articulación territorial	SI	Mensual	30/09/2026	Se entrega acta de espacio de formación en Derechos Humanos.
Evidencias participación hitos de ciudad	SI	Mensual	30/09/2026	Se reporta una evidencia para el mes de septiembre.
Evidencias actividades programadas por la Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social y Familia u otras dependencias del Distrito.	SI	Mensual		Se llevó a cabo una reunión de seguimiento con el supervisor del proyecto Walter Darío Zuluaga, se participa del Comité Ampliado y se participa de la planeación y desarrollo de acciones por el mes de la ESCNNA en articulación con Unidad de Niñez.
Evidencias gestión estadística	SI	Mensual	30/09/2026	Se envió a la Unidad de Niñez el archivo plano con la estadística del componente 3 y se validó con los profesionales del componente de gestión de la información de la Unidad la información que se extrae del aplicativo de la Secretaría de Inclusión.
Evidencias implementación sistema información	SI	Mensual	30/09/2026	Evidencias Cargadas en la carpeta septiembre.
Evidencias respuesta a requerimientos.	SI	Mensual	30/09/2026	Se da respuesta a 3 requerimientos de información.

GEORREFERENCIACIÓN

Georreferenciación de la ejecución contractual. Información de las comunas donde el contrato tiene incidencia durante este periodo:

Comuna	POBLACIÓN ATENDIDA				TOTAL POBLACIÓN	Porcentaje
	Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

1 - POPULAR	74	68	734	727	1.603	6,84%
2 - SANTA CRUZ	41	37	646	320	1.044	4,46%
3 - MANRIQUE	93	77	718	680	1.568	6,69%
4 - ARANJUEZ	92	43	651	337	1.123	4,79%
5 - CASTILLA	39	23	406	280	748	3,19%
6 - DOCE DE OCTUBRE	77	68	189	266	600	2,56%
7 - ROBLEDO	89	76	799	913	1.877	8,01%
8 - VILLA HERMOSA	77	85	793	630	1.585	6,77%
9 - BUENOS AIRES	104	55	1855	656	2.670	11,40%
10 - LA CANDELARIA	114	17	542	391	1.064	4,54%
11 - LAURELES ESTADIO	18	8	431	475	932	3,98%
12 - LA AMERICA	31	11	108	169	319	1,36%
13 - SAN JAVIER	81	81	601	456	1.219	5,20%
14 - POBLADO	12	3	37	131	183	0,78%
15 - GUAYABAL	24	16	94	147	281	1,20%
16 - BELÉN	52	56	697	551	1.356	5,79%
50 - PALMITAS	5	5	68	7	85	0,36%
60 - SAN CRISTOBAL	68	34	472	103	677	2,89%
70 - ALTAVISTA	27	14	470	242	753	3,21%
80 - SAN ANTONIO DE PRADO	47	24	207	148	426	1,82%
90 - SANTA ELENA	18	6	11	62	97	0,41%
99 - TODA LA CIUDAD	158	90	401	2570	3.219	13,74%
Total	1341	897	10930	10261	23.429	100,00%

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

FECHA DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE DE ACCION REALIZADA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
23/09/2026	Reunión de seguimiento	Seguimiento del avance contractual del proyecto, verificando lo tecnico, administrativo y financiero.	Acta de reunión y listado de asistencia.
1 al 30 de septiembre	Comunicación con el operador	Durante todo el periodo se tiene comunicación	Archivos digitales Correos electrónicos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

		constante con la coordinación del componente con el objetivo de hacer seguimiento a la ejecución del contrato.	
1 al 30 de septiembre	Seguimiento a las obligaciones del contrato	Se realiza seguimiento permanente la las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas del contrato durante el mes reflejadas en cada una de las actividades y acciones del Contrato.	Archivos digitales Correos electrónicos
07 al 19 de septiembre	Revisión de informe de gestión de agosto 2026	Se hizo la revisión del informe de gestión, realizando observaciones que requirieron ajustes por parte del contratista.	Archivos digitales Correos electrónicos
07 al 19 de septiembre	Revisión de fuentes de verificación del informe de gestión de agosto 2026	Se hizo una verificación aleatoria de las fuentes de verificación de la ejecución reportada en el informe de gestión para este periodo.	Archivos digitales Correos electrónicos
07 al 19 de septiembre	Elaboración informe de supervisión	Se realizó el informe de supervisión del mes de agosto.	Documento Correo electrónico. Evidencia NAS y publicación en SecopII
19 al 21 de septiembre	Gestión de pago correspondiente a la ejecución del mes de agosto	Se brindo al contratista acompañamiento requerido y orientación para el proceso de generación, envío y pago de la factura a contabilidad. Asimismo, luego de la aprobación del informe de gestión y financiero, se procede a la aprobación de la cuantía a pagar correspondiente al mes de agosto	Informe parcial de supervisión del mes de agosto publicado en SECOP II Gestiones y aprobación del pago en SAP y SECOP II
19 al 21 de septiembre	Consolidación de soportes de pago	Posterior al pago, se consolida la información correspondiente al pago para el respectivo montaje en el expediente contractual SECOP II y físico en archivo de la secretaría de Inclusión Social y Familia.	Expediente contractual físico y digital: documentos subidos al SECOP II y entregados al archivo físico de la SISYF, para mensual informe de supervisión, informe de gestión.
1 al 31 de septiembre 2026	Revisión de cronogramas de actividades del proyecto.	Se realiza semanalmente revisión de cronogramas de cada uno de los componentes del proyecto.	Cronogramas recibidos por correo electrónico

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

1 al 31 de septiembre 2026	Revisión de casos NNA para ingresar a la atención especializada por el proyecto en los centros de atención.	Se realiza revisión de casos excepcionales por solicitud de los profesionales.	Correo electrónico.
1 al 31 de septiembre 2026	Acompañamiento, atención apoyo y respuesta en forma permanente al contratista en las solicitudes telefónicas, correos y demás aspectos administrativos, financieros, jurídicos sean competencia del Distrito de Medellín.	Se recibe solicitudes, inquietudes y requerimientos permanentes por parte de la Coordinadora del proyecto en la ejecución del contrato.	Correo electrónico.

Fecha de la visita	Componente	Descripción	Fuente de verificación
8/09/2026	Movilización Social Y Gestión Territorial	Durante la visita de supervisión al componente de Movilización, se evidenció una participación activa y receptiva por parte de las docentes asistentes, quienes aportaron reflexiones y experiencias que enriquecieron el desarrollo de la jornada. La metodología implementada favoreció el análisis de la prevención de las violencias sexuales y la promoción de entornos protectores para niñas, niños y adolescentes, destacándose la importancia de fortalecer estos procesos tanto en los contextos educativos como familiares.	Informe de Visita
07/09/2026	Tejiendo Hogares	Se destaca la implementación de una metodología participativa que promovió la reflexión, la participación activa y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Asimismo, se observó una adecuada	Informe de Visita

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

		conducción de la sesión por parte de la profesional responsable y una buena disposición de las participantes, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos propuestos y el fortalecimiento de factores protectores para el bienestar personal y familiar.	
8/09/2026	Entornos digitales	Durante la visita de supervisión al componente Promoción de Entornos Digitales Sanos y Seguros, se evidenció una adecuada ejecución de las actividades pedagógicas dirigidas a estudiantes de grado octavo, mediante una metodología participativa y acorde con las características de la población. La jornada favoreció la reflexión sobre los riesgos en entornos digitales y el fortalecimiento de capacidades para la protección, el autocuidado y la prevención de situaciones asociadas a la ESCNNA, promoviendo el reconocimiento de los derechos digitales y el uso responsable de las tecnologías.	Informe de Visita
18/09/2026	ESNNA	Durante la visita de supervisión al componente Tejiendo Hogares, se evidenció una participación activa de los colaboradores de AG Cosméticos y una adecuada implementación de la metodología basada en Disciplina Positiva. Se destacó la generación de espacios de reflexión orientados al fortalecimiento de las relaciones familiares, prevención de situaciones de violencia y el desarrollo de habilidades socioemocionales, así como	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

		la apropiación práctica de los aprendizajes por parte de los participantes en sus contextos familiares.	Informe de Visita
29/09/2026	Tejiendo Hogares	Durante la visita al grupo Primero B se observó una implementación pertinente de las acciones contempladas en la campaña “ <i>Los Protegemos</i> ”, favoreciendo la participación de los estudiantes y la reflexión sobre entornos protectores. La actividad fue bien acogida por los participantes y valorada positivamente por la institución, que manifestó interés en extender este tipo de intervenciones a más integrantes de la comunidad educativa para fortalecer su alcance preventivo.	Informe de Visita
29/09/2026	Tejiendo Hogares	e constató una ejecución satisfactoria de las actividades programadas en el marco de la campaña “ <i>Los Protegemos</i> ” con el grupo Cuarto A, evidenciando una participación activa y receptiva por parte de los estudiantes. Las acciones desarrolladas contribuyeron al fortalecimiento de factores protectores y fueron reconocidas por la institución como una estrategia pertinente. Adicionalmente, las directivas manifestaron interés en ampliar la cobertura de los talleres a otros grupos, docentes y familias para potenciar su impacto.	Informe de Visita

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

29/09/2026	Tejiendo Hogares	Se evidenció el desarrollo adecuado de las actividades de la campaña “Los Protegemos” en el grupo Segundo B, mediante estrategias participativas que promovieron la vinculación activa de los estudiantes y el fortalecimiento de factores protectores. La comunidad educativa expresó una percepción favorable frente a la actividad, resaltando su pertinencia y contribución a los procesos formativos. Como oportunidad de mejora, se planteó la posibilidad de ampliar la cobertura de la estrategia a otros grupos, docentes y familias.	Informe de Visita
------------	------------------	--	-------------------

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES -JURIDICAS-		
OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
1. Firmar el contrato electrónicamente en la plataforma SECOP II, en los términos señalados por la Entidad.	SI	El contratista da cumplimiento a lo estipulado.
2. En caso de contemplarse la necesidad de pólizas, el contratista deberá constituir las e ingresarlas al portal electrónico SECOP II, de conformidad a lo requerido por la Entidad. Así mismo actualizar las pólizas e ingresarlas al portal electrónico SECOP II, con ocasión a cada modificación por adición y/o prórroga y/o suspensión y/o reinicio al contrato.	SI	Se cuenta con las pólizas vigentes correspondientes y publicadas en SECOP II.
3. Asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el contrato, desarrollando las actividades de acuerdo con las especificaciones establecidas, naturaleza del contrato y sin excluir ninguna obligación, salvo que se acuerden ajustes o modificaciones debidamente justificados, formalizados y aprobados por la supervisión.	SI	El contratista da cumplimiento a lo estipulado.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

4. Verificar, con la autorización de las personas aspirantes a los equipos de trabajo, que no se encuentren inscritas en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Esta verificación deberá actualizarse cada cuatro meses conforme a la Ley 1918 de 2018.	SI	El contratista da cumplimiento a lo estipulado.
5. Facilitar el acceso a la información requerida por la supervisión del contrato en todas sus etapas, garantizando el suministro oportuno y adecuado de la documentación necesaria para el control y seguimiento del proceso.	SI	El contratista da cumplimiento a lo estipulado.
6. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre seguridad social y parafiscales certificando mensualmente ante la supervisión la afiliación del talento humano vinculado al contrato y la realización de los pagos correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales, cesantías y demás aportes obligatorios.	SI	En el informe de gestión mensual se presentan los soportes respectivos.
7. Acreditar como contratista, que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales entregando los soportes requeridos según la normativa vigente.	SI	En el informe de gestión mensual se presentan los soportes respectivos.
8. Cumplir con la reglamentación y operación establecida en materia de seguridad industrial, higiene ocupacional y riesgos laborales en concordancia con la Administradora de Riesgos Laborales correspondiente e implementar en todas las actividades del contrato el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST conforme a la norma ISO 45001 de 2018.	SI	El contratista cuenta con un plan de capacitación para el talento humano contratado, en torno al tema de seguridad y salud en el trabajo, y en todo lo concerniente al Sistema Integrado de Gestión, articulado a la ARL articulado del operado, cronograma 2026.
9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a realizar u omitir alguna acción en contra de la normativa vigente y reportar de inmediato cualquier situación de este tipo a las autoridades competentes y a la Secretaría de Inclusión Social y Familia.	SI	No se han recibido reportes de novedades asociadas a esta obligación.
10. Informar de manera oportuna cualquier retraso o incumplimiento en la ejecución del contrato e implementar un plan de mejoramiento para corregir la situación, garantizando la continuidad de los servicios.	SI	No aplica para este periodo.
11. No delegar ni ceder las obligaciones derivadas del contrato sin la autorización de la entidad contratante, salvo en los casos en que se requiera la subcontratación de servicios específicos, la cual deberá contar con autorización previa y garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos para la ejecución de las actividades.	SI	El contratista de manera directa ha dado cumplimiento al contrato.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

12. Respetar los principios de confidencialidad y protección de datos personales en el manejo de la información relacionada de la población objeto de atención, conforme a la Ley 1581 de 2012 y su normativa reglamentaria.	SI	El contratista realiza acciones para custodiar la información como corresponde.
13. Atender de manera oportuna los requerimientos, recomendaciones y ajustes solicitados por la supervisión del contrato para garantizar la calidad de la atención y la ejecución efectiva de las estrategias planteadas.	SI	El contratista ha dado respuesta a lo requerido.
14. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a la Secretaría de Inclusión Social y Familia frente a cualquier daño o perjuicio originado por reclamaciones de terceros derivadas de las actuaciones de la entidad ejecutora, sus subcontratistas o dependientes en el marco de la ejecución del contrato.	SI	No se han recibido reportes de novedades asociadas a esta obligación.
15. Implementar mecanismos de gestión de riesgos que permitan la identificación, prevención y mitigación de posibles situaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos del contrato.	SI	El contratista da cumplimiento a lo estipulado.
16. Mantener todas las licencias, permisos, habilitaciones y demás requisitos exigidos para garantizar la adecuada prestación del servicio, bajo parámetros de seguridad, oportunidad y legalidad, de conformidad al interés superior de los NNA.	SI	El contratista da cumplimiento a lo estipulado.
17. El cumplimiento de estas obligaciones será supervisado de manera permanente, y cualquier incumplimiento podrá dar lugar a los procedimientos correctivos correspondientes, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato.	SI	El contratista es supervisado y no aplica incumplimientos que genere correctivos en este periodo.
18. Participar y apoyar las actividades programadas por la Administración Distrital, que tengan que ver con el objeto del contrato.	N/A	El contratista para este periodo, no fue requerido en actividades desde la Administración Distrital.
19. Acompañar a la dependencia contratante en eventuales rendiciones de cuentas que realice la Administración Distrital y demás solicitudes que se requieran en coordinación permanente con la supervisión del contrato.	N/A	El contratista para este periodo, no fue requerido en actividades de rendición de cuentas ni otras que contribuyan a esta obligación.
20. Permitir la participación de los organismos de control social en el seguimiento del contrato, previa información al Supervisor.	N/A	No fue requerido en este periodo.
21. Apoyar la etapa de liquidación del contrato dentro de los términos estipulados por la ley para tal fin, articulando esfuerzos con la supervisión del contrato para dar cumplimiento a dicha obligación.	N/A	No fue requerido en este periodo.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

OBLIGACIONES -TÉCNICAS-		
OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
1. El Contratista debe dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las especificaciones técnicas una vez inicie el contrato, sin excluirse de ejecutar y cumplir alguna obligación, excepto que medie otrosí modificatorio justificado, caso en el cual el contratista deberá recomendar e informar a la supervisión los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser por escrito y comunicado al ordenador del gasto, para efectos de iniciar el trámite de aprobación de otrosí correspondiente.	SI	El contratista da cumplimiento a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas.
2. El contratista deberá dar respuesta a todas las solicitudes que le sean requeridas, para cumplir con el objeto pactado, acorde a la naturaleza del mismo.	SI	El contratista ha dado respuesta a lo requerido.
3. El contratista debe presentar la información que le sea requerida en los formatos y tiempos indicados por la supervisión.	SI	El contratista ha utilizado los formatos correspondientes.
4. El contratista debe entregar los productos garantizando que cumplan las especificaciones en términos de cantidad, calidad y oportunidad requeridas. El pago se realiza una vez se reciba a entera satisfacción.	SI	El contratista da cumplimiento a lo estipulado.
5. De manera permanente el contratista debe organizar el archivo (físico y digital) que se genere con ocasión del presente contrato, en especial lo relativo a memorias, bases de datos, actas, correspondencia, informes y demás documentos, según los parámetros establecidos por la Alcaldía de Medellín (archivo central). Acatar oportunamente las instrucciones, recomendaciones y/o requerimientos que efectúe la supervisión.	SI	El contratista presenta las evidencias respectivas en los informes de gestión mensual.
6. El contratista deberá custodiar la información (registros documentales) generada durante el proceso de atención a la población usuaria; evitando su pérdida o deterioro. Cumpliendo en todo momento con las leyes en gestión documental y administración de archivo; y demás lineamientos técnicos dispuestos por el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín en su sistema de gestión integral; sistema de gestión de calidad. Garantizando a través de su equipo de profesionales la reserva y absoluta confidencialidad de la información generada y administrada durante la ejecución contractual	SI	El contratista realiza acciones para custodiar la información como corresponde.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

7. Diligenciar las bases de datos y formatos con la información de los niños, niñas y adolescentes y la población que participa en las diferentes actividades en el marco del Objeto del Contrato. Este proceso debe estar articulado con los sistemas de información de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Se entregará la estadística de la población atendida en el sistema de información según requerimientos establecidos por la Secretaría de Inclusión Social y Familia.	SI	El contratista registra la información en el sistema indicado.
8. Las acciones desarrolladas en el contrato deben articularse y responder a los lineamientos de la línea de Gestión de la Información y el Conocimiento de la Unidad de Niñez.	SI	Se presentan las evidencias respectivas de las acciones ejecutadas.
9. El contratista deberá proporcionar la información actualizada de la población atendida entregando cada uno de los datos de acuerdo a la denominación exigida por la supervisión del contrato, dicha información deberá conservar el mismo concepto en el tiempo; para ello debe sistematizar la información que le facilite la presentación de informes y la disponibilidad de diagnósticos acerca de las características socio-demográficas de los atendidos.	SI	El contratista registra la información en el sistema indicado.
10. Las bases de datos, novedades, informes y demás relacionados con la atención de los niños, niñas, adolescentes y familias del proyecto, deben permanecer actualizadas y garantizar su permanencia en el tiempo. En el informe de gestión mensual se debe relacionar dónde se custodia la información.	SI	El contratista registra la información en el sistema indicado.
11. Al finalizar el contrato el contratista deberá hacer entrega al supervisor de la relación documental existente en el proyecto para su conservación siguiendo los parámetros del Archivo del Distrito Especial de Medellín.	N/A	Se realizará al finalizar el contrato.
12. Remitir oportunamente toda petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia que sea recibida de manera verbal, virtual, física o telefónica al profesional encargado del trámite y respuesta de las PQRSD designado por la Unidad de Niñez.	N/A	No se han recibido reporte de novedades.
13. El contratista debe garantizar que siempre se reconozca la imagen institucional de la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el Distrito de Medellín. No podrá realizar eventos o acciones a nombre propio, cuando estén enmarcadas en la ejecución contractual.	SI	Se ha dado cumplimiento durante la ejecución del contrato.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

14. Para la producción de piezas comunicacionales, debe seguirse el conducto estipulado por la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el área de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.	N/A	No se entregan este mes, pero el contratista tiene conocimiento.
15. Toda la información y datos producidos en el marco de la ejecución contractual son propiedad exclusiva del Distrito de Medellín, y no podrán usarse para fines publicitarios ni lucrativos. En caso de procesos investigativos, las solicitudes deben ser remitidas a la Unidad de Niñez.	SI	Se ha dado cumplimiento durante la ejecución del contrato.
16. Por ningún motivo el talento humano adscrito al proyecto podrá tomar fotos de la población sujeto de atención, ni publicarlos en redes sociales para evitar menoscabo de su dignidad, tampoco podrán socializar los eventos desarrollados en el marco del proyecto a título personal.	SI	No se han recibido reporte de riesgos relacionados a esta obligación.
17. Para el ingreso de cualquier persona ajena al proyecto se deberá pedir autorización a la autoridad administrativa, y en caso de no proceder esta solicitud por las particularidades de la situación, el supervisor encargado podrá autorizar en coordinación con sus líderes inmediatos para hacer un análisis técnico de lo requerido. Es obligatorio: -Mantener en reserva cualquier información personal de las niñas, niños adolescentes y sus familias. -No realizar registro audiovisual los beneficiarios (componentes 1 y 2). En caso de requerirse imágenes de la población para comunicaciones oficiales o material publicitario institucional se deberá garantizar la protección de la identidad del NNA (para todos los componentes).	SI	No se han recibido reportes de novedades en el tema.
18. Personas externas al proyecto, no podrán solicitar información relacionada con el proceso de atención individual de cada NNA.	SI	No se han recibido reporte de riesgos relacionados a esta obligación.
19. Con ocasión de la atención no se podrán mostrar tratos preferenciales frente a ninguna niña, niño, adolescente o familia.	SI	No se han recibido reportes de novedades en el tema.
20. Participar y apoyar las actividades programadas por El Distrito Especial de Medellín, que tengan que ver con el objeto del contrato y el enfoque de la propuesta.	SI	El contratista para este periodo, no fue requerido en actividades desde la Administración Distrital.
21. Mantener comunicación permanente, oportuna y respetuosa con la supervisión del contrato, informando las novedades presentadas durante la ejecución del proyecto.	SI	El contratista da cumplimiento a lo estipulado.

OBLIGACIONES -ADMINISTRATIVAS-

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
1. Dentro de su autonomía e independencia contractual será responsable ante las autoridades competentes por el manejo, control y disposición del talento humano que, por sí o por medio de tercera persona, emplee y contrate en cualquiera de las modalidades de contratación para la ejecución del contrato. Queda dentro de esta obligación el respeto a la estabilidad laboral reforzada para mujeres en estado de gravidez y las personas en situación de discapacidad. Los movimientos o novedades del talento humano deben cumplir con los mismos requerimientos iniciales y no pueden afectar la prestación del servicio.	SI	Reporte: cuenta el proyecto con Estabilidad laboral reforzada para 1 profesional del componente 4 Correspondientes a mujer en estado de gestación.
2. El Contratista sólo podrá subcontratar los servicios que se establezcan con dicha posibilidad en las especificaciones técnicas, previa autorización de la entidad contratante a través de la supervisión; para tal efecto, el contratista deberá garantizar que tanto el subcontratista como las actividades subcontratadas cumplan con los requisitos técnicos exigidos para una correcta ejecución del objeto contractual. Los servicios subcontratados deberán tener pólizas de cumplimiento. Lo anterior no limita o restringe a la entidad estatal en ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato principal, conforme a lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.	SI	No se han recibido reportes de novedades en el tema.
3. Al finalizar el contrato, el contratista suministrará paz y salvos de las personas y entidades subcontratadas donde conste que se les ha pagado oportunamente.	N/A	Se realizará al finalizar el contrato
4. Contratar el talento humano requerido en las especificaciones técnicas para la ejecución y cumplimiento de las actividades y productos del contrato en el tiempo establecido para ello y presentar la relación del talento humano con nombre completo, cédula y perfil al momento de iniciar el contrato.	SI	El contratista presenta la información del Talento Humano contratado a la fecha.
5. El contratista pagará de forma cumplida al talento humano, como mínimo los valores detallados en el anexo de bienes y servicios de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Mensualmente se debe certificar dicha obligación.	SI	En los informes de gestión mensual se presentan los soportes respectivos.
6. Certificar mensualmente la afiliación del talento humano empleado para la ejecución del contrato al sistema de seguridad social y el pago de obligaciones parafiscales y presentar, de acuerdo con solicitud del supervisor, la constancia de los	SI	En los informes de gestión mensual se presentan los soportes respectivos.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

pagos de salud, pensiones, cesantías y ARL (cuando proceda).		
7. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda, entregando carta de revisor fiscal o representante legal según proceda, de acuerdo con lo estipulado en las normas que regulan la materia, así mismo.	SI	En los informes de gestión mensual se presentan los soportes respectivos.
8. Al momento de suscribir el inicio del contrato, la totalidad de bienes muebles utilizados, serán entregados al representante legal o coordinador del operador mediante acta. La entidad a su vez, entregará debidamente relacionados los bienes necesarios para el desarrollo de su labor, a cada persona contratada.	SI	Se da cumplimiento
9. El contratista debe devolver los bienes entregados bajo su custodia y que son propiedad del distrito en óptimas condiciones, teniendo en cuenta el desgaste por uso y de acuerdo a los reportes realizados frente a alguna eventualidad.	N/A	Debe efectuarse al cierre del contrato.
10. Devolver al término del contrato, al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y debidamente inventariados los bienes muebles y enseres dispuesto para la ejecución del contrato, siendo estos de exclusiva propiedad del distrito.	N/A	Debe efectuarse al cierre del contrato.
11. Para el pago de productos a ejecución por fondo, el contrato deberá garantizar el cumplimiento establecido previo a la compra y posterior a esta. De lo contrario no le será reconocida la compra efectuada.	SI	Se ha seguido el conducto requerido para la ejecución de fondos.
OBLIGACIONES -FINANCIERAS-		
OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
1. El contratista debe realizar seguimiento financiero mensualmente al proyecto, verificará el pago oportuno de la seguridad social del talento humano y entregará la relación de los pagos de honorarios y/o salarios.	SI	Mensualmente se presenta el informe y los soportes correspondientes.
2. Asistirán a reunión mensual que programe el equipo supervisor para hacer seguimiento a la ejecución contractual.	SI	Asistió, a reunión con de seguimiento al contrato

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

3. Deberá realizar alertas con oportunidad a la supervisión cuando se evidencie que no se está dando cumplimiento a la ejecución acorde a lo pactado en la propuesta económica.	SI	No se han recibido reportes de novedades en el tema, pero el contratista anuncia que tiene conocimiento.
---	----	--

OBLIGACIONES -SOCIALMENTE RESPONSABLES-		
OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
1. El contratista deberá implementar un plan de capacitación, políticas y procedimientos en temáticas relacionadas con Derechos Humanos, socializado con su talento humano y partes vinculadas e interesadas, fomentando el conocimiento, respeto, promoción y aplicación de las obligaciones de derechos humanos, al menos dos veces durante la ejecución del contrato. Para tal fin, deberá remitir las respectivas evidencias de dichas capacitaciones.	N/A	No fue realizada en este periodo. Se espera 2 veces en el año. 1) En el mes de abril, capacitación en Violencias sexuales y Derechos Humanos.

<p>2. El contratista deberá garantizar que entre el 2 y el 5% del talento humano destinado al cumplimiento contractual, la provisión de bienes, obras y servicios; y que tenga formación y/o experiencia relacionada con el desarrollo del objeto del contrato, estén en condición de: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de reintegración o incorporación y sujetos de especial protección constitucional como:</p> <p>*Población LGTBIQ+</p> <p>*Población afrodescendiente, palenqueras y raizales.</p> <p>*Población indígena.</p> <p>*Población víctimas del conflicto armado.</p> <p>*Personas pospenadas.</p> <p>*Población migrante.</p> <p>*Poblaciones jóvenes ley de primer empleo.</p> <p>*Población campesina.</p> <p>* Mujeres víctimas de violencia basada en género, madres cabeza de familia y personas mayores (tercera edad).</p> <p>* Ex habitante de calle.</p> <p>Parágrafo 1: La acreditación de la condición del talento humano descrito en el presente numeral, se realizará de conformidad a lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Reglamentario No. 0310 del 5 de mayo de 2022.</p> <p>Parágrafo 2: El contratista podrá exonerarse de dar cumplimiento a esta obligación siempre y cuando acredite que realizó acciones idóneas y necesarias para lograr la incorporación de la población indicada y pese a ello no fue posible, entregando las evidencias correspondientes a la supervisión en caso contrario, incurrirá en posible incumplimiento de las obligaciones contractuales con las sanciones a que hubiere lugar.</p>		<p>Se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 016 de 2020 y el Decreto 0310 de 2022, evidenciando que mínimo el 5% del talento humano vinculado a la ejecución contractual corresponde a personas con condición de madre o padre cabeza de familia.</p> <p>Carpeta procesos transversales-Obligaciones SSR</p>
---	--	---

OBLIGACIONES -AMBIENTALES-		
OBLIGACIÓN	CUMPLI MIENTO	OBSERVACIÓN

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

<p>1. De conformidad al plan de acción para la reducción total e inmediata de la utilización de plásticos de un solo uso en la contratación del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el contratista deberá implementar mecanismos orientados a la reducción de la adquisición de plásticos de un solo uso.</p> <p>El contratista deberá reducir total e inmediatamente en la vigencia del contrato la utilización de Poliestireno expandido (EPS), Policloruro de vinilo - PVC y Plásticos que tengan características de "oxo plásticos" o "plásticos".</p> <p>El contratista durante la ejecución del contrato deberá en material ambiental:</p> <p>Promover la optimización del uso de la energía y el uso responsable del agua.</p> <p>Reducir el consumo de papel priorizando documentos digitales y reutilizando materiales</p> <p>Implementar la separación de residuos con canecas diferenciadas (orgánicos, reciclables, no aprovechables).</p> <p>Evitar el uso de plásticos de un solo uso en las actividades del contrato.</p> <p>Incorporar materiales reciclados o de bajo impacto ambiental en los talleres y actividades.</p> <p>Sensibilizar sobre el manejo de residuos, el consumo responsable y la conservación del medio ambiente.</p> <p>Promover el reciclaje y la reutilización de materiales en todas las acciones implementadas.</p> <p>Utilizar insumos biodegradables o reciclables en la ejecución del contrato.</p>	SI	<p>Se verifica para el caso de los proveedores de los almuerzos y refrigerios, con el fin de reducir la adquisición de plásticos de un solo uso en la contratación pública del Distrito.</p> <p>En carpeta, certificados de materiales almuerzos y refrigerios</p>
<p>2. El contratista deberá cumplir con lo estipulado en cuanto al manejo de residuos sólidos con la debida disposición de estos dando cumplimiento a lo consagrado en la Ley 99 de 1993 sobre manejo del medio ambiente y la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019.</p>	SI	El contratista cumple con lo requerido

OBLIGACIONES -DEL DISTRITO-		
OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
1. Cancelar al Contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida.	SI	Se han realizado los pagos al contratista de manera mensual con la presentación del informe de gestión.
2. Asignar Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.	SI	Se realizó la designación el 28 de julio de 2026

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

3. Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del contrato.		Se ha acompañado y suministrado al contratista toda la información requerida en la ejecución del contrato
4. Apoyar y brindar acompañamiento durante la ejecución del contrato.		Se brinda apoyo y acompañamiento al contratista en la ejecución.
5. Delegar la supervisión y si es necesario equipo de apoyo interdisciplinario a servidores del Equipo de la Unidad de Niñez de la Secretaría de inclusión Social y Familia, quienes velarán por la correcta ejecución del mismo, manteniendo una comunicación permanente con la coordinación general del proyecto y personas delegadas por el contratista.	SI	Se han desarrollado las funciones de la Supervisión.
2. Una vez firmado el contrato, se realizará una jornada de inducción, encuadre, suministro de información y entrega de recomendaciones para el funcionamiento del proyecto.	SI	Se realizó el 26 de enero de 2026.
3. Acompañar y apoyar en forma permanente al contratista en los aspectos que sean requeridos (técnicos, financieros, administrativos, jurídicos).	SI	Se han realizado los acompañamientos requeridos.
4. Tramitar y realizar los pagos a que haya lugar en el presente contrato acorde con los procedimientos establecidos por el Distrito de Medellín, previa verificación y emisión de certificación de entrega a satisfacción de productos acordados y según lo estipulado en la forma de pago.	SI	Se han realizado pagos.
5. Suministrar todos los formatos que se requieran para el seguimiento y control del servicio, de los cuales algunos se encuentran registrados en el Sistema de Gestión de Calidad, para la presentación de informes.	SI	Se ha hecho entrega de lo requerido.
6. Verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos señalados en las presentes especificaciones técnicas.	SI	Se han hecho las verificaciones correspondientes y solicitado subsanaciones a los procesos que lo requieren.
7. Efectuar por escrito y de manera oportuna y a través de la supervisión, requerimientos ante posibles incumplimientos a lo estipulado en las especificaciones técnicas, para el establecimiento de los planes de mejora respectivos.	SI	Se han realizado los requerimientos necesarios.
8. Verificar el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social.	SI	Se validan los soportes respectivos.
9. Realizar Seguimiento y Control a la ejecución del contrato.	SI	Se realiza de manera permanente.
10. Liquidar conjuntamente con el contratista, el contrato dentro del término de la ley.	N/A	No aplica para este periodo.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

11. Comunicará oportunamente al contratista las directrices, lineamientos, estándares y demás instrucciones que imparta la Secretaría de Inclusión Social y Familia, para el desarrollo del objeto del contrato.	SI	Se han dado las orientaciones que proceden acorde al servicio prestado
--	----	--

OBLIGACIONES -DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN -CALIDAD-		
OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
1. Durante el desarrollo del contrato, el contratista adoptará la documentación que se establece desde el Sistema Integral de Gestión de Calidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, tales como: fichas de servicios, documentos específicos, procedimientos, formatos, protocolos y demás. El contratista estará en la obligación de diligenciar los formatos en cada uno de sus campos, con letra legible, lapicero de tinta negra seca, incluyendo las firmas requeridas. En caso de que la persona tenga dificultad para firmar, se toma la huella del índice derecho. Por ningún motivo se debe firmar por la persona, ya que se considera un delito y acarrea sanciones penales. En caso de que la persona no cuente con huella en su índice derecho, se reseñará la huella visible de algún otro de sus dedos, dejando clara la observación del dedo al que le fue tomada la huella. Si la persona presenta alguna discapacidad que le impida firmar otra persona podrá firmar por ella, dejando la observación en el formato.	SI	El contratista ha utilizado los formatos correspondientes.
2. Si durante la ejecución se considera necesario, actualizar o implementar nueva documentación, tales como: fichas de servicios, documentos específicos, procedimientos, formatos, protocolos y demás, el contratista deberá realizarlo en articulación con la supervisión y los enlaces encargados del área del Sistema Integral de Gestión de Calidad del Equipo de la Unidad de Niñez para su revisión, aprobación y trámite en el SIG. En caso de implementar formatos sin ser previamente revisados y aprobados por la supervisión y los enlaces de calidad, estos no tendrán validez.	SI	El contratista ha realizado los procesos que han sido requeridos.
3. El contratista deberá utilizar el Sistema de Información de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. El ingreso de la información deberá cumplir las características de confiabilidad, precisión y oportunidad definidas por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.	SI	Se han realizado los registros en el sistema correspondiente.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

4. El contratista deberá contar con un archivo donde se custodien de manera técnica y organizada la información recolectada en el proceso de atención de las niñas, niños y adolescentes, durante la ejecución del contrato. Lo anterior deberá cumplirse de acuerdo con la ley de archivo 594 del 2000 y la tabla de retención documental del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Del mismo modo, el contratista deberá entregar como respaldo de esta información un archivo digital, la periodicidad de entrega debe ser acordada con el supervisor del contrato.	SI	El contratista realiza el resguardo de la información correspondiente.
5. Vincularse de forma activa en los diferentes espacios de inducción, capacitación y socialización de los lineamientos del Sistema Integral de Gestión de Calidad.	N/A	No aplica para este mes.
6. El contratista deberá estar en total disposición para atender las evaluaciones internas realizadas por parte de los equipos de la Secretaría de Inclusión Social y Familia o auditorías internas y externas realizadas al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Del mismo modo, el contratista estará en total disposición de atender a todos los requerimientos del Sistema Integral de Gestión de la Calidad.	N/A	No requerido.
7. El contratista deberá realizar e implementar las acciones de mejora, correctivas y preventivas y los planes de mejoramiento, con su debido seguimiento y cierre, en cumplimiento a las sugerencias dadas desde la supervisión, el área del Sistema Integral de Gestión de Calidad del Equipo de la Unidad de Niñez, entre otros entes de control.	N/A	No requerido.
<p>8. El contratista deberá aplicar encuesta de satisfacción a las niñas, niños y adolescentes en los siguientes términos:</p> <p>La encuesta de satisfacción se deberá aplicar a partir de la 4 sesión en el que participe la niña, niño o adolescente. El informe se deberá generar de manera mensual.</p> <p>☐ La muestra para elegir la aplicación de las encuestas de satisfacción y la estructura del informe deberá ser acordada con el supervisor.</p> <p>☐ Respecto a las encuestas de satisfacción para las familias o red vincular de apoyo de las niñas, niños y adolescentes que hacen parte de los proyectos de la Unidad se deberá realizar una aplicación de manera aleatoria, acorde a muestra definida con el supervisor. El informe se deberá generar de manera mensual.</p> <p>☐ El contratista deberá disponer de un buzón de sugerencias en las sedes donde operan los</p>	N/A	<p>El contratista presenta durante el periodo del informe realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> Encuestas de satisfacción <ul style="list-style-type: none"> Padres:22 Ángeles: 8 Cuidamos: 5 Floresta: 9 Encuestas de satisfacción NNA :34 <ul style="list-style-type: none"> Ángeles: 9 Cuidamos: 12 Floresta: 13 Buzón de sugerencias: <ul style="list-style-type: none"> Ángeles: 8 Cuidamos: 5

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

componentes 1 y 2 El buzón de sugerencias se deberá abrir de manera semanal y el informe se deberá generar de manera mensual. ☐ La evidencia de la apertura del buzón de sugerencias se deberá registrar en formato de acta.		<ul style="list-style-type: none"> Floresta: 9
--	--	---

8. Indicadores del Plan de Desarrollo 2024-2027

El Plan de Desarrollo Medellín TE QUIERE 2024-2027, tiene dentro de sus pilares estratégicos el Pilar 2. Agenda social - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente, en la cual se encuentra el Componente 2.2: Medellín Territorio Incluyente y el Programa 2.2.3: Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia, que tiene como objetivo general "Contribuir a la generación de capacidades y condiciones familiares, sociales, e institucionales para el desarrollo integral, el reconocimiento y la potenciación de niñas, niños y adolescentes".

Este proyecto le contribuyo al Plan de desarrollo desde el siguiente indicador:

Nombre del proyecto	Indicador	Meta 2026	Aporte en Agosto	Aporte en septiembre
240030 protección integral de la Infancia y la Adolescencia	2.2.3.1 Niños, niñas y adolescentes en riesgo o con derechos amenazados y/o vulnerados atendidos para la garantía de derechos	6105	42	27
	2.2.3.3 Personas sensibilizadas y formadas en la Red de Protección a la Niñez	4.444	354	28
	2.2.3.4 Familias fortalecidas como entornos seguros para el cuidado y la protección	1.400	35	35
	2.2.3.5 Acciones de promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA	1450	120	108

Durante las visitas de supervisión en las sedes donde se presta servicios de atención terapéutica especializada, se evidencia que el contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuirá prevenir el contagio del COVID-19.

- En el CD o D V D se encuentran las evidencias técnicas, administrativas, financieras de cada uno de los componentes y además la información financiera (actas, soportes contables, planillas, información financiera etc.)

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

- El porcentaje de ejecución física del periodo del 01 al 30 de septiembre avanzó en 73,41%
- Se realiza seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo
- Reporte Retenciones Contrato: El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179

Descripción Indicador	Valor Retención
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	N.A.
Estampilla Pro Innovación 1% Acuerdo 93	\$ 24.887.528
Estampilla Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$ 49.775.057
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 24.887.528
Total, general	\$ 99.550.113

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de los lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable, a través de la incorporación de criterios en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en cuadro respectivo.

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES									
Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.									
Eje del acuerdo 016 incorporado	Implementó		Describa el criterio incorporado	Medio de verificación	Medición del criterio	Costos adicionales		Describe el costo adicional	Observaciones
	Si	No				Si	No		
Compra pública socialmente	NO		Implementar y socializar un plan de capacitación.	Plan de capacitación, políticas y procedimientos	Construcción y socialización del plan	NO		N/A	No fue realizada en este periodo. Se espera 2 veces en el año.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

responsa ble			políticas y procedimientos en Derechos Humanos con el talento humano y las partes vinculadas, realizando al menos dos capacitaciones durante la ejecución del contrato y aportando las respectivas evidencia.	en temáticas relacionadas con Derechos Humanos.	de capacitación y procedimientos en temáticas relacionadas con derechos humanos				
Compra pública socialmente responsable	S I		El contratista garantiza que entre el 2 % y el 5 % del talento humano vinculado a la ejecución del contrato corresponde a población en condición de pobreza extrema, desplazamiento , reintegración o incorporación, o perteneciente a grupos de especial protección constitucional, conforme a lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Reglamentario 0310 de 2022. En caso de no lograr dicha vinculación, acredita ante la supervisión las acciones realizadas y las evidencias que justifican la imposibilidad de su cumplimiento.	Caracterización del Talento Humano	2 % y el 5 % del talento humano vinculado		NO		Se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 016 de 2020 y el Decreto 0310 de 2022, evidenciando que mínimo el 5% del talento humano vinculado a la ejecución contractual corresponde a personas con condición de madre o padre cabeza de familia.
Compra Sostenible	S I		El contratista implementa mecanismos	Certificación del contratista sobre el	Implementa las medidas y no utiliza		NO	N/A	Se verifica para el caso de los proveedores de los

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

			para reducir la adquisición y el uso de plásticos de un solo uso durante la ejecución del contrato, eliminando la utilización de poliestireno expandido (EPS), policloruro de vinilo (PVC) y plásticos con características de oxoplásticos, en cumplimiento del plan de acción del Distrito de Medellín.	cumplimiento de la obligación.	EPS, PVC ni oxoplásticos.				almuerzos y refrigerios, con el fin de reducir la adquisición de plásticos de un solo uso en la contratación pública del Distrito.
Compra Sostenible	S	I	El contratista realiza el manejo y la disposición adecuada de los residuos sólidos generados durante la ejecución del contrato, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y la Resolución 2184 de 2019	Informe o certificación del contratista sobre el manejo de residuos.	Cumple con la adecuada gestión y disposición de los residuos sólidos generados durante la ejecución del contrato, conforme a la normatividad ambiental vigente		NO		El contratista reporta en Informe y certifica sobre el manejo de residuos

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Tiempo de ejecución física del 01 al 30 de septiembre de 2026:

Verificación de la seguridad social: Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, se hizo la revisión de comprobantes de los contratistas, para el personal del contrato así:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
ENERO	83327737	\$4'679.100	\$5'989.500	\$333.500	\$11'002.100
FEBRERO	83988924	\$11'239.800	\$14'386.900	\$934.000	\$26'560.700
MARZO	84657622	\$11'720.000	\$15'001.500	\$949.400	\$27'670.900
ABRIL	85306544	\$11'367.800	\$14'550.500	\$942.700	\$26'861.000
MAYO	85922021	\$ 14.821.100	\$ 11.578.900	\$ 957.600	\$ 27.357.600
JUNIO	86539058	\$ 14.946.000	\$ 11.676.500	\$ 967.100	\$ 27.589.600
JULIO	87207869	\$11.671.100	\$14.939.000	\$963.700	\$27.573.800
AGOSTO	87819925	\$8.878.000	\$11.363.900	\$737.100	\$20.979.000
SEPTIEMBRE	87819925	\$ 11.725.000	\$ 15.007.900	\$ 974.100	\$ 27.707.000

Pago de seguridad social de personal vinculado por el Contratista:

IDENTIFICACION	NOMBRES COMPLETOS	PLANILLA	Periodo Cotización	COTIZACION OBLIGATORIA PENSION	COTIZACION SALUD	COTIZACION RIESGOS	
25234889	LONDOÑO LOPEZ AURA LILIANA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 846.100	\$ 661.100	\$ 55.300	\$ 1.562.500
43150160	CANO MARIN NATALIA MARIA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
1036628935	GIRALDO MAZO LUIS FERNANDO	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
1001415806	ARIAS GOEZ YULIANA ANDREA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 300.400	\$ 234.800	\$ 15.800	\$ 551.000
32209645	FLOREZ PEREZ PAOLA ANDREA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
43986646	ARENAS TITIRIBI ISABEL CRISTINA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
1067936445	ANGULO MENDEZ MOISES DAVID	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
1127228976	VILLA LONDOÑO CAROL JOVANNA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
1037583990	CIFUENTES BERRIO GLORIA ISABEL	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

43820393	RAMIREZ RENDON ISLEN ANDREA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
43868212	ALVAREZ MENDEZ ISABEL CRISTINA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
41947996	ARISTIZABAL ZULUAGA CLAUDIA SOLEDAD	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
43978666	PATINO ARROYAVE JULIA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
1052378268	CUY VILLATE NYDIA ESPERANZA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
43205664	CASTAÑO CARDONA MARIA HIGINIA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
43723787	PINEDA GUZMAN MIRIAM BEATRIZ	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
43758872	VALENCIA LOPEZ PAOLA ANDREA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
43838371	MARIN MEJIA ALEXANDRA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.900	\$ 38.100	\$ 1.150.400
1216718284	PANIAGUA HUMANEZ MELISSA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
40986501	VALENCIA VELASQUEZ ALEXANDRA YANNETTE	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
43533811	AGUDELO VALDERRAMA LILIANA MARIA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
43874247	ORTIZ ACEVEDO CAROLL JULIETH	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
1017241482	GONZALEZ DUARTE DEISY DANIELA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 624.400	\$ 487.800	\$ 40.800	\$ 1.153.000
1017156944	ZULUAGA VALDERRAMA LUZ NATALIA	87819925	SEPTIEMBRE	\$ 749.000	\$ 585.200	\$ 48.900	\$ 1.383.100

Pago de seguridad social de personal Contratista:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

IDENTIFICACION	NOMBRES COMPLETOS	PLANILLA	Periodo Cotización	COTIZACION OBLIGATORIA PENSION	COTIZACION SALUD	COTIZACION RIESGOS	TOTAL
1040732553	CARDONA LOAIZA ELIANA ANDREA	6030351908	SEPTIEMBRE	\$ 486.000	\$ 379.700	\$ 31.800	\$ 897.500
1152209895	MEDINARIOS MARIA CAMILA	9510614902	SEPTIEMBRE	\$ 468.200	\$ 365.800	\$ 30.600	\$ 864.600
1037262839	GUZMAN LOPERA LUZ ENID	88606984	SEPTIEMBRE	\$ 359.000	\$ 280.500	\$ 23.500	\$ 663.000
1128471320	ZULUAGA GONZALES ISABEL CRISTINA	9510550951	SEPTIEMBRE	\$ 468.200	\$ 365.800	\$ 30.600	\$ 864.600
1152683336	ALVAREZ LONDOÑO LUISA MARIA	1084267668	SEPTIEMBRE	\$ 468.200	\$ 365.800	\$ 30.600	\$ 864.600
1017233731	VILLEGAS VANEGAS SINDY YURANI	1084038000	SEPTIEMBRE	\$ 468.200	\$ 365.800	\$ 30.600	\$ 864.600
1128415169	CHALARCA CARDONA LUZ AIDA	87668709	SEPTIEMBRE	\$ 468.200	\$ 365.800	\$ 30.600	\$ 864.600
43636819	GOMEZ GIRALDO GLORIA PATRICIA		SEPTIEMBRE				\$ 0
43155873	QUINTERO SERNA LILIANA	1084161115	SEPTIEMBRE	\$ 448.300	\$ 350.200	\$ 29.300	\$ 827.800
1037651651	CASAS ZULUAGA LAURA ALEJANDRA	9510093445	SEPTIEMBRE	\$ 448.300	\$ 350.200	\$ 29.300	\$ 827.800
52262297	MAYA MONTES MARIA JACKELINE	1084961256	SEPTIEMBRE	\$ 448.300	\$ 350.200	\$ 29.300	\$ 827.800
43985478	MAYA AMAYA VANNESA CAROLINA	9510382651	SEPTIEMBRE	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 18.300	\$ 517.400
1000409677	ECHEVERRILLANO MANUELA	88004986	SEPTIEMBRE	\$ 381.500	\$ 298.100	\$ 24.900	\$ 704.500
1038418332	JIMENEZ CARDONA KARINA	88059781	SEPTIEMBRE	\$ 381.500	\$ 298.100	\$ 24.900	\$ 704.500

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

1017123647	ALZATE CASTAÑO LEIDY YULIANA	87606453	SEPTIEMBR E	\$ 381.800	\$ 298.300	\$ 25.000	\$ 705.10 0
1000407659	MORALES CASTAÑO LAURA ISABEL	87574743	SEPTIEMBR E	\$ 381.500	\$ 298.100	\$ 24.900	\$ 704.50 0
1036664729	VASQUEZ PASOS LINA MARIA	87256098	SEPTIEMBR E	\$ 382.100	\$ 298.500	\$ 25.000	\$ 705.60 0

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral (últimos 6 meses)	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04/02/2026	04/02/2026	Martha Nelly García Duque Revisora Fiscal T.P. N°225353-T T.R. 138
03/03/2026	03/03/2026	Martha Nelly García Duque Revisora Fiscal T.P. N°225353-T T.R. 138
01/04/2026	01/04/2026	Martha Nelly García Duque Revisora Fiscal T.P. N°225353-T T.R. 138
04/05/2026	04/05/2026	Laura Tatiana Blandón Gallego Revisora Fiscal T.P. N°221562 – T
02/06/2026	02/06/2026	Laura Tatiana Blandón Gallego Revisora Fiscal T.P. N°221562 – T
01-07-2026	01-07-2026	Laura Tatiana Blandón Gallego Revisora Fiscal T.P. N°221562 – T
03/08/2026	03/09/2026	Laura Tatiana Blandón Gallego Revisora Fiscal T.P. N°221562 – T
01/09/2025	01/10/2026	Laura Tatiana Blandón Gallego Revisora Fiscal T.P. N°221562 – T
01/10/2026	01/11/2026	Laura Tatiana Blandón Gallego Revisora Fiscal T.P. N°221562 – T

Pago Seguridad social - Talento Humano del proyecto

Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales



Información de la Planilla Pagada					
Nit de comercio Operador de Información		900089104-5			
Razón Social del Operador de Información		Enlace Operativo			
Descripción		Pago de Suporte			
Fecha		2026-10-01, 01:55:14 PM			
Periodo de Cotización Otros Riesgos		septiembre de 2026			
Periodo de Cotización Para Salud		octubre de 2026			
Empresa		FUNDACION DE ATENCION A LA NINEZ			
NIT		NI 890005179			
Código Sucursal (Nombre)		020209 (SECRETARIA DE INCLUSION)			
Referencia de Pago/ Número Planilla		88477974			
Tipo de Planilla		E			
Número Transacción Bancaria/ CUS		701771374			
Banco		(1007) - BANCOLOMBIA			
Valor		\$ 40.265.500			
Estado de la Transacción		Aprobada			
Dirección IP de Origen		172.29.10.57			

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	\$ 1.839.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	12	\$ 7.327.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	\$ 6.305.200	\$ 0
N800227945	221001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	\$ 1.248.800	\$ 0
N000156264	EPS0207	NUOVA EPS	1	\$ 487.800	\$ 0
N800251440	EPS0008	SANTITAS EPS	1	\$ 487.800	\$ 0
N800130907	EPS0002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 722.600	\$ 0
N800088702	EPS0010	EPS SURA	23	\$ 11.341.800	\$ 0
N900003790	14-11	ARL SURA	27	\$ 1.082.900	\$ 0
N800000841	OSF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	21	\$ 4.260.000	\$ 0
N800000034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	27	\$ 2.101.200	\$ 0
N800000030	PAICBF	ICBF	27	\$ 3.190.500	\$ 0
SubTotal:				\$ 40.265.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 40.265.500

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

Evaluación del contratista:

Evaluación del Contratista				
Número de Contrato	4600107289			
Objeto del Contrato	Prestar servicios para la atención psicosocial especializada de Niños, Niños y Adolescentes víctimas			
Número Evaluación	9			
Periodo Evaluado				
Componentes	Criterios	% Peso específico	Calificación	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO FACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOF, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION	8	5,00	8,00
JURIDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURIDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TECNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS ADENAS EVALUAE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICAL	40	5,00	40,00
TECNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00
Componente	% Fonderecion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada	
ADMINISTRATIVO	20	20,00	19,88	
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	19,88	
JURIDICO	10	10,00	9,98	
TECNICO	50	50,00	49,71	
% Calificacion Total		100,00		
% Total Calificacion acumulada		99,45		

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos planteados en el Contrato 4600107289_2026, para dar trámite al **noveno** pago, se presenta el Informe financiero y contable del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

- Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000126	72200000	2320202009	240030	4000124194	50104118	4900041240
110090126	72200000	2320202009	240030	4000124194	50104118	4900041240

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

110009026	72200000	2320202009	240030	4000124194	50104118	4900041240
-----------	----------	------------	--------	------------	----------	------------

- Relación de los pagos realizados:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4900041240	FADM1289	5/03/2026	5000791406	\$92.927.249
4900041240	FADM1300	18/03/2026	5000791832	\$334.222.550
4900041240	FADM1319	21/04/2026	5000795343	\$354.601.802
4900041240	FADM1333	20/05/2026	5000797977-5000797978	\$354.641.321
4900041240	FADM1355	22/06/2026	5000800648	\$348.511.384
4900041240	FADM1369	15/07/2026	5000802248-5000802249	\$343.927.942
4900041240	FADM1386	19/08/2026	5000805062	\$334.019.996
4900041240	FADM1406	23/09/2026	5000808070	\$325.900.550

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600107289	4900041240	203	Incl. Social y Flia	240030	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA MEDELLIN	\$3.916.816.243	\$2.488.752.794	\$1.428.063.449

- Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$3.916.816.243
Adiciones	\$0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 3.916.816.243
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 2.488.752.794
Pago autorizado del mes de julio	\$ 332.242.717
Porcentaje de ejecución financiera	72.02%

Informe financiero de ejecución del contrato:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

PRODUCTO		SEPTIEMBRE			CONSOLIDADO TOTAL		
		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
Gestión de la ruta de atención		\$ 41.721.750	\$ 41.721.744	\$ 6	\$ 474.237.225	\$ 340.926.249	\$ 133.310.976
Acompañamiento Psicosocial y Especializado		\$ 60.163.112	\$ 60.163.106	\$ 5	\$ 712.389.082	\$ 549.963.141	\$ 162.425.941
Cualificación de actores y difusión de la información		\$ 73.459.018	\$ 73.365.742	\$ 93.276	\$ 863.638.371	\$ 598.436.286	\$ 265.202.085
Gestión y logística		\$ 25.203.650	\$ 25.203.650	\$ 0	\$ 319.782.201	\$ 227.741.280	\$ 92.040.921
Tejiendo hogares		\$ 103.582.788	\$ 94.872.618	\$ 8.710.170	\$ 1.111.567.560	\$ 790.478.019	\$ 321.089.541
SUBTOTAL		\$ 304.130.318	\$ 295.326.860	\$ 8.803.458	\$ 3.481.614.439	\$ 2.507.544.975	\$ 974.069.464
UTILIDAD	8%	\$ 24.330.425	\$ 23.626.149	\$ 704.277	\$ 278.529.154	\$ 200.603.599	\$ 77.925.555
COSTOS INDIRECTOS		\$ 13.685.864	\$ 13.289.709	\$ 396.156	\$ 156.672.650	\$ 112.846.937	\$ 43.825.713
IVA					\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL		\$ 342.146.607	\$ 332.242.717	\$ 9.903.890	\$ 3.916.816.243	\$ 2.820.995.511	\$ 1.095.820.732
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	%	8,74%	8,48%	0,25%		72,02%	27,98%

4. INFORME JURÍDICO:

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos por la Secretaría de Inclusión Social y Familia– Unidad de Niñez que implica supervisar la observancia de normas jurídicas, actos administrativos y en general el correcto desarrollo de las obligaciones, las especificaciones técnicas y demás documentos vinculantes que hacen parte integrante del contrato de la referencia se indica que a la fecha de corte del presente informe:

- No se presentó proceso sancionatorio contra el contratista, ni se dio lugar a controversias ni reclamaciones por las partes.
- No hubo lugar a la imposición de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento por parte de los asociados.
- El aporte de productos y servicios por parte del asociado se brindó para el período según los requerimientos hechos por la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Distrito Especial.
- Para el periodo los productos se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto, ni se presentaron afectaciones a terceros.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 18		

- A la fecha, el contrato no ha sido objeto de modificaciones (adiciones, prorrogas, otrosí, redistribuciones, etc.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520 47 994000055142	Calidad	20-01-2026	30-06-2027	20-01-2026	\$391.681.624,30
		Cumplimiento	20-01-2026	30-06-2027	20-01-2026	\$391.681.624,30
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	20-01-2026	31-12-2029	20-01-2026	\$195.840.812,15
Aseguradora Solidaria de Colombia	520 74 994000025746	Responsabilidad civil extracontractual	19-01-2026	31-12-2026	20-01-2026	\$525.271.500,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de Trescientos treinta y dos millones doscientos cuarenta y dos mil setecientos diecisiete pesos (\$ 332.242.717).

Atentamente



WALTER DARIO ZULUAGA NARANJO

Supervisor– Contrato N° 4600107289 de 2026

Secretaría de Inclusión Social y Familia

Nota: Firmado en original en el expediente físico del contrato, que reposa en el archivo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

REVISÓ	REVISÓ
 RAFAEL ISAZA PÉREZ Apoyo Jurídico Secretaría de Inclusión Social y Familia	 LUISA FERNANDA ACOSTA VÉLEZ Apoyo Financiero y Contable Secretaría de Inclusión Social y Familia