



NIT: 891855130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	--	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	21/10/2026							
Contrato No.	20261193			Fecha Cont.	29/09/2026	Tipo	Compra-venta	
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN Representante Legal – Fredy Cárdenas					Id.	901776279-6	
Supervisor o interventor	NUVIA MARLENI RINCON CORREA							
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO VIGENCIA 2026 EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO AGROPECUARIO PARA UNA RURALIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA INCLUYENTE EN SOGAMOSO							
Valor	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE (\$156.951.661)							
Plazo programado	meses	1	días		inició	05/10/2026 6	Fin	04/11/2026
Historial:								
Adiciones	De Fecha		Valor	\$				
Prórrogas	De fecha		Desde		Hasta			
Suspensiones	De fecha	21/10/2026	Desde	21/10/2026	Hasta	20/11/2026		
Plazo restante	meses		días	15	Vence el día	4/11/2026		


I. Solicitud

Adicionar	Valor	\$			Valor luego de adición	\$
Prorrogar	meses		días		Finaliza	
Suspender	meses	1	días		Finaliza	20/11/2026
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					5/12/2026
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No	X		
Otra, explicar	Suspensión del contrato					

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	suspensión	del contrato por los siguientes motivos:
Se solicita la suspensión temporal de la ejecución del Contrato No. 20261193, teniendo en cuenta que el proceso de selección identificado con el número CD-MS-10632026, adelantado a través de la plataforma SECOP II para la celebración del Día del Campesino, fue declarado desierto debido a que no se presentaron ofertas dentro del plazo establecido, el cual venció el veinticinco (25) de septiembre de 2026, a las 9:00 a. m.		
Esta circunstancia incide en la programación de las actividades relacionadas con la celebración del Día del Campesino, por lo que resulta necesario adelantar las gestiones administrativas y contractuales pertinentes para determinar las condiciones bajo las cuales podrán desarrollarse dichas actividades y establecer una nueva programación, de acuerdo con las necesidades del servicio y los procedimientos aplicables.		
En este sentido, la suspensión temporal se considera una medida pertinente para ajustar la ejecución contractual a las circunstancias presentadas, mientras se definen las condiciones necesarias para continuar con el desarrollo de las actividades previstas, evitando que su ejecución se adelante sin contar con la programación requerida para su adecuada articulación.		

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"





NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	--	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

Secretario del Despacho

Supervisor/interventor

Contratista