

Datos básicos

01.- Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción de salon comunal en el barrio brisas del llano del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000020766

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo:

No

Fecha creación:

22/10/2025 00:37:05

Identificador:

1607015

Formulador Ciudadano:

Andreea Maria Rios Chacon

Formulador Oficial :

yuliett andrea pulido gamboa

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	06. Control institucional del territorio para minimizar las amenazas al bienestar de las personas y las comunidades	a. Prevención y protección para poblaciones vulnerables desde enfoque diferencial, colectivo e individual

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

BUEN GOBIERNO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento comunitario y ciudadano

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SARAVERENA TERRITORIO DE PAZ CON GOBERNABILIDAD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4502 fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Falta de infraestructura comunitaria adecuada para el desarrollo de actividades colectivas en el barrio Brisas del Llano del municipio de Saravena.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el ámbito nacional y territorial, la participación ciudadana, la organización comunitaria y la articulación entre las comunidades y las administraciones públicas requieren condiciones que permitan desarrollar de manera continua los espacios de encuentro, deliberación, concertación y gestión colectiva. Sin embargo, cuando las organizaciones comunitarias no disponen de infraestructura física adecuada, estas actividades deben desarrollarse en espacios prestados, improvisados o con condiciones insuficientes de capacidad, protección y funcionalidad, lo que limita la realización regular de asambleas, procesos de formación, jornadas institucionales y demás actividades de interés colectivo. Esta situación adquiere especial relevancia en los territorios donde las Juntas de Acción Comunal constituyen uno de los principales mecanismos de organización y representación de las comunidades.

En el municipio de Saravena, esta necesidad no se presenta de manera aislada. Durante la formulación participativa del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 se identificaron requerimientos relacionados con la adquisición de predios para salones comunales, construcción de infraestructura para salones comunales, mejoramiento de las edificaciones existentes, dotación de estos espacios y fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal. Estas necesidades fueron manifestadas tanto en los diálogos comunitarios urbanos como rurales, evidenciando que persisten sectores en los cuales la infraestructura disponible para el encuentro y la organización comunitaria resulta inexistente o insuficiente. Esta situación se relaciona directamente con el sector Gobierno Territorial, dentro del cual el Plan Municipal orienta acciones al fortalecimiento comunitario, la participación ciudadana y la gobernanza territorial.

(VER DOCUMENTO TECNICO)

Magnitud actual del problema -- indicadores de referencia

La población afectada se estima en 774 personas, correspondientes aproximadamente a 258 familias del barrio Brisas del Llano. La Junta de Acción Comunal cuenta actualmente con 130 afiliados, frente a 76 registrados inicialmente, lo que representa un incremento aproximado del 71.1% en su base de afiliados. Actualmente el barrio dispone de cero (0) salones comunales funcionales para atender esta población y desarrollar las actividades colectivas de la organización comunitaria.

Como referencia territorial, el Plan de Desarrollo Municipal proyecta para Saravena una población de 65.107 habitantes, de los cuales el 75.1 % reside en el área urbana. En consecuencia, la población directamente asociada al proyecto equivale aproximadamente al 1.19 % de la población total municipal y al 1.58 % de la población urbana estimada.

Adicionalmente, el diagnóstico participativo del Plan de Desarrollo evidencia que la necesidad de infraestructura comunal no es aislada: la construcción de infraestructura para salones comunales fue identificada en tres sectores del diálogo comunitario urbano y en seis distritos del área rural. En respuesta a esta necesidad, el Plan estableció una meta de tres (3) salones comunales construidos durante el cuatrienio 2024-2027.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inexistencia de un salón comunal adecuado para el desarrollo de reuniones y actividades colectivas	1.2 Limitadas condiciones para el fortalecimiento de la organización y participación comunitaria del barrio.
	1.1 Insuficiente disponibilidad de espacios con condiciones técnicas para uso comunitario.
	1.3 Ausencia de un equipamiento comunitario acorde con las necesidades actuales del sector.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitaciones para el desarrollo adecuado y continuo de actividades comunitarias y colectivas	1.2 Menor capacidad de articulación entre la comunidad, sus organizaciones y las entidades institucionales.
	1.1 Disminución de las condiciones para la participación y organización comunitaria de los habitantes del sector.
	1.3 Debilitamiento de los espacios de integración social, formación y encuentro comunitario.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: SARAVERA - ARAUCA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Atender la necesidad de infraestructura comunitaria identificada en el barrio Brisas del Llano; fortalecer las condiciones para la participación ciudadana, la organización comunitaria y la articulación	Realizar la estructuración técnica, administrativa y financiera del proyecto; disponer y gestionar los recursos requeridos; adelantar el proceso contractual; efectuar el seguimiento y control a la ejecución de la obra y articular las actuaciones institucionales necesarias para su adecuada implementación
Actor: Otro Entidad: Juntas de acción comunal del Barrio Brisas del Llano Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con un espacio comunitario funcional y adecuado para la realización de asambleas, reuniones, procesos de participación, actividades formativas, sociales, culturales e institucionales, acorde con	Identificar y comunicar la necesidad a la Administración Municipal; suministrar información sobre la población y dinámica comunitaria; apoyar los procesos de socialización, participación y seguimiento ciudadano; y promover el adecuado uso y conservación de la infraestructura una vez sea puesta al servicio de la comunidad.
Actor: Otro Entidad: Comunidad Barrio Brisas del Llano Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Disponer de infraestructura adecuada para desarrollar actividades de integración, participación, formación, encuentro comunitario y articulación con las entidades públicas, en condiciones apropiadas d	Participar en los espacios de socialización y seguimiento del proyecto; ejercer control social y veeduría ciudadana; aportar información sobre las necesidades colectivas y contribuir al cuidado, apropiación y adecuado aprovechamiento de la infraestructura construida

02 - Análisis de los participantes

La identificación de los participantes parte de los mecanismos de participación y concertación desarrollados tanto en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal como en la estructuración específica del proyecto. El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 fue construido mediante espacios de diálogo comunitario y sectorial, en los cuales se identificaron necesidades relacionadas con la adquisición de predios, construcción, mejoramiento y dotación de salones comunales, así como con el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal. Estas necesidades fueron incorporadas dentro del sector Gobierno Territorial y se concretaron programáticamente mediante productos asociados a la promoción de la participación ciudadana y a la construcción de salones comunales.

Para el caso particular del barrio Brisas del Llano, la participación de la comunidad se materializó mediante la solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal a la Administración Municipal, en la cual se manifestó la ausencia de un espacio adecuado para desarrollar las reuniones y actividades colectivas del sector. Posteriormente se suministró información complementaria sobre el crecimiento de la organización comunal, el número aproximado de viviendas y los posibles usos del futuro salón comunal. Esta información fue complementada mediante la visita y diagnóstico técnico adelantado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura, que permitió verificar las condiciones actuales del predio y establecer su viabilidad física para la intervención.

Durante la ejecución del proyecto, la coordinación entre los participantes se desarrollará mediante socializaciones, reuniones de seguimiento, mecanismos de participación comunitaria y control social, articulando al Municipio, la Junta de Acción Comunal, la comunidad beneficiaria, el contratista y la supervisión. La Junta de Acción Comunal actuará como enlace entre la población y la Administración Municipal, mientras que la comunidad podrá participar en el seguimiento a la ejecución y posteriormente en la apropiación, uso adecuado y conservación de la infraestructura construida.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

44.522

Fuente de la información

Población proyección 2026 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquía	AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA
Departamento: Arauca	
Municipio: Saravena	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

774

Fuente de la información

Base de datos de la junta de acción comunal del barrio Brisas del Llano

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía	Area urbana carrera 26A, entre las calles 19 y 20, del barrio Brisas del Llano	
Departamento: Arauca		
Municipio: Saravena		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inexistencia de un salón comunal adecuado para el desarrollo de reuniones y actividades colectivas	1.2 Limitadas condiciones para el fortalecimiento de la organización y participación comunitaria del barrio.
	1.1 Insuficiente disponibilidad de espacios con condiciones técnicas para uso comunitario.
	1.3 Ausencia de un equipamiento comunitario acorde con las necesidades actuales del sector.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitaciones para el desarrollo adecuado y continuo de actividades comunitarias y colectivas	1.2 Menor capacidad de articulación entre la comunidad, sus organizaciones y las entidades institucionales.
	1.1 Disminución de las condiciones para la participación y organización comunitaria de los habitantes del sector.
	1.3 Debilitamiento de los espacios de integración social, formación y encuentro comunitario.

Alternativas de la solución

01 Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ARRENDAMIENTO Y ADECUACIÓN DE UN INMUEBLE EXISTENTE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN EL BARRIO BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	No	Completo
Construcción de salon comunal en el barrio brisas del llano del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción de salón comunal en el barrio brisas del llano del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

salón comunal construido

Medido a través de

Número

Descripción

Construcción de un (1) salón comunal de aproximadamente 151,60 m², destinado al desarrollo de actividades comunitarias, sociales, formativas e institucionales, conforme con las condiciones técnicas definidas para el proyecto.

Descripción de la Demanda

La demanda está representada por aproximadamente 774 habitantes agrupados en 258 familias, además de la Junta de Acción Comunal y demás usuarios del sector que requieren un espacio adecuado para reuniones, participación, organización e integración comunitaria.

Descripción de la Oferta

Actualmente el barrio Brisas del Llano no dispone de un salón comunal funcional que permita atender adecuadamente las actividades colectivas de la comunidad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	1,00	1,00	0,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	0,00	1,00	1,00
2027	0,00	1,00	1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada corresponde a la construcción de un salón comunal con un área aproximada de 151,60 m² en el barrio Brisas del Llano, sobre un predio que presenta condiciones favorables de topografía, accesibilidad y disponibilidad de redes de servicios públicos. La solución contempla una edificación permanente con componentes de cimentación, estructura en concreto reforzado, mampostería, cubierta, pisos y acabados, carpintería metálica, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de las medidas de manejo ambiental requeridas.

Técnicamente, la intervención se desarrollará con fundamento en los diseños, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto oficial, garantizando condiciones de estabilidad, funcionalidad, seguridad, accesibilidad y durabilidad, de conformidad con la normativa técnica aplicable a este tipo de infraestructura comunitaria.

 PARA UNA DURACION DE 45 DIAS

Alternativa: Construcción de salón comunal en el barrio brisas del llano del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Saravena Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Construcción de salón comunal en el barrio brisas del llano del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 299.988.691,61

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 299.988.691,61

Construir un salón comunal adecuado para el desarrollo de reuniones y actividades colectivas

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Salón comunal construido (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de salones comunales Cantidad: 1.0000 Costo: \$ 299.988.691,61 Etapa: Inversión Localización: Número de Personas: 774 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 774	1.1.1 PRELIMINARES Costo: \$ 2.092.716,00 Etapa: Inversión 1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Costo: \$ 4.603.595,92 Etapa: Inversión 1.1.3 CIMENTACIÓN Costo: \$ 19.137.269,90 Etapa: Inversión 1.1.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Costo: \$ 30.403.507,33 Etapa: Inversión 1.1.5 MAMPOSTERÍA Costo: \$ 44.278.790,52 Etapa: Inversión



Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Salón comunal construido (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de salones comunales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 299.988.691,61 Etapa: Inversión Localización: Número de Personas: 774 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 774	1.1.6 INSTALACIONES ELECTRICAS Costo: \$ 15.835.787,00 Etapa: Inversión
	1.1.7 PISOS Y ENCHAPES Costo: \$ 44.831.108,72 Etapa: Inversión
	1.1.8 PINTURA Costo: \$ 919.083,12 Etapa: Inversión
	1.1.9 CUBIERTA Costo: \$ 54.651.702,00 Etapa: Inversión
	1.1.10 CARPINTERIA METALICA Costo: \$ 23.378.066,80 Etapa: Inversión
	1.1.11 ACERO DE REFUERZO Costo: \$ 42.434.233,80 Etapa: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Salón comunal construido (Producto principal del proyecto)	1.1.12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Complemento:	Costo: \$ 14.422.830,50
Medido a través de: Número de salones comunales	Etapas: Inversión
Cantidad: 1.0000	
Costo: \$ 299.988.691,61	
Etapas: Inversión	1.1.13 Implementación Plan de Manejo Ambiental
Localización:	Costo: \$ 3.000.000,00
Número de Personas: 774	Etapas: Inversión
Acumulativo o no: Acumulativo	
Ubicación Beneficiaria: 774	



Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.092.716,00
Total	\$2.092.716,00

Periodo	Total
0	\$2.092.716,00
Total	

Actividad 1.1.10 CARPINTERIA METÁLICA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$23.378.066,80
Total	\$23.378.066,80

Periodo	Total
0	\$23.378.066,80
Total	

Actividad 1.1.11 ACERO DE REFUERZO

Periodo	Materiales
0	\$42.434.233,80
Total	\$42.434.233,80

Periodo	Total
0	\$42.434.233,80
Total	

Actividad 1.1.12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$14.422.830,50
Total	\$14.422.830,50

Periodo	Total
0	\$14.422.830,50
Total	\$14.422.830,50

Actividad 1.1.13 Implementación Plan de Manejo Ambiental

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.000.000,00
Total	\$3.000.000,00

Periodo	Total
0	\$3.000.000,00
Total	\$3.000.000,00

Actividad 1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$4.603.595,92
Total	\$4.603.595,92

Periodo	Total
0	\$4.603.595,92
Total	\$4.603.595,92

Actividad 1.1.3 CIMENTACIÓN

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$19.137.269,90
Total	\$19.137.269,90

Periodo	Total
0	-\$19.137.269,90
Total	

Actividad 1.1.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Periodo	Materiales
0	\$30.403.507,33
Total	\$30.403.507,33

Periodo	Total
0	\$30.403.507,33
Total	

Actividad 1.1.5 MAMPOSTERÍA

Periodo	Materiales
0	\$44.278.790,52
Total	\$44.278.790,52

Periodo	Total
0	\$44.278.790,52
Total	

Actividad 1.1.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.835.787,00
Total	\$15.835.787,00

Periodo	Total
0	\$15.835.787,00
Total	\$15.835.787,00

Actividad 1.1.7 PISOS Y ENCHAPES

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$44.831.108,72
Total	\$44.831.108,72

Periodo	Total
0	\$44.831.108,72
Total	\$44.831.108,72

Actividad 1.1.8 PINTURA

Periodo	Materiales
0	\$919.083,12
Total	\$919.083,12

Periodo	Total
0	\$919.083,12
Total	\$919.083,12



Actividad 1.1.9 CUBIERTA

Periodo	Materiales
0	\$54.651.702,00
Total	\$54.651.702,00

Periodo	Total
0	\$54.651.702,00
Total	

Alternativa: Construcción de salón comunal en el barrio brisas del llano del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Inconsistencias u omisiones en el diagnóstico, memorias de cantidades, especificaciones o documentos técnicos que se evidencien durante la ejecución y requieran definición para continuar las actividades	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 3. Moderado	Retrasos, necesidad de aclaraciones técnicas, variación de cantidades o requerimiento de ajustes contractuales cuando legalmente procedan	Revisión integral de los documentos técnicos y verificación en campo antes de iniciar cada frente. El contratista deberá informar por escrito cualquier inconsistencia y abstenerse de ejecutar modificaciones no autorizadas; la supervisión y la Entidad definirán la actuación procedente
2-Componente (Productos)	Operacionales	Deficiencias en la ejecución de las actividades constructivas que afecten la calidad, estabilidad, funcionalidad o cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Rechazo de actividades, reprocesos, retrasos y afectación de la calidad, estabilidad o funcionalidad de la obra	Control de calidad de materiales y procesos, utilización de personal idóneo, realización de ensayos y pruebas cuando correspondan y corrección oportuna de las no conformidades identificadas.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: MOVIMIENTO DE TIERRAS Riesgo: Riesgo humano por accidente del personal de obra durante la ejecución de las actividades contractuales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Afectación de la obra por accidentes presentados	Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, implementación del SG-SST, uso de elementos de protección personal, controles operacionales y vinculación del personal al Sistema Integral de Seguridad Social.



Departamento
Nacional de Planeación

Preparación / Ingresos y beneficios

320

CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL EN EL BARRIO BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Impreso el 15/09/2026 7:48:55 p. m.

Alternativa: Construcción de salón comunal en el barrio brisas del llano del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

A

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: A

Descripción Valor Unitario: A

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00
1	1,00	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00
1	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

[illegible]

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción de salón comunal en el barrio brisas del llano del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca					
\$3.064.635,74	11,32 %	\$1,01	\$340.729,14	\$263.724.355,09	\$1.742.150,10

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Salón comunal construido (Producto principal del proyecto)	\$263.724.355,09

03 - Decisión

Alternativa

Construcción de salón comunal en el barrio brisas del llano del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca

04 - Alcance

A Salón comunal construido (Producto principal del proyecto). Medido a través de: Número de salones comunales. Cantidad: 1 con el fin de ASDAD Salones comunales construidos. Número: 1. Arauca

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir un salón comunal adecuado para el desarrollo de reuniones y actividades colectivas

Producto

1.1. Salón comunal construido (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Salones comunales construidos

Medido a través de: Número de salones comunales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE SUPERVISION

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	Total:	1,0000

Regionalización

Producto: Salón comunal construido (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Orinoquia	Arauca	Saravena			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	299.988.691,61	299.988.691,61	1,0000	1,0000	774

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------