



ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES					
ACTA PARCIAL No. 2 DE 2026-10-19			CONTRATO No. 2652 DE 2025-11-07		
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1. Mediante la suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.					
III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				
NÚMERO DE CONTRATO	2652	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 65.70%			
OBJETO DEL CONTRATO	FORMULAR EL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE YOPAL – PEAM, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO, LA CULTURA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO, A TRAVÉS DE UN PROCESO TÉCNICO, PARTICIPATIVO E INTERINSTITUCIONAL				
VALOR DEL CONTRATO	\$116.523.000,00 Ciento Dieciseis Millones Quinientos Veintitres Mil Pesos				
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X		PORCENTAJE 0%		
VALOR DEL ANTICIPO	0				
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X				
VALOR ADICIONAL	\$				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	116.523.000,00 Ciento Dieciseis Millones Quinientos Veintitres Mil Pesos				
PLAZO DEL CONTRATO:	Doce (12) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2025-12-01		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2025-12-01	FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-11-30		
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE:	2026-01-01	HASTA:	2026-06-30	
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA				
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	
1400.40.5.2025 - 2130	2025-08-04	2.3.2.02.02.008.32.07	RB Superávit Fiscal REINT.VIG.ANT.REG. CONV.044/2009/027/20 08 CORPORINOQUIA	\$26.898.296,00	
1400.40.5.2025 - 2130	2025-08-04	2.3.2.02.02.008.32.08	RB Superávit Fiscal Comparendo ambiental	\$526.897,00	
1400.40.5.2025 - 2130	2025-08-04	2.3.2.02.02.008.32.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$9.906.667,00	
1400.40.5.2026 - 79	2026-01-02	2.3.2.02.02.008.32.05	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$79.191.140,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL					
Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
1400.40.10.2025 - 5412	2025-11-26	2.3.2.02.02.008.32.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$9.906.667,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 5412	2025-11-26	2.3.2.02.02.008.32.07	RB Superávit Fiscal	\$26.898.296,00	Contrato Inicial





ACTA PARCIAL

			REINT.VIG.ANT .REG. CONV.044/2009 /027/2008 CORPORINOQ UIA		
1400.40.10.2025 - 5412	2025-11-26	2.3.2.02.02.008.32.08	RB Superávit Fiscal Comparendo ambiental	\$526.897,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2026 - 165	2026-01-02	2.3.2.02.02.008.32.05	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$79.191.140,00	Contrato Inicial

En la ciudad de Yopal, a los Diecinueve (19) días del mes de Octubre de 2026 se reunieron ELBA INES CARDOZO CAMARGO, SECRETARIO(A) DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, quien actúa en su calidad de supervisor, y ORIOL JIMENEZ SILVA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 74859131 de YOPAL, representante legal, de(l-la) UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO con NIT 844002071-4, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO, Identificado Con Nit No. 844002071-4 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de , los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo con la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-
---	---	---	---

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$116.523.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$116.523.000,00	\$0,00	



ACTA PARCIAL

	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$37.331.860,00	\$0,00	\$37.331.860,00
PRESENTE INFORME	\$39.218.584,80	\$0,00	\$39.218.584,80
POR EJECUTAR	\$39.972.555,20		
TOTAL	\$116.523.000,00	\$0,00	\$76.550.444,80

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA \$39.218.584,80 Treinta y Nueve Millones Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos Con Ochenta Centavos

OBSERVACIONES:

1. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR VALOR DE SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (\$7.574.000) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTAMPILLAS, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTAMPILLA	PROADULTO	MAYOR	3%:	\$3.496.000,
TASA	PRO	DEPORTE	2.5%	\$2.913.000,
ESTAMPILLA	PROCULTURA	1%:		\$1.165.000

2. CERTIFICACION SUPERVISOR

3. PAGOS RELACIONADOS A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 2025 A JUNIO 2026 Y SOPORTES CONTADOR.

4.ENTRADAS Y SALIDA DE ALMACEN MUNICIPAL

5. FACTURA ELECTRONICA

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Diecinueve (19) días del mes de Octubre de 2026.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO
AMERICANO
CONTRATISTA

ELBA INES CARDOZO CAMARGO
SECRETARIO(A) DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO
SUPERVISOR



CERTIFICACIÓN

600.220.85

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL
SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO 2652 DEL 2025

CERTIFICA:

En ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2652 suscrito entre el MUNICIPIO DE YOPAL y la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO - UNITROPICO, cuyo objeto es FORMULAR EL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE YOPAL - PEAM, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO, LA CULTURA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO, A TRAVÉS DE UN PROCESO TÉCNICO PARTICIPATIVO E INTERINSTITUCIONAL. Se realiza entrada parcial No. 02 correspondiente a los productos técnicos formulados en la ejecución del contrato en mención, los cuales fueron revisados, evaluados y validados, verificándose que estos cumplen satisfactoriamente con los requerimientos técnicos, metodológicos y normativos exigidos, por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MTE (\$ 39.218.584,80), correspondiente al 65.70% de avance.

La presente se expide a solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2026.

NO.	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO / ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	CANTIDAD DE FOLIOS	VALOR TOTAL
1	Desarrollar talleres, reuniones técnicas y espacios participativos con actores institucionales, comunitarios, educativos y productivos, con el fin de levantar información primaria y consolidar el diagnóstico ambiental y educativo.	Producto 3: Convocatoria de actores territoriales interinstitucionales ámbito educativo ambiental.	Documento técnico que contiene la identificación de los actores institucionales, comunitarios, educativos y productivos relacionados con la gestión educativo-ambiental; así también presenta el material elaborado para la difusión de las convocatorias y los mecanismos de participación.	6	\$39.218.584,80
		Producto 3.2: Diagnóstico con la identificación de potencialidades y problemáticas ambientales basado en un contexto ambiental, sociocultural y educativo, socialización del PEAM.	Documento técnico que contiene la consolidación de la fase diagnóstica del plan de Educación Ambiental Municipal – PEAM de Yopal. Esta herramienta contiene la línea base educativo – ambiental del municipio: caracterización de los contextos ambiental, sociocultural y educativo. Finalmente, sobre esta	17	

TÉLEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 1 de 2



LAT-0969



CERTIFICACIÓN

			base documental se formularon los objetivos, las líneas estratégicas y las acciones del plan.		
2	Formular el documento preliminar del PEAM, integrando la información recopilada en las fases diagnósticas y participativas, y estructurando los ejes estratégicos, líneas de acción, programas e indicadores.	Producto 3.1: Documento preliminar del PEAM con los capítulos proyectados (visión ambiental municipal, ejes estratégicos, líneas de acción, programas e indicadores) análisis situacional educativo ambiental municipio, metodología, análisis y ejecución de talleres participativos con elementos: árbol de problemas, mapa de actores, cartografía social, diseño y aplicación instrumentos de recolección de información (encuestas, entrevistas, formularios) a la comunidad educativa y otros sectores.	Documento técnico que contiene la integración y análisis de la información secundaria y primaria recopilada durante las fases de diagnóstico y participación; así también el establecimiento de la visión ambiental municipal; la estructuración de los ejes estratégicos, las líneas de acción, los programas e indicadores; y la articulación de los resultados del diagnóstico con las prioridades educativo-ambientales identificadas en el territorio.	249	
Total					\$39.218.584,80

Agradezco su colaboración

ELBA INES CARDOZO CAMARGO
Secretario (a) de Medio Ambiente y Cambio Climático
Supervisor

Elaboró: David Santiago Mateus Moreno
Cargo: Profesional contratado CPSP 1753.2026.

