

	MATRIZ 3 – RIESGOS. Selección Abreviada de Obra Pública de Infraestructura de Transporte (Versión 3). SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 005 DE 2026.		
	Código	CCE-EICP-FM-13	Página 1 de 5
	Versión No.	3	

OBJETO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL SISTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA”.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

A CONTINUACION LA MATRIZ DE RIESGOS

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.			
Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3

	MATRIZ 3 – RIESGOS. Selección Abreviada de Obra Pública de Infraestructura de Transporte (Versión 3). SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 005 DE 2026.			
	Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 5
	Versión No.	3		

INTRA	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Incumplimiento de las obligaciones, especificaciones del contrato	Riesgo de no ejecución, retrasos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Establecer póliza de seguro para el contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	CRONOGRAMA DEL PROCESO

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.			
Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3

	MATRIZ 3 – RIESGOS. Selección Abreviada de Obra Pública de Infraestructura de Transporte (Versión 3). SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 005 DE 2026.			
	Código	CCE-EICP-FM-13		Página
	Versión No.	3		3 de 5

4	3	2
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
INTERNO	EXTERNO	INTERNO
CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN
FINANCIERO	FINANCIERO	OPERACIONAL
Administración inadecuada que suponga riesgos de liquidez, endeudamiento	Ausencia de ofertas para el proceso contractual	Incumplimiento en el pago a proveedores y contratistas
Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual a cabalidad	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual en los tiempos previstos	Riesgos en pago de salarios, prestaciones sociales
3	3	3
4	4	3
7	7	6
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD/ CONTRATISTA
Establecimiento de indicadores financieros de menor riesgo	Invitación, publicidad y establecimiento de condiciones favorables al mercado	Establecimiento de garantías póliza de seguro
2	2	2
2	2	2
4	4	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	SI	SI
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
Octubre de 2026	Octubre de 2026	Octubre de 2026
Diciembre de 2026	Diciembre de 2026	Diciembre de 2026
Al momento del cierre de ofertas	Al momento del cierre de ofertas	Revisión de los términos y ejecución del contrato
UNA VEZ	UNA VEZ	POR EVENTO

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.			
Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3

	MATRIZ 3 – RIESGOS. Selección Abreviada de Obra Pública de Infraestructura de Transporte (Versión 3). SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 005 DE 2026.			
	Código	CCE-EICP-FM-13	Página	4 de 5
	Versión No.	3		

5	GENERAL	GENERAL	GENERAL
	EXTERNO	INTERNO	GENERAL
	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	GENERAL
	DE LA NATURALEZA	OPERACIONAL	GENERAL
Enfermedad, accidentes laborales o suceso geológico natural	Especificaciones con información errónea o desactualizada por la entidad	Estimación inadecuada de los costos	GENERAL
Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	Desequilibrio económico	GENERAL
4	3	2	GENERAL
4	3	4	GENERAL
8	6	6	GENERAL
RIESGO EXTREMO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	GENERAL
CONTRATISTA	ENTIDAD/ CONTRATISTA	ENTIDAD/ CONTRATISTA	GENERAL
Establecimiento de garantías ante eventos de la naturaleza	Revisión especificaciones técnicas por parte de equipo interdisciplinario	Revisión y ajuste de las condiciones del proceso	GENERAL
3	2	2	GENERAL
2	2	2	GENERAL
5	4	4	GENERAL
RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	GENERAL
SI	NO	NO	GENERAL
CONTRATISTA	ENTIDAD/ CONTRATISTA	ENTIDAD/ CONTRATISTA	GENERAL
Octubre de 2026	Octubre de 2026	Octubre de 2026	GENERAL
Diciembre de 2026	Diciembre de 2026	Diciembre de 2026	GENERAL
Por evento	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	GENERAL
POR EVENTO	POR EVENTO	POR EVENTO	GENERAL

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.			
Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3

	MATRIZ 3 – RIESGOS. Selección Abreviada de Obra Pública de Infraestructura de Transporte (Versión 3). SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 005 DE 2026.			
	Código	CCE-EICP-FM-13	Página	5 de 5
	Versión No.	3		

8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Desórdenes, enfermedad, paros, protestas que impidan el desarrollo o transporte	Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Establecimiento de garantías ante eventos de la naturaleza	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Por evento	POR EVENTO
---	---------	---------	-----------	------------------	---	---	---	---	---	----------------	-------------	--	---	---	---	--------------	----	-------------	-----------------	-------------------	------------	------------

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO – INTRAPITALITO.			
Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3