



CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

COMPONENTE FINANCIERO - EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES

CÓDIGO: F-PGC-21

VERSION: 4

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Licitación Pública

OBJETO A CONTRATAR:

Desarrollar actividades de Bienestar Social e incentivos para los servidores públicos de la Corporación

CONTRATISTA/CONVENIANTE:

NOMBRE DEL TÉCNICO (A):

MONICA MARIA MESA MAZO

DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):

hasta agotar presupuesto

PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:

Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA																		
META/ PRODUCTO A OBTENER:	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física												
						Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12	Periodo 13
	Desarrollar actividades de Bienestar Social e incentivos para los servidores públicos de la Corporación		20.0%															
Alcance 1	Desarrollar actividades de Bienestar Social e incentivos para los servidores públicos de la Corporación	100%	0.0%	Servicio	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad 1	Prestar el servicio de bienestar en los municipios en los cuales la Corporación cuenta con sede de trabajo.	100%	20.0%	Servicio	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL						7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
ACUMULADO						7.14%	14.29%	21.43%	28.57%	35.71%	42.86%	50.00%	57.14%	64.29%	71.43%	78.57%	85.71%	92.86%

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso, para tener más información sobre anticipos y pagos anticipados remitirse a la hoja [información anticipos](#)

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL																	
Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia																	
Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12	Periodo 13	Periodo 14		
2.000.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142	\$ 142.857.142
Porcentaje (%)		7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%
Porcentaje Acumulado (%)		7.14%	14.29%	21.43%	28.57%	35.71%	42.86%	50.00%	57.14%	64.29%	71.43%	78.57%	85.71%	92.86%	100.00%		
Valores ya ejecutados																	
Porcentaje (%) PGAR		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Porcentaje Acumulado (%) PGAR		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



Leonardo Fabio Martínez Martínez
GERENTE PROGRAMA



Carlos Andrés Ruiz Areiza
Coordinador Grupo de Talento Humano