

**PROCESO****GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO****CRONOGRAMA PROCESO CONTRATACION MINIMA CUANTIA****PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL****CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

15-91110-419 CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO POZO PROFUNDO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN N°. 2327 DEL 03 DE JULIO DE 2026 EMITIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL - CORPOBOYACÁ, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL, REGIONAL BOYACÁ.			FECHAS GESTION CONTRACTUAL		
			NºDIAS	FECHAS	OBSERVACION
Coordinación	precontractual				
		0. designación de Unidad de Contratación	1	22/09/2026	
		1. designacion del proceso	1	22/09/2026	
		2. Solicitud de bienes y servicios	1	17/09/2026	
		3.Kardex (certificado de inexistencia)	N/A		
		4. Solicitud de información a proveedores	1	17/09/2026	
		5. Ficha tecnica	5	22/09/2026	
		6. CDP	2	30/06/2026	
		7. Formato de precotizacion SP-RB-CDAA-029-2026	3	06/08/2026	
		8. cotizacion secop (si aplica)			
		9. cotización 1			
		10. cotización 2			
	contractual	11. Estudio de mercado	1	22/09/2026	
		12. Matriz de riesgo	1	22/09/2026	
		13. Estudio previo	6	22/09/2026	
		14. Analisis del sector	2	22/09/2026	
		15.Concepto Tecnico Direccion General	7	30/09/2026	
		16. Autorizacion Direccion General	2	02/10/2026	
		17. Publicación Plataforma SECOP II	4	06/10/2026	
		18.Adjudicación	45	20/11/2026	

Elaboró: Viviana Tejedor Gutierrez
Apoyo Profesional a Contratación

Aprobó: JOSE MARIA GOMEZ RODRIGUEZ
Subdirector (E) Centro De Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial