

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

18/Aug/2026 04:32 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-86320-0601	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	8/18/2026 3:27:50 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE	8/18/2026 4:32:51 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202600000018294	ESTADO	En Ejecucion			
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento DEL ESCENARIO DEPORTIVO, UBICADO EN EL PARQUE BIOSALUDABLE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL Putumayo					
EJECUTOR	86320 - ORITO	UNIDAD RESPONSABLE	Oficina Asesora de Planeación	HORIZONTE	2026 - 2026	
SECTOR	Deporte y Recreación	PROGRAMA	4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz			
VALOR TOTAL	\$	119.964.994,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$	0,00	APROPIACIÓN VIGENTE \$ 119.964.994,00

ALCANCE Facilitar la práctica deportiva y recreativa en condiciones adecuadas para la comunidad.

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2026	AÑO FIN	2026
	Ajustado		AÑO INICIO	2026	AÑO FIN	2026
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	39.136	EN FIRME	39.136	EN AJUSTE	39.136

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Facilitar la práctica deportiva y recreativa en condiciones adecuadas para la comunidad.				
PRODUCTO	701600 - Parques recreativos mejorados (Producto principal del proyecto) - MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO, UBICADO EN EL PARQUE BIOSALUDABLE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO -				
ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN ACTIVIDADES		

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	430101300 - Parques recreativos mejorados			UNIDAD DE MEDIDA	Número
	META INICIAL (MGA)	1,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	PRELIMINARES				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2026	\$	0,00	\$	19.644.642,00
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2026	\$	0,00	\$	2.966.176,00
		CANCHA				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2026	\$	0,00	\$	31.979.410,00
		CUBIERTAS				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2026	\$	0,00	\$	33.393.446,00
		MAQUINAS BIOSALUDABLES				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2026	\$	0,00	\$	31.981.320,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	0,00 AJUSTADO	\$ 119.964.994,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Deporte
	ENTIDAD	Territorial - ORITO - SGP - Propósito General Deporte				
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO	
		2026	\$	0,00	\$	119.964.994,00
		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

El proyecto cumple con los requisitos para el trámite

Funcionarios que emiten concepto**Área/dependencia****Firma****Elaboró**

CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA

Oficina Asesora de Planeación

**Emitió**

alan FERNANDO MUSICUE GONZALEZ

Oficina Asesora de Planeación

