

MATRIZ DE RIESGO - PROCESO DE COMBUSTIBLE																						
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Económico	Que el Objeto del contrato no contemple cambios en el comportamiento del mercado en relación con el precio regulado	Desequilibrio económico del contrato y o sobrecostos	2	3	6	Alto	Contratista	Se establece regla de variación de precio regulado	1	3	4	Bajo	NO	Entidad - contratista	Verificación del precio del Combustible	En la ejecución del contrato	Seguimiento a la variación de precios	permanente durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de combustible	Afectación de la ejecución del contrato e incumplimientos	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento al Contratista durante la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	NO	Entidad - contratista	Durante toda la ejecución contractual	Hasta la terminación del contrato	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera

Marcela Manrique Castro

MARCELA MANRIQUE CASTRO
Subdirectora Administrativa