



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

PROGRAMACIÓN DE OBRA										
ACTIVIDAD	MES 1	MES 2				MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4					
Procesos contractuales de obra										
ILUMINACIÓN CON LUMINARIA LED										
DESMONTE DE LUMINARIAS LED EXISTENTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VIAS URBANAS										
SUMINISTRO DE KIT Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LUMINARIAS LED EXISTENTE										
LIQUIDACION										
CIERRE PROYECTO										

NOTA: LA EJECUCIÓN DE LA OBRA FISICA ES DE 1 MES

Vo.Bo: 
ING. ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Realizó: 
ING. MARCOS ALBERTO RIVERA SILVA
PROFESIONAL DE APOYO SPIM

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000