


PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO							
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN, CAPACIDAD OPERATIVA Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA							
Plazo: 4,5 meses Población beneficiaria: 56.630 Valor máximo: \$224.352.201 Elaborado: 2026-06-19							
1	OBJETIVO 1. Generar información técnica, operativa y de infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua potable —microacueductos— en los centros poblados.						
1.1.	PRODUCTO 1. Estudios de pre inversión e inversión						
1.1.1	ACTIVIDAD 1. Realizar el diagnóstico del estado técnico, operativo e infraestructura de los microacueductos de los centros poblados de Riohacha						
ITEM	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Duración Mes	% Dedicación	Valor Total
1.1.1.1.1	Coordinador del proyecto	Numero	1	\$5.000.000	4,5	60%	\$13.500.000
1.1.1.1.2	Ingeniero civil	Numero	1	\$4.500.000	4,5	100%	\$20.250.000
1.1.1.1.3	Profesional hidráulico	Numero	1	\$4.500.000	4,5	100%	\$20.250.000
1.1.1.2.1	Ingeniero eléctrico o afín	Numero	1	\$4.500.000	4,5	100%	\$20.250.000
1.1.1.2.2	Ingeniero ambiental o sanitario	Numero	1	\$4.500.000	4,5	100%	\$20.250.000
1.1.1.2.3	Análisis de calidad del agua por microacueducto	Muestra	14	\$392.878	1	100%	\$5.500.292
1.1.1.2.5	SERVICIO DE TRANSPORTE CAMIONETA.	Numero	1	\$11.583.000	4,5	100%	\$52.123.500
1.1.1.2.6	Elaboración de cartografía y geodatabase	Numero	1	\$1.921.409	1	N/A	\$1.921.409
1.1.1.2.7	Carpetas plásticas oficio	Numero	14	\$8.000	1	N/A	\$112.000
1.1.1.2.8	Impresión de formatos de campo	Numero	350	\$700	1	N/A	\$245.000
1.1.1.2.9	Hojas tamaño carta (resma)	Numero	8	\$18.000	1	N/A	\$144.000
1.1.1.2.10	Bolígrafos	Numero	28	\$2.000	1	N/A	\$56.000
							\$154.602.201
2	OBJETIVO 2. Fortalecer los procesos de gestión, actualización y seguimiento de la información del servicio público de acueducto y de sus requisitos ambientales.						
2.1.	PRODUCTO 2.						
2.1.1	2. Realizar la actualización del sistema de información del servicio público de acueducto						
ITEM	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Duración Mes	% Dedicación	Valor Total
2.1.2.1.1	Coordinador del proyecto	Numero	1	\$5.000.000	4,5	20%	\$4.500.000
2.1.2.1.2	Profesional de actualización y cargue de información	Numero	1	\$4.500.000	4,5	100%	\$20.250.000
							\$24.750.000
2.1.3	3. Actualizar el estado de licencias, permisos y requisitos ambientales para el desarrollo de inversiones públicas del Distrito de Riohacha						
ITEM	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Duración (Mes)	% Dedicación	Valor Total
2.1.3.1.1	Coordinador del proyecto	numero	1	\$5.000.000	4,5	20%	\$4.500.000
2.1.3.1.2	Profesional jurídico	numero	1	\$4.500.000	4,5	100%	\$20.250.000
2.1.3.2.1	Ingeniero ambiental	Unidad	1	\$4.500.000	4,5	100%	\$20.250.000
							\$45.000.000
							\$224.352.201


JAIME ORLANDO BRUGE MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos