

**MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES****DEPARTAMENTO DEL CAQUETA****ACTA PARA PAGO PARCIAL****ACTA PAGO PARCIAL NO 002**

CONTRATO No:	CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 065-2025 DEL 12 DE JUNIO DEL 2025	PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA 300 PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA Y BELÉN DE LOS ANDAQUIÉS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
---------------------	--	-----------------	--

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICANDO UNA GANADERIA VERDE
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA GANADERIA MONARCA
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIÉS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA 300 PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA Y BELÉN DE LOS ANDAQUIÉS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
VALOR PRESENTE ACTA No 002	\$ 125.656.697,15
VALOR DEL CONTRATO	\$ 828.870.034
VALOR ACTA PARCIAL No 002	\$ 125.656.697,15
FECHA ACTA DE INICIO	19/06/2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/10/2026
TIEMPO INICIAL	15 MES 13 DIAS

PRORROGAS DEL CONTRATO

FECHA ACTA PRORROGA No 01	26/06/2026
TIEMPO	2 MES 0 DIAS
FECHA ACTA PRORROGA No 02	17/09/2026
TIEMPO	1 MES 13 DIAS
TIEMPO ACTUALIZADO	1 MES 13 DIAS

SUSPENSIONES DEL CONTRATO

A LA FECHA NO EXISTE ACTA DE SUSPESION

RELACIÓN DE PAGOS

ACTA PARCIAL	CONCEPTO	% AVANCE	VALOR ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
No 001	ACTA PARCIAL No 001	36,87%	\$ 305.604.382	\$ 305.604.382	\$ 523.265.652
No 002	ACTA PARCIAL No 002	15,16%	\$ 125.656.697,15	\$ 431.261.079	\$ 397.608.955

VALOR A PAGAR	\$ 125.656.697,15
SON	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NIVENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban en el día 29 de septiembre de 2026.


JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
Alcaldía Municipal – Secretario de Infraestructura y Ordenamiento
SUPERVISOR


CRISTIAN SOGAMOSO RAMON
C.C. No. 1.130.642.050 de Cali
Rep. Legal UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA GANADERIA
MONARCA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

