



ALCALDÍA DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

NIT. 800095734-7

ACTA DE REINICIO No 1.
AL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 065-2025 DEL
12 DE JUNIO DEL 2025

Formato 40
DECRETO No. 100-29-042 DE 2024
Versión: 1.0
Página 1 de 3

**ACTA No. 001 REINICIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL No. 1 DE CONTRATO DE CONSULTORÍA N°
065-2025 DEL 12 DE JUNIO DEL 2025**

celebrada entre el Municipio de Belén de los Andaquíes y:

CONTRATISTA/:	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA GANADERÍA MONARCA
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN	901.954.638-0

Entre los suscritos:

Nombre	WILMAR BALLEEN LOSADA
Tipo y número de identificación:	CC 1.115.792.273 expedida en Belén de los Andaquíes, Caquetá
Acto Administrativo de nombramiento	Acta de Posesión 015 del 29 de diciembre de 2023 de la Notaria única del círculo Belén de los Andaquíes, Departamento del Caquetá.

Actuando en nombre y representación del:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUÍES
NIT.	800.095.734-7

Por una parte y por la otra:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN SOGAMOSO RAMON identificado con cedula de ciudadanía No. 1.130.642.050 de Cali
TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1.130.642.050 de Cali
EN REPRESENTACION LEGAL DE:	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA GANADERÍA MONARCA

Hemos convenido modificar el siguiente:

N° DEL PROCESO EN EL SECOP:	CO1.PCCNTR.7949252		
N° DE CONTRATO:	065-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 de JUNIO de 2025
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA)		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA GANADERÍA MONARCA NIT. 901.954.638-0		
TIPO DE PERSONA:	JURÍDICA		
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA 300 PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA Y BELÉN DE LOS ANDAQUÍES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.		
VALOR DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$828.870.034,00)		
FECHA DE INICIO:	19 de JUNIO de 2025		
PLAZO DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de JUNIO de 2026		

“Compromiso y liderazgo por Belén”



ALCALDÍA DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

NIT. 800095734-7

ACTA DE REINICIO No 1.
AL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 065-2025 DEL
12 DE JUNIO DEL 2025

Formato 40
DECRETO No. 100-29-042 DE 2024
Versión: 1.0
Página 2 de 3

INICIAL:	
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	01 de SEPTIEMBRE del 2025
FECHA DE REINICIO No 1:	01 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO FINAL DE OBRA:	13 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE JULIO DE 2026

En la Alcaldía del municipio de Belén de los Andaquíes Caquetá el 1 días del mes de OCTUBRE del 2025 nos reunimos, **WILMAR BALEN LOSADA**, mayor de edad y con domicilio en Belén de los Andaquíes – Caquetá, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.115.792.273 expedida en Belén de los Andaquíes – Caquetá, en su calidad de Alcalde del Municipio de Belén de los Andaquíes – Caquetá, en uso de sus facultades contenidas en el artículo 315 de la constitución política, el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, la ley 136 de 1994, la ley 715 de 2001, y la ley 1551 de 2012, artículo 6, numeral 23, parágrafo 3°, actuando en nombre y representación legal del Municipio de Belén de los Andaquíes – Caquetá, con NIT N° 800.095.734-7, quien para efectos del presente suspensión se denomina el MUNICIPIO; **JESÚS REINALDO SÁNCHEZ AMAYA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79.908.264 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO y **CRISTIAN SOGAMOSO RAMON** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.130.642.050 de Cali, actuando como Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA GANADERÍA MONARCA identificada con NIT. 901.954.638-0, en su calidad de CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el **REINICIO al CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 065-2025** del 12 de JUNIO del 2025 previa las siguientes consideraciones:

HECHOS DEL CONTRATO.

1. Que el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 065-2025** del 12 de JUNIO del 2025 se celebró en las condiciones previamente enunciadas.
2. Que el contrato ha sido objeto de las siguientes modificaciones a su plazo:

FECHA DE INICIO:	19 de JUNIO de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	01 de SEPTIEMBRE del 2025
FECHA DE REINICIO No 1:	01 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE JULIO DE 2026

3. Que el contrato no ha sido objeto de adiciones a su valor inicial.

SOLICITUD Y/O HECHOS QUE MOTIVAN EL REINICIO DEL CONTRATO

1. Que el día 28 de AGOSTO de 2025, se recibió **solicitud** por parte del Representante Legal del CONSORCIO EDIFICANDO UNA GANADERIA VERDE, en la cual solicitó la suspensión de las actividades contractuales por un período de cuarenta y cinco (45) días calendario, en aras de asegurar la correcta ejecución del CONTRATO DE TIPOLOGIA MIXTA 049-2025, garantizando la calidad de los bienes y servicios a suministrar, por lo cual resulta necesario **“adquirir maquinaria, equipos e insumos que no están disponibles en la zona de influencia del Proyecto, lo que demanda adelantar los trámites de importación y legalización de los mismos, lo que no se consideró en la Programación de la ejecución del Proceso contractual enunciado, siendo este un hecho de fuerza mayor de público conocimiento”**. Estos factores constituyen eventos externos e imprevisibles, los cuales están fuera del control de las partes y son considerados como casos de fuerza mayor, conforme a la normatividad vigente y las condiciones establecidas en el contrato.
2. Que el día 29 de AGOSTO de 2025, se adelantó el **Comité Técnico N° 01** en el marco del CONTRATO DE TIPOLOGIA MIXTA 049-2025 con la participación del CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA, el señor ALCALDE y el SUPERVISOR. En el mismo, el señor WILMAR ALEXIS SOTTO SANTANILLA Representante Legal del CONTRATISTA “CONSORCIO EDIFICANDO UNA GANADERIA VERDE” solicitó la suspensión del CONTRATO DE TIPOLOGIA MIXTA 049-2025 ratificando los argumentos expuestos en su solicitud escrita.

“Compromiso y liderazgo por Belén”

Alcaldía Belén De Los
Andaquies Caqueta



(8) 431 6264



CAM- Calle 5 N° 4-42
Código postal 186010

alcaldia@belendelosandaquies-caqueta.gov.co



ALCALDÍA DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

NIT. 800095734-7

ACTA DE REINICIO No 1.
AL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 065-2025 DEL
12 DE JUNIO DEL 2025

Formato 40
DECRETO No. 100-29-042 DE 2024
Versión: 1.0
Página 3 de 3

- Que en dicho Comité Técnico N° 01, el INTERVENTOR y el SUPERVISOR emitieron concepto favorable a la solicitud de suspensión formulada por el CONTRATISTA. En virtud de lo anterior, y con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del CONTRATO DE TIPOLIGIA MIXTA 049-2025, garantizando la calidad de los bienes y servicios a suministrar, el señor ALCALDE MUNICIPAL aprobó la solicitud de suspensión, con base a los argumentos expuestos. De igual forma, ordenó adelantar los trámites pertinentes para llevar a cabo la suspensión temporal del CONTRATO DE TIPOLIGIA MIXTA 049-2025 y del correspondiente CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 065-2025, mediante el cual se adelanta la interventoría contractual al mismo, hasta que se superen las condiciones que originaron dicha solicitud, o antes si resulta posible.
- Que, el día 01 de octubre del 2025, se llevó a cabo un comité Técnico No 02 donde El señor WILMAR ALEXIS SOTTO SANTANILLA representante legal de CONSORCIO EDIFICANDO UNA GANADERIA VERDE expresó la necesidad de reiniciar el CONTRATO DE TIPOLIGIA MIXTA N° 049-2025 del 5 de MAYO del 2025 el cual había sido suspendido desde el día 01 de septiembre de 2025; teniendo en cuenta que era necesario para la adquisición de maquinaria, equipos e insumos que no estaban disponibles en la zona de influencia del Proyecto, situaciones que ya fueron subsanadas y que se cuenta con las garantías para iniciar la ejecución de las actividades contractuales.

En consecuencia, las partes acuerdan:

PRIMERO: Reiniciar el **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 065-2025** del 12 de JUNIO del 2025 el cual tiene por objeto realizar la “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA 300 PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA Y BELÉN DE LOS ANDAQUÍES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.


Fecha de terminación del contrato: 18 de Julio de 2026.

SEGUNDO: El contratista se compromete a realizar la ampliación y ajustes a que haya lugar de las pólizas inicialmente presentadas y aprobadas por el contratante, en un término no mayor a cinco (5) días, una vez suscrito la presente acta.

TERCERO: La presente acta no general erogación. Las estipulaciones del contrato continúan vigentes.

CUARTO: PERFECCIONAMIENTO, El presente reinicio se perfeccionan con las firmas de las partes.

Como constancia de lo anterior se firma el 01 día del mes de octubre de 2025, en el Municipio de Belén de los Andaquíes – Caquetá.

POR LA ENTIDAD	POR LA SUPERVISIÓN	POR EL CONSULTOR
		
WILMAR BALLEEN LOSADA Alcalde Municipal	JESÚS REINALDO SÁNCHEZ AMAYA Secretario de Infraestructura y Ordenamiento	CRISTIAN SOGAMOSO RAMON C.C. No. 1.130.642.050 de Cali Representante Legal

“Compromiso y liderazgo por Belén”



Alcaldía Belén De Los
Andaques Caqueta



(8) 431 6264



CAM- Calle 5 N° 4-42
Código postal 186010

alcaldia@belendelosandaquies-caqueta.gov.co