



ANEXO
ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento Conpes 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de:

El Decreto 1082 de 2015 define riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. Igualmente, También, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Por lo anterior, es necesario identificar El Municipio de Melgar presenta el siguiente Mapa de Identificación de Riesgos, acorde al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente.

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	5

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3 y 4	Riesgo bajo

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5



Alcaldía
de MELGAR

Secretaría de
EDUCACIÓN
y Cultura

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente) Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
	2	3	4	5	6	7
	3	4	5	6	7	8
	4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10	

5	4	3	2	1	2	
General	General	General	General	General	Clase	
Interno	Interno	Interno	Externo	Interno	Fuente	
Ejecución	Planeación	Ejecución	Planeación	Planeación	Etapa	
operacional	económico	operacional	Económicos	operacionales	Tipo	
Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Estimación inadecuada de los costos	Información errónea o desactualizada suministrada por	Variación de los precios del mercado, como el precio de los insumos	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Demora y/o posible	Desequilibrio improbable	Demora y/o posible	Mayor valor a cotizar Posible	Que sea declarado Improbable	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Moderado	Menor	Moderado	Moderado	Menor	Probabilidad	
3	2	3	3	1	Impacto	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Valoración del riesgo	
Contratista	Contratista	Entidad contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	Categoría	
evitar el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Evitar el Riesgo	¿A quién se le asigna?	
2	1	2	2	1	Tratamiento/Controles a ser implementados	
menor	insignificante	menor	Menor	Menor	Impacto después del tratamiento	Probabilidad
2	1	2	2	1		Impacto
bajo	bajo	bajo	Bajo	Bajo		Valoración del riesgo
si	si	si	No	Si		Categoría
Contratista	Entidad Contratante (Secretaría de Educación y Cultura)	Entidad contratante Secretaría de Educación y Cultura)	Entidad contratante Secretaría de Educación y Cultura)	Entidad Contratante (Secretaría de Educación y Cultura)	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Según Fecha pactada	Según Fecha pactada	Según Fecha pactada	Según Fecha pactada en el Acta de Inicio	Según Fecha pactada	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Hasta la finalización del	Hasta la finalización del	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento	Verificando la necesidad requerida por la entidad	Verificando la información que reportan por parte del supervisor	Verificando la cotización de los insumos	Verificando la modalidad de contratación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Mensual	Una vez	Mensual	Mensual	Una sola vez	Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?
						Periodicidad ¿Cuándo?

6	7	8	9	10	11
General	General	General	General	General	General
Interno	Interno	Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación	Planeación
operacional	operacional	operacional	operacional	económico	regulatorio
Uso indebido de información	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Falta de calidad en el servicio prestado	Precios del mercado no acordes con la oferta inicial del proveedor	Financiamiento del contrato	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades
Incumplimiento	Disminución de la	Incumplimiento de	Desequilibrio	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico
raro	posible	posible	improbable	raro	posible
Insignificante	Menor	Menor	Menor	Insignificante	Moderado
1	2	2	2	1	3
bajo	bajo	bajo	bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Entidad contratante	Entidad contratante	Entidad contratante	Contratista
transferir el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo
2	1	1	2	1	2
insignificante	insignificante	insignificante	menor	insignificante	menor
1	1	1	2	1	2
bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	bajo
si	si	si	si	si	si
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante Secretaría de Educación y Cultura I)	Entidad contratante Secretaría de Educación y Cultura I)
Según Fecha pactada	Según Fecha pactada	Según Fecha pactada	Según Fecha pactada	Según Fecha pactada	Según Fecha pactada
Hasta la finalización del	Hasta la finalización del	Hasta la finalización del	Hasta la finalización del	Hasta la finalización del	Hasta la finalización del
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento	Verificando por parte del supervisor el	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando constantemente precios del mercado	Verificando por parte de la secretaria de educación con presupuesto	Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro
Actas parciales	Mensual	Mensual	Mensual y/o periódicamente	Una sola vez	Mensual

RESPONSABLE:

JUAN CAMILO GUERRERO RIVERA
Secretario de Educación y Cultura

Proyecto: Andrea Paola Mur Tarazona
Directora administrativa de cultura