

Categoría	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Probabilidad

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Impacto					
Calificación Cualitativa	Obstacuya la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstacuya la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perjudica la ejecución del contrato de manera grave impidiendo la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Probabilidad	Categoría	Insuficiente	Menor	Modrado	Mayor
	Valoración	1	2	3	4
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6
	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	6	7	8	9
					10

8	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Que no se cumpla con una o varias obligaciones contractuales	puede afectar la ejecución del contrato, entregas a tiempo de los elementos e instalación del mismo, paralización de actividades, pero de las diferentes actividades programadas	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá cumplir con las obligaciones del contrato con la excepción de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- etapa contractual	seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento contractual	Durante la ejecución contractual
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Que el suministro por parte del futuro contratista no cumplan con las especificaciones técnicas	Afecta la ejecución contractual, imagen institucional	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios ofrecidos, realizar revisión de los productos antes de la entrega.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- etapa contractual	El contratista debe hacer entrega de los productos sin defectos, así como los servicios, cumpliendo con las características técnicas solicitadas. La entrega se hará la verificación, necesario para su reposición y solicitará garantías de calidad de los bienes y cumplimiento contractual	Durante la ejecución contractual
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento por parte del proveedor, en el suministro, para el cumplimiento de las actividades	Cancelación de los eventos	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se exige a los oferentes certificar de estar o su representante en el evento exclusivo en el municipio en la fecha indicada	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- etapa contractual, en ejecución	El oferente debe presentar carta de disponibilidad de cada uno de los artistas solicitados por la entidad, la entidad verificará que el personal contratado cumpla con la evaluación para cada uno de los artistas, el contratista debe garantizar la presencia del artista mínimo con dos horas de anticipación a la presentación del show	Durante la ejecución contractual
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	SELECCIÓN	C_Operacional	Ausentismo del personal del evento, antes, durante y después a actividad a desarrollar	Retrasos, deficiencias en el montaje, en la ejecución	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Disponer de personal para sustituir y así cumplir adecuada y oportunamente con la ejecución de cada actividad logística	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución- contractual, ejecución	Realizar seguimiento durante el desarrollo del evento, para verificar que el personal solicitado se encuentre desarrollando las actividades para la adecuada ejecución de la actividad	Durante la ejecución de la actividad

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANNO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS, JUICIOOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

Firma: 
JUAN PABLO GONZALEZ QUINTERO
Secretario De Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiente

Elaboró: 
Revisó: 
Vctor C. Orozco, J. Secretario de Desarrollo Social
Anderson Nolasco, Quintero Trabajadora Social en Contratación