

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA		
	SECRETARIA DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE INICIO	CÓDIGO: 120	Página 1 de 1
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

**ACTA DE INICIO
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 261 DE 2026**

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: PROYECTOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA INNOVADORA SAS

SUPERVISOR (ES): JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Despacho

ANGIE VANESSA FORERO TORRES
Directora de Obras Públicas

DEPENDENCIAS: Secretaría de Planeación
Dirección de Obras Publicas

VALOR: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$47.070.450,00) M/CTE


PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (01) MES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre contratista y supervisor, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.

FECHA DE INICIO: 22 de octubre de 2026

FECHA TERMINACIÓN: 21 de noviembre de 2026

Para constancia, se firma por las personas que en ella intervienen, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2026.

CONTRATISTA



PROYECTOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA INNOVADORA SAS


Nit: 901.452.206-8

DANIEL FERNANDO GAMEZ CASTAÑEDA

C.C. No. 1.075.627.776 expedida en Tocaima

Representante Legal


SUPERVISOR (ES)



JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ

Secretario de Despacho



Secretaría de Planeación



ANGIE VANESSA FORERO TORRES

Directora Obras Públicas

Secretaría de Planeación

Proyecto y Elaboró	Nombre	Cargo	Firma
	Maria Deyanira Martinez Hernández	Profesional Universitario - Secretaría de Contratación	
Reviso y Aprobó	Francy Mabel Delgado Guerrero	Secretario de Despacho - Secretaría de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
	OFICIO INTERNO 180-214-2026	CÓDIGO: 180 Página 1 de 1
		VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016

Anapoima, 26 de Octubre de 2026

Doctora

FRANCY MABEL DELGADO GUERRERO

Secretaria de Despacho

Secretaria de Contratación

Municipio de Anapoima

REFERENCIA: Contrato N° 261 de 2026.


ASUNTO: JUSTIFICACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES

Reciba un cordial saludo por parte de esta Secretaría, Por medio del presente, me permito justificar la razón por la cual no había sido posible dar inicio al contrato de la referencia. Es importante mencionar que dicho contrato fue adjudicado el día 22 de septiembre de 2026, mientras que la suscripción del acta de inicio se realizó el día 22 de octubre de 2026.

Lo anterior obedece a que el contratista realizó una visita técnica al lugar previsto para el desarrollo del proyecto, con el propósito de conocer y verificar las condiciones físicas del terreno. Posteriormente, se llevaron a cabo reuniones con la participación de la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Planeación, Alcalde y el contratista, durante las cuales se revisaron los primeros bocetos de diseño de la Casa de la Cultura, así como la distribución de los espacios y sus respectivas áreas funcionales.

Estas actividades tuvieron como finalidad establecer y concertar los lineamientos generales del diseño, procurando que la propuesta respondiera a las necesidades del municipio y contara con la conformidad de las partes involucradas, antes de avanzar en el desarrollo de los componentes que integran la consultoría. Una vez revisada y consolidada la información técnica y definidos los aspectos preliminares del diseño, se procedió a dar inicio formal a la ejecución del contrato. La presente comunicación se emite con el fin de dejar constancia de las circunstancias operativas, administrativas y de coordinación que incidieron en el tiempo transcurrido hasta la suscripción del Acta de Inicio.

Sin otro particular,



JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ

Secretario de Despacho

Secretaría De Planeación

Proyectó: Angie Forero / Directora de Obras Públicas/SP

www.anapoima-cundinamarca.gov.co

obraspublicas@anapoima-cundinamarca.gov.co

Calle 2 # 3-36 Código Postal 252640

☎(1) 8993736 - 8993060 Ext. 124 - 125

Handwritten notes:
 26-10-2026
 7:40 am