



Bogotá,

Señores

GM CONSTRUCTORES

Asunto: Solicitud de ejecución integral de actividades y saldo pendiente – Contrato No. 249-2025

En el marco del seguimiento al contrato de la referencia, y teniendo en cuenta que los recursos pendientes por ejecutar corresponden a una reserva presupuestal constituida en una vigencia anterior, se solicita adoptar las medidas técnicas, administrativas y operativas necesarias para garantizar la ejecución de la totalidad de las actividades contractuales pendientes durante la vigencia 2026, dentro del plazo contractual vigente.

En consecuencia, se requiere que GM Constructores ejecute, durante la presente vigencia 2026 y dentro del plazo contractual vigente, la totalidad de las actividades pendientes correspondientes a la cámara de succión y al compartimiento norte de los tanques de captación, garantizando su terminación y entrega a satisfacción.

Teniendo en cuenta que los recursos pendientes por ejecutar corresponden a una reserva presupuestal de una vigencia anterior, se solicita adoptar las medidas técnicas, administrativas y operativas necesarias para asegurar la ejecución integral de dichas actividades y del saldo correspondiente durante la presente vigencia.

Atentamente,

TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO

Supervisora del contrato
Infraestructura

Elaboró:

Ana Maria Molina
Arquitecta
Infraestructura